

## Dodatok č. 1

### Zmluva na poskytnutie služby k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 12.10. 2017

v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) medzi zmluvnými stranami:

#### Objednávateľ:

Názov: **Gymnázium Alberta Einsteina**  
Sídlo: Einsteinova 35, 852 03 Bratislava  
Zastúpený: PaedDr. Monika Kolková, riaditeľka  
IČO: 00605760  
D 2020848291 Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
IBAN: SK55 8180 0000 0070 0047 1728  
Tel: 02 6345 31 93  
Web: www.einsteinova  
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných: PaedDr. Monika Kolková, riaditeľka  
Osoby Oprávnené rokovať vo veciach technických: PaedDr. Monika Kolková, riaditeľka  
(ďalej len „objednávateľ“)

#### Zhotoviteľ

Názov: **HURTA Architects, s.r.o.**  
Sídlo: 8. Mája 1922/114, 926 01 Sered'  
V zastúpení: Ing. Peter Hurta  
vo veciach technických: Ing. Peter Hurta  
Osoby zodpovedné za plnenie predmetu zmluvy: Ing. Peter Hurta  
Kordinácia plnenia predmetu zmluvy za časť projektových prác a vecí stavebno – technických: Ing. Peter Hurta  
Hlavný projektant: Ing. Peter Hurta  
Hlavný inžinier: Ing. Peter Hurta  
Kordinácia plnenia predmetu zmluvy za inžiniering: Ing. Peter Hurta  
Bankové spojenie: VÚB  
Číslo účtu: SK31 0200 0000 0032 3162 6557  
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka č. , vložka č. 33838/T, oddiel: Sro  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

## PREAMBULA

Vzájomnou dohodou oboch zmluvných strán sa mení a dopĺňa Zmluva o dielo uzatvorená dňa 2.11.2017 .1. 2017, zverejnená dňa 03.11.2017a účinná dňa 04.11.2017 na **Projektové práce pre investičné projekty „Oprava fasád a odstránenie navíhania budov s.č. 21 a s.č. 3513“** (ďalej len

„ZoD“ alebo „Zmluva“). Zmluvné strany sa v zmysle čl. XIII. bodu 13.6. ZoD dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1, ktorým dochádza k zmene zmluvy v zmysle § 18 dos. 1 písm. b/ a C/ zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

**Uvedené ustanovenie zákona o verejnom obstarávaní bolo použité v súlade s princípom hospodárnosti a efektívnosti nakladania s verejnými zdrojmi, keďže pre verejného obstarávateľa je hospodárnejšie prepracovanie a aktualizovanie už dodanej projektovej dokumentácie Zhotoviteľom, ako vypracovanie novej projektovej dokumentácie.**

## **Článok I. PREDMET DODATKU**

1.1. Predmetom dodatku k Zmluve je projektových prác, ktoré sú nevyhnutné pre získanie nového stavebného povolenia, ktorého potreba vyplynula zo skončenia platnosti stavebného povolenia. Zmena zhotoviteľa by spôsobila verejnému obstarávateľovi ako objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov. Týmto dodatkom č. 1 sa nemení charakter zmluvy.

1.2. Rozsah doplnujúcich prác je zrejmy z Prílohy č. 1 tohto dodatku, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu dodatku.

1.3. Aktualizované projektové práce ZoD:

1.3.1. úprava projektu pre stavebné povolenie,

1.3.2. úprava projektu pre realizáciu,

1.3.3. Úprava aproximatívneho rozpočtu,

1.3.4. Získanie nového stavebného povolenia – inžinierska činnosť.

1.4. Všetky aktualizované práce a inžinierska činnosť, ktoré sú predmetom tohto dodatku budú hradené výlučne z vlastných prostriedkov Objedávateľa.

## **Článok II. CENA DIELA**

Zmluvné strany sa dohodli na úprave čl. V. 5 bod. 2. Zmluvy takto:

Pôvodné znenie:

5.2. Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je

Cena bez DPH	40 000,- EUR
DPH 20%	8 000,- EUR
<b>Cena celkom</b>	<b>48 000,- EUR</b>

Pôvodná zmluvná cena sa dodatkom č. 1 navyšuje o cenu v rozsahu podľa Prílohy č. 1 dodatku a bod 5.2. ZoD sa mení nasledovne:

Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je

Cena bez DPH	53 333,33 EUR
DPH 20%	10 666,67- EUR

**Cena celkom** 64 000,- EUR

Pôvodné znenie:

5.4. Celková cena za vyhotovenie projekt pre stavebné povolenie predmetu zmluvy

Cena bez DPH	10 000,- EUR
<u>DPH 20%</u>	<u>2 000,- EUR</u>
<b>Cena celkom</b>	<b>12 000,- EUR</b>

Pôvodná zmluvná cena sa dodatkom č. 1 navyšuje o cenu v rozsahu podľa Prílohy č. 1 dodatku a bod 5.4. ZoD sa mení nasledovne:

Celková cena za vyhotovenie úpravy projektu pre stavebné povolenie predmetu zmluvy je

Cena bez DPH	16 666,66EUR
<u>DPH 20%</u>	<u>3 333,34EUR</u>
<b>Cena celkom</b>	<b>20 000,- EUR</b>

Pôvodné znenie:

5.6. Celková cena za vyhotovenie projektu pre stavebné povolenie predmetu zmluvy je

Cena bez DPH	9 166,66 EUR
<u>DPH 20%</u>	<u>1 833,34 EUR</u>
<b>Cena celkom</b>	<b>11 000,- EUR</b>

Pôvodná zmluvná cena sa dodatkom č. 1 navyšuje o cenu v rozsahu podľa Prílohy č. 1 dodatku a bod 5.6. ZoD sa mení nasledovne:

Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je

Cena bez DPH	13 333,33 EUR
<u>DPH 20%</u>	<u>2 666,67 EUR</u>
<b>Cena celkom</b>	<b>16 000,- EUR</b>

Pôvodné znenie:

5.5. Celková cena za vyhotovenie aproximatívneho rozpočtu predmetu zmluvy je

Cena bez DPH	1 250,- EUR
<u>DPH 20%</u>	<u>250,- EUR</u>
<b>Cena celkom</b>	<b>1 500,- EUR</b>

Pôvodná zmluvná cena sa dodatkom č. 1 navyšuje o cenu v rozsahu podľa Prílohy č. 1 dodatku a bod 5.5. ZoD sa mení nasledovne:

Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je

Cena bez DPH	2 083,33 EUR
DPH 20%	416,67 EUR
<b>Cena celkom</b>	<b>2 500,- EUR</b>

5.7. Celková cena za získanie stavebného povolenia predmetu zmluvy je

Cena bez DPH	1 666,67 EUR
DPH 20%	333,33 EUR
<b>Cena celkom</b>	<b>2 000,- EUR</b>

Pôvodná zmluvná cena sa dodatkom č. 1 navyšuje o cenu v rozsahu podľa prílohy č. 1 dodatku a bod 5.7. ZoD sa mení nasledovne:

Celková cena za získanie nového stavebného povolenia predmetu zmluvy je

Cena bez DPH	3 333,33 EUR
DPH 20%	666,67 EUR
<b>Cena celkom</b>	<b>4 000,- EUR</b>

### Článok č. III Čas plnenia

Bod 3.1. Úprava projektu pre stavebné povolenie /Ďalej len PSP/ - projektová činnosť

- začiatok prác 4.4.2022
- ukončenie prác do 6 týždňov po začatí prác

Bod 3.2. Úprava projektu pre realizáciu /ďalej len RP/ - projektová činnosť

- začiatok prác po ukončení dokumentácie PSP
- ukončenie prác do 4 týždňov po ukončení dokumentácie PSP

Bod 3.3. Úprava aproximatívneho rozpočtu /ďalej len AR/ - projektová činnosť

- začiatok prác po ukončení RP
- ukončenie prác do 1 týždňa po ukončení RP

Bod 3.4. Získanie nového stavebného povolenia /ďalej len SP/ - inžinierska činnosť

- podanie žiadosti o vydanie SP do 1 týždňa po ukončení PSP
- získanie právoplatného stavebného povolenia do 12 týždňov od podania žiadosti

**Článok IV.**  
**ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 3.1. Zmluvné strany uzavreli tento dodatok slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, nekonali v omyle, tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok.
- 3.2. Zmluvné strany si dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu dodatok podpisujú.
- 3.3. Prílohu.č.1 tohto dodatku tvorí ponuka.
- 3.4. Plnenie termínov vyplývajúcich z článku III., bodov 3.1. – 3. 4. Môžu byť závislé od epidemiologickej situácie v štáte, kedy orgány štátnej správy a iné organizácie, ktoré vydávajú potrebné rozhodnutia môžu mať upravené termíny vydání žiadaných rozhodnutí.
- 3.5. Dodatok je vyhotovený v 7 rovnopisoch, z ktorých päť dostane objednávateľ a dva zhotoviteľ.
- 3.6. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka deň nasledujúci po zverejnení dodatku na webovom sídle objednávateľa.
- 3.7. Plnenie termínov je závislé od epidemiologickej situácie, termínov zaslania jednotlivých orgánov štátnej správy a iných organizácií, ktoré by vzhľadom na epidemiologickú situáciu pracovali v obmedzenom režime.

V Bratislave dňa ..... 28.3.2022 .....

V Bratislave dňa..... 28.3.2022 .....

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

*opravené*

K Prílohe č. 1 zmluvy

Projektové práce pre investičný projekt: Oprava fasád a odstránenie navlhčania budov pre Gymnázium Einsteinova								
Špecifikácia ceny PČ, IČ, ŠČ a KČ - Príloha č.1a - 3 strany								
P. č.		Výkonová fáza	Merná jednotka	Množstvo jednotiek (max. navrhované)	J.C. (EUR)	Cena celkom (maximálna) EUR bez DPH	FC	Poznámka
1.	2.4	Dokumentácia skutočného realizovania stavieb/PASPORT - PČ	hod.	150	50	7500		
2.	2.5	Vyhotovenie projektu pre stavebné povolenie – PSP - PČ	hod.	333	50,05	16 666,66		
3.	2.6	Vyhotovenie Aproximatívneho rozpočtu a popisy prác - PČ	hod.	69	30,19	2 083,33		
4.	2.7	Vyhotovenie realizačného projektu - PČ	hod.	266	50,13	13 333,33		
5.	2.8	Stavebné povolenie - IČ	hod.	166	20,08	3 333,33		
6.	2.9	Autorský dozor	hod.	100	25	2 500		
7.	2.10	Vyhotovenie projektu skutočného vyhotovenia stavieb – PSV - PČ	hod.	200	25	5 000		
8.	2.11	Kolaudácia stavby	hod.	30	41,67	1 250		
9.	2.12	Technicko-ekonomické hodnotenie dokončenej stavby a manuál užívania budov	hod.	20	41,67	833,33		
10.	2.13	Súčinnosť pri realizácii verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby	hod.	20	41,67	833,33		
		<b>Cena za predmet zmluvy/výkonové fázy spolu/ bez DPH (maximálna)</b>				<b>53 333,31</b>		
		<b>DPH</b>	20%			10 666,66		
		<b>Cena za predmet zmluvy/výkonové fázy spolu/ vrátane DPH (maximálna)</b>				<b>64 000,00</b>		
		<i>Vysvetlivky:</i>						
		<i>Projektová činnosť – PČ</i>						
		<i>Inžinierska činnosť – IČ</i>						
		<i>Špeciálna odborná činnosť – ŠČ</i>						
		<i>Konzultačná činnosť – KČ</i>						
		<i>Fakturačný celok – FC</i>						