

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO

(ďalej len „dodatok“)

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

ČI. I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ: Obec Nižná
Sídlo: Nová doba 506, 027 43 Nižná
V mene koná: Ing. Jaroslav Rosina, starosta
IČO: 00314684
DIČ: 2020561752
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

a

Zhotoviteľ: Obecný sociálny podnik Nižná, s.r.o.
registrovaný sociálny podnik
Sídlo: Hviezdoslavova 330/19, 027 43 Nižná
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vl. č. 77540/L
V mene koná: Pavol Habovštiak, konateľ
IČO: 53843363
DIČ: 2121529707
IČ DPH: SK2121529707
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

ČI. II. PREDMET DODATKU

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 14.9.2023 Zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“), predmetom ktorej je za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vykonať riadne a včas vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť stavbu s názvom: „Zberný dvor Nižná“ (ďalej len „dielo“), v rozsahu podľa príslušnej časti Projektovej dokumentácie a oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou.
2. V priebehu plnenia zmluvy sa vyskytla potreba vykonania naviac prác, ktoré neboli zahrnuté v zmluve, a ktoré sú nevyhnutné k riadnemu dokončeniu a užívaniu diela. Zároveň počas realizácie diela sa preukázalo, že niektoré práce uvedené v prílohe č. 1 zmluvy nie je potrebné realizovať.
3. Potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, pričom sa dodatkom nemení charakter zmluvy. Vzhľadom na uvedené sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto dodatku k zmluve.

Čl. III. NAVIAC PRÁCE

1. Počas realizácie diela vznikla potreba vykonania nevyhnutných prác pre riadne dokončenie a odovzdanie diela, ktoré neboli zahrnuté v projektovej dokumentácii stavby a rozpočte, ktorý tvorí prílohu č. 1 zmluvy.

2. Cena naviac prác je:

Cena bez DPH:	17 149,62 EUR
DPH:	1 714,96 EUR
Cena spolu s DPH:	18 864,58 EUR

3. Podrobný rozpočet naviac prác tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku.

Čl. IV. NEZREALIZOVANÉ PRÁCE

1. Počas realizácie diela sa preukázala skutočnosť, že z pôvodne dohodnutých prác podľa rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 1 zmluvy nie je potrebné vykonať niektoré práce.

2. Cena nezrealizovaných prác je:

Cena bez DPH:	26 930,85 EUR
DPH:	2 693,09 EUR
Cena spolu s DPH:	29 623,94 EUR

3. Podrobný rozpočet nezrealizovaných prác tvorí prílohu č. 2 tohto dodatku.

Čl. V. CENA

Celková cena diela, určená ako súčet ceny podľa čl. V., ods. 5.1 zmluvy a ceny naviac prác podľa čl. III. ods. 2. tohto dodatku a rozdiel ceny podľa čl. IV ods. 2 tohto dodatku, je:

Cena celkom bez DPH:	209 932,32 EUR
DPH celkom:	20 993,23 EUR
Cena celkom s DPH:	230 925,55 EUR

Čl. VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
2. Tento dodatok je vyhotovený v 3 vyhotoveniach, 2 vyhotovenia pre objednávateľa a 1 vyhotovenie pre zhotoviteľa.
3. Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom nie sú dotknuté.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok pred podpísaním riadne prečítali, jeho obsahu v celom rozsahu porozumeli, vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu na znak čoho ho podpisujú.
5. Prílohou tohto dodatku je:
 - Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer (rozpočet) naviac prác
 - Príloha č. 2 – Ocenený výkaz výmer (rozpočet) nezrealizovaných prác podľa zmluvy

V Nižnej, dňa 29.11.2023

V Nižnej, dňa 29.11.2023

.....
Za objednávateľa:
Ing. Jaroslav Rosina, starosta

.....
Za zhotoviteľa:
Pavol Habovštiak, konateľ