

**Dodatok č. 3 k
Zmluve o dielo č. 2022/1086**

uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO)
(ďalej v texte len „Dodatok“)

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Názov organizácie:	Trenčiansky samosprávny kraj
Sídlo organizácie:	K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
Štatutárny orgán:	Ing. Jaroslav Baška, predseda
IČO :	36 126 624
DIČ :	2021613275
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK78 8180 0000 0070 0067 8454
Konajúc:	
Oprávnené osoby Objednávateľa:	
Osoby vo veciach zmluvných:	Mgr. Tomáš Baláž
Osoby vo veciach technických:	Ing. Martina Lamačková Ing. Juliana Drengubiaková

(ďalej len **Objednávateľ**)

a

Zhotoviteľ:

Názov:	Si.To.Ro, s.r.o.
Sídlo:	Veľká Čausa 177, 917 01
Štatutárny orgán:	Pavel Ďurdina, konateľ spoločnosti
Zapísaná v:	OR OS Trenčín, odd. Sro, vl.č.:13532/R
IČO:	36 326 372
DIČ:	20 200 79 226
IČ DPH:	SK2020442600
Bankové spojenie:	VÚB, a.s., pobočka Prievidza
IBAN:	SK56 0200 0000 0040 7394 6559
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:	
a) zmluvných:	Pavel Ďurdina, konateľ spoločnosti
b) technických:	Slavomír Ondrejovič, majster stavebnej výroby Vladimír Žiak, stavbyvedúci

Číslo telefónu:

Číslo faxu:

Email:

(ďalej len **Zhotoviteľ**)

ďalej ako „Zmluvné strany“

Článok I. PREAMBULA

1. Zmluvné strany dňa 11.10.2022 uzatvorili Zmluvu o dielo č. 2022/1086 na predmet zákazky „Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ strojníckej Bánovce nad Bebravou“ – stavebné práce (ďalej ako „Zmluva“) v rámci operačného programu Integrovaný regionálny operačný program, kód ITMS 302021BQJ9 (ďalej len „Projekt“).

K Zmluve bol dňa 25.04.2023 uzatvorený Dodatok č. 1 (ďalej len „Dodatok č. 1“), ktorým došlo k navýšeniu hodnoty plnenia o 112 961,92 eur s DPH na celkovú sumu 871 130,88 eur s DPH a k predĺženiu lehoty zhotovenia diela o 27 dní na celkovo 87 dní odo dňa odovzdania staveniska. K Zmluve bol následne dňa 19.06.2023 uzatvorený Dodatok č. 2 (ďalej len „Dodatok č. 2“), ktorým došlo k navýšeniu hodnoty plnenia o 178 614,71 eur s DPH na celkovú sumu 1 049 745,59 eur s DPH.

2. Objednávateľovi bola následne po uzavretí Dodatku č. 2 doručená správa z kontroly Dodatku č.1, pričom vzhľadom na výsledok kontroly, ktorý konštatuje, že uzatvorením dodatku by došlo k podozreniu na porušenie legislatívy o verejnom obstarávaní, bolo Zhotoviteľovi oznámené, že predmetný dodatok nenadobudne účinnosť. Zmluvné strany tak uzatvorili dňa 10.11.2023 Dohodu o ukončení platnosti Dodatku č. 1.
3. Vzhľadom na ukončenie platnosti Dodatku č. 1 tak Zmluvné strany pristupujú k uzavretiu tohto dodatku (ďalej len „Dodatok č. 3“) z formálno-právneho dôvodu za účelom ustálenia ustanovení Zmluvy týkajúcich sa ceny za dielo a termínu zhotovenia diela po ukončení platnosti Dodatku č. 1 v znení Zmluvy a platného Dodatku č. 2.

Článok II. PREDMET DODATKU

- 2.1 Článok V. „CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY“ odsek 5.1 po ukončení platnosti Dodatku č. 1 v znení Zmluvy a platného Dodatku č. 2 znie nasledovne:

- 5.1 Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov na cenu za celý predmet Zmluvy:

Spolu bez DPH	780 653,06 eur
DPH 20 %	156 130,61 eur
Spolu	936 783,67 eur
Slovom	deväťstotridsaťšesťtisíc sedemstoosemdesiattri eur, šesťdesiatšesť centov

- 2.2 Článok VI. „ČAS PLNENIA“ odsek 6.1 po ukončení platnosti Dodatku č. 1 v znení Zmluvy a platného Dodatku č. 2 znie nasledovne:

6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy v súlade s časovým harmonogramom, ktorý bude obojstranne odsúhlasený pri podpise Zmluvy, najneskôr však do uplynutia **60 dní** odo dňa odovzdania staveniska. K odovzdaniu staveniska dôjde do 14 dní od písomného vyzvania Zhotoviteľa Objednávateľom.

O odovzdaní staveniska vykonajú zmluvné strany zápis. Harmonogram podľa prvej vety bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako súčasť Prílohy č. 3 k tejto Zmluve. Nedodržanie harmonogramu bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.

Článok III.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú nezmenené.
- 3.2 Dodatok č. 3 nadobúda platnosť jeho podpísaním oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
- 3.3 Dodatok č. 3 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho dva obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
- 3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku č. 3 riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku č. a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.

V Trenčíne, dňa:
Za Objednávateľa :

Veľká Čausa, dňa:
Za Zhotoviteľa :

Ing. Jaroslav Baška
predseda

Pavel Ďurdina
konateľ