

DODATOK č. 2

k Zmluve o dielo č. 2023/0530/01 zo dňa 30.05.2023

uzavretej v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami

Objednávateľ:	Obec Kotrčiná Lúčka
Sídlo:	Kotrčiná Lúčka 64, 013 02 Kotrčiná Lúčka
Zastúpený:	Jozef Žabka, starosta obce
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických:	Jozef Žabka, starosta obce
IČO:	00321397
DIČ:	2020671906
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko a.s.
IBAN:	SK25 5600 0000 0003 0451 6006
Telefón:	041/5630272, 09484/484072
E-mail:	ocu@kotrcinalucka.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:	JP – JUNIOR s.r.o.
Sídlo:	Na Straník 565/3, Teplička nad Váhom 013 01
IČO :	47385596
DIČ DPH:	SK2023849652
Zastúpený:	Ing. Andrej Prívozník, Ján Prívozník, konatelia
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka (VÚB), a.s.
IBAN:	SK70 0200 0000 0039 4674 5357
Osoby oprávnené jednat' v :	
-zmluvných veciach:	Ján Prívozník
-realizačných veciach:	Ján Prívozník
Telefón:	+421 911 201 001
Email:	jp.junior.sro@gmail.com
Zapísaný v registri:	Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vl.č. 59984/L

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(spoločné označenia „zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare)

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 2023/0530/01 uzatvorenej dňa 30.05.2023 podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov(ďalej len „Dodatok“ v príslušnom gramatickom tvare).

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany dňa 30.05.2023 uzatvorili Zmluvu o dielo č. 2023/0530/01, na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal pre objednávateľa vykonať dielo „ **Rekonštrukcia a oplatenie materskej školy Kotrčiná Lúčka** „ (ďalej len dielo). Zmluva o dielo nadobudla účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, a to dňa 09.06.2023.
2. Z dôvodu, že v projekte stavebných prác je navrhnutý celoplošný lepený textilný koberec, ktorý je horšie udržiavateľný s porovnaním s vinylovými podlahami a navyše je v miestnosti navrhnutá aj jedáleň, sa zmluvné strany dohodli na zámene povlakovej podlahy. Táto zmena nebude mať

vpływ na celkovú cenu za zhotovenie diela. Z tohto dôvodu sa zmluvné strany dohodli na nasledovnej zmene Zmluvy o dielo č. 2023/0530/01.

Čl. 2 Predmet dodatku

1. Čl. 2, sa dopĺňa bod 2.11 Zmluvy o dielo č. 2023/0530/01:
„Zmluvné strany sa dohodli na zmene zloženia vlysových podláh, položky rozpočtu č. 159., až 163.. Špecifikácia týchto položiek je uvedená v prílohách, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku.“.

Čl. 3 Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si tento Dodatok pred jeho podpisom riadne prečítali, súhlasia s jeho obsahom, uzatvárajú ho na základe slobodnej, vážnej a zrozumiteľnej vôle, nie pod nátlakom, v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojim podpisom.
2. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tohto Dodatku a Zmluvy o dielo prednostne formou vzájomnej dohody prostredníctvom svojich štatutárnych orgánov. V prípade, že spor sa nevyrieši dohodou, ktorákoľvek zo Zmluvných strán je oprávnená podať návrh na vyriešenie sporu príslušnému súdu Slovenskej republiky.
3. Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 2023/0530/01.
4. Meniť, alebo dopĺňať obsah Zmluvy o dielo vrátane Dodatku je možné len formou očíslovaných písomných dodatkov potvrdených obidvoma Zmluvnými stranami.
5. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 2023/0530/01, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté ostávajú nezmenené v pôvodnom znení.
6. Tento Dodatok sa uzatvára v súlade s §18 ods. 1 písm. e) ~~zo~~ zákona o verejnom obstarávaní.
7. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) originálnych rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane dve (2) vyhotovenia a Zhotoviteľ dostane dve (2) vyhotovenia.
8. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho uzatvorenia a účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Dodatok je povinne zverejňovanou časťou Zmluvy o dielo podľa Zákona o slobode informácií a súhlasí s jeho zverejnením.

V Kotrčinej Lúčke, dňa 29.11.2023

V Tepličke nad Váhom, dňa 29.11.2023

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Jozef Zábka, starosta

Ing. Andrej Prívozník, konateľ

Ján Prívozník, konateľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba: Rekonštrukcia a oplatenie materskej školy Kotrčiná Lúčka

JKSO:
Miesto: Kotrčiná Lúčka

Objednávateľ:
Obec Kotrčiná Lúčka

Zhotoviteľ:
JP-JUNIOR s.r.o

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 28.11.2023

IČO:
IČ DPH:

IČO: 47385596
IČ DPH: Sk2023849652

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			-2 676,27
DPH základná znižovaná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	-2 676,27	-535,25
Cena s DPH v EUR			-3 211,52

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 29-11-2023 Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Pôvodný koberec

Miesto: Kotrčiná Lúčka

Dátum: 28.11.2023

Objednávateľ: Obec Kotrčiná Lúčka

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		-2 676,27	-3 211,52
108_2023	Zámena koberca za vinyl - Materská škôlka	-2 676,27	-3 211,52

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Záměna koberca za vinyl - Materská škůlka

JKSO:

Miesto: **Kotrčiná Lůčka**

Objednávateľ:

Obec Kotrčiná Lůčka

Zhotoviteľ:

JP-JUNIOR s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: **28.11.2023**

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

-2 676,27

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	-2 676,27	20,00%	-535,25

Cena s DPH

v EUR

-3 211,52

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

29 - 11 - 2023

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Pôvodný koberec

Miesto: Kotrčiná Lúčka

Dátum: 28.11.2023

Objednávateľ: Obec Kotrčiná Lúčka

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-2 676,27

D PSV

Práce a dodávky PSV

-2 676,27

D 776

Podlahy povlakové

-2 676,27

159	K	776572115	Lepenie textilných podláh - kobercov z pásov antistatický systém, vrát. soklíka	m2	58,234	-10,05	-585,25
160	M	6970005200	Koberec všivávaný, trieda záťaže 32, vrát- soklíka	m2	60,881	-17,61	-1 072,11
161	K	776583110	Montáž podložky pod koberec celoplošným lepením	m2	58,234	-7,46	-434,43
162	M	2837901080	Izolácia proti kročajovému hluku a tepelná izolácia LIZIN RR 188 hr. 2 mm pod textilné	m2	59,981	-9,61	-576,42
163	K	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	21,579	-0,37	-8,06

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: **Zámena koberca za vinyl - Materská škôlka**

Miesto: **Kotrčiná Lúčka**
Objednávateľ: **Obec Kotrčiná Lúčka**
Zhotoviteľ:

Dátum: **28.11.2023**
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	-2 676,27
PSV - Práce a dodávky PSV	-2 676,27
776 - Podlahy povlakové	-2 676,27

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 108_2023
Stavba: Rekonštrukcia a oplatenie materskej školy Kotrčiná Lúčka



JKSO:
Miesto: Kotrčiná Lúčka

KS:
Dátum: 28. 11. 2023

Objednávateľ:
Obec Kotrčiná Lúčka

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
JP-JUNIOR s.r.o.

IČO: 47385596
IČ DPH: SK2023849652

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	2 676,27
--------------	----------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	2 676,27	535,25

Cena s DPH	v	EUR	3 211,52
------------	---	-----	----------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

29. 11. 2023

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 108_2023

Stavba: Rekonštrukcia a oplatenie materskej školy Kotrčiná Lúčka

Miesto: Kotrčiná Lúčka

Dátum:

28. 11. 2023

Objednávateľ: Obec Kotrčiná Lúčka

Projektant:

Zhotoviteľ: JP-JUNIOR s.r.o.

Spracovateľ:



Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		2 676,27	3 211,52
108_2023	Zámena koberca za vinyl - Materská škôlka	2 676,27	3 211,52

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Stavba:

Zámena koberca za vinyl - Materská škôlka

JKSO:

Miesto: **Kotrčiná Lúčka**

KS:

Dátum: **28. 11. 2023**

Objednávateľ:

Obec Kotrčiná Lúčka

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

JP-JUNIOR s.r.o.

IČO:

47385596

IČ DPH:

Sk2023849652

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 676,27

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	2 676,27	20,00%	535,25

Cena s DPH

v EUR

3 211,52

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

29 - 11 - 2023

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zámena koberca za vinyl - Materská škôlka



Miesto:

Kotrčiná Lúčka

Dátum:

28. 11. 2023

Objednávateľ:

Obec Kotrčiná Lúčka

Projektant:

Zhotoviteľ:

JP-JUNIOR s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 676,27

PSV - Práce a dodávky PSV

2 676,27

776 - Podlahy povlakové

2 676,27

ROZPOČET



Stavba:

Zámena koberca za vinyl - Materská škôlka

Miesto: Kotrčiná Lúčka

Dátum: 28. 11. 2023

Objednávateľ: Obec Kotrčiná Lúčka

Projektant:

Zhotoviteľ: JP-JUNIOR s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 676,27

D PSV

Práce a dodávky PSV

2 676,27

D 776

Podlahy povlakové

2 676,27

1	K	775592110.S	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 2 mm pod plávajúce podlahy, vinil	m2	58,234	1,2001	69,89
2	M	283230008500.S	Podložka napr.: Selit Izolačná podložka pod podlahy Selitac AquaStop 0,8 x 6,25 m, hr. 5 mm	m2	59,981	3,5490	212,87
3	K	776541200.S	Položenie povlakových podláh PVC vinyl heterogénnych LVT spoj click	m2	58,234	13,2000	768,69
4	M	284110004520.S	Vinylová podlaha napr EGER, Decoflooring EPC + IXPE, dub Loft, 240 x 1522 x 6,0 +1,5 mm	m2	60,881	26,5560	1 616,76
5	K	998776202.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	21,579	0,3735	8,06