

Kód projektu ITMS: 24150120021
 Skrátený názov projektu: ŠF Chodníky HORNÁ ORAVA

DODATOK č. 3

k zmluve o dielo č. CHKO HO/12/2010 z 12.2.2010 uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ : **Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky**
 sídlo : Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica
 zastúpený : RNDr. Ján Zuskin – riaditeľ
 osoby oprávnené rokovať
 - vo veciach zmluvných : Ing. Peter Brnák
 - vo veciach technických : RNDr. Dušan Karaska
 telefón/fax, e-mail : 048/4722026, 4722036, peter.brnak@sopsr.sk
 IČO : 17058520
 DIČ : 2021526188
 IČ DPH : SK2021526188
 bankové spojenie : Štátna pokladnica
 číslo účtu : 7000390899/8180

a

1.2 Zhotoviteľ : **František Kudiak STASMO**
 sídlo : Oravská Polhora 848, 209 47
 zastúpený : František Kudiak, majiteľ firmy
 osoby oprávnené rokovať
 - vo veciach zmluvných : František Kudiak
 - vo veciach technických : František Kudiak
 telefón/fax, e-mail : 0903517074, stasmo@orava.sk
 IČO : 30538688
 DIČ : 1020466964
 IČ DPH : SK1020466964
 bankové spojenie : VÚB, a.s. Dolný Kubín
 číslo účtu : 460245332/0200

1. Predmetom tohto dodatku je **rozšírenie predmetu zmluvy** v písmene B.2. Predmet zmluvy v súlade s písmenom D.1.1. a D.3.

Zmluvné strany sa dohodli na rozšírení v písmene B.2. Predmet zmluvy v súlade s písmenom D.1.1. a písmenom D.3. Zmluvy o dielo č. CHKO HO/12/2010 z 12.2.2010 z dôvodu nutnosti odklonenia časti trasy Náučného chodníka Slaná voda – Babia hora. V dôsledku vzniku rozsiahlej kalamity v lesných porastoch v roku 2010 došlo k intenzívnemu využívaniu lesného manipulačného skladu drevnej hmoty v lokalite Lávky. Prevádzkovateľom lesného skladu sú LESY SR, OZ Námestovo. Prílohou zmluvy je Doporučenie prevádzkovateľa lesnej skládky na zmenu trasy náučného chodníka v súvislosti so vzniknutou vyššie popísanou situáciou /príloha č.2/.

Pôvodný text zmluvy:

B. Predmet zmluvy:

- „B.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo – stavbu „Náučný chodník Slaná voda – Babia hora, rekonštrukcia“ (ďalej len „dielo“ alebo „stavba“) podľa Štúdie vypracovanej v novembri 2008 zodpovedným projektantom Ing. Grékom a Ing. Kubasákom, Lesy Slovenskej republiky š.p., generálne riaditeľstvo Banská Bystrica, projekčná kancelária Žilina, Predmestská 68, stavba : Náučný chodník Slaná voda – Babia hora
- B.2. Stavba zahŕňa predovšetkým :
- Chodník od zastávky č. 11 po zastávku č. 13 v celkovej dĺžke 1200 metrov, z toho 250 metrov kamennej dlažby a 100 metrov štrkodrvy medzi zastávkami č.11 a 12, 120 metrov kamenných schodov a 250 metrov kamennej dlažby medzi zastávkami č. 12 a 13; spevnenie plôch funkčného vybavenia kamennou dlažbou (oprava) na zastávke č. 11.
 - Chodník medzi zastávkami č. 9 a 11 v celkovej dĺžke 1600 metrov, z toho 850 metrov kamennej dlažby medzi zastávkami č. 9 a 10, 150 metrov spevnenie štrkodrvou a 150 metrov kamennou dlažbou medzi zastávkami č. 10 a 11; spevnenie plôch funkčného vybavenia kamennou dlažbou na zastávke č. 9 a č. 10.
 - Chodník medzi zastávkami č. 5 až 9 v celkovej dĺžke cca 4 400 metrov, z toho úprava chodníka štrkodrvou v dĺžke 450 metrov medzi zastávkami č. 7 a 8, úprava chodníka štrkodrvou v dĺžke 250 metrov medzi zastávkami č. 8 a 9; spevnenie plôch funkčného vybavenia kamennou dlažbou na zastávkach č. 5,6,7,8.
 - Chodník od zastávky č. 1 (vstup) po zastávku č. 5, v celkovej dĺžke 2600 metrov, z toho drevený podvalový chodník (drevená mostovka) medzi zastávkami č. 2 až 4 v dĺžke 600 metrov; spevnenie plôch funkčného vybavenia kamennou dlažbou na zastávke č.1 a č. 2, drevené terasy (3x3m) na zastávkach č. 3 a 4.“

sa dopĺňa na konci bodu B.2. novým textom:

„-od zastávky č. 8 smerom k zastávke č. 7 drevené premostenie toku Bystrá v celkovej dĺžke 12 metrov z drevenej mostovky s jednostranným dreveným zábradlím, ďalej zemný zárez a vybudovanie nového chodníka v dĺžke 50 metrov, spevnenie chodníka štrkodrvou v dĺžke 50 metrov, úprava a spevnenie ľavého brehu toku Bystrá v dĺžke 50 metrov rovnobežne s trasou chodníka ako ochrana pred poškodením chodníka prívalovými vodami, dva drevené prahy zabezpečujúce stabilizáciu dna koryta toku a odrážajúce vodu od ľavého brehu toku Bystrá.“

2. Predmetom tohto dodatku je ďalej zmena v písmene C. Čas plnenia v súlade s písmenom C.1.2.

Zmluvné strany sa dohodli na zmene v písmene C. Čas plnenia v súlade s písmenom C.1.2. Zmluvy o dielo č. CHKO HO/12/2010 z 12.2.2010 z dôvodu rozšírenia predmetu zmluvy

Pôvodný text zmluvy:

C. Čas plnenia

- odovzdanie staveniska 1 týždeň pred začatím prác
- začatie stavebných prác 04/2010
- ukončenie prác..... do 31.10.2011
- uvoľnenie staveniska do 7 dní po odovzdaní stavby objednávateľovi

C.1. Uvedené termíny sú termíny najneskoršie prípustné. Zmluvné termíny sú neprekročiteľné s výnimkou:

- C.1.1 vyššej moci (neočakávané prírodné javy, nepriaznivé klimatické podmienky),
- C.1.2 zmien rozsahu prác podľa písomných pokynov schválených štatutárnym orgánom objednávateľa,
- C.1.3 vydania príkazov a zákazov vládnych alebo miestnych správnych orgánov, ak neboli vyvolané situáciou u zhotoviteľa.
- C.2. Predĺžené lehoty plnenia sa určia podľa dĺžky preukázaného zdržania zmluvných strán.
- C.3. Ak zhotoviteľ mešká s dokončením prác podľa zmluvného termínu, bude objednávateľ žiadať náhradu škody podľa § 373 a nasledujúcich Obchodného zákonníka, pričom táto zmluva o dielo zostáva v platnosti.

bol upravený dodatkom č. 2 zo dňa 7.10.2011 č. ŠOP SR/240/2011:

C. Čas plnenia

- odovzdanie staveniska 1 týždeň pred začatím prác
- začatie stavebných prác 04/2010
- ukončenie prác..... do 31.03.2012
- uvoľnenie staveniska do 7 dní po odovzdaní stavby objednávateľovi

C.1. Uvedené termíny sú termíny najneskoršie prípustné. Zmluvné termíny sú neprekročiteľné s výnimkou:

- C.1.1 vyššej moci (neočakávané prírodné javy, nepriaznivé klimatické podmienky),
- C.1.2 zmien rozsahu prác podľa písomných pokynov schválených štatutárnym orgánom objednávateľa,
- C.1.3 vydania príkazov a zákazov vládnych alebo miestnych správnych orgánov, ak neboli vyvolané situáciou u zhotoviteľa.
- C.2. Predĺžené lehoty plnenia sa určia podľa dĺžky preukázaného zdržania zmluvných strán.
- C.3. Ak zhotoviteľ mešká s dokončením prác podľa zmluvného termínu, bude objednávateľ žiadať náhradu škody podľa § 373 a nasledujúcich Obchodného zákonníka, pričom táto zmluva o dielo zostáva v platnosti.

sa nahrádza novým textom:

C. Čas plnenia

- odovzdanie staveniska 1 týždeň pred začatím prác
- začatie stavebných prác 04/2010
- ukončenie prác..... do 31.05.2012
- uvoľnenie staveniska do 7 dní po odovzdaní stavby objednávateľovi

C.1. Uvedené termíny sú termíny najneskoršie prípustné. Zmluvné termíny sú neprekročiteľné s výnimkou:

- C.1.1 vyššej moci (neočakávané prírodné javy, nepriaznivé klimatické podmienky),
- C.1.2 zmien rozsahu prác podľa písomných pokynov schválených štatutárnym orgánom objednávateľa,
- C.1.3 vydania príkazov a zákazov vládnych alebo miestnych správnych orgánov, ak neboli vyvolané situáciou u zhotoviteľa.
- C.2. Predĺžené lehoty plnenia sa určia podľa dĺžky preukázaného zdržania zmluvných strán.
- C.3. Ak zhotoviteľ mešká s dokončením prác podľa zmluvného termínu, bude objednávateľ žiadať náhradu škody podľa § 373 a nasledujúcich Obchodného zákonníka, pričom táto zmluva o dielo zostáva v platnosti.

3. Predmetom tohto dodatku v súvislosti s rozšírením predmetu zmluvy uvedenom v bode 1. je zmena v písmene D. Zmluvná cena v súlade s písmenom D.1.1. a písmenom D.3., ktorá je **navýšená** nasledovne :

Pôvodný text zmluvy:

„Cena je uvedená v členení:

• cena diela bez DPH	194 391,09 eur
• 19% DPH	36 934,31 eur
• cena diela s DPH	231 325,40 eur

Slovom: Stodevät'desiatštyritisíctristodevät'desiatjeden eur a deväť centov“

bol upravený dodatkom č. 1/2011 zo dňa 7.3.2011 č. ŠOP SR/27/2011 k Zmluve o dielo č. CHKO HO/12/2010 z 12.2.2010:

„ Po odpočítaní čiastkového plnenia v hodnote:	72 373,69 eur bez DPH
	19% 13 751,00 eur DPH
	86 124,69 eur s DPH

ku ktorému došlo pred 1.1.2011, je výsledná cena doteraz neplnenej časti predmetu zmluvy:

	122 017,40 eur bez DPH
20%	24 403,48 eur DPH
	146 420,88 eur s DPH

Slovom: Stoštyridsaťšesťtisícštyristodvadsať eur osemdesiatosem centov“

sa nahrádza novým textom:

„Cena je uvedená v členení:

Cena diela za práce realizované do 31.12.2010 :

	72 373,69 eur bez DPH
19%	13 751,00 eur DPH
	86 124,69 eur s DPH

Cena diela realizovaného v zmysle pôvodného rozpočtu s 20 % DPH:

	122 017,40 eur bez DPH
20%	24 403,48 eur DPH
	146 420,88 eur s DPH

Cena navyše prác podľa rozpočtu Dodatku č. 3 :

	8 763,18 eur bez DPH
20 %	1 752,64 eur DPH
	10 515,82 eur s DPH

Cena diela celkom: 243 061,39 eur s DPH

Slovom: Dvestoštyridsaťtritisícšesťdesiatjeden eur 39 centov.

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo číslo CHKO/12/2010 z 12.2.2010 spolu s dodatkom č. 1 zo dňa 7.3.2011 č. ŠOP SR/27/2011 a dodatkom č. 2 zo dňa 7.10.2011 č. ŠOP SR/240/2011 a je vypracovaný v šiestich vyhotoveniach. Dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ, štyri vyhotovenia obdrží objednávateľ.

Dodatok č. 3 k zmluve o dielo č. CHKO HO/12/2010 zo dňa 12.2.2010 nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

Ostatné dojednania zmluvy o dielo ostávajú v platnosti bez zmeny.

V Banskej Bystrici dňa 23.03.2012

V Oravskej Polhore dňa 22.3.2012

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:


.....
RNDr. Ján Zuskin
riaditeľ ŠOP SR
ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY
Slovenskej republiky
Tajovského 28B
974 01 BANSKÁ BYSTRICA
IČO: 17058520 IČ DPH: SK2021526183

František Kudlák
STASMO
029 47 Oravská Polhora 048
IČO: 30538508 IČ DPH: SK1920466964
František Kudlák
majiteľ firmy

Dôvodová správa č. 1

Odklon trasy NCH Slaná voda – Babia hora, lokalita Lávky

Objednávateľ: ŠOP SR Banská Bystrica

Zhotoviteľ: František Kudíak, STASMO, oravská Polhora

Stavba: Náučný chodník Slaná voda - Babia hora - rekonštrukcia


Popis:

V dôsledku vzniku vetrovej a následne podkôrnikovej kalamity v lesných porastoch Babej hory v roku 2010 došlo k intenzívnemu využívaniu manipulačného lesného skladu dreva v lokalite Lávky na pôvodnej trase náučného chodníka. Na tomto úseku sa pôvodne neuvažovalo s rekonštrukčným zásahom aj z toho dôvodu, že priestor býval využívaný ako sklad dreva, čo však nebránilo prechodu návštevníkov náučného chodníka. Avšak intenzívnym pohybom mechanizmov, manipuláciou s drevnou hmotou dochádza k rozbahneniu pôdy a zároveň k ohrozovaniu bezpečnosti návštevníkov náučného chodníka. Na vzniknutú situáciu upozornil prevádzkovateľ lesnej skládky a odporučil posunúť a zmeniť trasu náučného chodníka ponad odvozné miesto v uvedenej lokalite. Z uvedeného dôvodu je potrebné odkloniť trasu náučného chodníka. Možným riešením je viesť trasu chodníka od zastávky č. 8, v smere k zastávke č. 7, ľavým brehom toku Bystrá. Uvedené si vyžiada vybudovanie dreveného premostenia v dĺžke 12 metrov ponad tok Bystrá, úpravu a spevnenie ľavého brehu toku, vybudovanie 50 metrov štrkového chodníka nadväzujúceho na trasu. Toto riešenie zabezpečí bezpečný pohyb návštevníkov, zabráni nežiaducemu rozptylu návštevníkov náučného chodníka, k čomu by nevyhnutne dochádzalo v prípade vedenia chodníka pôvodnou trasou, t.j. cez lesný sklad dreva. Riešenie tohto problému bolo odložené na koniec realizácie z dôvodu zosumarizovania prípadných ďalších zmien.

V Námestove, 12.9.2011

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:





Štátna ochrana prírody SR
Správa
Chránenej krajinskej oblasti Horná Orava
Bernolákova 408
029 01 Námestovo

František Kudíak ①
STASMO
29 47 Oravská Polhora 848
0 36738698 IČ DPH SK1020466984

Rekonštrukcia náučného chodníka Slaná voda - Babia hora

Technická mapa







Legenda

-  zastávky
-  návrh zmeny trasy
-  kamenné schody
-  kamenný chodník
-  podvalový chodník
-  vysypanie chodníka štrkodrvou
-  trasa náučného chodníka

KRYCÍ LIST DODATKU č. 1

Názov stavby	Naučný chodník Slaná voda - Babia Hora	JKSO	
Názov objektu	Naučný chodník	EČO	
Názov časti		Miesto	Oravská Polhora
Objednávateľ	Štátna ochrana prírody SR	IČO	DIČ
Projektant		17058520	
Zhotoviteľ	František Kudiak - STASMO	30538688	SK 1020466964
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	František Hrubjak	12.09.2011	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	98,69	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	8 370,84	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	293,65	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		8 763,18	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00


Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ	Štátna ochrana prírody SR Správa Chránenej krajinskej oblasti Homá Orava Bemoláková 408 029 01 Námestovo	24 20 % 8 763,18 DPH 1 752,64
Dátum a podpis	Pečiatka	25 19 % 0,00 DPH 0,00
Zhotoviteľ	František Kudiak STASMO 029 47 Oravská Polhora 848 IČO 30538688 IČ DPH SK1020466964	26 Cena s DPH (r. 23-25) 10 515,82
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochty a odpočty
		27 Dodávky objednávateľa 0,00
		28 Kízavá doložka 0,00
		29 Zvýhodnenie + - 0,00

REKAPITULÁCIA DODATKU č. 1

Stavba: Naučný chodník Slaná voda - Babia Hora
Objekt: Naučný chodník
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Štátna ochrana prírody SR
Zhotoviteľ: František Kudiak - STASMO
Dátum: 12.9.2011

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	8 469,53
1	Zemné práce	820,50
2	Zakladanie	123,44
4	Vodorovné konštrukcie	5 193,78
5	Komunikácie	718,50
99	Presun hmôt HSV	1 613,31
PSV	Práce a dodávky PSV	293,65
783	Dokončovacie práce - nátery	293,65
	<u>Celkom</u>	<u>8 763,18</u>



František Kudiak
STASMO
029 47 Oravská Polhora
IČO 30536668 IČ DPH SK

František Kudiak ①
STASMO
029 47 Oravská Polhora 848
IČO 30536668 IČ DPH SK1020466664

Dodatok č. 1

Stavba: Naučný chodník Slaná voda - Babia Hora

Objekt: Naučný chodník

Časť:

JKSO:

Objednávate Štátna ochrana prírody SR

Zhotoviteľ: František Kudiak - STASMO

Dátum: 12.9.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo Dodatok č.1	Cena jednotková	Cena Dodatok č.1	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	10	14	20	21
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				8 469,53	
	D		1	Zemné práce				820,50	
1	K	001	122302202	Odkopávka a prekopávka nezapazená pre cesty, v hornine 4 nad 100 do 1000 m3	m3	50,000	6,85	342,50	20,0
7	K	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	50,000	3,67	183,50	20,0
9	K	001	162701110	Príplatek za každých ďalších 1000 m, tr.1-4 po nespevnenej ceste	m3	50,000	0,45	22,50	20,0
11	K	001	167101102	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	50,000	1,80	90,00	20,0
13	K	001	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhuťnutých	m3	50,000	1,00	50,00	20,0
18	K	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhuťnutím	m2	75,000	0,41	30,75	20,0
19	K	001	181101104	Úprava pláne v zárezoch v hornine 5 so zhuťnutím	m2		0,49	0,00	20,0
20	K	001	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1 - 4	m2	75,000	1,35	101,25	20,0
	D		2	Zakladanie				123,44	
22	K	002	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	75,000	0,33	24,75	20,0
23	M	MAT	6936651400	Geotextílie netkané polypropylénové Tatratex pp 400	m2	76,500	1,29	98,69	20,0
	D		4	Vodorovné konštrukcie				5 193,78	
24	K	211	421951112	Drevená mostovka a podlahy s dodaním hmôt, z dreva mäkkého z guľatiny a polgul'.	m3	1,881	333,77	627,82	20,0
25	K	211	421951113	Drevená mostovka a podlahy s dodaním hmôt mostovka cestného mostu, z dreva mäkkého z hranolov	m3	0,882	379,56	334,77	20,0
26	K	312	462513161	Zahádzka z lom. kameňa, hmotnosť kameňov nad 200 kg be výplne medzier pätka brehového opevnenia: (1,0*1,0)*50 brehové opevnenie: (3,0*0,5)*50 pod pásmi: (3,0*4,0*0,5)*2	m3	137,000	27,35	3 746,95	20,0
						50,000			
						75,000			
						12,000			
27	K	312	467951230	Prah drevený dvojité z guľatiny pr. 290-400 mm guľatinové pásy: 4,0*2	m	8,000	60,53	484,24	20,0
	D		5	Komunikácie				718,50	
28	K	221	564811111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhuťnutím, hr.po zhuťnutí 50 mm	m2	75,000	1,94	145,50	20,0
29	K	221	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhuťnutím, hr.po zhuťnutí 100 mm	m2	75,000	3,17	237,75	20,0
30	K	221	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhuťnutím, hr.po zhuťnutí 150 mm	m2	75,000	4,47	335,25	20,0
	D		99	Presun hmôt HSV				1 613,31	
33	K	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytým dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	284,534	5,67	1 613,31	20,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				293,65	
	D		783	Dokončovacie práce - nátery				293,65	
38	K	783	783726100	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické lazurovacím lakom 1x lakovaním alebo napustením	m2	126,576	0,96	121,51	20,0
40	K	783	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	63,288	2,72	172,14	20,0
				<u>Celkom</u>				8 763,18	

František Kudiak
STASMO
 029 47 Oravský zámok
 IČO 30538688

Ing. Igor Buček, Staré Hory 101, 976 02 Staré Hory, tel.: 0905 680739
mail: igorbucek@gmail.com

**Vec: Posúdenie položiek č.20,26 a27 z rozpočtu k Dodatku č.1, Náučný chodník Slaná voda-
Babia Hora**

Na základe preštudovania predloženého rozpočtu, položiek č.20, 26 a 27 konštatujem nasledovné:

Jednotkové ceny v položkách č.20- Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hromine tr.1-4 a 27- Prah drevený dvojité z guľatiny pr.290-400mm sú nižšie oproti cenníkovým cenám v priemere o 8 - 10%. Jednotková cena v položke č.27- Zaházka z lom.kameňa, hmotnosť kameňov nad 200kg bez výplne medzier je nižšia dokonca o 45%. Nižšia cena môže vyplývať z nižšej ceny kameňa v danej lokalite, keďže položková cena je vrátane materiálu. Jednotkové ceny z predloženého rozpočtu boli porovnávané z cenami cenníka OSCAR , cenová úroveň 2010.


V Starých Horách, 2.2.2012

S pozdravom



Ing. Igor Buček





**Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik
Odštepny závod Námestovo**

ul. Miestneho priemyslu 569, 029 01 Námestovo

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa chránenej krajinskej oblasti Horná Orava Námestovo	
Dátum:	11. 3. 2010
Číslo:	CHKO HQI 125/10
Prílohy:	- Vybavuje:

**Štátna ochrana prírody SR
Správa CHKO Horná Orava**

**Bernolákova 408
029 01 Námestovo**

Vaša značka

Naša značka
321/220/2010

Vybavuje
Ing. Trnovský/0907 879237

Námestovo
10.03.2010

VEC : Náučný chodník Slaná voda - Babia Hora – návrh zmeny trasy

V dôsledku opakovaného spracovávaní kalamity v lokalite Lávky LESY SR, š.p., OZ Námestovo *navrhujú* posunúť trasu „*Náučného chodníka Slaná voda - Babia Hora*“ nad odvozné miesto Pod Lávky.

**LESY Slovenskej republiky, š.p.
Odštepny závod Námestovo
Miestneho priemyslu 569
0 2 9 0 1 N á m e s t o v o
-2-**

**Ing. Jozef Šálka
riaditeľ**

Návrhový chodník Slaná voda - B. HOLA 7.4.2010

Príprava stavbych prác 1. etapy (3 osk.)
podnetel s objektantom a zástupcom PL-
Leg' tábor NÁMESTKO - fyzický osk. oddel. tvorbu
chodníka a zosk. od zosk. č. 1

(chodník Slaná voda) po zosk. č. 8 a 9.

Upravené boli miesto zosk. tvára chodníka
od zosk. 7. - 9., kvitovanie dreva
pri zosk. č. 8,

Pracne bolo viacnásobne posudzovať
rekonštrukcia a prevádzku a teda povod
potok bytbra 7. táboru štátny úrad.

Dohodlo sa, že táto posudzovať sa musí
počas výstavby. Práca osk. je potrebná
konštrukcia prasy pred ústavou. (Uloženie v S-11/10)

za objektanta

za zosk. č. 8 a 9

M. HOLA

za PL, LF NÁMESTKO