

13/20/2020

Dodatok č.2 k zmluve o dielo č. 006/2020/PS

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

Čl. I.

Zmluvné strany

1. **Objednávateľ** : Okresný súd Lučenec
Sídlo: Dr. Herza 14, Lučenec
Štatutárny zástupca: JUDr. Miroslav Račko, predseda súdu
Zástupca zodpovedný vo veciach zmluvných: JUDr. Ing. Radoslav Lukaj, riaditeľ správy Krajského súdu v B. Bystrici
Zástupca zodpovedný vo veciach technických: Ing. Miloslav Šidla, správa Krajského súdu v Banskej Bystrici
Bankové spojenie :
Číslo účtu IBAN :
IČO: 00165778
Telefón : 0478866111
(ďalej len „objednávateľ“)

a

2. **Zhotoviteľ**: COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s. r. o.
Sídlo: Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica
Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Gallo, konateľ spoločnosti
Bankové spojenie:
Číslo účtu IBAN:
IČO: 31631134
DIČ: 2020478229
IČ DPH: SK2020478229
Telefón: 045/694 90 21
(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu ako „zmluvné strany“)

Čl. II.

Predmet dodatku

- Zmluvné strany uzatvorili dňa 20. februára 2020 zmluvu o dielo č. 006/2020/PS, ktorej predmetom je dielo špecifikované ako „Obnova Okresného súdu Lučenec - 2. Etapa“ (ďalej aj ako „stavba“ alebo „dielo“) a následne dodatok č. 1 k tejto zmluve.
- Nakoľko dôvody uzatvorenia dodatku č. 1 k predmetnej zmluve stále trvajú, dohodli sa zmluvné strany na uzatvorení tohto dodatku č.2. Predmetom tohto dodatku je opätovný posun termínu odovzdania staveniska z identických dôvodov ako tomu bolo pri uzatvorení dodatku č. 1.
- Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmenách:

3.1 V Čl. IV. Obsah a rozsah plnenia objednávateľa sa pôvodný ods. 2 ruší a nahrádza novým znením nasledovne:

- Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko dňa 4.5.2020. O odovzdaní spíšu zmluvné strany zápisnicu s popisom a stavom staveniska, s určením plôch pre zariadenie staveniska, so zdrojom elektrickej energie a so zdrojom odberu vody pri**

stavenisku. Objednávateľ zároveň odovzdá zhotoviteľovi realizačný projekt 2x v písomnej a 1x v digitálnej forme.

3.2V Čl. V. Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenia sa pôvodný ods. 1 ruší a nahrádza novým znením nasledovne:

1. Termín odovzdania staveniska: dňa 4.5.2020

**Čl. III.
Záverečné ustanovenia**

1. Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán a náležitosti dohodnuté v základnej zmluve zostávajú zachované.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 211/2000 Z. z.“).
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzavreli slobodne a vážne a na znak súhlasu s celým jej obsahom ju vlastnoručne podpísali na to oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
4. Tento dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch majúcich povahu originálu, z ktorých dva si ponechá objednávateľ a dva zhotoviteľ.

V Lučenci dňa: 17.4.2020

V Banskej Štiavnici dňa:

.....
JUDr. Miroslav Račko, predseda súdu
objednávateľ

.....
Ing. Vladimír Gallo, konateľ
zhotoviteľ

.....
JUDr. Ing. Radoslav Lukaj
zástupca zodpovedný vo veciach zmluvných