

**DODATOK Č.4**

k Zmluve o dielo  
 č. objednávateľa: 4/2023  
 č. zhotoviteľa: .....

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  
 v znení neskorších predpisov

(ďalej len „dodatok“)

**ZMLUVNÉ STRANY****Objednávateľ:**

Názov: **Mesto Stará Ľubovňa**  
 Sídlo: Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa  
 IČO: 00 330 167  
 DIČ: 2020698812  
 V zastúpení: PhDr. Ľuboš Tomko, primátor mesta  
 Osoby jednajúce  
 - vo veciach zmluvných: PhDr. Ľuboš Tomko, primátor mesta  
 - vo veciach technických: Ing. Jozef Majerniček, referent investičnej činnosti  
 Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.  
 IBAN: SK53 0200 0000 0027 5057 7553  
 Telefón: 052 / 431 51 11  
 E-mail: [mesto@staralubovna.sk](mailto:mesto@staralubovna.sk)  
 Web: [www.staralubovna.sk](http://www.staralubovna.sk)

(ďalej len „objednávateľ“)

**a**

**Zhotoviteľ:**

Názov: Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. „ r.s.p“  
 Sídlo: Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa  
 IČO: 53 538 773  
 DIČ: 2121450012  
 V zastúpení: PhDr. Ľuboš Tomko – konateľ  
 Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
 IBAN: SK71 0900 0000 0051 7893 0478  
 E-mail: [vpssl@vpssl.sk](mailto:vpssl@vpssl.sk)  
 Zapísaný v registri: Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro., vložka č. 41768/P  
 dňa 26.02.2021, registrovaný sociálny podnik evidovaný  
 pod č. 368/2021 RSP

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej aj „zmluvné strany“)

**Čl. 1****Úvodné ustanovenie**

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 10.01.2023 Zmluvu o dielo č. 4/2023 v znení jej dodatkov, predmetom ktorej je realizácia diela: „**Revitalizácia sídliskového vnútrobloku v meste Stará Ľubovňa**“ (ďalej len „zmluva o dielo“ alebo „zmluva“).
2. Zmluvné strany uzatvorili dňa 29.09.2023 Dodatok č. 2 k zmluve o dielo, pod číslom objednávateľa 306/2023 (ďalej ako „Dodatok č. 2“), predmetom ktorého bolo v zmysle Čl. 2, bod 1 tohto Dodatku č. 2 „*zámena navrhovaných parkových lavičiek v počte 34 kusov za typ Vera so zachovaním rozmerov produktu a pre zachovanie priechodového prierezu pre chodcov požaduje objednávateľ posun 6 ks parkových lavičiek a 2 ks odpadkových košov v oddychovej kruhovej zóne z umiestnenia v úseku zámkovej dlažby do rastlého terénu v okolí oddychovej kruhovej zóny.*

Potreba vykonania zmien vznikla počas realizácie predmetného stavebného diela, kde sa po návrhu zodpovedného projektanta stavby zmluvné strany dohodli na zmene predmetného materiálu a posune vyššie uvedeného mobiliáru.

3. V nadväznosti na vyššie uvedené, zmysle zmluvy o dielo, článku 11. Záverečné ustanovenia, bod 3. sa zmluvné strany dohodli na doplnení Dodatku č. 2 k zmluve o dielo.

## Čl. 2 Predmet dodatku

1. V zmysle Dodatku č. 2 sa zmluvné strany dohodli na oprave dĺžky lavičky a jej popisu v technickom liste predmetného materiálu a na oprave v rozpočte ZoD – v objekte „SO 06 Prvky drobnej architektúry“, v položke č. 37 na znenie - „Lavička parková dl. 1800 mm – oceľ, drevo, kompl. D+M“, v množstve 34 kusov. Uvedenou opravou sa zosúladiť dĺžka lavičky v projektovej dokumentácii - v objekte „SO 06 Prvky drobnej architektúry“, príloha č.02, obsah: „Lavička“ – dĺžky 1800 mm a dĺžka novonavrhovanej lavičky (s rozmermi – 1800 x 700 x 820 mm) v prílohe Dodatku č.2. Objednávateľ zmenil typ lavičky predovšetkým z dôvodu termínu dodávky pôvodných lavičiek podľa PD, ktorý by mohol ohroziť celkový termín dodania predmetu diela podľa harmonogramu prác a tiež korektné ukončenie projektu. Uvedenou zmenou nedošlo k zmene zazmluvnenej ceny.
2. V súlade s Čl. 1 a Čl. 2, bod 1 tohto Dodatku č. 4 sa dopĺňa Dodatok č. 2 o rozpočet - práce a dodávky PSV, ktorý je prílohou tohto Dodatku.

## Čl. 3 Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo neupravené týmto dodatkom zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
2. Dodatok č.4 bol vyhotovený v **šiestich** rovnopisoch, z ktorých **štyri** si ponechá objednávateľ a **dva** zhotoviteľ.
3. Dodatok č.4 tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. 4/2023.
4. Dodatok č.4 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť zverejnením povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (nadobudnutie účinnosti dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia povinnou osobou).
5. Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto dodatku, že dodatok nebol dohodnutý v tiesni ani za nevýhodných podmienok a že ho uzavreli z vlastnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne.
6. Prílohy: Rozpočet – „SO 06 Prvky drobnej architektúry – OPRAVA“

V Starej Ľubovni, dňa 01-12-2023

V Starej Ľubovni, dňa 01-12-2023

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Mesto Stará Ľubovňa

Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. – „r.s.p.“

PhDr. Ľuboš Tomko  
primátor mesta

PhDr. Ľuboš Tomko  
konateľ

### Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : STARÁ LUBOVŇA - REVITALIZÁCIA SÍDLISKOVÉHO VNUTROBLOKU				Miesto: Stará Ľubovňa			
Objekt : SO 06 Prvky drobnej architektúry - OPRAVA				JKSO :			
Rozpočet:		Zmluva č.: 4/2023		Spracoval:			
				Dňa: 29.11.2023			
Objednávateľ: Mesto Stará Ľubovňa				IČO: 00 330 167			
				DIČ:			
Zhotoviteľ: Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. - r.s.p.				IČO: 53 538 773			
				DIČ:			
Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov				IČO:			
				DIČ:			
		0		0			
		0		0			
		0		0			
<b>A</b>	<b>ZRN</b>	<b>Konštrukcie</b>	<b>Špecifikovaný materiál</b>	<b>Spolu ZRN</b>	<b>B IN - Individuálne náklady</b>		
1	HSV:				6 Práce nadčas 0,00		
2	PSV:	17 806,48	0,00	17 806,48	7 Murárske výpomocy 0,00		
3	MCE:			0,00	8 Bez pevnej podlahy 0,00		
4	Iné:			0,00	9 0,00		
5	Súčet:	17 806,48	0,00	17 806,48	10 Súčet riadkov 6 až 9: 0,00		
<b>C NUS - náklady umiestnenia stavby</b>					<b>D ON - ostatné náklady</b>		
11	Zariadenie :		0,00 %	0,00	16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00		
12	Prevádzkové vplyvy		0,00 %	0,00	17 Inžinierska činnosť 0,00		
13	Sťažené podmienky		0,00 %	0,00	18 Projektové práce 0,00		
14			0,00 %	0,00	19 0,00		
15				0,00	20 Súčet riadkov 16 až 19: 0,00		
projektant, rozpočtár cenár					<b>E Celkové náklady</b>		
pečiatka:					21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 17 806,48		
podpis:					22 DPH 10% z: 17 806,48 1 780,65		
dátum:					23 DPH 0% z: 0,00 0,00		
					24 Súčet riadkov 21 až 23: 19 587,13		
					<b>F Odpočet - pripočet</b> 0		
objednávateľ, obstarávateľ				zhotoviteľ			
podpis:				podpis:			
dátum:				dátum:			
pečiatka:				pečiatka: S			

Objednávateľ: Mesto Stará Ľubovňa  
Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov  
Zhotoviteľ: Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. - r.s.p.

Spracoval: Ing. Sumilas

JKSO :

Dátum: 29.11.2023

Stavba : STARÁ ĽUBOVŇA - REVITALIZÁCIA SÍDLISKOVÉHO VNUTROBLOKU

Objekt : SO 06 Prvky drobnej architektúry - OPRAVA

#### Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	17 806,48	0,00	17 806,48	2,69500	0,000	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	17 806,48	0,00	17 806,48	2,69500	0,000	
Za rozpočet celkom			<b>17 806,48</b>	2,69500	0,000	

Objednávateľ: Mesto Stará Ľubovňa  
Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov  
Zhotoviteľ: Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. - r.s.p.

Spracoval: Ing. Sumilas  
JKSO :  
Dátum: 29.11.2023

Stavba : STARÁ ĽUBOVŇA - REVITALIZÁCIA SÍDLISKOVÉHO VNUTROBLOKU  
Objekt : SO 06 Prvky drobnej architektúry - OPRAVA

#### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>								
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
37	700	767.412.3	Lavička parková dl.1800mm - oceľ drevo, kompl.D+M "dodávka - 492,88" 34 = 34,000 "montáž - 30,84"	34,000	kus	523,72	17 806,48	10
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				<b>17 806,48</b>			<b>17 806,48</b>	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				<b>17 806,48</b>			<b>17 806,48</b>	
<b>Za rozpočet celkom</b>				<b>17 806,48</b>			<b>17 806,48</b>	