

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 12/OV/2023
uzatvorenej podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Dodatok č. 1“)
I. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 Objednávateľ:**
Sídlo: **Mesto Poprad**
Štatutárny zástupca: **Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad**
Zástupca na rokovanie **Ing. Anton Danko, primátor mesta**
o veciach technických: **Ing. Kristína Horáková, vedúca odboru výstavby**
IČO: **00 326 470**
DIČ: **2021031144**
IČ DPH: **Mesto Poprad nie je platcom DPH**
SK2021031144 – zdaniteľná osoba registrovaná
pre daň podľa § 7a Zákona č. 222/2004 Z.z. o dani
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
- Bankové spojenie:** **UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.**
pobočka zahraničnej banky
IBAN: **SK03 1111 0000 0010 3667 3009**
- IBAN:** **Všeobecná úverová banka, a.s.**
SK75 0200 0000 0000 2452 4562
- Telefón:** **052/7167 276**
Fax: **052/7721 218**
E - mail: **podatelna@msupoprad.sk**
(ďalej len „objednávateľ“)
- 1.2 Zhotoviteľ:**
Sídlo: **Yunex, s. r. o.**
Lamačská cesta 3/A
Bratislava – mestská časť Karlova Ves 841 04
Zápis v registri: **zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu**
Bratislava III, v odd.: Sro, vo vložke číslo: 151989/B
- Osoby oprávnené na rokovanie a konanie**
v zmluvných veciach,
a na podpísanie zmluvy:
- v technických veciach:** **Ing. Marián Šajti, konateľ**
Ing. Richard Procik, prokurista
- IČO:** **53 684 141**
IČ DPH: **SK2121480361**
Bankové spojenie: **UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.**
pobočka zahraničnej banky
IBAN: **SK8711110000001659340008**
- Telefón:** **02 5968 3019**
e - mail: **richard.procik@yunextraffic.com**
(ďalej len „zhotoviteľ“)
- (ďalej spolu len „zmluvné strany“)**

II. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 28.06.2023 Zmluvu o dielo č. 12/OV/2023 s účinnosťou od 29.06.2023 (ďalej len „Zmluva“) podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov.
2. Zmluvné strany sa v súlade s čl. XIV Záverečné ustanovenia ods. 14.2 Zmluvy a v súlade s §18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 na stavbu:

„Rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie VO v meste Poprad – Ul. Rožňavská a Ul. Štefánikova“

a

„Rekonštrukcia cestnej svetelnej signalizácie – kabeláž“.

Predmetom tohto dodatku č.1 je aktualizácia osôb oprávnených na rokovanie a konanie v zmluvných veciach a na podpísanie zmluvy a v technických veciach na strane zhotoviteľa a zmena ceny diela vyvolaná úpravou rozsahu plnenia predmetu diela v zmysle zmenových listov stavby:

ZL č.1 Zlúčenie svetelných miest 079/010 a 079/011 na 079/10 práce navyšiac vo výške 2 203,44 € bez DPH a práce menej vo výške -1 757,37 € bez DPH pre stavbu Rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie VO v meste Poprad – Ul. Rožňavská a Ul. Štefánikova.

ZL č.2 Rozdelenie svetelného miesta 022/02 na 022/028.1 a 022/028.2 práce navyšiac vo výške 2 999,19 € bez DPH a práce menej vo výške -281,43 € bez DPH pre stavbu Rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie VO v meste Poprad – Ul. Rožňavská a Ul. Štefánikova.

ZL č.3 Koordinačný - signalizačný kábel práce navyšiac vo výške 1 984,00 € bez DPH a práce menej vo výške -4 220,00 € bez DPH pre stavbu Rekonštrukcia cestnej svetelnej signalizácie – kabeláž.

ZL č. 4 Zmena CSS chráničiek práce navyšiac vo výške 1 391,25 € bez DPH a práce menej vo výške -1 281,00 € bez DPH pre stavbu Rekonštrukcia cestnej svetelnej signalizácie – kabeláž.

ZL č. 5 Doplnenie katalógových čísiel odpadu práce navyšiac vo výške 291,40 € bez DPH a práce menej nevznikajú pre stavbu Rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie VO v meste Poprad – Ul. Rožňavská a Ul. Štefánikova.

ZL č.6 Doplnenie typov výkopov práce navyšiac vo výške 9 482,67 € bez DPH a práce menej vo výške -7 043,52 € bez DPH pre stavbu Rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie VO v meste Poprad – Ul. Rožňavská a Ul. Štefánikova.

ZL č.7 Doplnenie typov pretlakov práce navyšiac vo výške 51 818,70 € bez DPH a práce menej vo výške -55 350,86 € bez DPH pre stavbu Rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie VO v meste Poprad – Ul. Rožňavská a Ul. Štefánikova a práce menej vo výške -16 049,46 € bez DPH a navyšiac práce nevznikajú pre stavbu Rekonštrukcia cestnej svetelnej signalizácie – kabeláž.

ZL č.8 Doplnenie katalógových čísiel odpadu(zemina a kamenivo) práce navyšiac vo výške 4 146,36 € bez DPH a práce menej nevznikajú pre stavbu Rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie VO v meste Poprad – Ul. Rožňavská a Ul. Štefánikova.

ZL č.9 Prevoz zdemontovaných oceľových stožiarov na medziskládku práce navyšiac vo výške 2 682,57 € bez DPH a práce menej vo výške -1 519,34 € bez DPH pre stavbu Rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie VO v meste Poprad – Ul. Rožňavská a Ul. Štefánikova.

ZL č.10 Prekládka návěstidiel a dopytového tlačidla CSS na samostatný stožiar práce navyšiac vo výške 1 034,47 € bez DPH a práce menej nevznikajú pre stavbu Rekonštrukcia cestnej svetelnej signalizácie – kabeláž.

ZL č. 11 Prekopanie komunikácií práce navyšiac vo výške 6 179,68 € bez DPH a práce menej nevznikajú pre stavbu Rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie VO v meste Poprad – Ul. Rožňavská a Ul. Štefánikova.

ZL č.12 Doplnenie svietidla práce navyšiac vo výške 750,90 € bez DPH a práce menej nevznikajú pre stavbu Rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie VO v meste Poprad – Ul. Rožňavská a Ul. Štefánikova.

ZL č.13 Zmena asfaltovej zmesi práce navyšiac vo výške 15 617,06 € bez DPH a práce menej vo výške -13 513,10 € bez DPH pre stavbu Rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie VO v meste Poprad – Ul. Rožňavská a Ul. Štefánikova a práce navyšiac vo výške 5784,10 € bez DPH a práce menej vo výške -4 751,84 € bez DPH pre stavbu Rekonštrukcia cestnej svetelnej signalizácie – kabeláž.

ZL č. 14 Navyšenie dĺžok CSS káblov práce navyšiac vo výške 4 941,39 € bez DPH a práce menej nevznikajú pre stavbu Rekonštrukcia cestnej svetelnej signalizácie – kabeláž.

ZL č.15 Práce menej - dĺžky chráničiek a kabeláže na základe porealizačného zamerania práce navyšiac vo výške 151,08 € bez DPH a práce menej vo výške -24 724,64 € bez DPH pre stavbu Rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie VO v meste Poprad – Ul. Rožňavská a Ul. Štefánikova a práce navyšiac vo výške 2439,93 € bez DPH a práce menej vo výške 4171,60 € bez DPH pre stavbu Rekonštrukcia cestnej svetelnej signalizácie –

kabeláž, t.j. práce realizované menej budú spolu v hodnote – 104 190,26 € bez DPH a práce realizované navyše budú spolu v hodnote 96 323,05 € bez DPH pre stavbu Rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie VO v meste Poprad – Ul. Rožňavská a Ul. Štefánikova, práce realizované menej budú spolu v hodnote – 30 473,90 € bez DPH a práce realizované navyše budú spolu v hodnote 17 575,14 € bez DPH pre stavbu Rekonštrukcia cestnej svetelnej signalizácie – kabeláž.

Zmenové listy stavby č. 1-15 spolu so zmenenou položkovitou kalkuláciou rozpočtu a zmeneným výkazom výmer jednotlivých objektov stavby, rekapitulácia dotknutých objektov stavby – zmenové listy spolu s krycím listom rozpočtu dotknutých objektov stavby, rekapitulácia dotknutých objektov stavby – aktualizované zmenové listy s krycím listom rozpočtu s uvedením zmien v celkovom rozpočte spolu tvoria Prílohu č. 1 toho Dodatku č.1.

III. PREDMET DODATKU

Týmto Dodatkom č.1 sa Zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

1. V čl. I. ZMLUVNÉ STRANY v bode 1.2 sa aktualizujú osoby oprávnené na rokovanie a konanie v zmluvných veciach a na podpísanie zmluvy a v technických veciach na strane zhotoviteľa nasledovne:
Osoby oprávnené na rokovanie a konanie
v zmluvných veciach,
a na podpísanie zmluvy:

	Ing. Marián Šajti, konateľ
v technických veciach:	Ing. Richard Procik, prokurista

2. V čl. III. PREDMET PLNENIA ZMLUVY A KOMPLEXNOSŤ DODÁVKY sa mení bod 3.2 a znie:

3.2 Zhotoviteľ vykoná dielo podľa:

- predloženej projektovej dokumentácie, ktorej obsah je záväzným podkladom pre vyhotovenie položkovitej kalkulácie rozpočtu diela, v plnom rozsahu súťažných podkladov,
- položkovitej kalkulácie rozpočtu diela vrátane ostatných nákladov vyplývajúcich z plnenia tejto zmluvy, ktorú vyhotovil zhotoviteľ a ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy,
- zmenenej položkovitej kalkulácie rozpočtu navyše a menej prác zo dňa 28.11.2023, vyhotovenej zhotoviteľom, ktorá tvorí Prílohu č. 1 Dodatku č. 1.

3. V čl. V. CENA DIELA sa menia body 5.1 a 5.2 a znejú:

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III. bodu 3.1 je stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, je doložená položkovitou kalkuláciou rozpočtu diela vrátane ostatných nákladov vyplývajúcich z plnenia tejto zmluvy, vyhotovenou zhotoviteľom, ktorá tvorí Prílohu č. 1 k Zmluve a zmenenou položkovitou kalkuláciou rozpočtu menej a navyše prác zo dňa 28.11.2023 vyhotovenou zhotoviteľom, ktorá tvorí Prílohu č. 1 Dodatku č.1. Takto dohodnutá cena je pre zhotoviteľa záväzná a predstavuje sumu:

- a) Cena stavby bez DPH:

„Rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie	821 208,85 €
VO v meste Poprad – Ul. Rožňavská a Ul. Štefánikova“	164 241,77 €
DPH 20%	
cena stavby vrátane DPH	985 450,62 €

- b) Cena stavby bez DPH :

„Rekonštrukcia cestnej svetelnej signalizácie – kabeláž“	129 184,88 €
DPH 20%	25 836,98 €
cena stavby vrátane DPH	155 021,86 €

Celková cena diela bez DPH	950 393,73 €
DPH 20%	190 078,75 €

Celková cena diela vrátane DPH 1 140 472,48 €

(slovom: jedenmiliónstoštyridsaťtisícštyristosedemdesiatdva eur a štyridsaťosem eurocentov)

- 5.2 Cena diela podľa bodu 5.1 je stanovená ocenením jednotlivých položiek výkazu výmer podľa súťažných podkladov a podľa odsúhlaseného technického riešenia ocenením jednotlivých položiek výkazu výmer menej prác a navyše prác jednotkovými cenami, ktoré sú pre zhotoviteľa pri zhotovení tohto diela záväzné.

IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Týmto Dodatkom č.1 sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto Dodatku č. 1. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 1 zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny. Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
3. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávatel' a dve zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 uzatvorili na základe slobodnej a vážnej vôle, Dodatok č.1 nebol podpísaný v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, Dodatok č. 1 si prečítali, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu ho podpisujú. Podpis Dodatku č.1 je prejavom súhlasu s celým jeho obsahom.
5. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 1 je Príloha č.1 – Zmenové listy stavby č. 1-15 s krycím listami rozpočtu a výkazmi výmer jednotlivých objektov stavby, rekapitulácia dotknutých objektov stavby – zmenové listy spolu s krycím listom rozpočtu dotknutých objektov stavby, rekapitulácia dotknutých objektov stavby – aktualizované zmenové listy s krycím listom rozpočtu s uvedením zmien v celkovom rozpočte. Zmluvné strany berú na vedomie, že Príloha č. 1 Dodatku č. 1 nenahrádza Prílohu č. 1 Zmluvy, ani s ňou nie je totožná, ale spolu tvoria ucelený komplex položiek pre korektný výpočet ceny plnení zmluvných strán v stave, v akom sú dohodnuté v Zmluve v znení jej Dodatku č. 1.

Prílohy:

Príloha č. 1 – Zmenové listy stavby č. 1 – 15.

V Poprade dňa

V Bratislave dňa

Za objednávateľa: Mesto Poprad

Za zhotoviteľa: Yunex, s. r. o.

.....
Ing. Anton Danko
primátor mesta

.....
Ing. Marián Šajti
konateľ

Krycí list rozpočtu - Aktualizovaný (zmenové listy)

Kód: 20220152
Stavba: REKONŠTRUKCIA, MODERNIZÁCIA A DOBUDOVANIE VO V MESTE POPRAD –
UL. ROŽŇAVSKÁ A UL. ŠTEFÁNIKOVA a REKONŠTRUKCIA CESTNEJ
SVETELNEJ SIGNALIZÁCIE-KABELÁŽ

JKSO:
Miesto: Poprad

KS:
Dátum: 28.11.2023

Objednávateľ:
Mesto Poprad

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Yunex, s. r. o.

IČO: 53 684 141
IČ DPH: SK2121480361

Projektant:
epMP, s.r.o.

IČO: 52791459
IČ DPH: SK2121154552

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

a) Rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie VO v meste Poprad - Ul. Rožňavská a Ul. Štefániková	cena bez DPH	821 208,85
	DPH 20%	164 241,77
	Cena celkom	985 450,62
b) Rekonštrukcia cestnej svetelnej signalizácie-kabeláž	cena bez DPH	129 184,88
	DPH 20%	25 836,98
	Cena celkom	155 021,86

DPH Sadzba dane Základ dane Výška dane

Cena bez DPH spolu	v	EUR	950 393,73
Cena s DPH spolu	v	EUR	1 140 472,48

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Krycí list rozpočtu - Aktualizovaný (zmenové listy)

Kód: 20220152
Stavba: REKONŠTRUKCIA, MODERNIZÁCIA A DOBUDOVANIE VO V MESTE POPRAD –
UL. ROŽŇAVSKÁ A UL. ŠTEFÁNIKOVA

JKSO:
Miesto: Poprad

KS:
Dátum: 28.11.2023

Objednávateľ:
Mesto Poprad

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Yunex, s. r. o.

IČO: 53 684 141
IČ DPH: SK2121480361

Projektant:
epMP, s.r.o.

IČO: 52791459
IČ DPH: SK2121154552

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			821 208,85
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH			
Cena s DPH v EUR			985 450,62

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	20220152	Dátum:	28.11.2023
Stavba:	REKONŠTRUKCIA, MODERNIZÁCIA A DOBUDOVANIE VO V MESTE POPRAD – UL. ROŽŇAVSKÁ A UL. ŠTEFÁNIKOVA	Projektant:	epMP, s.r.o.
Miesto:	Poprad	Spracovateľ:	
Objednávateľ:	Mesto Poprad		
Zhotoviteľ:	Yunex, s. r. o.		

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		821 208,85	985 450,62
1	Úsek 1- ul. Štefánikova (medzi ul. Okružná a ul. 1. Mája)	231 969,84	278 363,81
1.1	Úsek 1.1 - ul. Štefánikova - montáž	220 401,51	264 481,81
	Zmenový list č. 6: Doplnenie typov výkopov	-659,13	-790,96
	Zmenový list č. 7: Doplnenie typov pretlakov	-1 843,96	-2 212,75
	Zmenový list č. 8: Doplnenie katalógových čísiel odpadu (Zemina a kamenivo)	503,53	604,24
	Zmenový list č. 9: Prevoz zdemontovaných oceľových stôžiarov na medziskládku	783,40	940,08
	Zmenový list č. 11: Prekopanie komunikácii	6 179,68	7 415,62
	Zmenový list č. 13: Zmena asfaltovej zmesi	138,41	166,09
	Zmenový list č. 15: Práce menej - dĺžky chráničiek a kabeláže na základe porealizačného zamerania	-9 316,45	-11 179,74
1.2	Úsek 1.2 - ul. Štefánikova - demontáž	11 568,33	13 882,00
	Zmenový list č. 5: Doplnenie katalógových čísiel odpadu (Likvidácia svietidiel a sv. zdrojov)	62,04	74,45
	Zmenový list č. 6: Doplnenie typov výkopov	3 098,28	3 717,94
	Zmenový list č. 8: Doplnenie katalógových čísiel odpadu (Zemina a kamenivo)	429,43	515,35
	Zmenový list č. 9: Prevoz zdemontovaných oceľových stôžiarov na medziskládku	-440,59	-528,71
2	Úsek 2 - ul. Štefánikova (medzi ul. 1. Mája a kruhovým objazdnom)	207 056,87	248 468,24
2.1	Úsek 2.1 - ul. Štefánikova - montáž	198 489,84	238 187,81
	Zmenový list č. 7: Doplnenie typov pretlakov	4 405,28	5 286,34
	Zmenový list č. 8: Doplnenie katalógových čísiel odpadu (Zemina a kamenivo)	911,22	1 093,46
	Zmenový list č. 9: Prevoz zdemontovaných oceľových stôžiarov na medziskládku	712,19	854,63
	Zmenový list č. 12: Doplnenie svietidla	741,49	889,79
	Zmenový list č. 13: Zmena asfaltovej zmesi	1 332,69	1 599,23
	Zmenový list č. 15: Práce menej - dĺžky chráničiek a kabeláže na základe porealizačného zamerania	-4 106,36	-4 927,63
2.2	Úsek 2.2 - ul. Štefánikova - demontáž	8 567,03	10 280,44
	Zmenový list č. 5: Doplnenie katalógových čísiel odpadu (Likvidácia svietidiel a sv. zdrojov)	63,92	76,70
	Zmenový list č. 8: Doplnenie katalógových čísiel odpadu (Zemina a kamenivo)	777,17	932,60
	Zmenový list č. 9: Prevoz zdemontovaných oceľových stôžiarov na medziskládku	-404,53	-485,44
3	Úsek 3 - ul. Rožňavská (medzi kruhovým objazdom vrátane až OC Max)	233 946,89	280 736,27
3.1	Úsek 3.1 - ul. Rožňavská - montáž	224 123,56	268 948,27
	Zmenový list č. 7: Doplnenie typov pretlakov	-9 612,41	-11 534,89
	Zmenový list č. 8: Doplnenie katalógových čísiel odpadu (Zemina a kamenivo)	457,52	549,02
	Zmenový list č. 9: Prevoz zdemontovaných oceľových stôžiarov na medziskládku	807,15	968,58
	Zmenový list č. 13: Zmena asfaltovej zmesi	392,52	471,02
	Zmenový list č. 15: Práce menej - dĺžky chráničiek a kabeláže na základe porealizačného zamerania	-8 684,70	-10 421,64
3.2	Úsek 3.2 - ul. Rožňavská - demontáž	9 823,33	11 788,00
	Zmenový list č. 1: Zlúčenie svetelných miest 079/010 a 079/011 na 079/010	445,07	535,28
	Zmenový list č. 5: Doplnenie katalógových čísiel odpadu (Likvidácia svietidiel a sv. zdrojov)	122,20	146,64
	Zmenový list č. 8: Doplnenie katalógových čísiel odpadu (Zemina a kamenivo)	390,22	468,26
	Zmenový list č. 9: Prevoz zdemontovaných oceľových stôžiarov na medziskládku	-458,47	-550,16
4	Úsek 4 - ul. Rožňavská (od OC Max v smere na Vernár)	128 979,96	154 775,95
4.1	Úsek 4.1 - ul. Rožňavská - montáž	124 678,06	149 613,67
	Zmenový list č. 2: Rozdelenie svetelného miesta 022/028 na 022/028 1 a 022/028 2	2 717,76	3 261,31
	Zmenový list č. 7: Doplnenie typov pretlakov	3 518,93	4 222,72
	Zmenový list č. 8: Doplnenie katalógových čísiel odpadu (Zemina a kamenivo)	365,50	438,60
	Zmenový list č. 9: Prevoz zdemontovaných oceľových stôžiarov na medziskládku	379,83	455,80
	Zmenový list č. 13: Zmena asfaltovej zmesi	240,34	288,41
	Zmenový list č. 15: Práce menej - dĺžky chráničiek a kabeláže na základe porealizačného zamerania	-2 466,05	-2 959,26
4.2	Úsek 4.2 - ul. Rožňavská - demontáž	4 301,90	5 162,28
	Zmenový list č. 5: Doplnenie katalógových čísiel odpadu (Likvidácia svietidiel a sv. zdrojov)	43,24	51,69
	Zmenový list č. 8: Doplnenie katalógových čísiel odpadu (Zemina a kamenivo)	311,74	374,09
	Zmenový list č. 9: Prevoz zdemontovaných oceľových stôžiarov na medziskládku	-215,75	-258,90
5	Riadiaci systém, zriadenie IoT SMART CITY siete	19 255,29	23 106,35
	Zmenový list č. 12: Doplnenie svietidla	9,41	11,29

Krycí list rozpočtu - Aktualizovaný (zmenové listy)

Kód: 2022039V1

Stavba: REKONŠTRUKCIA CESTNEJ SVETELNEJ SIGNALIZÁCIE - KABELÁŽ

JKSO:
Miesto: Poprad

KS:
Dátum: 28.11.2023

Objednávateľ:
Mesto Poprad

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Yunex, s. r. o.

IČO: 53 684 141
IČ DPH: SK2121480361

Projektant:
Ing. Peter Kentoš

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	129 184,88
---------------------	-------------------

DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
-----	-------------	-------------	------------

Cena s DPH	v	EUR	155 021,86
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2022039V1

Stavba: REKONŠTRUKCIA CESTNEJ SVETELNEJ SIGNALIZÁCIE - KABELÁŽ

Miesto: Poprad

Dátum: 28.11.2023

Objednávateľ: Mesto Poprad

Projektant: Ing. Peter Kentoš

Zhotoviteľ: Yunex, s. r. o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		129 184,88	155 021,86
1.1	Úsek 01 - PP02 - Štefánikova – Levočská - Curie	62 379,83	74 855,80
	Zmenový list č. 3: Koordinačný - signalizačný kabel	-2 236,00	-2 683,20
	Zmenový list č. 7: Doplnenie typov pretlakov	-6 441,62	-7 729,94
	Zmenový list č. 10: Prekládka návěstídiel a dopytového tlačidla CSS na samostatný stožiar	1 034,47	1 241,36
	Zmenový list č. 13: Zmena asfaltovej zmesi	2 108,22	2 529,86
	Zmenový list č. 15: Práce menej - dĺžky chráničiek a kabeláže na základe porealizačného zamerania	589,44	707,33
1.2	Úsek 02 - PP03 – Štefánikova – Mnoheľova – 1. Mája	66 805,05	80 166,06
	Zmenový list č. 4: Zmena CSS chráničiek	110,25	132,30
	Zmenový list č. 7: Doplnenie typov pretlakov	-9 607,84	-11 529,41
	Zmenový list č. 13: Zmena asfaltovej zmesi	-1 075,96	-1 291,15
	Zmenový list č. 14: Navýšenie dĺžok CSS káblov	4 941,39	5 929,67
	Zmenový list č. 15: Práce menej - dĺžky chráničiek a kabeláže na základe porealizačného zamerania	-2 321,11	-2 785,33

Rekapitulácia dotknutých objektov stavby - aktualizované zmenové listy

Rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie VO v meste Poprad - Ul. Rožňavská a Ul. Štefániková

P. č. Zmenové konanie:	Odpočet	Prípočet	Cena bez DPH	20% DPH	Cena s DPH
1 Zlúčenie svetelných miest 079/010 a 079/011 na 079/010	-1 757,37	2 203,44	446,07	89,21	535,28
2 Rozdelenie svetelného miesta 022/028 na 022/028.1 a 022/028.2	-281,43	2 999,19	2 717,76	543,55	3 261,31
3					
4					
5 Doplnenie katalógových čísiel odpadu (Likvidácia svietidiel a sv. zdrojov)	0,00	291,40	291,40	58,28	349,68
6 Doplnenie typov výkopov	-7 043,52	9 482,67	2 439,15	487,83	2 926,98
7 Doplnenie typov pretlakov	-55 350,86	51 818,70	-3 532,16	-706,43	-4 238,59
8 Doplnenie katalógových čísiel odpadu (Zemina a kamenivo)	0,00	4 146,36	4 146,36	829,27	4 975,63
9 Prevoz zdemontovaných oceľových stožiarov na medziskládku	-1 519,34	2 682,57	1 163,23	232,65	1 395,88
10					
11 Prekopanie komunikácií		6 179,68	6 179,68	1 235,94	7 415,62
12 Doplnenie svietidla		750,90	750,90	150,18	901,08
13 Zmena asfaltovej zmesi	-13 513,10	15 617,06	2 103,96	420,79	2 524,75
14					
15 Práce menej - dĺžky chráničiek a kabeláže na základe porealizačného zamerania	-24 724,64	151,08	-24 573,56	-4 914,71	-29 488,27
SPOLU	-104 190,26	96 323,05	-7 867,21	-1 573,44	-9 440,65
Zmluva o Dielo č. 12/OV/2023 - časť a)			829 076,06	165 815,21	994 891,27
Dodatok č. 1 - časť a)			821 208,85	164 241,77	985 450,62

Rekonštrukcia cestnej svetelnej signalizácie-kabeláž

P. č. Zmenové konanie:	Odpočet	Prípočet	Cena bez DPH	20% DPH	Cena s DPH
1					
2					
3 Koordináčny - signalizačný kábel	-4 220,00	1 984,00	-2 236,00	-447,20	-2 683,20
4 Zmena CSS chráničiek	-1 281,00	1 391,25	110,25	22,05	132,30
5					
6					
7 Doplnenie typov pretlakov	-16 049,46		-16 049,46	-3 209,89	-19 259,35
8					
9					
10 Prekládka návěstidiel a dopytového tlačidla CSS na samostatný stožiar		1 034,47	1 034,47	206,89	1 241,36
11					
12					
13 Zmena asfaltovej zmesi	-4 751,84	5 784,10	1 032,26	206,45	1 238,71
14 Navýšenie dĺžok CSS káblov		4 941,39	4 941,39	988,28	5 929,67
15 Práce menej - dĺžky chráničiek a kabeláže na základe porealizačného zamerania	-4 171,60	2 439,93	-1 731,67	-346,33	-2 078,00
SPOLU	-30 473,90	17 575,14	-12 898,76	-2 579,75	-15 478,51
Zmluva o Dielo č. 12/OV/2023 - časť b)			142 083,64	28 416,73	170 500,37
Dodatok č. 1 - časť b)			129 184,88	25 836,98	155 021,86

Zmluva o Dielo č. 12/OV/2023	971 159,70	194 231,94	1 165 391,64
Dodatok č. 1	950 393,73	190 078,75	1 140 472,48

ZMENOVÝ LIST STAVBY

Stavba : „Rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie VO v meste Poprad - Ul. Rožňavská a Ul. Štefánikova" a „Rekonštrukcia cestnej svetelnej signalizácie – kabeláž“

Číslo ZoD: 12/OV/2023

Poradové číslo zmenového listu:

1

Zmena:

D - dokumentácia

P - príprava

R – realizácia

Stavebný objekt: 3.1 - Úsek 3.1 - ul. Rožňavská - montáž

Názov zmeny: Zlúčenie svetelných miest 079/010 a 079/011 na 079/010

Popis zmeny: Zlúčenie stožiaru pre verejné osvetlenie a stožiaru pre osvetlenie priechodu pre chodcov

Zdôvodnenie zmeny : Zlúčenie stožiaru pre verejné osvetlenie a stožiaru pre osvetlenie priechodu pre chodcov z dôvodu zvýšenia prehľadnosti situácie na priechode pre chodcov pri odbočení vpravo z kruhového objazdu

Posúdenie zmeny - autorský dozor projektanta

Súhlasím

Posúdenie zmeny – tech. dozor objednávateľa

Súhlasím

Stavba: „Rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie VO v meste Poprad - Ul. Rožňavská a Ul. Štefánikova" a „Rekonštrukcia cestnej svetelnej signalizácie – kabeláž“	Číslo ZoD : 12/OV/2023		Zmenový list č. 1
Dopady: do projektovej dokumentácie: áno do časového plánu: áno 84 dní do ceny : zvýšenie o: 2 203,44 Eur bez DPH zníženie o: - 1757,37 Eur bez DPH spolu o: 446,07 Eur bez DPH Zdroj financovania zmeny: rozpočet mesta Poprad			
Navrhovateľ zmeny:			
Mesto Poprad			
Vecná kontrola:		Cenová kontrola:	
Vyjadrenie zhotoviteľa:		Podpis:	
Zhotoviteľ súhlasí			
Vyjadrenie projektanta:		Podpis:	
Projektant súhlasí			
Vyjadrenie objednávateľa:		Podpis:	
Objednávateľ súhlasí			
Doporučenie:		Podpis:	
Zlúčiť stožiar pre verejné osvetlenie a stožiar pre osvetlenie priechodu pre chodcov z dôvodu zvýšenia prehľadnosti situácie na priechode pre chodcov pri odbočení vpravo z kruhového objazdu			
Záverečné stanovisko:			
Všetky strany súhlasia s návrhom na zmenu.			


ZMENOVÝ LIST Č. 1

„Rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie VO v meste Poprad - Ul. Rožňavská a Ul. Štefánikova" a „Rekonštrukcia cestnej svetelnej signalizácie – kabeláž“

Položky boli nacenené podľa položiek zo základného rozpočtu, ktorý tvorí Prílohu Zmluvy č. 1 - AKTUALIZÁCIA č. 2 Príloha č. 5 - Výkaz výmer. Nové položky boli nacenené podľa ponuky subdodávateľa.

Rozpočet – ZoD (zmenový list č. 1)

Situácia



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU - AKTUALIZÁCIA č. 2 Príloha č. 5 - Výkaz výmer

Stavba:

REKONŠTRUKCIA, MODERNIZÁCIA A DOBUDOVANIE VO V MESTE POPRAD –
UL. ROŽŇAVSKÁ A UL. ŠTEFÁNIKOVA

Objekt:

3 - Úsek 3 - ul. Rožňavská (medzi kruhovým objazdom vrátane až OC Max)

Časť:

3.1 - Úsek 3.1 - ul. Rožňavská - montáž - Zmenové konanie 1

Miesto:

Poprad

Dátum:

17.11.2023

Objednávateľ:

Mesto Poprad

Projektant:

epMP, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Yunex, s. r. o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

-1757,37

2203,44

446,07

HSV - Práce a dodávky HSV

-58,71

1 - Zemné práce

0,00

2 - Zakladanie

-58,71

5 - Komunikácie

0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

M - Práce a dodávky M

-52,08

21-M - Elektromontáže

60,62

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

-112,70

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

556,86

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA, MODERNIZÁCIA A DOBUDOVANIE VO V MESTE POPRAD –
UL. ROŽŇAVSKÁ A UL. ŠTEFÁNIKOVA

Objekt:

3 - Úsek 3 - ul. Rožňavská (medzi kruhovým objazdom vrátane až OC Max)

Časť:

3.1 - Úsek 3.1 - ul. Rožňavská - montáž

Miesto:

Poprad

Dátum:

17.11.2023

Objednávateľ:

Mesto Poprad

Projektant:

epMP, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Yunex, s. r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							446,07
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-58,71
	D	2	Zakladanie				-58,71
11	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	-0,448	131,03	-58,71
	D	M	Práce a dodávky M				-52,08
	D	21-M	Elektromontáže				60,62
32	K	210010015.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná typ 1420, uložená voľne	m	-1,000	0,68	-0,68
33	M	286120017300.S	Rúra ohybná PVC D 20 mm s nízkou mechanickou odľonosťou 320 N, svetlo šedá	m	-1,000	0,42	-0,42
45	K	210100252.S	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2	ks	-2,000	8,29	-16,58
46	M	345810007500.S	Zmršťovacia kábová koncovka VE3512 4x6 - 4x25 mm2	ks	-2,000	5,02	-10,04
61	K	210204011.S	Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	ks	-1,000	101,00	-101,00
63	M	316740000600.S	Stožiar oceľový pozinkovaný, hrúbka steny min. 3 mm, rúrový ulično-diaľničný, zapustený, výška 12 m nad terénom, na vrchole Ø 89 mm, 2 dverový	ks	-1,000	690,08	-690,08
63A	M		Stožiar oceľový pozinkovaný, hrúbka steny min. 3 mm, rúrový ulično-diaľničný, zapustený, výška 12 m nad terénom, na vrchole Ø 114 mm, 2 dverový	ks	1,000	1 382,34	1 382,34
65	M	316740000201.S	Stožiar oceľový pozinkovaný, hrúbka steny min. 3 mm, rúrový pre priechody pre chodcov, zapustený, výška 6 m nad terénom, na vrchole Ø 114 mm	ks	-1,000	492,44	-492,44
67	M	316770002900.S	Výložník jednoramenný oceľový zinkový, vyloženie 2,0 m, d 114 mm	ks	-1,000	101,55	-101,55
67A	M		Strmeňový výložník jednoramenný oceľový zinkový, vyloženie 2,0 m, d 114 mm	ks	1,000	127,75	127,75
70	M	316770001800.S	Výložník dvojramenný 60° oceľový zinkový, vyloženie 1,0 m, sklon 5°, d 89 mm	ks	-1,000	105,91	-105,91
70A	M		Výložník dvojramenný 60° oceľový zinkový, vyloženie 1,0 m, sklon 5°, d 114 mm	ks	1,000	136,49	136,49
73	K	210204201.S	Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh	ks	-1,000	10,37	-10,37
74	M	348370005200.S	Stožiarová svorkovnica štvoržilová TB-1, jedno poistkové púzdro pripojené fázy L1 a L3	ks	-1,000	28,42	-28,42
78	K	210222001.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn, pre vonkajšie práce	m	-2,000	2,07	-4,14
79	M	EBL000000045	Drôt zvodový 10mm FeZn (1kg 1,61m) bal.50kg	kg	-1,000	4,91	-4,91
82	K	210222245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP, pre vonkajšie práce	ks	-1,000	2,18	-2,18
83	M	354410004000.S	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1	ks	-1,000	1,64	-1,64
90	K	210902481.S	Kábel hliníkový silový, uložený v rúrke NAYY 0,6/1 kV 4x25 pre vonkajšie práce	m	-4,000	1,34	-5,36
91	M	K00010796	Kábel NAYY-J 4x25 mm2 RE	M	-4,000	2,56	-10,24
	D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				-112,70
94	K	460050602.S	Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar.(vč.čerp.vody), ručný, v zemine tr. 3 - 4	m3	-0,576	186,71	-107,54
95	K	460120002.S	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4	m3	-0,576	8,95	-5,16
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				556,86
110A	K		Doprava a vykládka na stavbe	kpl	1,000	556,86	556,86

ZMENOVÝ LIST STAVBY

Stavba : „Rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie VO v meste Poprad - Ul. Rožňavská a Ul. Štefánikova" a „Rekonštrukcia cestnej svetelnej signalizácie – kabeláž“

Číslo ZoD: 12/OV/2023

Poradové číslo zmenového listu:

2

Zmena:

D - dokumentácia

P - príprava

R – realizácia

Stavebný objekt: 4.1 - Úsek 4.1 - ul. Rožňavská - montáž

Názov zmeny: Rozdelenie svetelného miesta 022/028 na 022/028.1 a 022/028.2

Popis zmeny: Presun jedného stožiara zo stredového ostrovčeka na okraj komunikácie a doplnenie druhého stožiara do párovej sústavy

Zdôvodnenie zmeny : Priestorové pomery v pôvodne plánovanom mieste inštalácie, v ostrovčeku, neumožňujú inštaláciu stožiara, preto musí byť nainštalovaný na okraj komunikácie

Posúdenie zmeny - autorský dozor projektanta	Posúdenie zmeny – tech. dozor objednávateľa
Súhlasím	Súhlasím

Stavba: „Rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie VO v meste Poprad - Ul. Rožňavská a Ul. Štefánikova" a „Rekonštrukcia cestnej svetelnej signalizácie – kabeláž“	Číslo ZoD : 12/OV/2023		Zmenový list č. 2
Dopady: do projektovej dokumentácie: áno do časového plánu: áno 14 dní do ceny : zvýšenie o: 2 999,19 Eur bez DPH zníženie o: -281,43 Eur bez DPH spolu o: 2 717,76 Eur bez DPH Zdroj financovania zmeny: rozpočet mesta Poprad			
Navrhovateľ zmeny:			
Mesto Poprad			
Vecná kontrola:		Cenová kontrola:	
Vyjadrenie zhotoviteľa:		Podpis:	
Zhotoviteľ súhlasí			
Vyjadrenie projektanta:		Podpis:	
Projektant súhlasí			
Vyjadrenie objednávateľa:		Podpis:	
Objednávateľ súhlasí			
Doporučenie:		Podpis:	
Presunúť stožiar zo stredového ostrovčeka na okraj vozovky a doplniť nový stožiar na druhú stranu komunikácie pre zachovanie párovej osvetľovacej sústavy.			
Záverečné stanovisko:			
Všetky strany súhlasia s návrhom na zmenu.			


ZMENOVÝ LIST Č. 2

„Rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie VO v meste Poprad - Ul. Rožňavská a Ul. Štefánikova“ a „Rekonštrukcia cestnej svetelnej signalizácie – kabeláž“

Položky boli nacenené podľa položiek zo základného rozpočtu, ktorý tvorí Prílohu Zmluvy č. 1 - AKTUALIZÁCIA č. 2 Príloha č. 5 - Výkaz výmer.

Rozpočet – ZoD (zmenový list č. 2)

Situácia



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU - AKTUALIZÁCIA č. 2 Príloha č. 5 - Výkaz výmer

Stavba:

REKONŠTRUKCIA, MODERNIZÁCIA A DOBUDOVANIE VO V MESTE POPRAD –
UL. ROŽŇAVSKÁ A UL. ŠTEFÁNIKOVA

Objekt:

4 - Úsek 4 - ul. Rožňavská (od OC Max v smere na Vernár)

Časť:

4.1 - Úsek 4.1 - ul. Rožňavská - montáž - Zmenový list 2

Miesto:

Poprad

Dátum:

06.11.2023

Objednávateľ:

Mesto Poprad

Projektant:

epMP, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Yunex, s. r. o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

-281,43

2 999,19

2 717,76

HSV - Práce a dodávky HSV

715,06

1 - Zemné práce

393,52

2 - Zakladanie

321,54

5 - Komunikácie

0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

M - Práce a dodávky M

2 002,70

21-M - Elektromontáže

1 131,57

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

871,13

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

0,00

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA, MODERNIZÁCIA A DOBUDOVANIE VO V MESTE POPRAD –
UL. ROŽŇAVSKÁ A UL. ŠTEFÁNIKOVA

Objekt:

4 - Úsek 4 - ul. Rožňavská (od OC Max v smere na Vernár)

Časť:

4.1 - Úsek 4.1 - ul. Rožňavská - montáž

Miesto:

Poprad

Dátum:

06.11.2023

Objednávateľ:

Mesto Poprad

Projektant:

epMP, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Yunex, s. r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							2 717,76
D	HSV		Práce a dodávky HSV				715,06
D	1		Zemné práce				393,52
4	K	132301109.S	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zápažených i nezapažených s urovnaním dna v hĺbke 4	m3	6,720	5,79	38,91
7	K	180402111.S	Založenie trávnik parkového výševom v rovine do 1:5	m2	12,000	1,20	14,40
8	M	005720001400.S	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	0,300	9,28	2,78
9	K	NO1	Nepredvídané okolnosti pri zemných prácach v zastavanom priestore	%	7,500	44,99	337,43
D	2		Zakladanie				321,54
10	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	2,454	131,03	321,54
D	M		Práce a dodávky M				2 002,70
D	21-M		Elektromontáže				1 131,57
27	K	210010015.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná typ 1420, uložená voľne	m	2,000	0,68	1,36
28	M	286120017300.S	Rúra ohybná PVC D 20 mm s nízkou mechanickou odolnosťou 320 N, svetlo šedá	m	2,000	0,41	0,82
31	K	210010091.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 63 uložená voľne	m	24,000	1,38	33,12
32	M	345710005700.S	Rúrka ohybná 09063 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 63 mm	m	24,000	1,59	38,16
33	K	210100252.S	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2	ks	2,000	8,29	16,58
34	M	345810007500.S	Zmršťovacia káblová koncovka VE3512 4x6 - 4x25 mm2	ks	2,000	5,02	10,04
51	K	210204011.S	Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	ks	1,000	101,00	101,00
52	M	316740000600.S	Stožiar oceľový, rúrový ulično-diaľničný OSUD 12/89, výška 12 m	ks	1,000	660,59	660,59
56	K	210204103.S	Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg	ks	2,000	28,72	57,44
57	M	316770002900.S	Výložník jednoramenný oceľový zinkový, vyloženie 2,0 m, d 89 mm	ks	2,000	97,18	194,36
59	K	210204105.S	Výložník oceľový dvojamenný - do hmotn. 70 kg	ks	-1,000	51,87	-51,87
60	M	316770002800.S	Výložník dvojamenný oceľový zinkový, vyloženie 1,5 m, sklon 5°, d 89 mm	ks	-1,000	120,11	-120,11
61	K	210204201.S	Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh	ks	2,000	10,37	20,74
62	M	348370005200.S	Stožiarová svorkovnica štvoržilová TB-1, jedno poistkové púzdro pripojené fázy L1 a L3	ks	2,000	28,42	56,84
64	K	210204202.S	Elektrovýstroj stožiara 2 okruhy	ks	-1,000	10,83	-10,83
65	M	348370005250.S	Stožiarová svorkovnica štvoržilová TB-2, dve poistkové púzdra pripojené fázy L1 a L3	ks	-1,000	28,42	-28,42
66	K	210222001.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn, pre vonkajšie práce	m	2,000	2,07	4,14
67	M	EBL000000045	Drôt zvodový 10mm FeZn (1kg 1,61m) bal.50kg	kg	1,250	4,91	6,14
68	K	210222020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov, pre vonkajšie práce	m	24,000	3,17	76,08
69	M	EBL000000105	Páska uzemňovacia 30x4mm FeZn	kg	28,800	4,31	124,13
70	K	210222245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP, pre vonkajšie práce	ks	1,000	2,18	2,18
71	M	354410004000.S	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1	ks	1,000	1,64	1,64
72	K	210222252.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR 01, SR 02 (pásovina do 120 mm2), pre vonkajšie práce	ks	2,000	2,18	4,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
73	M	EBL000000264	Svorka odbočovacia SR 02 (M8) 55x38mm FeZn	ks	2,000	1,64	3,28
78	K	210902481.S	Kábel hliníkový silový, uložený v rúrke NAYY 0,6/1 kV 4x25 pre vonkajšie práce	m	-18,000	1,34	-24,12
79	M	K00010796	Kábel NAYY-J 4x25 mm ² RE	M	-18,000	2,56	-46,08
D		46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				871,13
82	K	460050602.S	Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4	m3	2,048	186,71	382,38
84	K	460120061.S	Odvoz zeminy vrátane naloženia, rozhodenia a úpravy povrchu.	m3	2,048	39,31	80,51
85	K	460200164.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	24,000	12,78	306,72
86	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	24,000	0,08	1,92
87	M	283230008000.S	Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená	m	24,000	0,55	13,20
88	K	460560164.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 4	m	24,000	2,40	57,60
89	K	460620014.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	12,000	2,40	28,80

ZMENOVÝ LIST STAVBY

Stavba : „Rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie VO v meste Poprad - Ul. Rožňavská a Ul. Štefánikova" a „Rekonštrukcia cestnej svetelnej signalizácie – kabeláž“

Číslo ZoD: 12/OV/2023

Poradové číslo zmenového listu:

3

Zmena:

D - dokumentácia

P - príprava

R – realizácia

Stavebný objekt: 1.1 - Úsek 01 - PP02 - Štefánikova – Levočská - Curie

Názov zmeny: Koordinačný - signalizačný kábel

Popis zmeny: Zmena typu koordinačného vedenia medzi radičmi CSS

Zdôvodnenie zmeny : Fyzické rozmery naprojektovaných materiálov – kábla a chráničky nie sú pre montáž kompatibilné.

Posúdenie zmeny - autorský dozor projektanta

Súhlasím

Posúdenie zmeny – tech. dozor objednávateľa

Súhlasím

ZMENOVÝ LIST Č. 3

„Rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie VO v meste Poprad - Ul. Rožňavská a Ul. Štefánikova" a „Rekonštrukcia cestnej svetelnej signalizácie – kabeláž“

Nová položka bola nacenená podľa ponuky subdodávateľa.

Rozpočet jednotkových cien – ZoD (zmenový list č. 3)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU - AKTUALIZÁCIA č. 2 Príloha č. 5 - Výkaz výmer

Stavba:

REKONŠTRUKCIA CESTNEJ SVETELNEJ SIGNALIZÁCIE - KABELÁŽ

Objekt:

1.1 - Úsek 01 - PP02 - Štefánikova – Levočská - Curie

Miesto:

Poprad

Dátum:

07.11.2023

Objednávateľ:

Mesto Poprad

Projektant:

Ing. Peter Kentoš

Zhotoviteľ:

Yunex, s. r. o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

-4 220,00

1 984,00

-2 236,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemné práce

0,00

5 - Komunikácie

0,00

M - Práce a dodávky M

-2 236,00

21-M - Elektromontáže

0,00

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

-2 236,00

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

0,00

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

0,00

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA CESTNEJ SVETELNEJ SIGNALIZÁCIE - KABELÁŽ

Objekt:

1.1 - Úsek 01 - PP02 - Štefánikova – Levočská - Curie

Miesto:

Poprad

Dátum:

07.11.2023

Objednávateľ:

Mesto Poprad

Projektant:

Ing. Peter Kentoš

Zhotoviteľ:

Yunex, s. r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-2 236,00

D M

Práce a dodávky M

-2 236,00

D 22-M

Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

-2 236,00

26	K	220150603.S	Kábel TCEKEZE, TCEKEZY s jadrami 1,0 mm CU 7 P pevne uložený na nosnej konštrukci, rošte, nosnom lane	m	-400,00	2,73	-1 092,00
27	M	369150002702.S	Ovládací kábel TCEKEZE 7 x 2 x 1,0	m	-400,00	7,82	-3 128,00
26A	K	220150185.S	Kábel TCEKE, TCEKEY s jadrami 1,0 mm CU 4 P	m	400,00	2,73	1 092,00
27A	M		Ovládací kábel TCEKFE 4 x 2 x 1,0	m	400,00	2,23	892,00

ZMENOVÝ LIST STAVBY

Stavba : „Rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie VO v meste Poprad - Ul. Rožňavská a Ul. Štefánikova" a „Rekonštrukcia cestnej svetelnej signalizácie – kabeláž“

Číslo ZoD: 12/OV/2023

Poradové číslo zmenového listu:

4

Zmena:

D - dokumentácia

P - príprava

R – realizácia

Stavebný objekt: Úsek 02 - PP03 – Štefánikova – Mnoheľova – 1. Mája

Názov zmeny: Zmena CSS chráničiek

Popis zmeny: Z dôvodu umiestnenia väčšieho počtu chráničiek CSS do spoločného výkopu bude zmenených 6x 40mm na 3x 110mm

Zdôvodnenie zmeny : Z dôvodu umiestnenia väčšieho počtu chráničiek CSS do spoločného výkopu bude zmenených 6x 40mm na 3x 110mm

Posúdenie zmeny - autorský dozor projektanta	Posúdenie zmeny – tech. dozor objednávateľa
Súhlasím	Súhlasím

ZMENOVÝ LIST Č. 4

„Rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie VO v meste Poprad - Ul. Rožňavská a Ul. Štefánikova" a
„Rekonštrukcia cestnej svetelnej signalizácie – kabeláž“

Zmena množstiev položiek zo základného rozpočtu, ktorý tvorí Prílohu Zmluvy č. 1 -
AKTUALIZÁCIA č. 2 Príloha č. 5 - Výkaz výmer.

Rozpočet jednotkových cien – ZoD (zmenový list č. 4)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU - AKTUALIZÁCIA č. 2 Príloha č. 5 - Výkaz výmer

Stavba:

REKONŠTRUKCIA CESTNEJ SVETELNEJ SIGNALIZÁCIE - KABELÁŽ

Objekt:

1.2 - Úsek 02 - PP03 – Štefánikova – Mnoheľova – 1. Mája

Miesto:

Poprad

Dátum:

07.11.2023

Objednávateľ:

Mesto Poprad

Projektant:

Ing. Peter Kentoš

Zhotoviteľ:

Yunex, s. r. o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

-1 281,00

1 391,25

110,25

HSV - Práce a dodávky HSV

1 391,25

1 - Zemné práce

1 391,25

5 - Komunikácie

0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

M - Práce a dodávky M

-1 281,00

21-M - Elektromontáže

-1 281,00

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

0,00

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

0,00

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

0,00

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA CESTNEJ SVETELNEJ SIGNALIZÁCIE - KABELÁŽ

Objekt:

1.2 - Úsek 02 - PP03 – Štefánikova – Mnoheľova – 1. Mája

Miesto:

Poprad

Dátum:

07.11.2023

Objednávateľ:

Mesto Poprad

Projektant:

Ing. Peter Kentoš

Zhotoviteľ:

Yunex, s. r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							110,25
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 391,25
	D	1	Zemné práce				1 391,25
4	M	286130072900.S	Chránička tuhá dvojplášťová korugovaná DN 110, HDPE	m	525,00	2,65	1 391,25
	D	M	Práce a dodávky M				-1 281,00
	D	21-M	Elektromontáže				-1 281,00
12	K	210010080.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 40 uložená voľne	m	-525,00	0,86	-451,50
13	M	286130073100.S	Chránička ohybná dvojplášťová korugovaná DN 40, HDPE	m	-1 050,00	0,79	-829,50

ZMENOVÝ LIST STAVBY

Stavba : „Rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie VO v meste Poprad - Ul. Rožňavská a Ul. Štefánikova" a „Rekonštrukcia cestnej svetelnej signalizácie – kabeláž“

Číslo ZoD: 12/OV/2023

Poradové číslo zmenového listu:

5

Zmena:

D - dokumentácia

P - príprava

R – realizácia

Stavebný objekt:

Úsek 1.2 - ul. Štefánikova – demontáž

Úsek 2.2 - ul. Štefánikova – demontáž

Úsek 3.2 - ul. Rožňavská – demontáž

Úsek 4.2 - ul. Rožňavská – demontáž

Názov zmeny:

Doplnenie katalógových čísiel odpadu
(Likvidácia svietidiel a sv. zdrojov)

Popis zmeny:

Zdemontované pôvodné svietidlá a svetelné zdroje nebudú uskladnené u vlastníka, ale budú ekologicky zlikvidované

Zdôvodnenie zmeny :

Zdemontované pôvodné svietidlá a svetelné zdroje nebudú uskladnené u vlastníka, ale budú ekologicky zlikvidované.

Posúdenie zmeny - autorský dozor projektanta

Súhlasím

Posúdenie zmeny – tech. dozor objednávateľa

Súhlasím

ZMENOVÝ LIST Č. 5

„Rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie VO v meste Poprad - Ul. Rožňavská a Ul. Štefánikova" a „Rekonštrukcia cestnej svetelnej signalizácie – kabeláž“

Položky boli nacenené podľa položiek zo základného rozpočtu, ktorý tvorí Prílohu Zmluvy č. 1 - AKTUALIZÁCIA č. 2 Príloha č. 5 - Výkaz výmer. Nové položky boli nacenené podľa cenníka prevádzkovateľa recyklačného strediska.

Rozpočet jednotkových cien – ZoD (zmenový list č. 5)

REKAPITULÁCIA STAVBY - AKTUALIZÁCIA č. 2 Príloha č. 5 - Výkaz výmer

Kód: 20220152

Stavba: REKONŠTRUKCIA, MODERNIZÁCIA A DOBUDOVANIE VO V MESTE POPRAD –
UL. ROŽŇAVSKÁ A UL. ŠTEFÁNIKOVA

JKSO:
Miesto: Poprad

KS:
Datum: 8.11.2023

Objednávateľ: Mesto Poprad

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Yunex, s. r. o.

IČO: 53 684 141
IČ DPH: SK2121480361

Projektant:
epMP, s.r.o.

IČO: 52791459
IČ DPH: SK2121154552

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	291,40
---------------------	---------------

DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
-----	-------------	-------------	------------

Cena s DPH	v	EUR	349,68
-------------------	----------	------------	---------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 20220152

Stavba: REKONŠTRUKCIA, MODERNIZÁCIA A DOBUDOVANIE VO V MESTE POPRAD –
UL. ROŽŇAVSKÁ A UL. ŠTEFÁNIKOVA

Miesto: Poprad

Dátum: 08.11.2023

Objednávateľ: Mesto Poprad

Projektant: epMP, s.r.o.

Zhotoviteľ: Yunex, s. r. o.

Spracovateľ:

Kod	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		291,40	349,68
1	Úsek 1- ul. Štefánikova (medzi ul. Okružná a ul. 1. Mája)	62,04	74,45
1.1	Úsek 1.1 - ul. Štefánikova - montáž	0,00	0,00
1.2	Úsek 1.2 - ul. Štefánikova - demontáž	62,04	74,45
2	Úsek 2 - ul. Štefánikova (medzi ul. 1. Mája a kruhovým objazdom)	63,92	76,70
2.1	Úsek 2.1 - ul. Štefánikova - montáž	0,00	0,00
2.2	Úsek 2.2 - ul. Štefánikova - demontáž	63,92	76,70
3	Úsek 3 - ul. Rožňavská (medzi kruhovým objazdom vrátane až OC Max)	122,20	146,64
3.1	Úsek 3.1 - ul. Rožňavská - montáž	0,00	0,00
3.2	Úsek 3.2 - ul. Rožňavská - demontáž	122,20	146,64
4	Úsek 4 - ul. Rožňavská (od OC Max v smere na Vernár)	43,24	51,89
4.1	Úsek 4.1 - ul. Rožňavská - montáž	0,00	0,00
4.2	Úsek 4.2 - ul. Rožňavská - demontáž	43,24	51,89
5	Riadiaci systém, zriadenie IoT SMART CITY siete	0,00	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU - AKTUALIZÁCIA č. 2 Príloha č. 5 - Výkaz výmer

Stavba:

REKONŠTRUKCIA, MODERNIZÁCIA A DOBUDOVANIE VO V MESTE POPRAD –
UL. ROŽŇAVSKÁ A UL. ŠTEFÁNIKOVA

Objekt:

1 - Úsek 1- ul. Štefánikova (medzi ul. Okružná a ul. 1. Mája)

Časť:

1.2 - Úsek 1.2 - ul. Štefánikova - demontáž

Miesto:

Poprad

Dátum:

08.11.2023

Objednávateľ:

Mesto Poprad

Projektant:

epMP, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Yunex, s. r. o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

0,00

62,04

62,04

HSV - Práce a dodávky HSV

62,04

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

62,04

M - Práce a dodávky M

0,00

21-M - Elektromontáže

0,00

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

0,00

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA, MODERNIZÁCIA A DOBUDOVANIE VO V MESTE POPRAD –
UL. ROŽŇAVSKÁ A UL. ŠTEFÁNIKOVA

Objekt:

1 - Úsek 1- ul. Štefánikova (medzi ul. Okružná a ul. 1. Mája)

Časť:

1.2 - Úsek 1.2 - ul. Štefánikova - demontáž

Miesto:

Poprad

Dátum:

08.11.2023

Objednávateľ:

Mesto Poprad

Projektant:

epMP, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Yunex, s. r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

62,04

D HSV

Práce a dodávky HSV

62,04

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

62,04

5A	K		Poplatok za zhodnotenie ostatného odpadu (16 02)	ks	33,000	1,88	62,04
----	---	--	---	----	--------	------	-------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU - AKTUALIZÁCIA č. 2 Príloha č. 5 - Výkaz výmer

Stavba: REKONŠTRUKCIA, MODERNIZÁCIA A DOBUDOVANIE VO V MESTE POPRAD –
UL. ROŽŇAVSKÁ A UL. ŠTEFÁNIKOVA

Objekt: 2 - Úsek 2 - ul. Štefánikova (medzi ul. 1. Mája a kruhovým objazdom)

Časť: **2.2 - Úsek 2.2 - ul. Štefánikova - demontáž**

Miesto: Poprad

Dátum: 08.11.2023

Objednávateľ: Mesto Poprad

Projektant: epMP, s.r.o.

Zhotoviteľ: Yunex, s. r. o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	0,00	63,92	63,92
HSV - Práce a dodávky HSV			63,92
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie			63,92
M - Práce a dodávky M			0,00
21-M - Elektromontáže			0,00
22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení			0,00

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA, MODERNIZÁCIA A DOBUDOVANIE VO V MESTE POPRAD –
UL. ROŽŇAVSKÁ A UL. ŠTEFÁNIKOVA

Objekt:

2 - Úsek 2 - ul. Štefánikova (medzi ul. 1. Mája a kruhovým objazdom)

Časť:

2.2 - Úsek 2.2 - ul. Štefánikova - demontáž

Miesto:

Poprad

Dátum:

08.11.2023

Objednávateľ:

Mesto Poprad

Projektant:

epMP, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Yunex, s. r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							63,92
D	HSV		Práce a dodávky HSV				63,92
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				63,92
5A	K		Poplatok za zhodnotenie ostatného odpadu (16 02)	ks	34,000	1.88	63,92

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU - AKTUALIZÁCIA č. 2 Príloha č. 5 - Výkaz výmer

Stavba:

REKONŠTRUKCIA, MODERNIZÁCIA A DOBUDOVANIE VO V MESTE POPRAD –
UL. ROŽŇAVSKÁ A UL. ŠTEFÁNIKOVA

Objekt:

3 - Úsek 3 - ul. Rožňavská (medzi kruhovým objazdom vrátane až OC Max)

Časť:

3.2 - Úsek 3.2 - ul. Rožňavská - demontáž

Miesto:

Poprad

Dátum:

08.11.2023

Objednávateľ:

Mesto Poprad

Projektant:

epMP, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Yunex, s. r. o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

0,00

122,20

122,20

HSV - Práce a dodávky HSV

122,20

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

122,20

M - Práce a dodávky M

0,00

21-M - Elektromontáže

0,00

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA, MODERNIZÁCIA A DOBUDOVANIE VO V MESTE POPRAD –
UL. ROŽŇAVSKÁ A UL. ŠTEFÁNIKOVA

Objekt:

3 - Úsek 3 - ul. Rožňavská (medzi kruhovým objazdom vrátane až OC Max)

Časť:

3.2 - Úsek 3.2 - ul. Rožňavská - demontáž

Miesto:

Poprad

Dátum:

08.11.2023

Objednávateľ:

Mesto Poprad

Projektant:

epMP, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Yunex, s. r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							122,20
D	HSV		Práce a dodávky HSV				122,20
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				122,20
5A	K		Poplatok za zhodnotenie ostatného odpadu (16 02)	ks	65,000	1,88	122,20

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU- AKTUALIZÁCIA č. 2 Príloha č. 5 - Výkaz výmer

Stavba:

REKONŠTRUKCIA, MODERNIZÁCIA A DOBUDOVANIE VO V MESTE POPRAD –
UL. ROŽŇAVSKÁ A UL. ŠTEFÁNIKOVA

Objekt:

4 - Úsek 4 - ul. Rožňavská (od OC Max v smere na Vernár)

Časť:

4.2 - Úsek 4.2 - ul. Rožňavská - demontáž

Miesto:

Poprad

Dátum:

08.11.2023

Objednávateľ:

Mesto Poprad

Projektant:

epMP, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Yunex, s. r. o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

0,00

43,24

43,24

HSV - Práce a dodávky HSV

43,24

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

43,24

M - Práce a dodávky M

0,00

21-M - Elektromontáže

0,00

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA, MODERNIZÁCIA A DOBUDOVANIE VO V MESTE POPRAD –
UL. ROŽŇAVSKÁ A UL. ŠTEFÁNIKOVA

Objekt:

4 - Úsek 4 - ul. Rožňavská (od OC Max v smere na Vernár)

Časť:

4.2 - Úsek 4.2 - ul. Rožňavská - demontáž

Miesto:

Poprad

Dátum:

08.11.2023

Objednávateľ:

Mesto Poprad

Projektant:

epMP, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Yunex, s. r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							43,24
	□	HSV	Práce a dodávky HSV				43,24
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				43,24
4A	K		Poplatok za zhodnotenie ostatného odpadu (16 02)	ks	23,000	1,88	43.24

ZMENOVÝ LIST STAVBY

Stavba : „Rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie VO v meste Poprad - Ul. Rožňavská a Ul. Štefánikova" a „Rekonštrukcia cestnej svetelnej signalizácie – kabeláž“

Číslo ZoD: 12/OV/2023

Poradové číslo zmenového listu:

6

Zmena:

D - dokumentácia

P - príprava

R – realizácia

Stavebný objekt:

Úsek 1.1 - ul. Štefánikova – montáž

Úsek 2.1 - ul. Štefánikova – montáž

Názov zmeny:

Doplnenie typov výkopov

Popis zmeny:

Doplnenie ďalších typov výkopu, ktorý sa v pôvodnom výkaze-výmer nenachádzajú

Zdôvodnenie zmeny :

Počas realizácie sa zistilo, že pri výkopových prácach vznikli aj typy výkopov, ktoré sa v pôvodnom výkaze-výmer nenachádzajú.

Posúdenie zmeny - autorský dozor projektanta

Súhlasím

Posúdenie zmeny – tech. dozor objednávateľa

Súhlasím

ZMENOVÝ LIST Č. 6

„Rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie VO v meste Poprad - Ul. Rožňavská a Ul. Štefánikova" a
„Rekonštrukcia cestnej svetelnej signalizácie – kabeláž“

Nové položky boli nacenené podľa cenníka CENEKON 2023/II-v2.

Rozpočet jednotkových cien – ZoD (zmenový list č. 6)

REKAPITULÁCIA STAVBY - AKTUALIZÁCIA č. 2 Príloha č. 5 - Výkaz výmer

Kód: 20220152

Stavba: REKONŠTRUKCIA, MODERNIZÁCIA A DOBUDOVANIE VO V MESTE POPRAD –
UL. ROŽŇAVSKÁ A UL. ŠTEFÁNIKOVA

JKSO:
Miesto: Poprad

KS:
Dátum: 7.11.2023

Objednávateľ:
Mesto Poprad

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Yunex, s. r. o.

IČO: 53 684 141
IČ DPH: SK2121480361

Projektant:
epMP, s.r.o.

IČO: 52791459
IČ DPH: SK2121154552

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	2 439,15
---------------------	-----------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH			

Cena s DPH	v	EUR	2 926,98
-------------------	----------	------------	-----------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 20220152

Stavba: REKONŠTRUKCIA, MODERNIZÁCIA A DOBUDOVANIE VO V MESTE POPRAD –
UL. ROŽŇAVSKÁ A UL. ŠTEFÁNIKOVA

Miesto: Poprad

Dátum: 07.11.2023

Objednávateľ: Mesto Poprad

Projektant: epMP, s.r.o.

Zhotoviteľ: Yunex, s. r. o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		2 439,15	2 926,98
1	Úsek 1- ul. Štefánikova (medzi ul. Okružná a ul. 1. Mája)	-659,13	-790,96
1.1	Úsek 1.1 - ul. Štefánikova - montáž	-659,13	-790,96
1.2	Úsek 1.2 - ul. Štefánikova - demontáž	0,00	0,00
2	Úsek 2 - ul. Štefánikova (medzi ul. 1. Mája a kruhovým objazdom)	3 098,28	3 717,94
2.1	Úsek 2.1 - ul. Štefánikova - montáž	3 098,28	3 717,94
2.2	Úsek 2.2 - ul. Štefánikova - demontáž	0,00	0,00
3	Úsek 3 - ul. Rožňavská (medzi kruhovým objazdom vrátane až OC Max)	0,00	0,00
3.1	Úsek 3.1 - ul. Rožňavská - montáž	0,00	0,00
3.2	Úsek 3.2 - ul. Rožňavská - demontáž	0,00	0,00
4	Úsek 4 - ul. Rožňavská (od OC Max v smere na Vernár)	0,00	0,00
4.1	Úsek 4.1 - ul. Rožňavská - montáž	0,00	0,00
4.2	Úsek 4.2 - ul. Rožňavská - demontáž	0,00	0,00
5	Riadiaci systém, zriadenie IoT SMART CITY siete	0,00	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU - AKTUALIZÁCIA č. 2 Príloha č. 5 - Výkaz výmer

Stavba:

REKONŠTRUKCIA, MODERNIZÁCIA A DOBUDOVANIE VO V MESTE POPRAD –
UL. ROŽŇAVSKÁ A UL. ŠTEFÁNIKOVA

Objekt:

1 - Úsek 1- ul. Štefánikova (medzi ul. Okružná a ul. 1. Mája)

Časť:

1.1 - Úsek 1.1 - ul. Štefánikova - montáž

Miesto:

Poprad

Dátum:

07.11.2023

Objednávateľ:

Mesto Poprad

Projektant:

epMP, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Yunex, s. r. o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

-1 927,86

1 268,73

-659,13

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemné práce

0,00

2 - Zakladanie

0,00

5 - Komunikácie

0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

M - Práce a dodávky M

-659,13

21-M - Elektromontáže

0,00

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

0,00

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

-659,13

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

0,00

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA, MODERNIZÁCIA A DOBUDOVANIE VO V MESTE POPRAD –
UL. ROŽŇAVSKÁ A UL. ŠTEFÁNIKOVA

Objekt:

1 - Úsek 1- ul. Štefánikova (medzi ul. Okružná a ul. 1. Mája)

Časť:

1.1 - Úsek 1.1 - ul. Štefánikova - montáž

Miesto:

Poprad

Dátum:

07.11.2023

Objednávateľ:

Mesto Poprad

Projektant:

epMP, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Yunex, s. r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-659,13

▢ M

Práce a dodávky M

-659,13

▢ 46-M

Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

-659,13

91	K	460200164.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	-127,000	12,78	-1 623,06
91A	K	460200124.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 40 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	127,000	8,26	1 049,02
95	K	460560164.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	-127,000	2,40	-304,80
95A	K	460560124.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 40 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	127,000	1,73	219,71

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU - AKTUALIZÁCIA č. 2 Príloha č. 5 - Výkaz výmer

Stavba:

REKONŠTRUKCIA, MODERNIZÁCIA A DOBUDOVANIE VO V MESTE POPRAD –
UL. ROŽŇAVSKÁ A UL. ŠTEFÁNIKOVA

Objekt:

2 - Úsek 2 - ul. Štefánikova (medzi ul. 1. Mája a kruhovým objazdom)

Časť:

2.1 - Úsek 2.1 - ul. Štefánikova - montáž

Miesto:

Poprad

Dátum:

07.11.2023

Objednávateľ:

Mesto Poprad

Projektant:

epMP, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Yunex, s. r. o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

-5 115,66

8 213,94

3 098,28

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemné práce

0,00

2 - Zakladanie

0,00

5 - Komunikácie

0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

M - Práce a dodávky M

3 098,28

21-M - Elektromontáže

0,00

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

0,00

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

3 098,28

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

0,00

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA, MODERNIZÁCIA A DOBUDOVANIE VO V MESTE POPRAD –
UL. ROŽŇAVSKÁ A UL. ŠTEFÁNIKOVA

Objekt:

2 - Úsek 2 - ul. Štefánikova (medzi ul. 1. Mája a kruhovým objazdom)

Časť:

2.1 - Úsek 2.1 - ul. Štefánikova - montáž

Miesto:

Poprad

Dátum:

07.11.2023

Objednávateľ:

Mesto Poprad

Projektant:

epMP, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Yunex, s. r. o.

Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 098,28

▢ M

Práce a dodávky M

3 098,28

▢ 46-M

Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

3 098,28

94	K	460200164.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	-337,000	12,78	-4 306,86
94A	K	460200124.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 40 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	106,000	8,26	875,56
94B	K	460200284.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 100 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	231,000	24,83	5 734,58
97	K	460560164.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	-337,000	2,40	-808,80
97A	K	460560124.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 40 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	106,000	1,73	183,38
97B	K	460560284.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 100 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	231,000	6,15	1 420,42

ZMENOVÝ LIST STAVBY

Stavba : „Rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie VO v meste Poprad - Ul. Rožňavská a Ul. Štefánikova" a „Rekonštrukcia cestnej svetelnej signalizácie – kabeláž“

Číslo ZoD: 12/OV/2023

Poradové číslo zmenového listu:

7

Zmena:

D - dokumentácia

P - príprava

R – realizácia

Stavebný objekt:

Úsek 1.1 - ul. Štefánikova – montáž

Úsek 2.1 - ul. Štefánikova – montáž

Úsek 3.1 - ul. Rožňavská – montáž

Úsek 4.1 - ul. Rožňavská - montáž

Úsek 01 - PP02 - Štefánikova – Levočská – Curie

Úsek 02 - PP03 – Štefánikova – Mnohel'ova – 1. Máj

Názov zmeny:

Doplnenie typov pretlakov

Popis zmeny:

Doplnenie ďalších typov pretlakov, ktoré sa v pôvodnom výkaze-výmer nenachádzajú

Zdôvodnenie zmeny :

Geologické a priestorové podmienky na stavbe neumožňujú použitie iba neriadených podvrtávok a preto je nutné použiť aj riadené podvrtávky komunikácií ktoré sa v pôvodnom výkaze-výmer nenachádzajú.

Posúdenie zmeny - autorský dozor projektanta Súhlasím	Posúdenie zmeny – tech. dozor objednávateľa Súhlasím
---	--

Stavba: „Rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie VO v meste Poprad - Ul. Rožňavská a Ul. Štefánikova" a „Rekonštrukcia cestnej svetelnej signalizácie – kabeláž“	Číslo ZoD : 12/OV/2023		Zmenový list č. 7
Dopady: do projektovej dokumentácie: áno do časového plánu: nie 0 dní do ceny : zvýšenie o: 51 818,70 Eur bez DPH zníženie o: -71 400,32 Eur bez DPH spolu o: -19 581,62 Eur bez DPH Zdroj financovania zmeny: rozpočet mesta Poprad			
Navrhovateľ zmeny:			
Mesto Poprad			
Vecná kontrola:		Cenová kontrola:	
Vyjadrenie zhotoviteľa:		Podpis:	
Zhotoviteľ súhlasí			
Vyjadrenie projektanta:		Podpis:	
Projektant súhlasí			
Vyjadrenie objednávateľa:		Podpis:	
Objednávateľ súhlasí			
Doporučenie:		Podpis:	
Doplniť výkaz-výmer o ďalšie typy pretlakov			
Záverečné stanovisko:			
Všetky strany súhlasia s návrhom na zmenu.			

ZMENOVÝ LIST Č. 7

„Rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie VO v meste Poprad - Ul. Rožňavská a Ul. Štefánikova" a
„Rekonštrukcia cestnej svetelnej signalizácie – kabeláž“

Nové položky boli nacenené podľa cenovej ponuky podzhotoviteľa.

Rozpočet jednotkových cien – ZoD (zmenový list č. 7)

Príloha č. 1

CELKOVÁ REKAPITULÁCIA STAVBY - AKTUALIZÁCIA č. 2 Príloha č. 5 - Výkaz výmer

Kód: 20220152

Stavba: REKONŠTRUKCIA, MODERNIZÁCIA A DOBUDOVANIE VO V MESTE POPRAD –
UL. ROŽŇAVSKÁ A UL. ŠTEFÁNIKOVA a REKONŠTRUKCIA CESTNEJ
SVETELNEJ SIGNALIZÁCIE-KABELÁŽ

JKSO:
Miesto: Poprad

KS:
Dátum: 13.11.2023

Objednávateľ:
Mesto Poprad

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Yunex, s. r. o.

IČO: 53 684 141
IČ DPH: SK2121480361

Projektant:
epMP, s.r.o.

IČO: 52791459
IČ DPH: SK2121154552

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

a) Rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie VO v meste Poprad - Ul. Rožňavská a Ul. Štefániková	cena bez DPH	-3 532,16
	DPH 20%	-706,43
	Cena celkom	-4 238,59
b) Rekonštrukcia cestnej svetelnej signalizácie-kabeláž	cena bez DPH	-16 049,46
	DPH 20%	-3 209,89
	Cena celkom	-19 259,35

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH			
Cena bez DPH spolu	v	EUR	-19 581,62
Cena s DPH spolu	v	EUR	-23 497,94

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA STAVBY - AKTUALIZÁCIA č. 2 Príloha č. 5 - Výkaz výmer

Kód: 20220152

Stavba: REKONŠTRUKCIA, MODERNIZÁCIA A DOBUDOVANIE VO V MESTE POPRAD –
UL. ROŽŇAVSKÁ A UL. ŠTEFÁNIKOVA

JKSO:
Miesto: Poprad

KS:
Dátum: 13.11.2023

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Yunex, s. r. o.

IČO: 53 684 141

IČ DPH: SK2121480361

Projektant:

epMP, s.r.o.

IČO: 52791459

IČ DPH: SK2121154552

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

-3 532,16

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH			

Cena s DPH

v

EUR

-4 238,59

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 20220152

Stavba: REKONŠTRUKCIA, MODERNIZÁCIA A DOBUDOVANIE VO V MESTE POPRAD –
UL. ROŽŇAVSKÁ A UL. ŠTEFÁNIKOVA

Miesto: Poprad

Dátum: 13.11.2023

Objednávateľ: Mesto Poprad

Projektant: epMP, s.r.o.

Zhotoviteľ: Yunex, s. r. o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		-3 532,16	-4 238,59
1	Úsek 1- ul. Štefánikova (medzi ul. Okružná a ul. 1. Mája)	-1 843,96	-2 212,75
1.1	Úsek 1.1 - ul. Štefánikova - montáž	-1 843,96	-2 212,75
1.2	Úsek 1.2 - ul. Štefánikova - demontáž	0,00	0,00
2	Úsek 2 - ul. Štefánikova (medzi ul. 1. Mája a kruhovým objazdom)	4 405,28	5 286,34
2.1	Úsek 2.1 - ul. Štefánikova - montáž	4 405,28	5 286,34
2.2	Úsek 2.2 - ul. Štefánikova - demontáž	0,00	0,00
3	Úsek 3 - ul. Rožňavská (medzi kruhovým objazdom vrátane až OC Max)	-9 612,41	-11 534,89
3.1	Úsek 3.1 - ul. Rožňavská - montáž	-9 612,41	-11 534,89
3.2	Úsek 3.2 - ul. Rožňavská - demontáž	0,00	0,00
4	Úsek 4 - ul. Rožňavská (od OC Max v smere na Vernár)	3 518,93	4 222,72
4.1	Úsek 4.1 - ul. Rožňavská - montáž	3 518,93	4 222,72
4.2	Úsek 4.2 - ul. Rožňavská - demontáž	0,00	0,00
5	Riadiaci systém, zriadenie IoT SMART CITY siete	0,00	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU - AKTUALIZÁCIA č. 2 Príloha č. 5 - Výkaz výmer

Stavba:

REKONŠTRUKCIA, MODERNIZÁCIA A DOBUDOVANIE VO V MESTE POPRAD –
UL. ROŽŇAVSKÁ A UL. ŠTEFÁNIKOVA

Objekt:

1 - Úsek 1- ul. Štefánikova (medzi ul. Okružná a ul. 1. Mája)

Časť:

1.1 - Úsek 1.1 - ul. Štefánikova - montáž

Miesto:

Poprad

Dátum:

13.11.2023

Objednávateľ:

Mesto Poprad

Projektant:

epMP, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Yunex, s. r. o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

-13 165,15

11 321,19

-1 843,96

HSV - Práce a dodávky HSV

-1 843,96

1 - Zemné práce

-1 843,96

2 - Zakladanie

0,00

5 - Komunikácie

0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

21-M - Elektromontáže

0,00

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

0,00

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

0,00

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

0,00

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA, MODERNIZÁCIA A DOBUDOVANIE VO V MESTE POPRAD –
UL. ROŽŇAVSKÁ A UL. ŠTEFÁNIKOVA

Objekt:

1 - Úsek 1- ul. Štefánikova (medzi ul. Okružná a ul. 1. Mája)

Časť:

1.1 - Úsek 1.1 - ul. Štefánikova - montáž

Miesto:

Poprad

Dátum:

13.11.2023

Objednávateľ:

Mesto Poprad

Projektant:

epMP, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Yunex, s. r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-1 843,96

D HSV

Práce a dodávky HSV

-1 843,96

D 1

Zemné práce

-1 843,96

4	K	131312101.S	Hĺbenie jám do 10 m3 ručne v súdržných horninách tr. 4 pri prekopoch inžinierskych sietí	m3	7,030	44,22	310,87
5	K	132301109.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 4	m3	7,030	5,79	40,70
6	K	141720013.S	Neriadené zemné pretláčanie v hornine tr. 3-4, priemer pretláčania cez 63 do 75 mm	m	-301,400	43,68	-13 165,15
6A	K		Riadené mikrotunelovanie vrátane zatiahnutia HDPE 110mm - hornina triedy V	m	22,000	70,20	1 544,40
6B	K		Riadené mikrotunelovanie vrátane zatiahnutia HDPE 40mm - hornina triedy V	m	11,000	23,40	257,40
6C	K		Horizontálne riadené mikrotunelovanie so zatiahnutím potrubia vrátane zvárania potrubia na tupo tavením HDPE PE 100 D 110 - hornina triedy V	m	64,000	111,15	7 113,60
6D	M		Potrubie HDPE PE 100 D 110 PN10 hrúbka steny 6,6 mm	m	68,000	9,95	676,26
6E	K		Horizontálne riadené mikrotunelovanie so zatiahnutím potrubia vrátane zvárania potrubia na tupo tavením HDPE PE 100 D 40 - hornina triedy V	m	32,000	40,95	1 310,40
7	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	7,030	9,61	67,56

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU - AKTUALIZÁCIA č. 2 Príloha č. 5 - Výkaz výmer

Stavba:

REKONŠTRUKCIA, MODERNIZÁCIA A DOBUDOVANIE VO V MESTE POPRAD –
UL. ROŽŇAVSKÁ A UL. ŠTEFÁNIKOVA

Objekt:

2 - Úsek 2 - ul. Štefánikova (medzi ul. 1. Mája a kruhovým objazdom)

Časť:

2.1 - Úsek 2.1 - ul. Štefánikova - montáž

Miesto:

Poprad

Dátum:

13.11.2023

Objednávateľ:

Mesto Poprad

Projektant:

epMP, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Yunex, s. r. o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

-11 147,14

15 552,42

4 405,28

HSV - Práce a dodávky HSV

4 405,28

1 - Zemné práce

4 405,28

2 - Zakladanie

0,00

5 - Komunikácie

0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

21-M - Elektromontáže

0,00

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

0,00

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

0,00

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

0,00

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA, MODERNIZÁCIA A DOBUDOVANIE VO V MESTE POPRAD –
UL. ROŽŇAVSKÁ A UL. ŠTEFÁNIKOVA

Objekt:

2 - Úsek 2 - ul. Štefánikova (medzi ul. 1. Mája a kruhovým objazdom)

Časť:

2.1 - Úsek 2.1 - ul. Štefánikova - montáž

Miesto:

Poprad

Dátum:

13.11.2023

Objednávateľ:

Mesto Poprad

Projektant:

epMP, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Yunex, s. r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 405,28

D HSV

Práce a dodávky HSV

4 405,28

D 1

Zemné práce

4 405,28

4	K	131312101.S	Hĺbenie jám do 10 m3 ručne v súdržných horninách tr. 4 pri prekopoch inžinierskych sietí	m3	5,390	44,22	238,35
5	K	132301109.S	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 4	m3	5,390	5,79	31,21
6	K	141720013.S	Neriadené zemné pretláčanie v hornine tr. 3-4, priemer pretláčania cez 63 do 75 mm	m	-255,200	43,68	-11 147,14
6A	K		Riadené mikrotunelovanie vrátane zatahnutia HDPE 110mm - hornina triedy V	m	166,000	70,20	11 653,20
6B	K		Riadené mikrotunelovanie vrátane zatahnutia HDPE 40mm - hornina triedy V	m	62,000	23,40	1 450,80
6C	M		HDPE chránička 110mm, "materiál nad dĺžku vrtu"	m	3,000	7,02	21,06
6D	K		Riadené mikrotunelovanie 6m - čiastočné - hornina triedy V	m	45,000	46,80	2 106,00
7	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	5,390	9,61	51,80

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU - AKTUALIZÁCIA č. 2 Príloha č. 5 - Výkaz výmer

Stavba:

REKONŠTRUKCIA, MODERNIZÁCIA A DOBUDOVANIE VO V MESTE POPRAD –
UL. ROŽŇAVSKÁ A UL. ŠTEFÁNIKOVA

Objekt:

3 - Úsek 3 - ul. Rožňavská (medzi kruhovým objazdom vrátane až OC Max)

Časť:

3.1 - Úsek 3.1 - ul. Rožňavská - montáž

Miesto:

Poprad

Dátum:

13.11.2023

Objednávateľ:

Mesto Poprad

Projektant:

epMP, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Yunex, s. r. o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

-21 315,84

11 703,43

-9 612,41

HSV - Práce a dodávky HSV

-9 612,41

1 - Zemné práce

-9 612,41

2 - Zakladanie

0,00

5 - Komunikácie

0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

21-M - Elektromontáže

0,00

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

0,00

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

0,00

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA. MODERNIZÁCIA A DOBUDOVANIE VO V MESTE POPRAD –
UL. ROŽŇAVSKÁ A UL. ŠTEFÁNIKOVA

Objekt:

3 - Úsek 3 - ul. Rožňavská (medzi kruhovým objazdom vrátane až OC Max)

Časť:

3.1 - Úsek 3.1 - ul. Rožňavská - montáž

Miesto:

Poprad

Dátum:

13.11.2023

Objednávateľ:

Mesto Poprad

Projektant:

epMP, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Yunex, s. r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-9 612,41

▢ HSV

Práce a dodávky HSV

-9 612,41

▢ 1

Zemné práce

-9 612,41

4	K	131312101.S	Hĺbenie jám do 10 m3 ručne v súdržných horninách tr. 4 pri prekopoch inžinierskych sietí	m3	8,810	44,22	389,58
5	K	132301109.S	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v homine 4	m3	8,810	5,79	51,01
6	K	141720013.S	Neriadené zemné pretláčanie v homine tr. 3-4, priemer pretláčania cez 63 do 75 mm	m	-488,000	43,68	-21 315,84
6A	K		Riadené mikrotunelovanie vrátane zatiahnutia HDPE 110mm - hornina triedy V	m	133,000	70,20	9 336,60
6B	K		Riadené mikrotunelovanie vrátane zatiahnutia HDPE 40mm - hornina triedy V	m	76,000	23,40	1 778,40
6C	M		HDPE chránička 110mm, "materiál nad dĺžku vrtu"	m	9,000	7,02	63,18
7	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	8,810	9,61	84,66

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU - AKTUALIZÁCIA č. 2 Príloha č. 5 - Výkaz výmer

Stavba:

REKONŠTRUKCIA, MODERNIZÁCIA A DOBUDOVANIE VO V MESTE POPRAD –
UL. ROŽŇAVSKÁ A UL. ŠTEFÁNIKOVA

Objekt:

4 - Úsek 4 - ul. Rožňavská (od OC Max v smere na Vernár)

Časť:

4.1 - Úsek 4.1 - ul. Rožňavská - montáž

Miesto:

Poprad

Dátum:

13.11.2023

Objednávateľ:

Mesto Poprad

Projektant:

epMP, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Yunex, s. r. o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

-9 722,73

13 241,66

3 518,93

HSV - Práce a dodávky HSV

3 518,93

1 - Zemné práce

3 518,93

2 - Zakladanie

0,00

5 - Komunikácie

0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

21-M - Elektromontáže

0,00

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

0,00

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

0,00

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA, MODERNIZÁCIA A DOBUDOVANIE VO V MESTE POPRAD –
UL. ROŽŇAVSKÁ A UL. ŠTEFÁNIKOVA

Objekt:

4 - Úsek 4 - ul. Rožňavská (od OC Max v smere na Vernár)

Časť:

4.1 - Úsek 4.1 - ul. Rožňavská - montáž

Miesto:

Poprad

Dátum:

13.11.2023

Objednávateľ:

Mesto Poprad

Projektant:

epMP, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Yunex, s. r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 518,93

▢ HSV

Práce a dodávky HSV

3 518,93

▢ 1

Zemné práce

3 518,93

3	K	131312101.S	Hĺbenie jám do 10 m3 ručne v súdržných horninách tr. 4 pri prekopoch inžinierskych sietí	m3	12,750	44,22	563,81
4	K	132301109.S	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 4	m3	12,750	5,79	73,82
5	K	141720013.S	Neriadené zemné pretláčanie v hornine tr. 3-4, priemer pretláčania cez 63 do 75 mm	m	-222,590	43,68	-9 722,73
5A	K		Horizontálne riadené mikrotunelovanie so zatiahnutím potrubia vrátane zvarovania potrubia na tupo tavením HDPE PE 100 D 110 - hornina triedy V	m	84,680	111,15	9 412,18
5B	M		Potrubie HDPE PE 100 D 110 PN10 hrúbka steny 6.6 mm	m	86,680	9,95	862,03
5C	K		Riadené mikrotunelovanie 6m - čiastočné - hornina triedy V	m	47,164	46,80	2 207,29
6	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	12,750	9,61	122,53

REKAPITULÁCIA STAVBY - AKTUALIZÁCIA č. 2 Príloha č. 5 - Výkaz výmer

Kód: 2022039V1

Stavba: REKONŠTRUKCIA CESTNEJ SVETELNEJ SIGNALIZÁCIE - KABELÁŽ

JKSO:
Miesto: Poprad

KS:
Dátum: 13.11.2023

Objednávateľ: Mesto Poprad

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Yunex, s. r. o.

IČO: 53 684 141
IČ DPH: SK2121480361

Projektant:
Ing. Peter Kentoš

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
EPMP, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Poznámka

Cena bez DPH	-16 049,46
--------------	------------

DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
-----	-------------	-------------	------------

Cena s DPH	v	EUR	-19 259,35
------------	---	-----	------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2022039V1

Stavba: REKONŠTRUKCIA CESTNEJ SVETELNEJ SIGNALIZÁCIE - KABELÁŽ

Miesto: **Poprad**

Dátum: 13.11.2023

Objednávateľ: Mesto Poprad

Projektant: Ing. Peter Kentoš

Zhotoviteľ: Yunex, s. r. o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		-16 049,46	-19 259,35
1.1	Úsek 01 - PP02 - Štefánikova – Levočská - Curie	-6 441,62	-7 729,94
1.2	Úsek 02 - PP03 – Štefánikova – Mnoheľova – 1. Mája	-9 607,84	-11 529,41

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU - AKTUALIZÁCIA č. 2 Príloha č. 5 - Výkaz výmer

Stavba:

REKONŠTRUKCIA CESTNEJ SVETELNEJ SIGNALIZÁCIE - KABELÁŽ

Objekt:

1.1 - Úsek 01 - PP02 - Štefánikova – Levočská - Curie

Miesto:

Poprad

Dátum:

13.11.2023

Objednávateľ:

Mesto Poprad

Projektant:

Ing. Peter Kentoš

Zhotoviteľ:

Yunex, s. r. o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

-6 441,62

0,00

-6 441,62

HSV - Práce a dodávky HSV

-6 441,62

1 - Zemné práce

-6 441,62

5 - Komunikácie

0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

21-M - Elektromontáže

0,00

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

0,00

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

0,00

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

0,00

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA CESTNEJ SVETELNEJ SIGNALIZÁCIE - KABELÁŽ

Objekt:

1.1 - Úsek 01 - PP02 - Štefánikova – Levočská - Curie

Miesto: Poprad

Dátum: 13.11.2023

Objednávateľ: Mesto Poprad

Projektant: epMP, s.r.o.

Zhotoviteľ: Yunex, s. r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							-6 441,62
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-6 441,62
D		1	Zemné práce				-6 441,62
2	K	141720015.S	Neriadené zemné pretláčanie v hornine tr. 3-4, priemer pretláčania cez 90 do 110 mm	m	-118,00	54,59	-6 441,62

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU - AKTUALIZÁCIA č. 2 Príloha č. 5 - Výkaz výmer

Stavba:

REKONŠTRUKCIA CESTNEJ SVETELNEJ SIGNALIZÁCIE - KABELÁŽ

Objekt:

1.2 - Úsek 02 - PP03 – Štefánikova – Mnoheľova – 1. Mája

Miesto:

Poprad

Dátum:

13.11.2023

Objednávateľ:

Mesto Poprad

Projektant:

Ing. Peter Kentoš

Zhotoviteľ:

Yunex, s. r. o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

-9 607,84

0,00

-9 607,84

HSV - Práce a dodávky HSV

-9 607,84

1 - Zemné práce

-9 607,84

5 - Komunikácie

0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

21-M - Elektromontáže

0,00

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

0,00

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

0,00

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

0,00

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA CESTNEJ SVETELNEJ SIGNALIZÁCIE - KABELÁŽ

Objekt:

1.2 - Úsek 02 - PP03 – Štefánikova – Mnoheľova – 1. Mája

Miesto:

Poprad

Dátum:

13.11.2023

Objednávateľ:

Mesto Poprad

Projektant:

epMP, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Yunex, s. r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							-9 607,84
o HSV Práce a dodávky HSV							-9 607,84
D 1 Zemné práce							-9 607,84
3	K	141720015.S	Neradené zemné pretláčanie v hornine tr. 3-4, priemer pretláčania cez 90 do 110 mm	m	-176,00	54,59	-9 607,84

ZMENOVÝ LIST STAVBY

Stavba : „Rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie VO v meste Poprad - Ul. Rožňavská a Ul. Štefánikova" a „Rekonštrukcia cestnej svetelnej signalizácie – kabeláž“

Číslo ZoD: 12/OV/2023

Poradové číslo zmenového listu:

8

Zmena:

D - dokumentácia

P - príprava

R – realizácia

Stavebný objekt:

Úsek 1.1 - ul. Štefánikova – montáž
 Úsek 1.2 - ul. Štefánikova – demontáž
 Úsek 2.1 - ul. Štefánikova – montáž
 Úsek 2.2 - ul. Štefánikova – demontáž
 Úsek 3.1 - ul. Rožňavská – montáž
 Úsek 3.2 - ul. Rožňavská – demontáž
 Úsek 4.1 - ul. Rožňavská – montáž
 Úsek 4.2 - ul. Rožňavská – demontáž

Názov zmeny:

Doplnenie katalógových čísiel odpadu (Zemina a kamenivo)

Popis zmeny:

Doplnenie ďalších katalógových čísiel odpadu, ktoré sa v pôvodnom výkaze-výmer nenachádzajú

Zdôvodnenie zmeny :

Počas realizácie sa zistilo, že pri výkopových prácach vznikajú aj kategórie odpadu, ktoré sa v pôvodnom výkaze-výmer nenachádzajú.

Posúdenie zmeny - autorský dozor projektanta Súhlasím	Posúdenie zmeny – tech. dozor objednávateľa Súhlasím
---	--

ZMENOVÝ LIST Č. 8

„Rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie VO v meste Poprad - Ul. Rožňavská a Ul. Štefánikova" a
„Rekonštrukcia cestnej svetelnej signalizácie – kabeláž“

Položky boli nacenené podľa položiek zo základného rozpočtu, ktorý tvorí Prílohu Zmluvy č. 1 -
AKTUALIZÁCIA č. 2 Príloha č. 5 - Výkaz výmer. Nové položky boli nacenené podľa cenníka
prevádzkovateľa recyklačného strediska.

Rozpočet jednotkových cien – ZoD (zmenový list č. 8)

REKAPITULÁCIA STAVBY - AKTUALIZÁCIA č. 2 Príloha č. 5 - Výkaz výmer

Kód: 20220152

Stavba: REKONŠTRUKCIA, MODERNIZÁCIA A DOBUDOVANIE VO V MESTE POPRAD –
UL. ROŽŇAVSKÁ A UL. ŠTEFÁNIKOVA

JKSO:
Miesto: Poprad

KS:
Dátum: 17.11.2023

Objednávateľ:
Mesto Poprad

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Yunex, s. r. o.

IČO: 53 684 141
IČ DPH: SK2121480361

Projektant:
epMP, s.r.o.

IČO: 52791459
IČ DPH: SK2121154552

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	4 146,36
--------------	----------

DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
-----	-------------	-------------	------------

Cena s DPH	v	EUR	4 975,63
------------	---	-----	----------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 20220152

Stavba: REKONŠTRUKCIA, MODERNIZÁCIA A DOBUDOVANIE VO V MESTE POPRAD –
UL. ROŽŇAVSKÁ A UL. ŠTEFÁNIKOVA

Miesto: Poprad

Dátum: 17.11.2023

Objednávateľ: Mesto Poprad

Projektant: epMP, s.r.o.

Zhotoviteľ: Yunex, s. r. o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		4 146,36	4 975,63
1	Úsek 1- ul. Štefánikova (medzi ul. Okružná a ul. 1. Mája)	932,99	1 119,59
1.1	Úsek 1.1 - ul. Štefánikova - montáž	503,53	604,24
1.2	Úsek 1.2 - ul. Štefánikova - demontáž	429,46	515,35
2	Úsek 2 - ul. Štefánikova (medzi ul. 1. Mája a kruhovým objazdom)	1 688,39	2 026,07
2.1	Úsek 2.1 - ul. Štefánikova - montáž	911,22	1 093,46
2.2	Úsek 2.2 - ul. Štefánikova - demontáž	777,17	932,60
3	Úsek 3 - ul. Rožňavská (medzi kruhovým objazdom vrátane až OC Max)	847,74	1 017,29
3.1	Úsek 3.1 - ul. Rožňavská - montáž	457,52	549,02
3.2	Úsek 3.2 - ul. Rožňavská - demontáž	390,22	468,26
4	Úsek 4 - ul. Rožňavská (od OC Max v smere na Vernár)	677,24	812,69
4.1	Úsek 4.1 - ul. Rožňavská - montáž	365,50	438,60
4.2	Úsek 4.2 - ul. Rožňavská - demontáž	311,74	374,09
5	Riadiaci systém, zriadenie IoT SMART CITY siete	0,00	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU - AKTUALIZÁCIA č. 2 Príloha č. 5 - Výkaz výmer

Stavba:

REKONŠTRUKCIA, MODERNIZÁCIA A DOBUDOVANIE VO V MESTE POPRAD –
UL. ROŽŇAVSKÁ A UL. ŠTEFÁNIKOVA

Objekt:

1 - Úsek 1- ul. Štefánikova (medzi ul. Okružná a ul. 1. Mája)

Časť:

1.1 - Úsek 1.1 - ul. Štefánikova - montáž

Miesto:

Poprad

Dátum:

17.11.2023

Objednávateľ:

Mesto Poprad

Projektant:

epMP, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Yunex, s. r. o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

0

503,53

503,53

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemné práce

0,00

2 - Zakladanie

0,00

5 - Komunikácie

0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

M - Práce a dodávky M

503,53

21-M - Elektromontáže

0,00

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

0,00

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

503,53

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

0,00

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA, MODERNIZÁCIA A DOBUDOVANIE VO V MESTE POPRAD –
UL. ROŽŇAVSKÁ A UL. ŠTEFÁNIKOVA

Objekt:

1 - Úsek 1- ul. Štefánikova (medzi ul. Okružná a ul. 1. Mája)

Časť:

1.1 - Úsek 1.1 - ul. Štefánikova - montáž

Miesto:

Poprad

Dátum:

17.11.2023

Objednávateľ:

Mesto Poprad

Projektant:

epMP, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Yunex, s. r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

503,53

D M

Práce a dodávky M

503,53

D 46-M

Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

503,53

97	K	460600001.S	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	26,267	7,10	186,49
98	K	460600002.S	Priplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	m3	446,533	0,71	317,04

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU - AKTUALIZÁCIA č. 2 Príloha č. 5 - Výkaz výmer

Stavba:

REKONŠTRUKCIA, MODERNIZÁCIA A DOBUDOVANIE VO V MESTE POPRAD –
UL. ROŽŇAVSKÁ A UL. ŠTEFÁNIKOVA

Objekt:

1 - Úsek 1- ul. Štefánikova (medzi ul. Okružná a ul. 1. Mája)

Časť:

1.2 - Úsek 1.2 - ul. Štefánikova - demontáž

Miesto:

Poprad

Dátum:

17.11.2023

Objednávateľ:

Mesto Poprad

Projektant:

epMP, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Yunex, s. r. o.

Spracovateľ:

1

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

0 429,46 **429,46**

HSV - Práce a dodávky HSV 429,46

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 429,46

M - Práce a dodávky M 0,00

21-M - Elektromontáže 0,00

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 0,00

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA, MODERNIZÁCIA A DOBUDOVANIE VO V MESTE POPRAD –
UL. ROŽŇAVSKÁ A UL. ŠTEFÁNIKOVA

Objekt:

1 - Úsek 1- ul. Štefánikova (medzi ul. Okružná a ul. 1. Mája)

Časť:

1.2 - Úsek 1.2 - ul. Štefánikova - demontáž

Miesto:

Poprad

Dátum:

17.11.2023

Objednávateľ:

Mesto Poprad

Projektant:

epMP, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Yunex, s. r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

429,46

D HSV

Práce a dodávky HSV

429,46

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

429,46

4A	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05), ostatné (O)	t	39,400	10,90	429,46
----	---	-------------	--	---	--------	-------	--------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU - AKTUALIZÁCIA č. 2 Príloha č. 5 - Výkaz výmer

Stavba:

REKONŠTRUKCIA, MODERNIZÁCIA A DOBUDOVANIE VO V MESTE POPRAD –
UL. ROŽŇAVSKÁ A UL. ŠTEFÁNIKOVA

Objekt:

2 - Úsek 2 - ul. Štefánikova (medzi ul. 1. Mája a kruhovým objazdom)

Časť:

2.1 - Úsek 2.1 - ul. Štefánikova - montáž

Miesto:

Poprad

Dátum:

17.11.2023

Objednávateľ:

Mesto Poprad

Projektant:

epMP, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Yunex, s. r. o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

0

911,22

911,22

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemné práce

0,00

2 - Zakladanie

0,00

5 - Komunikácie

0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

M - Práce a dodávky M

911,22

21-M - Elektromontáže

0,00

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

0,00

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

911,22

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

0,00

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA, MODERNIZÁCIA A DOBUDOVANIE VO V MESTE POPRAD –
UL. ROŽŇAVSKÁ A UL. ŠTEFÁNIKOVA

Objekt:

2 - Úsek 2 - ul. Štefánikova (medzi ul. 1. Mája a kruhovým objazdom)

Časť:

2.1 - Úsek 2.1 - ul. Štefánikova - montáž

Miesto:

Poprad

Dátum:

17.11.2023

Objednávateľ:

Mesto Poprad

Projektant:

epMP, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Yunex, s. r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

911,22

D M

Práce a dodávky M

911,22

D 46-M

Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

911,22

97A	K	460600001.S	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	47,533	7,10	337,49
97B	K	460600002.S	Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	m3	808,067	0,71	573,73

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU - AKTUALIZÁCIA č. 2 Príloha č. 5 - Výkaz výmer

Stavba:

REKONŠTRUKCIA, MODERNIZÁCIA A DOBUDOVANIE VO V MESTE POPRAD –
UL. ROŽŇAVSKÁ A UL. ŠTEFÁNIKOVA

Objekt:

2 - Úsek 2 - ul. Štefánikova (medzi ul. 1. Mája a kruhovým objazdom)

Časť:

2.2 - Úsek 2.2 - ul. Štefánikova - demontáž

Miesto:

Poprad

Dátum:

17.11.2023

Objednávateľ:

Mesto Poprad

Projektant:

epMP, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Yunex, s. r. o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

0 777,17 **777,17**

HSV - Práce a dodávky HSV

777,17

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

777,17

M - Práce a dodávky M

0,00

21-M - Elektromontáže

0,00

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

0,00

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA, MODERNIZÁCIA A DOBUDOVANIE VO V MESTE POPRAD –
UL. ROŽŇAVSKÁ A UL. ŠTEFÁNIKOVA

Objekt:

2 - Úsek 2 - ul. Štefánikova (medzi ul. 1. Mája a kruhovým objazdom)

Časť:

2.2 - Úsek 2.2 - ul. Štefánikova - demontáž

Miesto:

Poprad

Dátum:

17.11.2023

Objednávateľ:

Mesto Poprad

Projektant:

epMP, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Yunex, s. r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							777,17
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				777,17
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				777,17
4A	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05), ostatné (O)	t	71,300	10,90	777,17

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU - AKTUALIZÁCIA č. 2 Príloha č. 5 - Výkaz výmer

Stavba:

REKONŠTRUKCIA, MODERNIZÁCIA A DOBUDOVANIE VO V MESTE POPRAD –
UL. ROŽŇAVSKÁ A UL. ŠTEFÁNIKOVA

Objekt:

3 - Úsek 3 - ul. Rožňavská (medzi kruhovým objazdom vrátane až OC Max)

Časť:

3.1 - Úsek 3.1 - ul. Rožňavská - montáž

Miesto:

Poprad

Dátum:

17.11.2023

Objednávateľ:

Mesto Poprad

Projektant:

epMP, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Yunex, s. r. o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

0

457,52

457,52

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemné práce

0,00

2 - Zakladanie

0,00

5 - Komunikácie

0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

M - Práce a dodávky M

457,52

21-M - Elektromontáže

0,00

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

457,52

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

0,00

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA, MODERNIZÁCIA A DOBUDOVANIE VO V MESTE POPRAD –
UL. ROŽŇAVSKÁ A UL. ŠTEFÁNIKOVA

Objekt:

3 - Úsek 3 - ul. Rožňavská (medzi kruhovým objazdom vrátane až OC Max)

Časť:

3.1 - Úsek 3.1 - ul. Rožňavská - montáž

Miesto:

Poprad

Dátum:

17.11.2023

Objednávateľ:

Mesto Poprad

Projektant:

epMP, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Yunex, s. r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

457,52

D M

Práce a dodávky M

457,52

D 46-M

Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

457,52

102A	K	460600001.S	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	23,867	7,10	169,45
102B	K	460600002.S	Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	m3	405,733	0,71	288,07

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU - AKTUALIZÁCIA č. 2 Príloha č. 5 - Výkaz výmer

Stavba:

REKONŠTRUKCIA, MODERNIZÁCIA A DOBUDOVANIE VO V MESTE POPRAD –
UL. ROŽŇAVSKÁ A UL. ŠTEFÁNIKOVA

Objekt:

3 - Úsek 3 - ul. Rožňavská (medzi kruhovým objazdom vrátane až OC Max)

Časť:

3.2 - Úsek 3.2 - ul. Rožňavská - demontáž

Miesto:

Poprad

Dátum:

17.11.2023

Objednávateľ:

Mesto Poprad

Projektant:

epMP, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Yunex, s. r. o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

0 390,22 **390,22**

HSV - Práce a dodávky HSV

390,22

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

390,22

M - Práce a dodávky M

0,00

21-M - Elektromontáže

0,00

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA, MODERNIZÁCIA A DOBUDOVANIE VO V MESTE POPRAD –
UL. ROŽŇAVSKÁ A UL. ŠTEFÁNIKOVA

Objekt:

3 - Úsek 3 - ul. Rožňavská (medzi kruhovým objazdom vrátane až OC Max)

Časť:

3.2 - Úsek 3.2 - ul. Rožňavská - demontáž

Miesto: Poprad

Dátum: 17.11.2023

Objednávateľ: Mesto Poprad

Projektant: epMP, s.r.o.

Zhotoviteľ: Yunex, s. r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							390,22
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				390,22
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				390,22
4A	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05), ostatné (O)	t	35,800	10,90	390,22

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU - AKTUALIZÁCIA č. 2 Príloha č. 5 - Výkaz výmer

Stavba:

REKONŠTRUKCIA, MODERNIZÁCIA A DOBUDOVANIE VO V MESTE POPRAD –
UL. ROŽŇAVSKÁ A UL. ŠTEFÁNIKOVA

Objekt:

4 - Úsek 4 - ul. Rožňavská (od OC Max v smere na Vernár)

Časť:

4.1 - Úsek 4.1 - ul. Rožňavská - montáž

Miesto:

Poprad

Dátum:

17.11.2023

Objednávateľ:

Mesto Poprad

Projektant:

epMP, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Yunex, s. r. o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

0

365,5

365,50

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemné práce

0,00

2 - Zakladanie

0,00

5 - Komunikácie

0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

M - Práce a dodávky M

365,50

21-M - Elektromontáže

0,00

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

365,50

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

0,00

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA, MODERNIZÁCIA A DOBUDOVANIE VO V MESTE POPRAD –
UL. ROŽŇAVSKÁ A UL. ŠTEFÁNIKOVA

Objekt:

4 - Úsek 4 - ul. Rožňavská (od OC Max v smere na Vernár)

Časť:

4.1 - Úsek 4.1 - ul. Rožňavská - montáž

Miesto:

Poprad

Dátum:

17.11.2023

Objednávateľ:

Mesto Poprad

Projektant:

epMP, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Yunex, s. r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

365,50

▢ M

Práce a dodávky M

365,50

▢ 46-M

Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

365,50

88A	K	460600001.S	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	19.067	7,10	135,37
88B	K	460600002.S	Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	m3	324.133	0,71	230,13

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU- AKTUALIZÁCIA č. 2 Príloha č. 5 - Výkaz výmer

Stavba:

REKONŠTRUKCIA, MODERNIZÁCIA A DOBŮDOVANIE VO V MESTE POPRAD –
UL. ROŽŇAVSKÁ A UL. ŠTEFÁNIKOVA

Objekt:

4 - Úsek 4 - ul. Rožňavská (od OC Max v smere na Vernár)

Časť:

4.2 - Úsek 4.2 - ul. Rožňavská - demontáž

Miesto:

Poprad

Dátum:

17.11.2023

Objednávateľ:

Mesto Poprad

Projektant:

epMP, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Yunex, s. r. o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

0

311,74

311,74

HSV - Práce a dodávky HSV

311,74

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

311,74

M - Práce a dodávky M

0,00

21-M - Elektromontáže

0,00

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA, MODERNIZÁCIA A DOBUDOVANIE VO V MESTE POPRAD –
UL. ROŽŇAVSKÁ A UL. ŠTEFÁNIKOVA

Objekt: 4 - Úsek 4 - ul. Rožňavská (od OC Max v smere na Vernár)

Časť: **4.2 - Úsek 4.2 - ul. Rožňavská - demontáž**

Miesto: Poprad

Dátum: 17.11.2023

Objednávateľ: Mesto Poprad

Projektant: epMP, s.r.o.

Zhotoviteľ: Yunex, s. r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

311,74

D HSV Práce a dodávky HSV 311,74

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 311,74

3A	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05), ostatné (O)	t	28,600	10,90	311,74
----	---	-------------	--	---	--------	-------	--------

ZMENOVÝ LIST STAVBY

Stavba : „Rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie VO v meste Poprad - Ul. Rožňavská a Ul. Štefánikova" a „Rekonštrukcia cestnej svetelnej signalizácie – kabeláž“

Číslo ZoD: 12/OV/2023

Poradové číslo zmenového listu:

9

Zmena:

D - dokumentácia

P - príprava

R – realizácia

Stavebný objekt:

Úsek 1.1 - ul. Štefánikova – montáž
 Úsek 1.2 - ul. Štefánikova – demontáž
 Úsek 2.1 - ul. Štefánikova – montáž
 Úsek 2.2 - ul. Štefánikova – demontáž
 Úsek 3.1 - ul. Rožňavská – montáž
 Úsek 3.2 - ul. Rožňavská – demontáž
 Úsek 4.1 - ul. Rožňavská – montáž
 Úsek 4.2 - ul. Rožňavská – demontáž

Názov zmeny:

Prevoz zdemontovaných ocelových stožiarov na medziskládku

Popis zmeny:

Doplnenie výkonov potrebných na prevoz zdemontovaných ocelových stožiarov

Zdôvodnenie zmeny :

Do výkazu-výmer je nutné doplniť položky na doplnenie výkonov potrebných na prevoz zdemontovaných ocelových stožiarov na medziskládku.

Posúdenie zmeny - autorský dozor projektanta Súhlasím	Posúdenie zmeny – tech. dozor objednávateľa Súhlasím
---	--

Stavba: „Rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie VO v meste Poprad - Ul. Rožňavská a Ul. Štefánikova“ a „Rekonštrukcia cestnej svetelnej signalizácie – kabeláž“	Číslo ZoD : 12/OV/2023		Zmenový list č. 9															
Dopady: <table border="0"> <tr> <td>do projektovej dokumentácie:</td> <td>áno</td> <td></td> </tr> <tr> <td>do časového plánu:</td> <td>nie</td> <td>0 dní</td> </tr> <tr> <td>do ceny :</td> <td>zvýšenie o:</td> <td>2 682,57 Eur bez DPH</td> </tr> <tr> <td></td> <td>zníženie o:</td> <td>- 1 519,34 Eur bez DPH</td> </tr> <tr> <td></td> <td>spolu o:</td> <td>1 163,23 Eur bez DPH</td> </tr> </table>				do projektovej dokumentácie:	áno		do časového plánu:	nie	0 dní	do ceny :	zvýšenie o:	2 682,57 Eur bez DPH		zníženie o:	- 1 519,34 Eur bez DPH		spolu o:	1 163,23 Eur bez DPH
do projektovej dokumentácie:	áno																	
do časového plánu:	nie	0 dní																
do ceny :	zvýšenie o:	2 682,57 Eur bez DPH																
	zníženie o:	- 1 519,34 Eur bez DPH																
	spolu o:	1 163,23 Eur bez DPH																
Zdroj financovania zmeny: rozpočet mesta Poprad																		
Navrhovateľ zmeny:																		
Mesto Poprad																		
Vecná kontrola:		Cenová kontrola:																
Vyjadrenie zhotoviteľa:		Podpis:																
Zhotoviteľ súhlasí																		
Vyjadrenie projektanta:		Podpis:																
Projektant súhlasí																		
Vyjadrenie objednávateľa:		Podpis:																
Objednávateľ súhlasí																		
Doporučenie:		Podpis:																
Doplniť výkaz-výmer o ďalšie výkony pre prevoz stožiarov																		
Záverečné stanovisko:																		
Všetky strany súhlasia s návrhom na zmenu.																		

ZMENOVÝ LIST Č. 9

„Rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie VO v meste Poprad - Ul. Rožňavská a Ul. Štefánikova" a „Rekonštrukcia cestnej svetelnej signalizácie – kabeláž“

Nové položky boli nacenené podľa cenníka CENEKON 2023/II-v2.

Rozpočet jednotkových cien – ZoD (zmenový list č. 9)

REKAPITULÁCIA STAVBY - AKTUALIZÁCIA č. 2 Príloha č. 5 - Výkaz výmer

Kód: 20220152

Stavba: REKONŠTRUKCIA, MODERNIZÁCIA A DOBUDOVANIE VO V MESTE POPRAD –
UL. ROŽŇAVSKÁ A UL. ŠTEFÁNIKOVA

JKSO:
Miesto: Poprad

KS:
Dátum: 9.11.2023

Objednávateľ: Mesto Poprad

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Yunex, s. r. o.

IČO: 53 684 141
IČ DPH: SK2121480361

Projektant:
epMP, s.r.o.

IČO: 52791459
IČ DPH: SK2121154552

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	1 163,23
--------------	----------

DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
-----	-------------	-------------	------------

Cena s DPH	v	EUR	1 395,88
------------	---	-----	----------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 20220152

Stavba: REKONŠTRUKCIA, MODERNIZÁCIA A DOBUDOVANIE VO V MESTE POPRAD –
UL. ROŽŇAVSKÁ A UL. ŠTEFÁNIKOVA

Miesto: Poprad

Dátum: 09.11.2023

Objednávateľ: Mesto Poprad

Projektant: epMP, s.r.o.

Zhotoviteľ: Yunex, s. r. o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		1 163,23	1 395,88
1	Úsek 1- ul. Štefánikova (medzi ul. Okružná a ul. 1. Mája)	342,81	411,37
1.1	Úsek 1.1 - ul. Štefánikova - montáž	783,40	940,08
1.2	Úsek 1.2 - ul. Štefánikova - demontáž	-440,59	-528,71
2	Úsek 2 - ul. Štefánikova (medzi ul. 1. Mája a kruhovým objazdom)	307,66	369,19
2.1	Úsek 2.1 - ul. Štefánikova - montáž	712,19	854,63
2.2	Úsek 2.2 - ul. Štefánikova - demontáž	-404,53	-485,44
3	Úsek 3 - ul. Rožňavská (medzi kruhovým objazdom vrátane až OC Max)	348,68	418,42
3.1	Úsek 3.1 - ul. Rožňavská - montáž	807,15	968,58
3.2	Úsek 3.2 - ul. Rožňavská - demontáž	-458,47	-550,16
4	Úsek 4 - ul. Rožňavská (od OC Max v smere na Vernár)	164,08	196,90
4.1	Úsek 4.1 - ul. Rožňavská - montáž	379,83	455,80
4.2	Úsek 4.2 - ul. Rožňavská - demontáž	-215,75	-258,90
5	Riadiaci systém, zriadenie IoT SMART CITY siete	0,00	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU - AKTUALIZÁCIA č. 2 Príloha č. 5 - Výkaz výmer

Stavba:

REKONŠTRUKCIA, MODERNIZÁCIA A DOBUDOVANIE VO V MESTE POPRAD –
UL. ROŽŇAVSKÁ A UL. ŠTEFÁNIKOVA

Objekt:

1 - Úsek 1- ul. Štefánikova (medzi ul. Okružná a ul. 1. Mája)

Časť:

1.1 - Úsek 1.1 - ul. Štefánikova - montáž

Miesto:

Poprad

Dátum:

09.11.2023

Objednávateľ:

Projektant:

epMP, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Yunex, s. r. o.

Spracovateľ:

Ing. Peter Kentoš

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

0

783,4

783,40

HSV - Práce a dodávky HSV

783,40

1 - Zemné práce

0,00

2 - Zakladanie

0,00

5 - Komunikácie

0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

783,40

M - Práce a dodávky M

0,00

21-M - Elektromontáže

0,00

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

0,00

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

0,00

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

0,00

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA, MODERNIZÁCIA A DOBUDOVANIE VO V MESTE POPRAD –
UL. ROŽŇAVSKÁ A UL. ŠTEFÁNIKOVA

Objekt:

1 - Úsek 1- ul. Štefánikova (medzi ul. Okružná a ul. 1. Mája)

Časť:

1.1 - Úsek 1.1 - ul. Štefánikova - montáž

Miesto:

Poprad

Dátum:

09.11.2023

Objednávateľ:

Projektant:

epMP, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Yunex, s. r. o.

Spracovateľ:

Ing. Peter Kentoš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

783,40

D HSV

Práce a dodávky HSV

783,40

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

783,40

29A	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu - vybúraných hmôt	t	6,270	27,13	170,07
30	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,270	87,35	547,68
31	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	18,810	3,49	65,65

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU - AKTUALIZÁCIA č. 2 Príloha č. 5 - Výkaz výmer

Stavba:

REKONŠTRUKCIA, MODERNIZÁCIA A DOBUDOVANIE VO V MESTE POPRAD –
UL. ROŽŇAVSKÁ A UL. ŠTEFÁNIKOVA

Objekt:

1 - Úsek 1- ul. Štefánikova (medzi ul. Okružná a ul. 1. Mája)

Časť:

1.2 - Úsek 1.2 - ul. Štefánikova - demontáž

Miesto:

Poprad

Dátum:

09.11.2023

Objednávateľ:

Mesto Poprad

Projektant:

epMP, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Yunex, s. r. o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

-440,59

0

-440,59

HSV - Práce a dodávky HSV

-440,59

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

-440,59

M - Práce a dodávky M

0,00

21-M - Elektromontáže

0,00

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

0,00

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA, MODERNIZÁCIA A DOBUDOVANIE VO V MESTE POPRAD –
UL. ROŽŇAVSKÁ A UL. ŠTEFÁNIKOVA

Objekt:

1 - Úsek 1- ul. Štefánikova (medzi ul. Okružná a ul. 1. Mája)

Časť:

1.2 - Úsek 1.2 - ul. Štefánikova - demontáž

Miesto:

Poprad

Dátum:

09.11.2023

Objednávateľ:

Mesto Poprad

Projektant:

epMP, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Yunex, s. r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							-440,59
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-440,59
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				-440,59
5	K	979089312.S	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	-6,270	70,27	-440,59

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU - AKTUALIZÁCIA č. 2 Príloha č. 5 - Výkaz výmer

Stavba:

REKONŠTRUKCIA, MODERNIZÁCIA A DOBUDOVANIE VO V MESTE POPRAD –
UL. ROŽŇAVSKÁ A UL. ŠTEFÁNIKOVA

Objekt:

2 - Úsek 2 - ul. Štefánikova (medzi ul. 1. Mája a kruhovým objazdom)

Časť:

2.1 - Úsek 2.1 - ul. Štefánikova - montáž

Miesto:

Poprad

Dátum:

09.11.2023

Objednávateľ:

Projektant:

epMP, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Yunex, s. r. o.

Spracovateľ:

Ing. Peter Kentoš

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

0 712,19 **712,19**

HSV - Práce a dodávky HSV

712,19

1 - Zemné práce

0,00

2 - Zakladanie

0,00

5 - Komunikácie

0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

712,19

M - Práce a dodávky M

0,00

21-M - Elektromontáže

0,00

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

0,00

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

0,00

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

0,00

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA, MODERNIZÁCIA A DOBUDOVANIE VO V MESTE POPRAD –
UL. ROŽŇAVSKÁ A UL. ŠTEFÁNIKOVA

Objekt:

2 - Úsek 2 - ul. Štefánikova (medzi ul. 1. Mája a kruhovým objazdom)

Časť:

2.1 - Úsek 2.1 - ul. Štefánikova - montáž

Miesto:

Poprad

Dátum:

09.11.2023

Objednávateľ:

Projektant:

epMP, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Yunex, s. r. o.

Spracovateľ:

Ing. Peter Kentoš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

712,19

▢ HSV

Práce a dodávky HSV

712,19

▢ 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

712,19

29A	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu - vybúraných hmôt	t	5,700	27,13	154,61
30	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,700	87,35	497,90
31	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	17,100	3,49	59,68

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU - AKTUALIZÁCIA č. 2 Príloha č. 5 - Výkaz výmer

Stavba:

REKONŠTRUKCIA, MODERNIZÁCIA A DOBUDOVANIE VO V MESTE POPRAD –
UL. ROŽŇAVSKÁ A UL. ŠTEFÁNIKOVA

Objekt:

2 - Úsek 2 - ul. Štefánikova (medzi ul. 1. Mája a kruhovým objazdom)

Časť:

2.2 - Úsek 2.2 - ul. Štefánikova - demontáž

Miesto:

Poprad

Dátum:

09.11.2023

Objednávateľ:

Mesto Poprad

Projektant:

epMP, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Yunex, s. r. o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

-404,53

0

-404,53

HSV - Práce a dodávky HSV

-404,53

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

-404,53

M - Práce a dodávky M

0,00

21-M - Elektromontáže

0,00

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

0,00

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA, MODERNIZÁCIA A DOBUDOVANIE VO V MESTE POPRAD –
UL. ROŽŇAVSKÁ A UL. ŠTEFÁNIKOVA

Objekt:

2 - Úsek 2 - ul. Štefánikova (medzi ul. 1. Mája a kruhovým objazdom)

Časť:

2.2 - Úsek 2.2 - ul. Štefánikova - demontáž

Miesto:

Poprad

Dátum:

09.11.2023

Objednávateľ:

Mesto Poprad

Projektant:

epMP, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Yunex, s. r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							-404,53
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-404,53
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				-404,53
5	K	979089312.S	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	-5,700	70,97	-404,53

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU - AKTUALIZÁCIA č. 2 Príloha č. 5 - Výkaz výmer

Stavba:

REKONŠTRUKCIA, MODERNIZÁCIA A DOBUDOVANIE VO V MESTE POPRAD –
UL. ROŽŇAVSKÁ A UL. ŠTEFÁNIKOVA

Objekt:

3 - Úsek 3 - ul. Rožňavská (medzi kruhovým objazdom vrátane až OC Max)

Časť:

3.1 - Úsek 3.1 - ul. Rožňavská - montáž

Miesto:

Poprad

Dátum:

09.11.2023

Objednávateľ:

Projektant:

epMP, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Yunex, s. r. o.

Spracovateľ:

Ing. Peter Kentoš

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

0

807,15

807,15

HSV - Práce a dodávky HSV

807,15

1 - Zemné práce

0,00

2 - Zakladanie

0,00

5 - Komunikácie

0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

807,15

M - Práce a dodávky M

0,00

21-M - Elektromontáže

0,00

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

0,00

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

0,00

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA, MODERNIZÁCIA A DOBUDOVANIE VO V MESTE POPRAD –
UL. ROŽŇAVSKÁ A UL. ŠTEFÁNIKOVA

Objekt:

3 - Úsek 3 - ul. Rožňavská (medzi kruhovým objazdom vrátane až OC Max)

Časť:

3.1 - Úsek 3.1 - ul. Rožňavská - montáž

Miesto:

Poprad

Datum:

09.11.2023

Objednávateľ:

Projektant:

epMP, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Yunex, s. r. o.

Spracovateľ:

Ing. Peter Kentoš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

807,15

D HSV

Práce a dodávky HSV

807,15

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

807,15

29A	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu - vybúraných hmôt	t	6,460	27,13	175,23
30	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,460	87,35	564,28
31	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	19,380	3,49	67,64

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU - AKTUALIZÁCIA č. 2 Príloha č. 5 - Výkaz výmer

Stavba:

REKONŠTRUKCIA, MODERNIZÁCIA A DOBUDOVANIE VO V MESTE POPRAD –
UL. ROŽŇAVSKÁ A UL. ŠTEFÁNIKOVA

Objekt:

3 - Úsek 3 - ul. Rožňavská (medzi kruhovým objazdom vrátane až OC Max)

Časť:

3.2 - Úsek 3.2 - ul. Rožňavská - demontáž

Miesto:

Poprad

Dátum:

09.11.2023

Objednávateľ:

Mesto Poprad

Projektant:

epMP, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Yunex, s. r. o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

-458,47

0

-458,47

HSV - Práce a dodávky HSV

-458,47

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

-458,47

M - Práce a dodávky M

0,00

21-M - Elektromontáže

0,00

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA, MODERNIZÁCIA A DOBUDOVANIE VO V. MESTE POPRAD –
UL. ROŽŇAVSKÁ A UL. ŠTEFÁNIKOVA

Objekt:

3 - Úsek 3 - ul. Rožňavská (medzi kruhovým objazdom vrátane až OC Max)

Časť:

3.2 - Úsek 3.2 - ul. Rožňavská - demontáž

Miesto: Poprad

Dátum: 09.11.2023

Objednávateľ: Mesto Poprad

Projektant: epMP, s.r.o.

Zhotoviteľ: Yunex, s. r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-458,47

▢ HSV

Práce a dodávky HSV

-458,47

▢ 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

-458,47

5	K	979089312.S	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	-6,460	70,97	-458,47
---	---	-------------	--	---	--------	-------	---------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU - AKTUALIZÁCIA č. 2 Príloha č. 5 - Výkaz výmer

Stavba:

REKONŠTRUKCIA, MODERNIZÁCIA A DOBUDOVANIE VO V MESTE POPRAD –
UL. ROŽŇAVSKÁ A UL. ŠTEFÁNIKOVA

Objekt:

4 - Úsek 4 - ul. Rožňavská (od OC Max v smere na Vernár)

Časť:

4.1 - Úsek 4.1 - ul. Rožňavská - montáž

Miesto:

Poprad

Dátum:

09.11.2023

Objednávateľ:

Projektant:

epMP, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Yunex, s. r. o.

Spracovateľ:

Ing. Peter Kentoš

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

0

379,83

379,83

HSV - Práce a dodávky HSV

379,83

1 - Zemné práce

0,00

2 - Zakladanie

0,00

5 - Komunikácie

0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

379,83

M - Práce a dodávky M

0,00

21-M - Elektromontáže

0,00

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

0,00

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

0,00

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA, MODERNIZÁCIA A DOBUDOVANIE VO V MESTE POPRAD –
UL. ROŽŇAVSKÁ A UL. ŠTEFÁNIKOVA

Objekt:

4 - Úsek 4 - ul. Rožňavská (od OC Max v smere na Vernár)

Časť:

4.1 - Úsek 4.1 - ul. Rožňavská - montáž

Miesto:

Poprad

Dátum:

09.11.2023

Objednávateľ:

Projektant:

epMP, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Yunex, s. r. o.

Spracovateľ:

Ing. Peter Kentoš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

379,83

▫ HSV

Práce a dodávky HSV

379,83

▫ 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

379,83

24A	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu - vybúraných hmôt	t	3,040	27,13	82,46
25	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,040	87,35	265,54
26	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	9,120	3,49	31,83

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU- AKTUALIZÁCIA č. 2 Príloha č. 5 - Výkaz výmer

Stavba:

REKONŠTRUKCIA, MODERNIZÁCIA A DOBUDOVANIE VO V MESTE POPRAD –
UL. ROŽŇAVSKÁ A UL. ŠTEFÁNIKOVA

Objekt:

4 - Úsek 4 - ul. Rožňavská (od OC Max v smere na Vernár)

Časť:

4.2 - Úsek 4.2 - ul. Rožňavská - demontáž

Miesto:

Poprad

Dátum:

09.11.2023

Objednávateľ:

Mesto Poprad

Projektant:

epMP, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Yunex, s. r. o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

-215,75 0 **-215,75**

HSV - Práce a dodávky HSV

-215,75

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

-215,75

M - Práce a dodávky M

0,00

21-M - Elektromontáže

0,00

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA, MODERNIZÁCIA A DOBUDOVANIE VO V MESTE POPRAD –
UL. ROŽŇAVSKÁ A UL. ŠTEFÁNIKOVA

Objekt:

4 - Úsek 4 - ul. Rožňavská (od OC Max v smere na Vernár)

Časť:

4.2 - Úsek 4.2 - ul. Rožňavská - demontáž

Miesto:

Poprad

Dátum:

09.11.2023

Objednávateľ:

Mesto Poprad

Projektant:

epMP, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Yunex, s. r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-215,75

▢ HSV

Práce a dodávky HSV

-215,75

▢ 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

-215,75

4	K	979089312.S	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	-3,040	70,97	-215,75
---	---	-------------	--	---	--------	-------	---------

ZMENOVÝ LIST STAVBY

Stavba : „Rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie VO v meste Poprad - Ul. Rožňavská a Ul. Štefánikova" a „Rekonštrukcia cestnej svetelnej signalizácie – kabeláž“

Číslo ZoD: 12/OV/2023

Poradové číslo zmenového listu:

10

Zmena:

D - dokumentácia

P - príprava

R – realizácia

Stavebný objekt: Úsek 01 - PP02 - Štefánikova – Levočská - Curie

Názov zmeny: Prekládka návěstidiel a dopytového tlačidla CSS na samostatný stožiar

Popis zmeny: Jestvujúce návěstidlá a dopytové tlačidlo CSS budú preložené z pôvodného stožiara VO, ktorý sa demontuje na samostatný stožiar

Zdôvodnenie zmeny : Nový stožiar VO (191/047), na ktorý mali byť návěstidlá a dopytové tlačidlo CSS bude preložený mimo priechodu pre chodcov.

Posúdenie zmeny - autorský dozor projektanta

Súhlasím

Posúdenie zmeny – tech. dozor objednávateľa


Súhlasím

ZMENOVÝ LIST Č. 10

„Rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie VO v meste Poprad - Ul. Rožňavská a Ul. Štefánikova" a „Rekonštrukcia cestnej svetelnej signalizácie – kabeláž“

Nové položky boli nacenené podľa cenovej ponuky podzhotoviteľa.

Rozpočet jednotkových cien – ZoD (zmenový list č. 10)



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU - AKTUALIZÁCIA č. 2 Príloha č. 5 - Výkaz výmer

Stavba:

REKONŠTRUKCIA CESTNEJ SVETELNEJ SIGNALIZÁCIE - KABELÁŽ

Objekt:

1.1 - Úsek 01 - PP02 - Štefánikova – Levočská - Curie

Miesto:

Poprad

Dátum:

17.11.2023

Objednávateľ:

Mesto Poprad

Projektant:

Ing. Peter Kentoš

Zhotoviteľ:

Yunex, s. r. o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

0,00

1 034,47

1 034,47

HSV - Práce a dodávky HSV

100,76

1 - Zemné práce

10,70

5 - Komunikácie

24,02

M - Práce a dodávky M

933,71

21-M - Elektromontáže

676,15

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

148,28

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

109,28

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

0,00

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA CESTNEJ SVETELNEJ SIGNALIZÁCIE - KABELÁŽ

Objekt:

1.1 - Úsek 01 - PP02 - Štefánikova – Levočská - Curie

Miesto:

Poprad

Datum:

17.11.2023

Objednávateľ:

Mesto Poprad

Projektant:

Ing. Peter Kentoš

Zhotoviteľ:

Yunex, s. r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 034,47

D HSV Práce a dodávky HSV 100,76

D 1 Zemné práce 10,70

1	K	113106111.S	Rozoberanie dlažby s akýmkoľvek lôžkom a výplňou škár, z mozaiky, -0,11800t	m2	1,00	10,70	10,70
---	---	-------------	---	----	------	-------	-------

D 5 Komunikácie 24,02

4	K	596111111.S	Kladenie dlažby z mozaiky pre peších do lôžka z kameniva ťaženého	m2	1,00	24,02	24,02
---	---	-------------	---	----	------	-------	-------

D 2 Zakladanie 66,04

11	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	0,504	131,03	66,04
----	---	-------------	---	----	-------	--------	-------

D M Práce a dodávky M 933,71

D 21-M Elektromontáže 676,15

8	K	210010080.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 40 uložená voľne	m	2,00	0,86	1,72
---	---	-------------	--	---	------	------	------

9	M	286130073100.S	Chránička ohybná dvojplášťová korugovaná DN 40, HDPE	m	2,00	0,79	1,58
---	---	----------------	--	---	------	------	------

11	K	210100013.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2 pre vonkajšie práce	ks	12,00	2,65	31,80
----	---	-------------	---	----	-------	------	-------

12	M	ESV000001492	Svorka radová 280-901 WAGO 2x2,5mm2 sivá	ks	12,00	1,47	17,64
----	---	--------------	--	----	-------	------	-------

13	M	ESV000001560	Svorka radová 2002-1204 WAGO 2x2,5mm modrá	ks	8,00	0,86	6,88
----	---	--------------	--	----	------	------	------

14	M	ESV000001362	Svorka radová 2002-1207 WAGO 2x2,5mm zeleno/žltá	ks	2,00	2,87	5,74
----	---	--------------	--	----	------	------	------

15	M	ESV000001366	Bočnica 2002-1291 WAGO pre svorku 1,5-2,5mm2 sivá	ks	2,00	0,51	1,02
----	---	--------------	---	----	------	------	------

18	M	042899	PRÍSLUŠENSTVO PRE MONTÁŽ NA DIN LIŠTU	ks	4,00	11,66	46,64
----	---	--------	---------------------------------------	----	------	-------	-------

18A	K	210204011.S	Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	ks	1,000	101,00	101,00
-----	---	-------------	---	----	-------	--------	--------

18B	M		Stožiar oceľový pozinkovaný, hrúbka steny min. 3 mm, rúrový ulično-diaľničný, prírubový, výška 3,3 m nad terénom, na vrchole Ø 114 mm, vrátane základového roštu	ks	1,000	442,00	442,00
-----	---	--	--	----	-------	--------	--------

19	K	210800210.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 19x1,5	m	3,00	2,40	7,20
----	---	-------------	--	---	------	------	------

20	M	341110003100.S	Kábel medený CYKY 19x1,5 mm2	m	3,00	4,02	12,06
----	---	----------------	------------------------------	---	------	------	-------

23	K	210950201.S	Príplatok na zafahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg	m	3,00	0,29	0,87
----	---	-------------	--	---	------	------	------

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 148,28

23A	M	369160000300.S	Objímka na stožiar - páska nerezová	ks	4,000	2,82	11,28
-----	---	----------------	-------------------------------------	----	-------	------	-------

23B	K		Demontáž a montáž dopraveného návěstidla	ks	3,000	38,00	114,00
-----	---	--	--	----	-------	-------	--------

23B	K		Demontáž a montáž tlačítka	ks	1,000	23,00	23,00
-----	---	--	----------------------------	----	-------	-------	-------

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 109,28

31	K	460050602.S	Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar.(vč.čerp.vody), ručný, v zemine tr. 3 - 4	m3	0,50	186,71	94,10
----	---	-------------	--	----	------	--------	-------

33	K	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	1,00	12,78	12,78
----	---	-------------	--	---	------	-------	-------

37	K	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	1,00	2,40	2,40
----	---	-------------	---	----	------	------	------

ZMENOVÝ LIST STAVBY

Stavba : „Rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie VO v meste Poprad - Ul. Rožňavská a Ul. Štefánikova" a „Rekonštrukcia cestnej svetelnej signalizácie – kabeláž“

Číslo ZoD: 12/OV/2023

Poradové číslo zmenového listu:

11

Zmena:

D - dokumentácia

P - príprava

R – realizácia

Stavebný objekt:

Úsek 1.1 - ul. Štefánikova – montáž

Názov zmeny:

Prekopanie komunikácií

Popis zmeny:

Nakoľko sa niektoré pretlaky nebolo možné zrealizovať, boli komunikácie prekované

Zdôvodnenie zmeny :

Nakoľko sa niektoré pretlaky nebolo možné zrealizovať, boli komunikácie prekované.

Posúdenie zmeny - autorský dozor projektanta	Posúdenie zmeny – tech. dozor objednávateľa
Súhlasím	Súhlasím

Stavba: „Rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie VO v meste Poprad - Ul. Rožňavská a Ul. Štefánikova" a „Rekonštrukcia cestnej svetelnej signalizácie – kabeláž“	Číslo ZoD : 12/OV/2023	Zmenový list č. 11															
Dopady: <table> <tr> <td>do projektovej dokumentácie:</td> <td>áno</td> <td></td> </tr> <tr> <td>do časového plánu:</td> <td>nie</td> <td>0 dní</td> </tr> <tr> <td>do ceny :</td> <td>zvýšenie o:</td> <td>6 179,68 Eur bez DPH</td> </tr> <tr> <td></td> <td>zníženie o:</td> <td>0,00 Eur bez DPH</td> </tr> <tr> <td></td> <td>spolu o:</td> <td>6 179,68 Eur bez DPH</td> </tr> </table>			do projektovej dokumentácie:	áno		do časového plánu:	nie	0 dní	do ceny :	zvýšenie o:	6 179,68 Eur bez DPH		zníženie o:	0,00 Eur bez DPH		spolu o:	6 179,68 Eur bez DPH
do projektovej dokumentácie:	áno																
do časového plánu:	nie	0 dní															
do ceny :	zvýšenie o:	6 179,68 Eur bez DPH															
	zníženie o:	0,00 Eur bez DPH															
	spolu o:	6 179,68 Eur bez DPH															
Zdroj financovania zmeny: rozpočet mesta Poprad																	
Navrhovateľ zmeny:																	
Mesto Poprad																	
Vecná kontrola:	Cenová kontrola:																
Vyjadrenie zhotoviteľa:		Podpis:															
Zhotoviteľ súhlasí																	
Vyjadrenie projektanta:		Podpis:															
Projektant súhlasí																	
Vyjadrenie objednávateľa:		Podpis:															
Objednávateľ súhlasí																	
Doporučenie:		Podpis:															
Doplniť do výkazu-výmer prekopanie komunikácií																	
Záverečné stanovisko:																	
Všetky strany súhlasia s návrhom na zmenu.																	

ZMENOVÝ LIST Č. 11

„Rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie VO v meste Poprad - Ul. Rožňavská a Ul. Štefánikova" a
„Rekonštrukcia cestnej svetelnej signalizácie – kabeláž“

Rozpočet jednotkových cien – ZoD (zmenový list č. 11)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU - AKTUALIZÁCIA č. 2 Príloha č. 5 - Výkaz výmer

Stavba:

REKONŠTRUKCIA, MODERNIZÁCIA A DOBUDOVANIE VO V MESTE POPRAD –
UL. ROŽŇAVSKÁ A UL. ŠTEFÁNIKOVA

Objekt:

1 - Úsek 1– ul. Štefánikova (medzi ul. Okružná a ul. 1. Mája)

Časť:

1.1 - Úsek 1.1 - ul. Štefánikova - montáž

Miesto:

Poprad

Dátum:

23.11.2023

Objednávateľ:

Mesto Poprad

Projektant:

epMP, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Yunex, s. r. o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

0

6179,68

6 179,68

HSV - Práce a dodávky HSV

1 840,28

1 - Zemné práce

764,96

2 - Zakladanie

467,78

5 - Komunikácie

124,74

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

482,80

M - Práce a dodávky M

1 678,40

21-M - Elektromontáže

550,62

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

0,00

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

1 127,78

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

2 661,00

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA, MODERNIZÁCIA A DOBUDOVANIE VO V MESTE POPRAD –
UL. ROŽŇAVSKÁ A UL. ŠTEFÁNIKOVA

Objekt:

1 - Úsek 1- ul. Štefánikova (medzi ul. Okružná a ul. 1. Mája)

Časť:

1.1 - Úsek 1.1 - ul. Štefánikova - montáž

Miesto:

Poprad

Dátum:

23.11.2023

Objednávateľ:

Mesto Poprad

Projektant:

epMP, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Yunex, s. r. o.

Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							6 179,68
D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 840,28
D		1	Zemné práce				764,96
2	K	113307242.S	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	17,000	12,56	213,52
3	K	130001101.S	Priplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy	m3	14,280	4,04	57,69
5	K	132301109.S	Priplatok za lePivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 4	m3	14,280	5,79	82,68
7	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2,975	9,61	28,59
10	K	NO1	Nepredvídané okolnosti pri zemných prácach v zastavanom priestore	%	100,000	3,82	382,48
D		2	Zakladanie				467,78
11	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	3,570	131,03	467,78
D		5	Komunikácie				124,74
12	K	564791111.S1	Podklad spevnenej plochy z kameniva drveného so zhutnením frakcie 32-63 mm	m3	1,785	24,02	42,88
13	M	583310002000.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 32-63 mm	t	3,570	22,93	81,86
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				482,80
28	K	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	68,000	7,10	482,80
D		M	Práce a dodávky M				1 678,40
D		21-M	Elektromontáže				550,62
34	K	210010080.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 40 uložená voľne	m	37,400	0,86	32,16
35	M	286130068100.S	Chránička optického kábla DN 40, HDPE	m	37,400	2,57	96,12
36	K	210010091.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 63 uložená voľne	m	142,200	1,38	196,24
37	M	345710005700.S	Rúrka ohybná 09063 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 63 mm	m	142,200	1,59	226,10
D		46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				1 127,78
92	K	460200304.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hlbokéj, v zemine triedy 4	m	34,000	27,30	928,20
93	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	34,000	0,08	2,72
94	M	283230008000.S	Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená	m	34,000	0,55	18,70
96	K	460560304.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbokéj v zeminetr. 4	m	34,000	5,24	178,16
D		VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				2 661,00
101	K	000300016.S1	Zameranie a vytýčenie podzemných inžinierskych sietí	kpl	1,000	94,30	94,30
103	K	000400021.SDZ	Projektové práce - náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie dočasného dopravného značenia	kpl	1,000	1 813,50	1 813,50
105	K	000600024.S1	Zariadenie staveniska - prevádzkové dopravné značenie po stavenisku (dočasné dopravné značenie)	kpl	1,000	240,20	240,20
106	K	001300031.S	Kompletačná a koordinačná činnosť - koordinačná činnosť bez rozlíšenia	kpl	1,000	513,00	513,00

ZMENOVÝ LIST STAVBY

Stavba : „Rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie VO v meste Poprad - Ul. Rožňavská a Ul. Štefánikova" a „Rekonštrukcia cestnej svetelnej signalizácie – kabeláž“

Číslo ZoD: 12/OV/2023

Poradové číslo zmenového listu:

12

Zmena:

D - dokumentácia

P - príprava

R – realizácia

Stavebný objekt: Úsek 2.1 - ul. Štefánikova – montáž
5 - Riadiaci systém, zriadenie IoT SMART CITY siete

Názov zmeny: Doplnenie svietidla

Popis zmeny: Doplnenie jedného svietidla

Zdôvodnenie zmeny : Počas realizácie sa zistila nekompatibilita medzi projektovaným stožiarom č. 147/020 a existujúcim výložníkom Exist. V4, zároveň vo výkaze-výmer chýba jedno svietidlo.

Posúdenie zmeny - autorský dozor projektanta	Posúdenie zmeny – tech. dozor objednávateľa
Súhlasím	Súhlasím

ZMENOVÝ LIST Č. 12

„Rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie VO v meste Poprad - Ul. Rožňavská a Ul. Štefánikova" a
„Rekonštrukcia cestnej svetelnej signalizácie – kabeláž“

Rozpočet jednotkových cien – ZoD (zmenový list č. 12)

REKAPITULÁCIA STAVBY - AKTUALIZÁCIA č. 2 Príloha č. 5 - Výkaz výmer

Kód: 20220152
Stavba: REKONŠTRUKCIA, MODERNIZÁCIA A DOBUDOVANIE VO V MESTE POPRAD –
UL. ROŽŇAVSKÁ A UL. ŠTEFÁNIKOVA

JKSO:
Miesto: Poprad

KS:
Dátum: 13.11.2023

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Yunex, s. r. o.

IČO: 53 684 141
IČ DPH: SK2121480361

Projektant:
epMP, s.r.o.

IČO: 52791459
IČ DPH: SK2121154552

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 750,90

DPH Sadzba dane Základ dane Výška dane

Cena s DPH v EUR 901,08

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 20220152

Stavba: REKONŠTRUKCIA, MODERNIZÁCIA A DOBUDOVANIE VO V MESTE POPRAD –
UL. ROŽŇAVSKÁ A UL. ŠTEFÁNIKOVA

Miesto: Poprad

Dátum: 13.11.2023

Objednávateľ: Mesto Poprad

Projektant: epMP, s.r.o.

Zhotoviteľ: Yunex, s. r. o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		750,90	901,08
1	Úsek 1- ul. Štefánikova (medzi ul. Okružná a ul. 1. Mája)	0,00	0,00
1.1	Úsek 1.1 - ul. Štefánikova - montáž	0,00	0,00
1.2	Úsek 1.2 - ul. Štefánikova - demontáž	0,00	0,00
2	Úsek 2 - ul. Štefánikova (medzi ul. 1. Mája a kruhovým objazdom)	741,49	889,79
2.1	Úsek 2.1 - ul. Štefánikova - montáž	741,49	889,79
2.2	Úsek 2.2 - ul. Štefánikova - demontáž	0,00	0,00
3	Úsek 3 - ul. Rožňavská (medzi kruhovým objazdom vrátane až OC Max)	0,00	0,00
3.1	Úsek 3.1 - ul. Rožňavská - montáž	0,00	0,00
3.2	Úsek 3.2 - ul. Rožňavská - demontáž	0,00	0,00
4	Úsek 4 - ul. Rožňavská (od OC Max v smere na Vernár)	0,00	0,00
4.1	Úsek 4.1 - ul. Rožňavská - montáž	0,00	0,00
4.2	Úsek 4.2 - ul. Rožňavská - demontáž	0,00	0,00
5	Riadiaci systém, zriadenie IoT SMART CITY siete	9,41	11,29

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU - AKTUALIZÁCIA č. 2 Príloha č. 5 - Výkaz výmer

Stavba:

REKONŠTRUKCIA, MODERNIZÁCIA A DOBUDOVANIE VO V MESTE POPRAD –
UL. ROŽŇAVSKÁ A UL. ŠTEFÁNIKOVA

Objekt:

2 - Úsek 2 - ul. Štefánikova (medzi ul. 1. Mája a kruhovým objazdom)

Časť:

2.1 - Úsek 2.1 - ul. Štefánikova - montáž

Miesto:

Poprad

Datum:

17.11.2023

Objednávateľ:

Mesto Poprad

Projektant:

epMP, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Yunex, s. r. o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

0 741,49 **741,49**

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemné práce

0,00

2 - Zakladanie

0,00

5 - Komunikácie

0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

M - Práce a dodávky M

741,49

21-M - Elektromontáže

741,49

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

0,00

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

0,00

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

0,00

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA, MODERNIZÁCIA A DOBUDOVANIE VO V MESTE POPRAD –
UL. ROŽŇAVSKÁ A UL. ŠTEFÁNIKOVA

Objekt:

2 - Úsek 2 - ul. Štefánikova (medzi ul. 1. Mája a kruhovým objazdom)

Časť:

2.1 - Úsek 2.1 - ul. Štefánikova - montáž

Miesto:

Poprad

Dátum:

17.11.2023

Objednávateľ:

Mesto Poprad

Projektant:

epMP, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Yunex, s. r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

741,49

□ M

Práce a dodávky M

741,49

□ 21-M

Elektromontáže

741,49

48	K	210201082.S	Zapojenie LED svietidla IP54, stropného - nástenného	ks	1,000	2,30	2,30
49	K	210201810.S	Montáž a zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, uličného, LED	ks	1,000	7,10	7,10
52	M	SV-D	D-Sviet,LED,vysokotlak Al zliat,230V±10%,50Hz,90W,cca 13000 lm(sviet.),sv.výkon sviet.>142 lm/W, 3000K, CRI80+,IP66,prepät.ochr.10 kV/2 kA, L90/B10 ≥100.000hod,Certif.Zhaga-D4i, RFmodul,pripojiteľné do IoT SMARTsiete,krivka vid' sv.výpočet	ks	1,000	555,44	555,44
66	K	210204105.S	Výložník oceľový dvojramenný - do hmotn.70 kg	ks	1,000	32,32	32,32
67A	M	316770002800.S 89	Výložník dvojramenný oceľový zinkový, vyloženie 1,5 m, sklon 5°, d 89 mm	ks	1,000	120,11	120,11
81	K	210252437.S	Montáž kábla CYKY 3x2,5 mm2	m	14,000	0,78	10,92
82	M	K00009968	Kábel CYKY-J 3x2,5 mm2	M	14,000	0,95	13,30

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU - AKTUALIZÁCIA č. 2 Príloha č. 5 - Výkaz výmer

Stavba:

REKONŠTRUKCIA, MODERNIZÁCIA A DOBUDOVANIE VO V MESTE POPRAD –
UL. ROŽŇAVSKÁ A UL. ŠTEFÁNIKOVA

Objekt:

5 - Riadiaci systém, zriadenie IoT SMART CITY siete

Miesto:

Poprad

Dátum:

13.11.2023

Objednávateľ:

Projektant:

epMP, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Yunex, s. r. o.

Spracovateľ:

Ing. Peter Kentoš

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

0 9,41 **9,41**

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

M - M 9,41

21-M - Elektromontáže 9,41

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA, MODERNIZÁCIA A DOBUDOVANIE VO V MESTE POPRAD –
UL. ROŽŇAVSKÁ A UL. ŠTEFÁNIKOVA

Objekt:

5 - Riadiaci systém, zriadenie IoT SMART CITY siete

Miesto:

Poprad

Dátum:

13.11.2023

Objednávateľ:

Projektant:

epMP, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Yunex, s. r. o.

Spracovateľ:

Ing. Peter Kentoš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							9,41
	D	M	M				9,41
	D	21-M	Elektromontáže				9,41
7	M	456123461	Ročná licencia na svetidlo	ks	1,000	9,41	9,41

ZMENOVÝ LIST STAVBY

Stavba : „Rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie VO v meste Poprad - Ul. Rožňavská a Ul. Štefánikova" a „Rekonštrukcia cestnej svetelnej signalizácie – kabeláž“

Číslo ZoD: 12/OV/2023

Poradové číslo zmenového listu:

13

Zmena:

D - dokumentácia

P - príprava

R – realizácia

Stavebný objekt:

Úsek 1.1 - ul. Štefánikova – montáž

Úsek 2.1 - ul. Štefánikova – montáž

Úsek 3.1 - ul. Rožňavská – montáž

Úsek 4.1 - ul. Rožňavská - montáž

Úsek 01 - PP02 - Štefánikova – Levočská – Curie

Úsek 02 - PP03 – Štefánikova – Mnoheľova – 1. Mája

Názov zmeny:

Zmena asfaltovej zmesi

Popis zmeny:

Zmena asfaltovej zmesi

Zdôvodnenie zmeny :

Z dôvodu klimatických podmienok pri realizácii je nutné zmeniť pôvodnú studenú asfaltovú zmes na asfaltový betón AC 8 Obrus 50/70; II; C-2.

Posúdenie zmeny - autorský dozor projektanta Súhlasím	Posúdenie zmeny – tech. dozor objednávateľa Súhlasím
---	--

ZMENOVÝ LIST Č. 13

„Rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie VO v meste Poprad - Ul. Rožňavská a Ul. Štefánikova" a
„Rekonštrukcia cestnej svetelnej signalizácie – kabeláž“

Rozpočet jednotkových cien – ZoD (zmenový list č. 13)

Príloha č. 1

CELKOVÁ REKAPITULÁCIA STAVBY - AKTUALIZÁCIA č. 2 Príloha č. 5 - Výkaz výmer

Kód: 20220152

Stavba: REKONŠTRUKCIA, MODERNIZÁCIA A DOBUDOVANIE VO V MESTE POPRAD –
UL. ROŽŇAVSKÁ A UL. ŠTEFÁNIKOVÁ a REKONŠTRUKCIA CESTNEJ
SVETELNEJ SIGNALIZÁCIE-KABELÁŽ

JKSO:
Miesto: Poprad

KS:
Dátum: 22.11.2023

Objednávateľ: Mesto Poprad

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Yunex, s. r. o.

IČO: 53 684 141
IČ DPH: SK2121480361

Projektant:
epMP, s.r.o.

IČO: 52791459
IČ DPH: SK2121154552

Spracovateľ:
Ing. Peter Kentoš

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

a) Rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie VO v meste Poprad - Ul. Rožňavská a Ul. Štefániková	cena bez DPH	2 103,96
	DPH 20%	420,79
	Cena celkom	2 524,75
b) Rekonštrukcia cestnej svetelnej signalizácie-kabeláž	cena bez DPH	1 032,26
	DPH 20%	206,45
	Cena celkom	1 238,71

DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
Cena bez DPH spolu	v	EUR	3 136,22
Cena s DPH spolu	v	EUR	3 763,46

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA STAVBY - AKTUALIZÁCIA č. 2 Príloha č. 5 - Výkaz výmer

Kód: 20220152

Stavba: REKONŠTRUKCIA, MODERNIZÁCIA A DOBUDOVANIE VO V MESTE POPRAD –
UL. ROŽŇAVSKÁ A UL. ŠTEFÁNIKOVA

JKSO:
Miesto: Poprad

KS:
Datum: 22.11.2023

Objednávateľ:
Mesto Poprad

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Yunex, s. r. o.

IČO: 53 684 141
IČ DPH: SK2121480361

Projektant:
epMP, s.r.o.

IČO: 52791459
IČ DPH: SK2121154552

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	2 103,96
---------------------	-----------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH			

Cena s DPH	v	EUR	2 524,75
-------------------	----------	------------	-----------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 20220152

Stavba: REKONŠTRUKCIA, MODERNIZÁCIA A DOBUDOVANIE VO V MESTE POPRAD –
UL. ROŽŇAVSKÁ A UL. ŠTEFÁNIKOVA

Miesto: Poprad

Dátum: 22.11.2023

Objednávateľ: Mesto Poprad

Projektant: epMP, s.r.o.

Zhotoviteľ: Yunex, s. r. o.

Spracovateľ

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		2 103,96	2 524,75
1	Úsek 1- ul. Štefánikova (medzi ul. Okružná a ul. 1. Mája)	138,41	166,09
1.1	Úsek 1.1 - ul. Štefánikova - montáž	138,41	166,09
1.2	Úsek 1.2 - ul. Štefánikova - demontáž	0,00	0,00
2	Úsek 2 - ul. Štefánikova (medzi ul. 1. Mája a kruhovým objazdom)	1 332,69	1 599,23
2.1	Úsek 2.1 - ul. Štefánikova - montáž	1 332,69	1 599,23
2.2	Úsek 2.2 - ul. Štefánikova - demontáž	0,00	0,00
3	Úsek 3 - ul. Rožňavská (medzi kruhovým objazdom vrátane až OC Max)	392,52	471,02
3.1	Úsek 3.1 - ul. Rožňavská - montáž	392,52	471,02
3.2	Úsek 3.2 - ul. Rožňavská - demontáž	0,00	0,00
4	Úsek 4 - ul. Rožňavská (od OC Max v smere na Vernár)	240,34	288,41
4.1	Úsek 4.1 - ul. Rožňavská - montáž	240,34	288,41
4.2	Úsek 4.2 - ul. Rožňavská - demontáž	0,00	0,00
5	Riadiaci systém, zriadenie IoT SMART CITY siete	0,00	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU - AKTUALIZÁCIA č. 2 Príloha č. 5 - Výkaz výmer

Stavba:

REKONŠTRUKCIA, MODERNIZÁCIA A DOBUDOVANIE VO V MESTE POPRAD –
UL. ROŽŇAVSKÁ A UL. ŠTEFÁNIKOVA

Objekt:

1 - Úsek 1- ul. Štefánikova (medzi ul. Okružná a ul. 1. Mája)

Časť:

1.1 - Úsek 1.1 - ul. Štefánikova - montáž

Miesto:

Poprad

Dátum:

22.11.2023

Objednávateľ:

Mesto Poprad

Projektant:

epMP, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Yunex, s. r. o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

-888,67

1 027,08

138,41

HSV - Práce a dodávky HSV

138,41

1 - Zemné práce

0,00

2 - Zakladanie

0,00

5 - Komunikácie

138,41

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

21-M - Elektromontáže

0,00

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

0,00

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

0,00

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

0,00

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA, MODERNIZÁCIA A DOBUDOVANIE VO V MESTE POPRAD –
UL. ROŽŇAVSKÁ A UL. ŠTEFÁNIKOVA

Objekt:

1 - Úsek 1- ul. Štefánikova (medzi ul. Okružná a ul. 1. Mája)

Časť:

1.1 - Úsek 1.1 - ul. Štefánikova - montáž

Miesto:

Poprad

Dátum:

22.11.2023

Objednávateľ:

Mesto Poprad

Projektant:

epMP, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Yunex, s. r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

138,41

▫ HSV

Práce a dodávky HSV

138,41

▫ 5

Komunikácie

138,41

16	K	572983121.S	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí nad 15 m2 studenou asfaltovou zmesou hr. od 20 do 40 mm	m2	-19,000	38,22	-726,18
17	M	589410004500.S	Studená asfaltová obal'ovaná zmes z kameniva fr. 2-5 mm, 4-8 mm a asfaltového spojiva pre vyspravenie výtlkov	t	-1,294	125,57	-162,49
16A	K	572953122.S	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí nad 15 m2 asfaltovým betónom AC, po zhutnení hr. od 50 do 70 mm	m2	19,000	30,66	582,48
16B	M		Dilatačno tesniaca asfaltová páska vrátane montáže	m	76,000	5,85	444,60

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU - AKTUALIZÁCIA č. 2 Príloha č. 5 - Výkaz výmer

Stavba:

REKONŠTRUKCIA, MODERNIZÁCIA A DOBUDOVANIE VO V MESTE POPRAD –
UL. ROŽŇAVSKÁ A UL. ŠTEFÁNIKOVA

Objekt:

2 - Úsek 2 - ul. Štefánikova (medzi ul. 1. Mája a kruhovým objazdom)

Časť:

2.1 - Úsek 2.1 - ul. Štefánikova - montáž

Miesto:

Poprad

Dátum:

22.11.2023

Objednávateľ:

Mesto Poprad

Projektant:

epMP, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Yunex, s. r. o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

-8 559,74

9 892,43

1 332,69

HSV - Práce a dodávky HSV

1 332,69

1 - Zemné práce

0,00

2 - Zakladanie

0,00

5 - Komunikácie

1 332,69

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

21-M - Elektromontáže

0,00

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

0,00

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

0,00

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

0,00

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA, MODERNIZÁCIA A DOBUDOVANIE VO V MESTE POPRAD –
UL. ROŽŇAVSKÁ A UL. ŠTEFÁNIKOVA

Objekt:

2 - Úsek 2 - ul. Štefánikova (medzi ul. 1. Mája a kruhovým objazdom)

Časť:

2.1 - Úsek 2.1 - ul. Štefánikova - montáž

Miesto:

Poprad

Dátum:

22.11.2023

Objednávateľ:

Mesto Poprad

Projektant:

epMP, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Yunex, s. r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 332,69

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 332,69

D 5

Komunikácie

1 332,69

16	K	572983121.S	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí nad 15 m2 studenou asfaltovou zmesou hr. od 20 do 40 mm	m2	-183,000	38,22	-6 994,26
17	M	589410004500.S	Studená asfaltová obaľovaná zmes z kameniva fr. 2-5 mm, 4-8 mm a asfaltového spojiva pre vyspravenie výtlkov	t	-12,467	125,57	-1 565,48
16A	K	572953122.S	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí nad 15 m2 asfaltovým betónom AC, po zhutnení hr. od 50 do 70 mm	m2	183,000	30,66	5 610,23
16B	M		Dilatačno tesniaca asfaltová páska vrátane montáže	m	732,000	5,85	4 282,20

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU - AKTUALIZÁCIA č. 2 Príloha č. 5 - Výkaz výmer

Stavba:

REKONŠTRUKCIA, MODERNIZÁCIA A DOBUDOVANIE VO V MESTE POPRAD –
UL. ROŽŇAVSKÁ A UL. ŠTEFÁNIKOVA

Objekt:

3 - Úsek 3 - ul. Rožňavská (medzi kruhovým objazdom vrátane až OC Max)

Časť:

3.1 - Úsek 3.1 - ul. Rožňavská - montáž

Miesto:

Poprad

Dátum:

22.11.2023

Objednávateľ:

Mesto Poprad

Projektant:

epMP, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Yunex, s. r. o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

-2 521,15

2 913,67

392,52

HSV - Práce a dodávky HSV

392,52

1 - Zemné práce

0,00

2 - Zakladanie

0,00

5 - Komunikácie

392,52

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

21-M - Elektromontáže

0,00

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

0,00

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

0,00

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA, MODERNIZÁCIA A DOBUDOVANIE VO V MESTE POPRAD –
UL. ROŽŇAVSKÁ A UL. ŠTEFÁNIKOVA

Objekt:

3 - Úsek 3 - ul. Rožňavská (medzi kruhovým objazdom vrátane až OC Max)

Časť:

3.1 - Úsek 3.1 - ul. Rožňavská - montáž

Miesto:

Poprad

Dátum:

22.11.2023

Objednávateľ:

Mesto Poprad

Projektant:

epMP, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Yunex, s. r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

392,52

D HSV

Práce a dodávky HSV

392,52

D 5

Komunikácie

392,52

16	K	572983121.S	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí nad 15 m2 studenou asfaltovou zmesou hr. od 20 do 40 mm	m2	-53,900	38,22	-2 060,06
17	M	589410004500.S	Studená asfaltová obaľovaná zmes z kameniva fr. 2-5 mm, 4-8 mm a asfaltového spojiva pre vyspravenie výtlkov	t	-3,672	125,57	-461,09
16A	K	572953122.S	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí nad 15 m2 asfaltovým betónom AC, po zhutnení hr. od 50 do 70 mm	m2	53,900	30,66	1 652,41
16B	M		Dilatačno tesniaca asfaltová páska vrátane montáže	m	215,600	5,85	1 261,26

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU - AKTUALIZÁCIA č. 2 Príloha č. 5 - Výkaz výmer

Stavba:

REKONŠTRUKCIA, MODERNIZÁCIA A DOBUDOVANIE VO V MESTE POPRAD –
UL. ROŽŇAVSKÁ A UL. ŠTEFÁNIKOVA

Objekt:

4 - Úsek 4 - ul. Rožňavská (od OC Max v smere na Vernár)

Časť:

4.1 - Úsek 4.1 - ul. Rožňavská - montáž

Miesto:

Poprad

Dátum:

22.11.2023

Objednávateľ:

Mesto Poprad

Projektant:

epMP, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Yunex, s. r. o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

-1 543,54

1 783,88

240,34

HSV - Práce a dodávky HSV

240,34

1 - Zemné práce

0,00

2 - Zakladanie

0,00

5 - Komunikácie

240,34

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

21-M - Elektromontáže

0,00

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

0,00

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

0,00

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA, MODERNIZÁCIA A DOBUDOVANIE VO V MESTE POPRAD –
UL. ROŽŇAVSKÁ A UL. ŠTEFÁNIKOVA

Objekt:

4 - Úsek 4 - ul. Rožňavská (od OC Max v smere na Vernár)

Časť:

4.1 - Úsek 4.1 - ul. Rožňavská - montáž

Miesto:

Poprad

Dátum:

22.11.2023

Objednávateľ:

Mesto Poprad

Projektant:

epMP, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Yunex, s. r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

240,34

▢ HSV

Práce a dodávky HSV

240,34

▢ 5

Komunikácie

240,34

15	K	572983121.S	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí nad 15 m2 studenou asfaltovou zmesou hr. od 20 do 40 mm	m2	-33,000	38,22	-1 261,26
16	M	589410004500.S	Studená asfaltová obaľovaná zmes z kameniva fr. 2-5 mm, 4-8 mm a asfaltového spojiva pre vyspravenie výtlkov	t	-2,248	125,57	-282,28
15A	K	572953122.S	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí nad 15 m2 asfaltovým betónom AC, po zhutnení hr. od 50 do 70 mm	m2	33,000	30,66	1 011,68
15B	M		Dilatačno tesniaca asfaltová páska vrátane montáže	m	132,000	5,85	772,20

REKAPITULÁCIA STAVBY - AKTUALIZÁCIA č. 2 Príloha č. 5 - Výkaz výmer

Kód: 2022039V1

Stavba: REKONŠTRUKCIA CESTNEJ SVETELNEJ SIGNALIZÁCIE - KABELÁŽ

JKSO:
Miesto: Poprad

KS:
Dátum: 22.11.2023

Objednávateľ:
Mesto Poprad

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Yunex, s. r. o.

IČO: 53 684 141
IČ DPH: SK2121480361

Projektant:
Ing. Peter Kentoš

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 032,26
DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
Cena s DPH v EUR			1 238,71

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2022039V1

Stavba: REKONŠTRUKCIA CESTNEJ SVETELNEJ SIGNALIZÁCIE - KABELÁŽ

Miesto: Poprad

Dátum: 22.11.2023

Objednávateľ: Mesto Poprad

Projektant: Ing. Peter Kentoš

Zhotoviteľ: Yunex, s. r. o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		1 032,26	1 238,71
1.1	Úsek 01 - PP02 - Štefánikova – Levočská - Curie	2 108,22	2 529,86
1.2	Úsek 02 - PP03 – Štefánikova – Mnoheľova – 1. Mája	-1 075,96	-1 291,15

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU - AKTUALIZÁCIA č. 2 Príloha č. 5 - Výkaz výmer

Stavba:

REKONŠTRUKCIA CESTNEJ SVETELNEJ SIGNALIZÁCIE - KABELÁŽ

Objekt:

1.1 - Úsek 01 - PP02 - Štefánikova – Levočská - Curie

Miesto:

Poprad

Dátum:

22.11.2023

Objednávateľ:

Mesto Poprad

Projektant:

Ing. Peter Kentoš

Zhotoviteľ:

Yunex, s. r. o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

0,00 2 108,22 **2 108,22**

HSV - Práce a dodávky HSV

2 108,22

1 - Zemné práce

0,00

5 - Komunikácie

2 108,22

M - Práce a dodávky M

0,00

21-M - Elektromontáže

0,00

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

0,00

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

0,00

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

0,00

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA CESTNEJ SVETELNEJ SIGNALIZÁCIE - KABELÁŽ

Objekt:

1.1 - Úsek 01 - PP02 - Štefánikova – Levočská - Curie

Miesto:

Poprad

Dátum:

22.11.2023

Objednávateľ:

Mesto Poprad

Projektant:

Ing. Peter Kentoš

Zhotoviteľ:

Yunex, s. r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 108,22

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 108,22

D 5

Komunikácie

2 108,22

4A	K	572953122.S	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí nad 15 m2 asfaltovým betónom AC, po zhutnení hr. od 50 do 70 mm	m2	39,000	30,66	1 195,62
15B	M		Dilatačno tesniaca asfaltová páska vrátane montáže	m	156,000	5,85	912,60

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU - AKTUALIZÁCIA č. 2 Príloha č. 5 - Výkaz výmer

Stavba:

REKONŠTRUKCIA CESTNEJ SVETELNEJ SIGNALIZÁCIE - KABELÁŽ

Objekt:

1.2 - Úsek 02 - PP03 – Štefánikova – Mnoheľova – 1. Mája

Miesto:

Poprad

Dátum:

22.11.2023

Objednávateľ:

Mesto Poprad

Projektant:

Ing. Peter Kentoš

Zhotoviteľ:

Yunex, s. r. o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

-4 751,84

3 675,88

-1 075,96

HSV - Práce a dodávky HSV

-1 075,96

1 - Zemné práce

0,00

5 - Komunikácie

-1 075,96

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

21-M - Elektromontáže

0,00

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

0,00

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

0,00

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

0,00

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA CESTNEJ SVETELNEJ SIGNALIZÁCIE - KABELÁŽ

Objekt:

1.2 - Úsek 02 - PP03 – Štefánikova – Mnoheľova – 1. Mája

Miesto: Poprad

Dátum: 22.11.2023

Objednávateľ: Mesto Poprad

Projektant: Ing. Peter Kentoš

Zhotoviteľ: Yunex, s. r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-1 075,96

▢ HSV

Práce a dodávky HSV

-1 075,96

▢ 5

Komunikácie

-1 075,96

5	K	572983121.S	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí nad 15 m2 studenou asfaltovou zmesou hr. od 20 do 40 mm	m2	-68,00	69,88	-4 751,84
5A	K	572953122.S	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí nad 15 m2 asfaltovým betónom AC. po zhutnení hr. od 50 do 70 mm	m2	68,000	30,66	2 084,68
15B	M		Dilatačno tesniaca asfaltová páska vrátane montáže	m	272,000	5,85	1 591,20

ZMENOVÝ LIST STAVBY

Stavba : „Rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie VO v meste Poprad - Ul. Rožňavská a Ul. Štefánikova" a „Rekonštrukcia cestnej svetelnej signalizácie – kabeláž“

Číslo ZoD: 12/OV/2023

Poradové číslo zmenového listu:

14

Zmena:

D - dokumentácia

P - príprava

R – realizácia

Stavebný objekt: 1.2 - Úsek 02 - PP03 – Štefánikova – Mnohel'ova – 1. Máj

Názov zmeny: Navýšenie dĺžok CSS káblov

Popis zmeny: Navýšenie dĺžok CSS káblov

Zdôvodnenie zmeny : Z dôvodu zmeny trás káblov CSS (nemožnosť zrealizovať niektoré podvrtávky) je nutné navýšiť dĺžky niektorých CSS káblov.

Posúdenie zmeny - autorský dozor projektanta Súhlasím	Posúdenie zmeny – tech. dozor objednávateľa Súhlasím
---	--

ZMENOVÝ LIST Č. 14

„Rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie VO v meste Poprad - Ul. Rožňavská a Ul. Štefánikova" a
„Rekonštrukcia cestnej svetelnej signalizácie – kabeláž“

Rozpočet jednotkových cien – ZoD (zmenový list č. 14)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU - AKTUALIZÁCIA č. 2 Príloha č. 5 - Výkaz výmer

Stavba:

REKONŠTRUKCIA CESTNEJ SVETELNEJ SIGNALIZÁCIE - KABELÁŽ

Objekt:

1.2 - Úsek 02 - PP03 – Štefánikova – Mnoheľova – 1. Mája

Miesto:

Poprad

Dátum:

22.11.2023

Objednávateľ:

Mesto Poprad

Projektant:

Ing. Peter Kentoš

Zhotoviteľ:

Yunex, s. r. o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

0,00

4 941,39

4 941,39

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemné práce

0,00

5 - Komunikácie

0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

M - Práce a dodávky M

4 941,39

21-M - Elektromontáže

4 941,39

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

0,00

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

0,00

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

0,00

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA CESTNEJ SVETELNEJ SIGNALIZÁCIE - KABELÁŽ

Objekt:

1.2 - Úsek 02 - PP03 – Štefánikova – Mnoheľova – 1. Mája

Miesto: Poprad

Dátum: 22.11.2023

Objednávateľ: Mesto Poprad

Projektant: Ing. Peter Kentoš

Zhotoviteľ: Yunex, s. r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 941,39

▢ M Práce a dodávky M

4 941,39

▢ 21-M Elektromontáže

4 941,39

12	K	210010080.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 40 uložená voľne	m	105,00	0,86	90,30
13	M	286130073100.S	Chránička ohybná dvojplášťová korugovaná DN 40, HDPE	m	105,00	0,79	82,95
25	K	210800208.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 12x2,5	m	286,00	0,98	280,28
26	M	341110002900.S	Kábel medený CYKY 12x2,5 mm ²	m	286,00	4,52	1 292,72
29	K	210800213.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 24x2,5	m	315,00	1,42	447,30
30	M	341110003400.S	Kábel medený CYKY 24x2,5 mm ²	m	315,00	8,17	2 573,55
31	K	210950201.S	Priplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg	m	601,00	0,29	174,29

ZMENOVÝ LIST STAVBY

Stavba : „Rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie VO v meste Poprad - Ul. Rožňavská a Ul. Štefánikova" a „Rekonštrukcia cestnej svetelnej signalizácie – kabeláž“

Číslo ZoD: 12/OV/2023

Poradové číslo zmenového listu:

15

Zmena:

D - dokumentácia

P - príprava

R – realizácia

Stavebný objekt:

Úsek 1.1 - ul. Štefánikova – montáž

Úsek 2.1 - ul. Štefánikova – montáž

Úsek 3.1 - ul. Rožňavská – montáž

Úsek 4.1 - ul. Rožňavská – montáž

Úsek 01 - PP02 - Štefánikova – Levočská – Curie

Úsek 02 - PP03 – Štefánikova – Mnohel'ova – 1. Mája

Názov zmeny:

Práce menej - dĺžky chráničiek a kabeláže na základe porealizačného zamerania

Popis zmeny:

Nakoľko sa niektoré pretlaky nebolo možné zrealizovať, bola nutná zmena trasovania káblov a výkopov

Zdôvodnenie zmeny :

Nakoľko sa niektoré pretlaky nebolo možné zrealizovať, bola nutná zmena trasovania káblov a výkopov

Posúdenie zmeny - autorský dozor projektanta Súhlasím	Posúdenie zmeny – tech. dozor objednávateľa Súhlasím
--	---

Stavba: „Rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie VO v meste Poprad - Ul. Rožňavská a Ul. Štefánikova" a „Rekonštrukcia cestnej svetelnej signalizácie – kabeláž“	Číslo ZoD : 12/OV/2023		Zmenový list č. 15
Dopady: do projektovej dokumentácie: áno do časového plánu: nie 0 dní do ceny : zvýšenie o: 2 591,01 Eur bez DPH zníženie o: -28 896,24 Eur bez DPH spolu o: -26 305,23 Eur bez DPH Zdroj financovania zmeny: rozpočet mesta Poprad			
Navrhovateľ zmeny:			
Mesto Poprad			
Vecná kontrola:		Cenová kontrola:	
Vyjadrenie zhotoviteľa:		Podpis:	
Zhotoviteľ súhlasí			
Vyjadrenie projektanta:		Podpis:	
Projektant súhlasí			
Vyjadrenie objednávateľa:		Podpis:	
Objednávateľ súhlasí			
Doporučenie:		Podpis:	
Upraviť vo výkaze-výmer dĺžky káblov a chráničiek			
Záverečné stanovisko:			
Všetky strany súhlasia s návrhom na zmenu.			

ZMENOVÝ LIST Č. 15

„Rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie VO v meste Poprad - Ul. Rožňavská a Ul. Štefánikova" a
„Rekonštrukcia cestnej svetelnej signalizácie – kabeláž“

Rozpočet jednotkových cien – ZoD (zmenový list č. 15)

Príloha č. 1

CELKOVÁ REKAPITULÁCIA STAVBY - AKTUALIZÁCIA č. 2 Príloha č. 5 - Výkaz výmer

Kód: 20220152

Stavba: REKONŠTRUKCIA, MODERNIZÁCIA A DOBUDOVANIE VO V MESTE POPRAD –
UL. ROŽŇAVSKÁ A UL. ŠTEFÁNIKOVA a REKONŠTRUKCIA CESTNEJ
SVETELNEJ SIGNALIZÁCIE-KABELÁŽ

JKSO:
Miesto: Poprad

KS:
Dátum: 27.11.2023

Objednávateľ:
Mesto Poprad

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Yunex, s. r. o.

IČO: 53 684 141
IČ DPH: SK2121480361

Projektant:
epMP, s.r.o.

IČO: 52791459
IČ DPH: SK2121154552

Spracovateľ:
Ing. Peter Kentoš

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

a) Rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie VO v meste Poprad - Ul. Rožňavská a Ul. Štefániková	cena bez DPH	-24 573,56
	DPH 20%	-4 914,71
	Cena celkom	-29 488,27
b) Rekonštrukcia cestnej svetelnej signalizácie-kabeláž	cena bez DPH	-1 731,67
	DPH 20%	-346,33
	Cena celkom	-2 078,00

DPH Sadzba dane Základ dane Výška dane

Cena bez DPH spolu	v	EUR	-26 305,23
Cena s DPH spolu	v	EUR	-31 566,27

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Datum a podpis:

Pečiatka

Datum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA STAVBY - AKTUALIZÁCIA č. 2 Príloha č. 5 - Výkaz výmer

Kód: 20220152

Stavba: REKONŠTRUKCIA, MODERNIZÁCIA A DOBUDOVANIE VO V MESTE POPRAD –
UL. ROŽŇAVSKÁ A UL. ŠTEFÁNIKOVA

JKSO:
Miesto: Poprad

KS:
Dátum: 27.11.2023

Objednávateľ:
Mesto Poprad

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Yunex, s. r. o.

IČO: 53 684 141
IČ DPH: SK2121480361

Projektant:
epMP, s.r.o.

IČO: 52791459
IČ DPH: SK2121154552

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	-24 573,56
--------------	------------

DPH	sadzba dane	Základ dane	výška dane
-----	-------------	-------------	------------

Cena s DPH	v	EUR	-29 488,27
------------	---	-----	------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 20220152

Stavba: REKONŠTRUKCIA, MODERNIZÁCIA A DOBUDOVANIE VO V MESTE POPRAD –
UL. ROŽŇAVSKÁ A UL. ŠTEFÁNIKOVA

Miesto: Poprad

Dátum: 27.11.2023

Objednávateľ: Mesto Poprad

Projektant: epMP, s.r.o.

Zhotoviteľ: Yunex, s. r. o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		-24 573,56	-29 488,27
1	Úsek 1- ul. Štefánikova (medzi ul. Okružná a ul. 1. Mája)	-9 316,45	-11 179,74
1.1	Úsek 1.1 - ul. Štefánikova - montáž	-9 316,45	-11 179,74
1.2	Úsek 1.2 - ul. Štefánikova - demontáž	0,00	0,00
2	Úsek 2 - ul. Štefánikova (medzi ul. 1. Mája a kruhovým objazdom)	-4 106,36	-4 927,63
2.1	Úsek 2.1 - ul. Štefánikova - montáž	-4 106,36	-4 927,63
2.2	Úsek 2.2 - ul. Štefánikova - demontáž	0,00	0,00
3	Úsek 3 - ul. Rožňavská (medzi kruhovým objazdom vrátane až OC Max)	-8 684,70	-10 421,64
3.1	Úsek 3.1 - ul. Rožňavská - montáž	-8 684,70	-10 421,64
3.2	Úsek 3.2 - ul. Rožňavská - demontáž	0,00	0,00
4	Úsek 4 - ul. Rožňavská (od OC Max v smere na Vernár)	-2 466,05	-2 959,26
4.1	Úsek 4.1 - ul. Rožňavská - montáž	-2 466,05	-2 959,26
4.2	Úsek 4.2 - ul. Rožňavská - demontáž	0,00	0,00
5	Riadiaci systém, zriadenie IoT SMART CITY siete	0,00	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU - AKTUALIZÁCIA č. 2 Príloha č. 5 - Výkaz výmer

Stavba:

REKONŠTRUKCIA, MODERNIZÁCIA A DOBUDOVANIE VO V MESTE POPRAD –
UL. ROŽŇAVSKÁ A UL. ŠTEFÁNIKOVA

Objekt:

1 - Úsek 1- ul. Štefánikova (medzi ul. Okružná a ul. 1. Mája)

Časť:

1.1 - Úsek 1.1 - ul. Štefánikova - montáž

Miesto:

Poprad

Dátum:

27.11.2023

Objednávateľ:

Mesto Poprad

Projektant:

epMP, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Yunex, s. r. o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

-9 340,65

24,20

-9 316,45

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemné práce

0,00

2 - Zakladanie

0,00

5 - Komunikácie

0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

M - Práce a dodávky M

-9 316,45

21-M - Elektromontáže

-9 316,45

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

0,00

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

0,00

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

0,00

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA, MODERNIZÁCIA A DOBUDOVANIE VO V MESTE POPRAD –
UL. ROŽŇAVSKÁ A UL. ŠTEFÁNIKOVA

Objekt:

1 - Úsek 1- ul. Štefánikova (medzi ul. Okružná a ul. 1. Mája)

Časť:

1.1 - Úsek 1.1 - ul. Štefánikova - montáž

Miesto:

Poprad

Dátum:

27.11.2023

Objednávateľ:

Mesto Poprad

Projektant:

epMP, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Yunex, s. r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-9 316,45

D M

Práce a dodávky M

-9 316,45

D 21-M

Elektromontáže

-9 316,45

32	K	210010015.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná typ 1420, uložená voľne	m	22,000	0,68	14,96
33	M	286120017300.S	Rúrka ohybná PVC D 20 mm s nízkou mechanickou odolnosťou 320 N, svetlo šedá	m	22,000	0,42	9,24
34	K	210010080.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 40 uložená voľne	m	-1 761,500	0,86	-1 514,89
35	M	286130068100.S	Chránička optického kábla DN 40, HDPE	m	-1 761,500	2,57	-4 527,06
36	K	210010091.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 63 uložená voľne	m	-868,250	1,38	-1 198,19
37	M	345710005700.S	Rúrka ohybná 09063 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 63 mm	m	-868,250	1,59	-1 380,52
80	K	210902481.S	Kábel hliníkový silový, uložený v rúrke NAYY 0,6/1 kV 4x25 pre vonkajšie práce	m	-165,138	1,34	-221,28
81	M	K00010796	Kábel NAYY-J 4x25 mm ² RE	M	-165,138	2,56	-422,75
83	K	210950202.S	Príplatok na ťaženie káblov, váha kábla do 2 kg	m	-165,138	0,46	-75,96

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU - AKTUALIZÁCIA č. 2 Príloha č. 5 - Výkaz výmer

Stavba:

REKONŠTRUKCIA, MODERNIZÁCIA A DOBUDOVANIE VO V MESTE POPRAD –
UL. ROŽŇAVSKÁ A UL. ŠTEFÁNIKOVA

Objekt:

2 - Úsek 2 - ul. Štefánikova (medzi ul. 1. Mája a kruhovým objazdom)

Časť:

2.1 - Úsek 2.1 - ul. Štefánikova - montáž

Miesto:

Poprad

Dátum:

27.11.2023

Objednávateľ:

Mesto Poprad

Projektant:

epMP, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Yunex, s. r. o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

-4 178,24

71,88

-4 106,36

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemné práce

0,00

2 - Zakladanie

0,00

5 - Komunikácie

0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

M - Práce a dodávky M

-4 106,36

21-M - Elektromontáže

-4 106,36

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

0,00

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

0,00

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

0,00

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA, MODERNIZÁCIA A DOBUDOVANIE VO V MESTE POPRAD –
UL. ROŽŇAVSKÁ A UL. ŠTEFÁNIKOVA

Objekt:

2 - Úsek 2 - ul. Štefánikova (medzi ul. 1. Mája a kruhovým objazdom)

Časť:

2.1 - Úsek 2.1 - ul. Štefánikova - montáž

Miesto:

Poprad

Dátum:

27.11.2023

Objednávateľ:

Mesto Poprad

Projektant:

epMP, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Yunex, s. r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-4 106,36

D M

Práce a dodávky M

-4 106,36

D 21-M

Elektromontáže

-4 106,36

32	K	210010015.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná typ 1420, uložená voľne	m	-30,000	0,68	-20,40
33	M	286120017300.S	Rúra ohybná PVC D 20 mm s nízkou mechanickou odolnosťou 320 N, svetlo šedá	m	-30,000	0,41	-12,30
36	K	210010080.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 40 uložená voľne	m	-626,950	0,86	-539,18
37	M	286130068100.S	Chránička optického kábla DN 40, HDPE	m	-626,950	2,57	-1 611,26
38	K	210010091.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 63 uložená voľne	m	-671,750	1,38	-927,02
39	M	345710005700.S	Rúrka ohybná 09063 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 63 mm	m	-671,750	1,59	-1 068,08
81	K	210252437.S	Montáž kábla CYKY 3x2,5 mm2	m	14,000	0,78	10,92
82	M	K00009968	Kábel CYKY-J 3x2,5 mm2	M	14,000	0,95	13,30
85	K	210902481.S	Kábel hliníkový silový, uložený v rúrke NAYY 0,6/1 kV 4x25 pre vonkajšie práce	m	10,000	1,34	13,40
86	M	K00010796	Kábel NAYY-J 4x25 mm2 RE	M	10,000	2,56	25,60
87	K	210950201.S	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg	m	14,000	0,29	4,06
88	K	210950202.S	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg	m	10,000	0,46	4,60

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU - AKTUALIZÁCIA č. 2 Príloha č. 5 - Výkaz výmer

Stavba:

REKONSTRUKCIA, MODERNIZÁCIA A DOBUDOVANIE VO V MESTE POPRAD –
UL. ROŽŇAVSKÁ A UL. ŠTEFÁNIKOVA

Objekt:

3 - Úsek 3 - ul. Rožňavská (medzi kruhovým objazdom vrátane až OC Max)

Časť:

3.1 - Úsek 3.1 - ul. Rožňavská - montáž

Miesto:

Poprad

Dátum:

27.11.2023

Objednávateľ:

Mesto Poprad

Projektant:

epMP, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Yunex, s. r. o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

-8 739,70

55,00

-8 684,70

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemné práce

0,00

2 - Zakladanie

0,00

5 - Komunikácie

0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

M - Práce a dodávky M

-8 684,70

21-M - Elektromontáže

-8 684,70

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

0,00

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

0,00

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA, MODERNIZÁCIA A DOBUDOVANIE VO V MESTE POPRAD –
UL. ROŽŇAVSKÁ A UL. ŠTEFÁNIKOVA

Objekt:

3 - Úsek 3 - ul. Rožňavská (medzi kruhovým objazdom vrátane až OC Max)

Časť:

3.1 - Úsek 3.1 - ul. Rožňavská - montáž

Miesto:

Poprad

Dátum:

27.11.2023

Objednávateľ:

Mesto Poprad

Projektant:

epMP, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Yunex, s. r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-8 684,70

□ M

Práce a dodávky M

-8 684,70

□ 21-M

Elektromontáže

-8 684,70

32	K	210010015.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná typ 1420, uložená voľne	m	50,000	0,68	34,00
33	M	286120017300.S	Rúra ohybná PVC D 20 mm s nízkou mechanickou odolnosťou 320 N, svetlo šedá	m	50,000	0,42	21,00
39	K	210010080.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 40 uložená voľne	m	-1 897,900	0,86	-1 632,19
40	M	286130068100.S	Chránička optického kábla DN 40, HDPE	m	-1 897,900	2,57	-4 877,60
41	K	210010091.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 63 uložená voľne	m	-730,650	1,38	-1 008,30
42	M	345710005700.S	Rúrka ohybná 09063 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 63 mm	m	-730,650	1,59	-1 161,73
90	K	210902481.S	Kábel hliníkový silový, uložený v rúrke NAYY 0,6/1 kV 4x25 pre vonkajšie práce	m	-13,735	1,34	-18,40
91	M	K00010796	Kábel NAYY-J 4x25 mm2 RE	M	-13,735	2,56	-35,16
93	K	210950202.S	Priplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg	m	-13,735	0,46	-6,32

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU - AKTUALIZÁCIA č. 2 Príloha č. 5 - Výkaz výmer

Stavba:

REKONŠTRUKCIA, MODERNIZÁCIA A DOBUDOVANIE VO V MESTE POPRAD –
UL. ROŽŇAVSKÁ A UL. ŠTEFÁNIKOVA

Objekt:

4 - Úsek 4 - ul. Rožňavská (od OC Max v smere na Vernár)

Časť:

4.1 - Úsek 4.1 - ul. Rožňavská - montáž

Miesto:

Poprad

Dátum:

27.11.2023

Objednávateľ:

Mesto Poprad

Projektant:

epMP, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Yunex, s. r. o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

-2 466,05

0,00

-2 466,05

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemné práce

0,00

2 - Zakladanie

0,00

5 - Komunikácie

0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

M - Práce a dodávky M

-2 466,05

21-M - Elektromontáže

-2 466,05

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

0,00

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

0,00

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA, MODERNIZÁCIA A DOBUDOVANIE VO V MESTE POPRAD –
UL. ROŽŇAVSKÁ A UL. ŠTEFÁNIKOVA

Objekt:

4 - Úsek 4 - ul. Rožňavská (od OC Max v smere na Vernár)

Časť:

4.1 - Úsek 4.1 - ul. Rožňavská - montáž

Miesto:

Poprad

Dátum:

27.11.2023

Objednávateľ:

Mesto Poprad

Projektant:

epMP, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Yunex, s. r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-2 466,05

▢ M

Práce a dodávky M

-2 466,05

▢ 21-M

Elektromontáže

-2 466,05

27	K	210010015.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná typ 1420, uložená voľne	m	-58,000	0,68	-39,44
28	M	286120017300.S	Rúra ohybná PVC D 20 mm s nízkou mechanickou odolnosťou 320 N, svetlo šedá	m	-58,000	0,41	-23,78
29	K	210010080.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 40 uložená voľne	m	-356,800	0,86	-306,85
30	M	286130068100.S	Chránička optického kábla DN 40, HDPE	m	-356,800	2,57	-916,98
31	K	210010091.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 63 uložená voľne	m	-359,800	1,38	-496,52
32	M	345710005700.S	Rúrka ohybná 09063 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 63 mm	m	-359,800	1,59	-572,08
78	K	210902481.S	Kábel hliníkový silový, uložený v rúrke NAYY 0,6/1 kV 4x25 pre vonkajšie práce	m	-25,320	1,34	-33,93
79	M	K00010796	Kábel NAYY-J 4x25 mm2 RE	M	-25,320	2,56	-64,82
81	K	210950202.S	Priplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg	m	-25,320	0,46	-11,65

REKAPITULÁCIA STAVBY - AKTUALIZÁCIA č. 2 Príloha č. 5 - Výkaz výmer

Kód: 2022039V1

Stavba: REKONŠTRUKCIA CESTNEJ SVETELNEJ SIGNALIZÁCIE - KABELÁŽ

JKSO:
Miesto: Poprad

KS:
Dátum: 27.11.2023

Objednávateľ:
Mesto Poprad

IČO:
IČ DPH:
IČO: 53 684 141
IČ DPH: SK2121480361

Zhotoviteľ:
Yunex, s. r. o.

Projektant:
Ing. Peter Kentoš

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	-1 731,67
--------------	-----------

DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane

Cena s DPH	v	EUR	-2 078,00
------------	---	-----	-----------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2022039V1

Stavba: REKONŠTRUKCIA CESTNEJ SVETELNEJ SIGNALIZÁCIE - KABELÁŽ

Miesto: **Poprad**

Dátum: 27.11.2023

Objednávateľ: Mesto Poprad

Projektant: Ing. Peter Kentoš

Zhotoviteľ: Yunex, s. r. o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		-1 731,67	-2 078,00
1.1	Úsek 01 - PP02 - Štefánikova – Levočská - Curie	589,44	707,33
1.2	Úsek 02 - PP03 – Štefánikova – Mnoheľova – 1. Mája	-2 321,11	-2 785,33

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU - AKTUALIZÁCIA č. 2 Príloha č. 5 - Výkaz výmer

Stavba:

REKONŠTRUKCIA CESTNEJ SVETELNEJ SIGNALIZÁCIE - KABELÁŽ

Objekt:

1.1 - Úsek 01 - PP02 - Štefánikova – Levočská - Curie

Miesto:

Poprad

Dátum:

27.11.2023

Objednávateľ:

Mesto Poprad

Projektant:

Ing. Peter Kentoš

Zhotoviteľ:

Yunex, s. r. o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

-817,80

1 407,24

589,44

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemné práce

0,00

5 - Komunikácie

0,00

M - Práce a dodávky M

589,44

21-M - Elektromontáže

1 227,48

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

-638,04

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

0,00

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

0,00

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA CESTNEJ SVETELNEJ SIGNALIZÁCIE - KABELÁŽ

Objekt:

1.1 - Úsek 01 - PP02 - Štefánikova – Levočská - Curie

Miesto:

Poprad

Dátum:

27.11.2023

Objednávateľ:

Mesto Poprad

Projektant:

Ing. Peter Kentoš

Zhotoviteľ:

Yunex, s. r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

589,44

D M

Práce a dodávky M

589,44

D 21-M

Elektromontáže

1 227,48

8	K	210010080.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 40 uložená voľne	m	506,00	0,86	435,16
9	M	286130073100.S	Chránička ohybná dvojplášťová korugovaná DN 40, HDPE	m	506,00	0,79	399,74
19	K	210800210.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 19x1,5	m	-28,00	2,40	-67,20
20	M	341110003100.S	Kábel medený CYKY 19x1,5 mm ²	m	-28,00	4,02	-112,56
21	K	210800212.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 24x1,5	m	67,00	3,09	207,03
22	M	341110003300.S	Kábel medený CYKY 24x1,5 mm ²	m	67,00	4,92	329,64
23	K	210950201.S	Priplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg	m	123,00	0,29	35,67

D 22-M

Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

-638,04

24	K	220150601.S	Kábel TCEKEZE, TCEKEZY s jadrami 1,0 mm CU 3 P pevne uložený na nosnej konštrukci, rošte, nosnom lane	m	-78,00	2,18	-170,04
25	M	369150002701.S	Ovládací kábel TCEKEZE 3 x 2 x 1,0	m	-78,00	6,00	-468,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU - AKTUALIZÁCIA č. 2 Príloha č. 5 - Výkaz výmer

Stavba:

REKONŠTRUKCIA CESTNEJ SVETELNEJ SIGNALIZÁCIE - KABELÁŽ

Objekt:

1.2 - Úsek 02 - PP03 – Štefánikova – Mnoheľova – 1. Mája

Miesto:

Poprad

Dátum:

27.11.2023

Objednávateľ:

Mesto Poprad

Projektant:

Ing. Peter Kentoš

Zhotoviteľ:

Yunex, s. r. o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

-3 353,80

1 032,69

-2 321,11

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemné práce

0,00

5 - Komunikácie

0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

M - Práce a dodávky M

-2 321,11

21-M - Elektromontáže

1 032,69

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

-3 353,80

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

0,00

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

0,00

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA CESTNEJ SVETELNEJ SIGNALIZÁCIE - KABELÁŽ

Objekt:

1.2 - Úsek 02 - PP03 – Štefánikova – Mnoheľova – 1. Mája

Miesto:

Poprad

Dátum:

27.11.2023

Objednávateľ:

Mesto Poprad

Projektant:

Ing. Peter Kentoš

Zhotoviteľ:

Yunex, s. r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	K	210010080.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 40 uložená voľne	m	624,00	0,86	536,64
13	M	286130073100.S	Chránička ohybná dvojplášťová korugovaná DN 40, HDPE	m	84,00	0,79	66,36
14	M	286130068100.S	Chránička optického kábla DN 40, HDPE	m	15,00	2,57	38,55
23	K	210800207.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 12x1,5	m	123,00	0,76	93,48
24	M	341110002800.S	Kábel medený CYKY 12x1,5 mm ²	m	123,00	2,42	297,66
D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení							-3 353,80
32	K	220150601.S	Kábel TCEKEZE, TCEKEZY s jadrami 1,0 mm CU 3 P pevne uložený na nosnej konštrukci, rošte, nosnom lane	m	-410,00	2,18	-893,80
33	M	369150002701.S	Ovládací kábel TCEKEZE 3 x 2 x 1,0	m	-410,00	6,00	-2 460,00