

DODATOK Č. 2
K ZMLUVE O DIELO

02/01/SSS23-ET/22

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

ev. č. objednávateľa:

ev. č. zhotoviteľa:

na uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom:
Zateplenie budovy školského internátu, Trieda SNP 53, Banská Bystrica
(ďalej len ako „Dodatok“)

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov:	Stredná športová škola Banská Bystrica
Sídlo:	Trieda SNP č. 54, 974 01 Banská Bystrica
Štatutárny orgán:	PaedDr. Jozef Smekal, riaditeľ školy
Právna forma:	rozpočtová organizácia
IČO:	00516554
DIČ:	2021121729
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	
Osoby oprávnené rokovať vo veciach Zmluvy:	
Osoby oprávnené rokovať v technických (realizačných) veciach:	PaedDr. Jozef Smekal
Telefón/ fax:	+421 48 4712891
E mail:	smekal@sgbb.edupage.org

(ďalej len ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	MIPE Invest, s.r.o.
Sídlo:	P. O. Hviezdoslava 551, 013 03 Varín
Zapísaný v:	OR OS Žilina oddiel Sro, vložka č. 19518/L
Štatutárny orgán:	Peter Bugáň, konateľ
IČO:	36837075
DIČ:	20224543873
IČ DPH :	SK2022453873
Bankové spojenie:	SLSP a.s.
Číslo účtu:	
Osoby oprávnené rokovať vo v	
- zmluvných:	Peter Bugan, konateľ
- technických:	Juraj Šušoliak, riaditeľ
Telefón/fax:	
E mail:	

(ďalej len ako „zhotoviteľ“ a spolu s objednávatelom ďalej len ako „zmluvné strany“)

PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 5.9.2023 Zmluvu o dielo ev. č. objednávateľa: 02/D/SSSBB-ŠI/23 a dňa 6.11.2023 Dodatok č. 1 ev. č. objednávateľa 00516554 na uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom: *Zateplenie budovy školského internátu, Trieda SNP 53, Banská Bystrica* (ďalej len ako „Zmluva“).
2. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením čl. XVI. ods. 1 Zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku, a to z dôvodu potreby zmeny rozsahu prác na diele, nakoľko pri realizácii prác na diele bola zistená potreba uskutočnenia naviac prác z dôvodov uvedených v ods. 3 tejto preambuly.
3. Zmena Zmluvy formou tohto Dodatku je nevyhnutná z dôvodu, že v priebehu vykonávania stavebných prác bola zistená potreba vykonania naviac prác tak, ako tieto vyplývajú zo skutočností, špecifikovaných v Prílohe č. 2 tohto Dodatku. Zmena rozsahu prác na diele spôsobuje rozšírenie zmluvne dohodnutého rozsahu diela o realizáciu nových prác nevyhnutných pre riadne a správne zrealizovanie diela a s tým súvisiacu zmenu celkovej ceny za dielo. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v súvislosti s realizáciou naviac prác podľa tohto Dodatku nevie o žiadnych ďalších skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie náklady na práce alebo iné výkony v zmysle Zmluvy.
4. K zmene Zmluvy dochádza z dôvodu podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZVO“), nakoľko hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, keďže ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.

Čl. I

PREDMET DODATKU

1. Predmetom tohto Dodatku je, s účinnosťou odo dňa, v ktorom tento Dodatok nadobudne účinnosť, dohoda zmluvných strán na nasledovných zmenách Zmluvy:

- 1.1 Čl. V. ods. 3 Zmluvy sa v celom rozsahu ruší a nahrádza nasledovným znením:

„Celková cena za dielo je vo výške:

Cena bez DPH: 541 334,87 Eur

DPH vo výške 20 %: 108 266,00 Eur

Cena s DPH: 649 600,87 Eur

(slovom: šesťstoštyridsaťdeväťtisícšesťsto EUR a osemdesiatsedem centov s DPH)“

- 1.2 Týmto Dodatkom sa zároveň mení znenie Prílohy č. 1 Zmluvy - Rozpočet/Ocenený Výkaz výmer zhotoviteľa tak, že sa pôvodné znenie Prílohy č. 1 dopĺňa o dokument: Príloha č. 1B: Rozpočet prác naviac, ktorý tvorí zároveň neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku ako jeho Príloha č. 1.

Čl. II
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Týmto Dodatkom sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto Dodatku. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR (www.crz.gov.sk) v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
3. Tento Dodatok je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom štyri (4) jeho rovnopisy sú určené pre objednávateľa a dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre zhotoviteľa.
4. Akékoľvek ustanovenie tohto Dodatku, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia Dodatku. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že Dodatok uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si Dodatok prečítali a jeho ustanovenia sú pre zmluvné strany určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že Dodatok nebol uzavretý v tiesni, v omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ho na znak súhlasu vlastnoručne podpísali.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je:
Príloha č. 1: Rozpočet prác navyše
Príloha č. 2: Zápis z kontrolného dňa, prezenčná listina a zápis v stavebnom denníku

V Banskej Bystrici dňa: 4.12.2023

Objednávateľ:

STREDNÁ ŠPORTOVÁ

škola Banská Bystrica
Ing. Smekal, riaditeľ školy

V Žiline dňa: 4.12.2023

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

P.O. Hviezdoslava 551, 013 02 Varín

MIPE

F...riateľ spoločnosti