

DODATOK č. 5

K Zmluve o dielo č. 5/2022

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o verejnom obstarávaní**“)

Čl. 1. Zmluvné strany

Na jednej strane:	Obec Stráne pod Tatrami
Sídlo:	Stráne pod Tatrami 2, 059 76 Stráne pod Tatrami
IČO:	00326593
DIČ:	2020697305
Štatutárny orgán:	Slavomír Badžo, starosta obce
Bankové spojenie:	VUB banka a.s.
č. účtu:	SK 93 0200 0000 0044 3275 6459 SK08 0200 0000 0045 4192 9355

(ďalej len „objednávateľ“)

a

na strane druhej:	
Obchodné meno:	ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
Sídlo,(miesto podnikania):	Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad
IČO:	36168335
DIČ:	2020016889
IČ DPH:	SK2020016889
Štatutárny orgán:	Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s. /VÚB, a.s./ ČSOB, a.s.
č. účtu:	SK62 1100 0000 0026 2538 0145 SK83 0200 0000 0029 9827 4855 SK59 7500 0000 0040 1413 0875
Zapísaný v:	Obchodný register Okresného súdu Prešov
Číslo zápisu:	oddiel: Sa, vložka č.:304/P
e-mailová adresa:	arprog@arprog.sk
mobilný telefón:	+421 52 431 80 00
(ďalej len „zhotoviteľ“).	

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 14.03.2022 Zmluvu o dielo č. 5/2022 v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“), predmetom ktorej je zabezpečenie kompletnej dodávky a realizácie stavebných prác na predmet zákazky: „**VIACÚČELOVÉ ZARIADENIE PRE MLÁDEŽ V OBCI STRÁNE POD TATRAMI**“ (ďalej aj ako „Dielo“) **súvisiace s projektom s názvom Multifunkčné zariadenie pre deti a mládež v obci Stráne pod Tatrami**. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením Čl. 11. Záverečné ustanovenia, bod 11.2. zmluvy a v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov dohodli na zmene Zmluvy o dielo v znení všetkých jej dodatkov prostredníctvom tohto Dodatku č. 5 (ďalej len „dodatok“) nasledovného znenia.

Čl. 2. Predmet Dodatku č. 5

- 2.1. Počas realizácie diela sa vyskytla nevyhnutná potreba vykonania navyšiac prác oproti projektu stavby, ktoré zhotoviteľ vykoná so súhlasom objednávateľa, kde potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Navyšiac práce vznikli v dôsledku Vyjadrenia prevádzkovateľa distribučnej sústavy VSD, a.s. k žiadosti o pripojenie do distribučnej sústavy č. 23097/2023 a na základe, ktorého bolo potrebné zmeniť projektovú dokumentáciu stavby.
- 2.2. Zmluvné strany sa z dôvodov uvedených v bode 2.1. dohodli, že pre realizáciu je potrebné upraviť množstvá prác (navyšiac práce) v zmysle prílohy č. 1 tohto dodatku:

Cena bez DPH – navyšiac práce podľa prílohy č. 1:	19 332,50 EUR
Výška DPH je	3 866,50 EUR
Cena s DPH – navyšiac práce podľa prílohy č.1:	23 199,00 EUR
Slovom: dvadsaťtisícstodeväťdesiatdeväť eur a nula centov	

- 2.3. Zmluvné strany sa dohodli, že Ocenený výkaz výmer Zmluvy o dielo v znení všetkých jej dodatkov bude doplnený o práce navyšiac podľa tohto Dodatku č.5 v znení jeho prílohy č.1

Čl. 3. Záverečné ustanovenia

- 3.1. Dodatok č. 5 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
- 3.2. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené a v platnosti.
- 3.3. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.
- 3.4. Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých objednávateľovi budú doručené po jej podpise tri a zhotoviteľovi dve vyhotovenia.

V Stráňach pod Tatrami dňa:

V Poprade dňa:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Slavomír Badžo
starosta obce
Obec Stráne pod Tatrami

.....
Ing. Ivan Ondko
predseda predstavenstva
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad