

**Dodatok č. 3**

k Zmluve o dielo: „D1 Diaľničný most ev. č. D1-229 Podbanské, ľavý most v zmysle zmluvných podmienok FIDIC – žltá kniha“

uzatvorenej podľa §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

číslo objednávateľa: ZM/2020/0334

číslo zhotoviteľa: Z21-014-0011

(ďalej len „dodatok č. 3“)
medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

Bankové spojenie:

Číslo účtu (IBAN):

SWIFT:

DIČ:

IČ DPH:

Tel:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

35 919 001

akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel Sa, Vložka č. 3518/B

Ing. Filip Macháček - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Stanislav Beňo - člen predstavenstva

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky

SK30 1111 0000 0066 2485 9013

UNCRSKBX

2021937775

SK 2021937775

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

Osoby oprávnené na rokovanie

- vo veciach zmluvných:
 - vo veciach technických:
- moci

Bankové spojenie:

Číslo účtu (IBAN):

SWIFT:

DIČ:

IČ DPH:

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Mokrâň záhon 4, 821 04 Bratislava

00 896 225

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Ing. Radim Čáp, Ph.D. – konateľ, Vladimír Lesovský - konateľ

Tatra banka a.s.

SK58 1100 0000 0026 2304 3487

TATRSKBX

2020 294 144

SK 2020 294 144

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu len ako „zmluvné strany“)

PREAMBULA

Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 06.11.2020 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je zhotovenie Diela - stavby „D1 Diaľničný most ev. č. D1-229 Podbanské, favý most v zmysle zmluvných podmienok FIDIC – „žltá kniha“ (ďalej len ako „Zmluva“).

V nadväznosti na vypuknutie pandémie COVID-19 a vojnového konfliktu na Ukrajine prijalo dňa 23.9.2022 Ministerstvo dopravy a výstavby SR Metodický pokyn č. 27/2022, ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby, pri výstavbe, modernizácii a rekonštrukcii inžinierskych stavieb a budov – zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas jej trvania (ďalej len ako „MP 27/2022“). MP 27/2022 tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 1 tohto dodatku č. 3 Zmluvy. MP 27/2022 bol vydaný v dôsledku nárastu cien stavebných materiálov, a to ako reakcia na pandémiu COVID-19 a vojnový konflikt na Ukrajine. Účinnosť nadobudol dňa 23.9.2022. Rozhodnutím ministra dopravy SR číslo 52/2023 došlo k zrušeniu MP 27/2022.

V zmysle „Všeobecného metodického usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie k aplikácii §18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ (ďalej len „Všeobecné metodické usmernenie UVO“) z mája 2022 č. 6/2022 má MP 27/2022 za cieľ definovať mechanizmus pre uplatňovanie nárokov zhotoviteľov vzhľadom na nepredvídateľné nárasty cien stavebných materiálov tak, aby bola splnená podmienka preukázania príčinnej súvislosti medzi skokovým nepredvídateľným nárastom vybraných stavebných materiálov spôsobeným pandémiou COVID-19 a vojnou Ruskej federácie na území Ukrajiny.

Zhotoviteľ si v zmysle podčlánku 20.1 zmluvných podmienok žltá kniha Fidic a v súlade so Zmluvou vzniesol nároky, ktoré sú bližšie uvedené v čl. IV bod 1 tohto dodatku č. 3 Zmluvy.

Preberací protokol pre Dielo v zmysle podčl. 10.1. zmluvných podmienok Zmluvy bol podpísaný a vydaný dňa 11.08.2022.

K zmene Zmluvy pristupujú zmluvné strany z dôvodu skokového nepredvídateľného nárastu vybraných stavebných materiálov spôsobených pandémiou COVID – 19 a vojnou na území Ukrajiny, čo preukazuje analýza príčinných súvislostí a skutočností výrazného nárastu cien (výkyvu) vybraných komodít (Príloha č. 3 k materiálu Metodický pokyn Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 22/2022, ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby, pri výstavbe, modernizácii a rekonštrukcii inžinierskych stavieb a budov – zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas jej trvania – závery k definovaniu nepredvídateľných udalostí na trhu so stavebnými materiálmi na základe vypracovanej analýzy „Vývoj cien vybraných komodít a ich dôvody“ zverejnená na stránke Úradu vlády Slovenskej republiky: <https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/27481/1>).

Vzhľadom na znenie Všeobecného metodického usmernenia UVO, ako aj MP 27/2022 sa zmluvné strany dohodli na znení tohto dodatku č. 3 v súvislosti s uplatňovaním úpravy ceny a spôsob jej fakturácie.

Na výpočet nárastu cien stavebných materiálov plnených na základe tejto Zmluvy sa uplatní postup podľa MP č. 27/2022, ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby, pri výstavbe, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov – zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas jej trvania. Mechanizmus výpočtu v sebe zahŕňa sedem súhrnných predstaviteľov stavebných materiálov (tzv. kotiev), ktoré v sebe obsahujú prislúchajúce vybrané stavebné materiály podľa členenia CPA¹ vo verzii 201, pričom zoznam týchto najvýznamnejších vybraných

stavebných materiálov je určený článkom 2 bod 5 MP 27/2022 (ďalej len ako „**vybrané materiály**“ alebo „**vybrané stavebné materiály**“).

MP 27/2022 stanovuje viacero spôsobov stanovenia jednotkových cien vybraných stavebných materiálov za referenčné obdobie, pričom objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na stanovení jednotkových cien jednotlivých vybraných stavebných materiálov (označené ako „*m*“) za referenčné obdobie aplikáciou nasledovných spôsobov:

- (i) **znaleckého posudku č. 12/2023, čl. 2 bod 6 a.) MP 27/2022** - ktorého vypracovanie bolo zabezpečené zo strany objednávateľa a je bližšie popísaný v článku I. tohto dodatku č.3 (ďalej len ako „Znalecký posudok“), pričom zhotoviteľ uvedenú skutočnosť nenamieta a zaväzuje sa vypracovaný Znalecký posudok akceptovať. Znaleckým posudkom sa určia jednotkové ceny stavebných materiálov za referenčný kvartál (označený ako to). Materiály, ktoré sú predmetom ohodnotenia Znaleckým posudkom budú na účely tejto Zmluvy označované ako Materiály 2.
- (ii) **reindexácie - čl. 2 bod 6 c.) MP 27/2022 materiály, ktoré nie sú súčasťou Znaleckého posudku podľa bodu (i), ale sú v rámci stanovených CPA kódov a to spôsobom: z predložených faktúr za jednotlivé materiály** vymedzené podstatnými dodaciami a kvalitatívnymi podmienkami platnosti ceny, pričom je nutné zabudovanie týchto materiálov na stavbe podľa platnej DRS (ďalej len ako „Materiály 1“). Použije sa konkrétna faktúra dodávateľa materiálu zhotoviteľovi, ktorá bude časovo najbližšia k dňu ukončenia lehoty predkladania ponúk do súťaže na zhotovenie stavby. Uvedená jednotková cena sa preindexuje späť do obdobia to použitím indexov v zmysle MP 27/2022. Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi doklady, resp. dokumenty nevyhnutné na preukázanie výpočtu jednotkovej ceny týchto stavebných Materiálov 1 použitých pri realizácii diela (napr. faktúry, dodacie listy, interné účtovné doklady a pod.)

MP 27/2022 stanovuje tri časové obdobia, a to (i) **Obdobie 0** - časový úsek od januára 2009 do decembra 2020 (ďalej len ako „Obdobie 0“), (ii) **Obdobie 1** – časový úsek od januára 2021 do decembra 2021 (ďalej len ako „Obdobie 1“) a (iii) **Obdobie 2** – časový úsek od januára 2022 do ukončenia vojny Ruskej federácie na území Ukrajiny (ďalej len ako „Obdobie 2“).

Zmluvné strany sa v nadväznosti na vyššie uvedené dohodli v zmysle bodu 15 Zmluvy a v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. a) a c) v spojitosti s § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na uzavretí tohto dodatku č. 3 Zmluvy, v dôsledku zmien nákladov a z dôvodu okolností, ktoré objednávateľ nemohol v čase verejného obstarávania predvídať a v nadväznosti na Všeobecné metodické usmernenie UVO k aplikácii § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 6/2022.

Zmluvné Strany sa dohodli na úprave Zmluvy v nasledovnom rozsahu:

Článok I. Znalecký posudok

1. Objávateľ zabezpečil vypracovanie Znaleckého posudku č. 12/2023 prostredníctvom znalcov spoločnosti Ústavu stavebnej ekonomiky, s. r. o., IČO: 36 746 916, so sídlom Miletičova 21, 821 09 Bratislava, pod vedením Ing. Juraja Nagya, PhD., znalec zapísaný v zozname znalcov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, v odbore: Stavebníctvo a odvetvia: Pozemné stavby, Odhad hodnoty nehnuteľností, Odhad hodnoty stavebných prác, evidenčné číslo ,znalca: 912465 (ďalej len ako „znalec“).

2. Zhotoviteľ bol zo strany objednávateľa oboznámený s metódou výpočtu, ktorá bola uplatnená pri vypracovaní Znaleckého posudku podľa predchádzajúcej vety a zhotoviteľ stanovenú metódu berie na vedomie a akceptuje. Zhotoviteľ zároveň prehlasuje, že sa oboznámil so znením Znaleckého posudku a súhlasil so skutočnosťami v ňom uvedenými.
3. Zhotoviteľovi bol Znalecký posudok odovzdaný na základe Preberacieho protokolu zo dňa 16.03.2023.

Článok II. Predmet Dodatku č. 3

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v podčlánku 13 osobitných zmluvných podmienok Zmluvy (ďalej len ako „OZP Zmluvy“) sa dopĺňa nový podčlánok 13.9. v nasledovnom znení:

„Zmluvné strany sa dohodli, že pre účely podľa tejto Zmluvy o dielo sa bude uplatňovať výpočet nárastu cien vybraných materiálov podľa MP 27/2022, ktorý tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 1 tohto dodatku č. 3 Zmluvy a prostredníctvom ktorého sa upravujú ceny vybraných stavebných materiálov (ďalej len „Index navýšenia cien“).“

2. Zmluvné strany sa dohodli, že v podčlánku 13.9 osobitných zmluvných podmienok Zmluvy (ďalej len ako „OZP Zmluvy“) sa dopĺňa nový podčlánok 13.9.1 v nasledovnom znení:

Fakturácia za Obdobie 1

1. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť za Obdobie 1 faktúru (ďalej len ako „paušálna faktúra 1“), ktorej predmetom bude vysporiadanie nárokov zhotoviteľa týkajúcich sa nárastov cien za vybrané stavebné materiály, a to formou úpravy cien vybraných materiálov o Index navýšenia cien za uvedené obdobie, a to vo forme jednorázovej paušálnej sumy (ďalej len ako „paušálna suma 1“).
2. Zmluvné strany sa dohodli, že paušálna suma 1 bude predstavovať sumu vo výške **121 231,00 EUR** bez DPH (slovom **jednostodvadsaťjedentisícdivestotridsaťjeden EUR** bez DPH).
3. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť paušálnu faktúru 1 až po nadobudnutí účinnosti tohto dodatku č. 3, ktorým bolo predmetné navýšenie cien upravené, a to na základe schválenia žiadosti zhotoviteľa o odsúhlasenie zoznamu všetkých vybraných zabudovaných materiálov s uvedením ich množstiev za Obdobie 1 a podpísania Zápisu o odsúhlasení výšky nárastu cien za príslušné obdobie, ktorého predmetom bude odsúhlasenie úpravy cien vybraných materiálov o Index navýšenia cien (ďalej len ako „Zápis o odsúhlasení výšky nárastu cien“) zo strany objednávateľa, a to po jeho predložení a odsúhlasení zo strany stavebného dozoru. Zmluvné strany sa dohodli, že o nárokoch vznesených zo strany zhotoviteľa v súvislosti s nárastom cien materiálov rozhodne stavebný dozor v súlade s podčl. 3.5. OZP Zmluvy. Rozhodnutie stavebného dozora bude tvoriť súčasť tohto dodatku č. 3 ako jeho neoddeliteľná príloha.
4. Na proces podania žiadosti a jej odsúhlasenia, ako aj vyhotovenia Zápisu o odsúhlasení výšky nárastu cien sa bude aplikovať postup upravený nižšie v bodoch 8 až 11.
5. Dátum dodania na tejto paušálnej faktúre 1 bude dátum podpísania dodatku č. 3, ktorým sa odsúhlasuje výška nárastu cien za príslušné obdobie za ktorý sa faktúra vystavuje.
6. Zhotoviteľ je povinný doručiť spolu s paušálnou faktúrou 1 všetky podklady súvisiace s jej vystavením vyplývajúce z ustanovení tohto článku a Zmluvy.
7. Pokiaľ zhotoviteľ nedoručí požadované podklady spolu s paušálnou faktúrou 1 je objednávateľ oprávnený vrátiť zhotoviteľovi paušálnu faktúru 1, a to aj opakovane, pričom lehota splatnosti dňom vrátenia faktúry zhotoviteľovi neplynie.

8. Zhotoviteľ predložil stavebnému dozoru žiadosť o odsúhlasenie zoznamu všetkých vybraných zabudovaných stavebných materiálov s uvedením ich množstiev za príslušné Obdobie 1 v zmysle bodu 1 tohto podčlánku. Do zoznamu podľa predchádzajúcej vety bol zhotoviteľ oprávnený zahrnúť len vybrané materiály uvedené v MP 27/2022, pričom každému materiálu priradil CPA kód v zmysle MP 27/2022 a jeho množstvo (ďalej len ako „Zoznam“). Zhotoviteľ zobral na vedomie, že na materiály, ktoré uviedol v Zozname a ktoré neboli vybranými materiálmi v zmysle MP 27/2022 stavebný dozor neprihliadal a neboli predmetom jeho schvaľovania.
 9. Po kontrole a odsúhlasení druhu zabudovaného vybraného materiálu a jeho množstva za Obdobie 1 zo strany stavebného dozoru bol zhotoviteľ povinný vypočítať úpravu cien pre Materiály 2 uvedené v Zozname o Index navýšenia cien, a to v súlade so spracovaným Znaleckým posudkom a pre Materiály 1 uvedené v Zozname, ktoré nie sú predmetom ocenenia Znaleckého posudku použije zhotoviteľ metódu uvedenú v Preambule v bode (ii) reindexácia. Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi doklady, resp. dokumenty nevyhnutné na preukázanie výpočtu jednotkovej ceny týchto stavebných Materiálov 1 použitých pri realizácii diela (napr. faktúry, dodacie listy, interné účtovné doklady a pod.).
 10. Zhotoviteľ bol povinný po vykalkulovaní nárastu cien pre vybrané materiály podľa bodu 9 tohto podčlánku predložiť tento spolu s vypočítaným cenovým dopadom na stavbu na schválenie stavebnému dozoru.
 11. Po schválení v zmysle bodu 10 tohto podčlánku zo strany stavebného dozoru bol zhotoviteľ povinný predložiť žiadosť o schválenie vypočítaného nárastu cien vybraných materiálov uvedených v Zozname a cenového dopadu na stavbu objednávateľovi, ktorý predložený výpočet a cenový dopad skontroloval a schválil.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že v podčlánku 13.9 OZP Zmluvy sa dopĺňa nový podčlánok 13.9.2 v nasledovnom znení:

Fakturácia za pomernú časť Obdobia 2

1. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť za pomernú časť Obdobia 2, končiacemu ku dňu 31.12.2022 faktúru (ďalej len ako „paušálna faktúra 2“), ktorej predmetom bude vysporiadanie nárokov zhotoviteľa týkajúcich sa nárastov cien za vybrané stavebné materiály, a to formou úpravy cien vybraných materiálov o Index navýšenia cien za uvedené obdobie, a to vo forme jednorázovej paušálnej sumy (ďalej len ako „paušálna suma 2“).
2. Zmluvné strany sa dohodli, že paušálna suma 2 bude predstavovať sumu vo výške **90 617,00 EUR** bez DPH (slovom **deväťdesiatšesťstosedemnáť** EUR bez DPH).
3. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť paušálnu faktúru 2 až po nadobudnutí účinnosti tohto dodatku č. 3, ktorým bolo predmetné navýšenie cien upravené, a to na základe schválenia žiadosti zhotoviteľa o odsúhlasenie zoznamu všetkých vybraných zabudovaných materiálov s uvedením ich množstiev za pomernú časť Obdobia 2 v zmysle bodu 1 tohto článku a podpísania Zápisu o odsúhlasení výšky nárastu cien za príslušné obdobie, ktorého predmetom bude odsúhlasenie úpravy cien vybraných materiálov o Index navýšenia cien (ďalej len ako „Zápis o odsúhlasení výšky nárastu cien“) zo strany objednávateľa, a to po jeho predložení a odsúhlasení zo strany stavebného dozoru. Zmluvné strany sa dohodli, že o nárokoch vznesených zo strany zhotoviteľa v súvislosti s nárastom cien materiálov rozhodne stavebný dozor v súlade s podčl. 3.5. OZP Zmluvy. Rozhodnutie stavebného dozora bude tvoriť súčasť tohto dodatku č. 3 ako jeho neoddeliteľná príloha.
4. Na proces podania žiadosti a jej odsúhlasenia, ako aj vyhotovenia Zápisu o odsúhlasení výšky nárastu cien sa bude aplikovať postup upravený v podčlánku 13.9.1. body 8 až 11 OZP Zmluvy.
5. Dátum dodania na tejto paušálnej faktúre 2 bude dátum podpísania dodatku č. 3, ktorým sa odsúhlasuje výška nárastu cien za príslušné obdobie za ktorý sa faktúra vystavuje.

6. Zhotoviteľ je povinný doručiť spolu s paušálnou faktúrou 2 všetky podklady súvisiace s jej vystavením vyplývajúce z ustanovení tohto článku a Zmluvy.
7. Pokiaľ zhotoviteľ nedoručí požadované podklady spolu s paušálnou faktúrou 2 je objednávateľ oprávnený vrátiť zhotoviteľovi paušálnu faktúru 2, a to aj opakovane, pričom lehota splatnosti dňom vrátenia faktúry zhotoviteľovi neplynie.

Článok III.

1. Vzhľadom na týmto dodatkom č. 3 doplnené ustanovenie podčlánku 13.9 a 13.9.1 a 13.9.2. sa zmluvná cena diela mení nasledovne:

Súhrnný rozpočet diela podľa uzatvorených dodatkov	ZoD	Dodatok č. 1	Dodatok č. 2	Dodatok č. 3
Časti stavby	1 854 716,64	1 854 716,64	2 039 556,09	2 251 404,09
Všeobecné položky	324 085,00	324 085,00	336 303,61	336 303,61
Rezerva (len v prípade ak zmluva obsahuje rezervu)	0,00	0,00	0,00	0,00
Akceptovaná zmluvná hodnota (Zmluvná cena)	2 178 801,64	2 178 801,64	2 375 859,70	2 587 707,70
DPH 20%	435 760,33	435 760,33	475 171,94	517 541,54
Akceptovaná zmluvná hodnota (Zmluvná cena) s DPH	2 614 561,97	2 614 561,97	2 851 031,64	3 105 249,24

Článok IV.

Záverečné ustanovenia dodatku č. 3

1. Objednávateľ a zhotoviteľ prehlasujú, že dňom účinnosti tohto dodatku č. 3 Zmluvy považujú všetky svoje nároky vzniknuté v súvislosti s pandemiou Covid – 19 a vojnou na Ukrajine a uplatnené Nárokmi zhotoviteľa č. 01 zo dňa 07.07.2021, Nárokom zhotoviteľa č. 07 zo dňa 24-030/2022 , prípadne inými nárokmi zhotoviteľa uplatnenými v súlade s podčl. 20.1. zmluvných podmienok Zmluvy, ktoré súvisia s navýšením ceny vybraných stavebných materiálov z dôvodu pandémie Covid 19 alebo vojny Ruskej federácie na území Ukrajiny (aj ako „nároky“) za vysporiadané.
2. Objednávateľ a zhotoviteľ berú na vedomie, že postup úpravy ceny pre vybrané stavebné materiály, ktorý je predmetom úpravy podčlánku 13.9., 13.9.1., 13.9.2. bude uplatňovaný v súlade s MP č. 27/2022. Objednávateľ a Zhotoviteľ berú na vedomie, že Rozhodnutím ministra dopravy SR číslo 52/2023 zo dňa 18.7.2023 došlo k zrušeniu MP č. 27/2022.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom dodatku č. 3 Zmluvy oboznámili, uzatvorili ho slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.
4. Ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto dodatkom č. 3 Zmluvy sa nemenia a zostávajú naďalej v platnosti.
5. Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

6. Dodatok č. 3 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých si dva ponechá objednávateľ a dva zhotoviteľ.
7. Neoddeliteľnou prílohou tohto dodatku č. 3 je:
Príloha č. 1 – MP 27/2022, Rozhodnutie ministra číslo 52/2023
Príloha č. 2 – Rozhodnutie stavebného dozora č. 01/10/2023/D1 zo dňa 10.10.2023
Príloha č. 3 – Výpočet navýšenia podľa MP 27/2022
Príloha č. 4 – Aktualizovaný Súhrnný rozpočet Diela
Príloha č. 5 – Ku dňu podpisu tohto Dodatku č. 3 k Zmluve úradne overená plná moc k spoločnému zastupovaniu a podpisovaniu za spoločnosť Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava, udelená konateľmi spoločnosti pre splnomocnencov: Ing. Juraj Serva a Ing. Ján Kardoš, PhD.

V Žiline, dňa **27 -11- 2023**
Zhotoviteľ:

V Bratislave, dňa **05. DEC. 2023**
Objednávateľ:

.....
Ing. Juraj Serva
riaditeľ oblasti Sever
splnomocnený k podpisu
na základe plnej moci platnej
v deň podpisu tohto dodatku

.....
Ing. Fero Macháček
predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ

.....
Ing. Ján Kardoš, PhD.
vedúci odd. prípravy a kalkulácie
splnomocnený k podpisu
na základe plnej moci platnej
v deň podpisu tohto dodatku

.....
Ing. Stanislav Beňo
člen predstavenstva

**Metodický pokyn č. 27/2022,
ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri
projektoch opravy a údržby, pri výstavbe, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych
stavieb a budov – zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas jej trvania**

Článok 1

(1) Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) vydáva tento metodický pokyn s cieľom stanoviť transparentný mechanizmus úpravy cien v rámci zmluvných podmienok pri projektoch opravy a údržby, výstavby, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb¹ a budov² (ďalej len „stavba“), zákaziek, ktoré boli zadané podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, (ďalej „ZVO“) alebo sú obstarávané podľa interných predpisov verejných obstarávateľov a obstarávateľov v súlade so ZVO, u ktorých už uplynula lehota na predkladanie ponúk, v prípade verejných obstarávaní (ďalej len „súťaž“), ktoré už boli vyhlásené a v prípade verejných obstarávaní, pri ktorých už došlo k podpisu zmluvy so zhotoviteľom.

(2) Metodický pokyn je určený organizačným útvarom Úradu, ktorým je ministerstvo a právnickým osobám v zakladateľskej a zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva (rozpočtové organizácie, obchodné spoločnosti s majetkovou účasťou štátu a štátne podnikateľské organizácie), ktoré sú financované úplne alebo čiastočne z verejných prostriedkov, a ktoré zabezpečujú prípravu a realizáciu inžinierskych stavieb a budov financovaných z verejných prostriedkov³.

(3) V zmysle „Všeobecného metodického usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie k aplikácii §18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ z mája 2022 č. 6/2022 má Metodický pokyn ministerstva č. 27/2022 za cieľ definovať mechanizmus pre uplatňovanie nárokov zhotoviteľov vzhľadom na nepredvídateľné nárasty cien stavebných materiálov tak, aby bola splnená podmienka preukázania príčinnej súvislosti medzi skokovým nepredvídateľným nárastom vybraných stavebných materiálov spôsobeným pandemiou COVID-19 a vojnou Ruskej federácie na území Ukrajiny.

Článok 2

(1) Metodický pokyn a mechanizmus úpravy ceny sú verejní obstarávatelia a obstarávatelia (ďalej len „obstarávateľ“)⁴ povinní uplatňovať na výpočet hodnoty dodatku zmluvy (navýšenie a nárokov) v dôsledku vopred nepredvídateľných zmien nákladov na stavebné materiály (ďalej len „mechanizmus výpočtu navýšenia“) pri všetkých obstaraných stavbách v zmysle Článku 1, ods. 1.

(2) Metodický pokyn a z neho vychádzajúci mechanizmus výpočtu navýšenia stanovuje 3 časové obdobia:

¹ § 43a, ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

² § 43b a § 43c, ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

³ §2 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

⁴ §7 – 9 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- a) referenčným dlhodobým obdobím (označené ako obdobie „*Obdobie 0*“) je časový úsek od januára 2009 do decembra 2020;
- b) obdobím s výrazným vplyvom pandémie COVID-19 a následných celosvetových narušení výroby a dodávateľsko-odberateľských reťazcov na materiálové náklady zhotoviteľov je časový úsek od januára 2021 do decembra 2021 (označené ako obdobie „*Obdobie 1*“);
- c) obdobím s výrazným vplyvom eskalácie napätia a následnej vojny Ruskej federácie na území Ukrajiny na materiálové náklady zhotoviteľov je časový úsek od januára 2022 do ukončenia vojny Ruskej federácie na území Ukrajiny (označené ako obdobie „*Obdobie 2*“).

(3) Pre aplikáciu mechanizmu úpravy ceny je rozhodujúcim obdobím kvartál, pričom:

- a) referenčným kvartálom (označené ako kvartál „ t_0 “) je kvartál do ktorého spadá kalendárny deň, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby;
- b) rozhodujúcim kvartálom (označené ako kvartál „ t “), je kvartál, v ktorom prebiehala realizácia stavby a za ktorý si zhotoviteľ stavby uplatňuje mechanizmus úpravy ceny;
- c) obdobím na výpočet očakávaného rizika (označené ako „ t_{riziko} “) na základe vývoja ceny konkrétneho vybraného stavebného materiálu („ m “) je obdobie 5 rokov predchádzajúce referenčnému kvartálu „ t_0 “.

(4) Zhotoviteľ si môže uplatniť mechanizmus výpočtu navýšenia (výpočet hodnoty dodatku) za kvartály v „*Obdobie 1*“, za kvartály v „*Obdobie 2*“, alebo súčasne za kvartály v „*Obdobie 1*“ a „*Obdobie 2*“. Vzhľadom na to, že „*Obdobie 2*“ je v čase vydávania tohto metodického pokynu prebiehajúce a neukončené, zhotoviteľ si za dané obdobie môže za realizáciu v danom období uplatniť viaceré žiadosti s mechanizmom výpočtu navýšenia v dôsledku vopred nepredvídateľných zmien nákladov.

(5) Mechanizmus výpočtu navýšenia stanovuje 7 súhrnných predstaviteľov stavebných materiálov (tzv. kotiev), ktoré v sebe obsahujú prislúchajúce vybrané stavebné materiály podľa členenia CPA⁵ vo verzii 2015. Tieto materiály boli vybrané tak, že reprezentujú väčšinu nákladov stavby. Použitie vybraných konkrétnych najpoužívanejších stavebných materiálov má za cieľ zvýšiť adresnosť a rozlíšenie jednotlivých stavieb podľa použitých materiálov, t. j. adresnejšie reagovať na zmeny cien na trhu materiálov. Zhotoviteľ môže žiadať o navýšenie za jeden materiál, alebo aj viacero, vzhľadom na preukázateľne nepredvídateľný nárast cien daných stavebných materiálov. Členenie súhrnných predstaviteľov stavebných materiálov na prislúchajúce materiály, označené ako „ m “, je nasledovné:

(a) Kamene, piesky:

- i. CPA 08.11 Dekoračné a stavebné kamene, vápenec, sadrovec, krieda a bridlica,

⁵ Štatistická klasifikácia produktov podľa činností (CPA) 2015:

https://slovak.statistics.sk/wps/portal/!ut/p/z1/jZBBb4JAEIV_Sw8cuzM46K69LRxk1SZASsC9NGgQSVwwuCl_v9T00CbtImN5Hvz8h5oKEF31XvbVLbtu-o87Tu9eE25EmHoS8TnTYSKVJyGMvNRzqG4AdFKxgHflortao5Kxnm2TIIQEuh79PjHSLxP7wC0-30B2mmhgi_AfE_kzXodm_YeDAMmZjRdCU_CPiSuE-fHctuT61BPdTHEggH9jZM1Z-svVyfPPRwHEfW9H1zrtmhNx7-Jjn1VwvITxJ2Uzv8W7Y4CIFIyTfJC-ENLvV5wQuJs9LbBNTCCse04cPbc-u4w!!/#Z7_Q7I8BB1A00HCB0IR6PUKPT3032

- ii. CPA 08.12 Prírodné piesky.
- (b) Drevo:
 - i. CPA 16.10 Drevo, rezané a hobľované,
 - ii. CPA 16.21 Dyhy a drevené panely,
 - iii. CPA 16.23 Ostatné výrobky stavebného stolárstva a tesárstva.
- (c) Bitúmenové zmesi:
 - i. CPA 19.20 Rafinárske ropné produkty.
- (d) Plasty:
 - i. CPA 22.21 Dosky, fólie, hadice a profily z plastov,
 - ii. CPA 22.23 Stavebné výrobky z plastov.
- (e) Sklo:
 - i. CPA 23.11 Ploché sklo,
 - ii. CPA 23.19 Ostatné opracované sklo vrátane technického skla.
- (f) Betóny, cementy, sadry:
 - i. CPA 23.51 Cement,
 - ii. CPA 23.52 Vápno a sadra,
 - iii. CPA 23.6 Výrobky z betónu, cementu a sadry.
- (g) Železo/kovy:
 - i. CPA 24.10 Železo, oceľ a ferozliatiny,
 - ii. CPA 24.20 Rúry, rúrky, duté profily a príslušenstvo k nim z ocele,
 - iii. CPA 24.3 Ostatné výrobky prvotného spracovania ocele,
 - iv. CPA 24.42 Hliník,
 - v. CPA 24.44 Meď,
 - vi. CPA 25.11 Kovové konštrukcie a časti konštrukcií,
 - vii. CPA 25.93 Drôtené výrobky, reťaze a pružiny,
 - viii. CPA 26.11 Výroba elektronických komponentov,
 - ix. CPA 27.3 Výroba drôtov a elektroinštalačných zariadení.

(6) Hodnoty v EUR vyjadrení za mernú jednotku (jednotkové ceny) vybraných stavebných materiálov (označené ako „*m*“) odporúčame pre referenčné obdobie stanoviť nasledovnými spôsobmi:

- a) Jednotkové ceny vybraných stavebných materiálov (označené ako „*m*“) za referenčné obdobie je možné stanoviť (určiť, posúdiť) na základe znaleckého posudku. Znalecký posudok bude obsahovať jednotkové ceny pre jednotlivé materiály („*m*“) za kvartál „*t*₀“ a tým stanoví základňu ku ktorej budú vypočítané nárasty medzi kvartálmi „*t*₀“ a „*t*“. Znalecký posudok dáva vypracovávať verejný obstarávateľ, obstarávateľ alebo zhotoviteľ.
- b) Jednotkové ceny pre vybrané stavebné materiály („*m*“) je možné v prípade dostupných relevantných údajov vypočítať alebo stanoviť z projektovej dokumentácie, z predloženej ponuky vo verejnom obstarávaní (rozbor položky alebo kalkulačný vzorec) alebo z dokumentov (napríklad výkaz výmer, dokumentácia na realizáciu stavby vrátane jej zmien a úprav) uvedených v zmluve.
- c) Jednotkové ceny vybraných stavebných materiálov („*m*“) v rámci stanovených CPA kódov v prípade dostupných relevantných údajov je prípustné stanoviť z predložených faktúr za jednotlivé materiály vymedzené podstatnými dodaciami a kvalitatívnymi podmienkami platnosti ceny. Zásadne je nutné zabudovanie týchto materiálov na stavbe podľa platnej DRS. Použije sa len konkrétna faktúra dodávateľa materiálu zhotoviteľovi, ktorá je časovo najbližšia ku dňu ukončenia lehoty predkladania ponúk do súťaže na zhotovenie predmetnej stavby, a ktorá obsahuje jednotkovú cenu

za materiál. Uvedená jednotková cena sa preindexuje späťne (prevedie) do obdobia „ t_0 “ použitím indexov. Jednotková cena daného materiálu („ m “) v čase „ t_0 “ sa vypočíta ako podiel hodnoty indexu daného materiálu („ m “) v kvartáli prislúchajúcemu dňu vystavenia faktúry a hodnoty indexu daného materiálu („ m “) v čase „ t_0 “ a výsledok tohto výpočtu je následne použitý na predelenie jednotkovej ceny daného materiálu („ m “) uvedenej vo faktúre.

(7) Do výpočtu mechanizmu navýšenia vstupujú mesačné údaje ŠÚ SR ukazovateľa „*Výrobné ceny vybraných materiálov používaných v stavebníctve podľa členenia CPA: index december 2005=100 [sp1823ms]*“, ktoré sú dostupné na webovej stránke ŠÚ SR⁶. Vykazované mesačné údaje je potrebné previesť na obdobie kvartál pre „ t_0 “ a „ t “ tak, že sa vypočíta aritmetický priemer vykazovaných hodnôt za 3 relevantné mesiace prislúchajúce k obdobiu „ t_0 “ a „ t “. Vypočítané aritmetické priemery sa matematicky zaokrúhľujú na 3 desatinné miesta.

(8) Výslednú hodnotu navýšenia medzi obdobia „ t_0 “ a „ t “ podľa mechanizmu navýšenia je možné vypočítať ako súčet navýšení za vybrané stavebné materiály (označené ako „ m “). Výpočet navýšenia pre vybrané stavebné materiály („ m “) je nasledovný:

Výsledná hodnota násobiteľa úpravy za mernú jednotku (koeficient zmeny „ P_m “) je vypočítaná ako podiel hodnoty indexu za kvartál a vybraný stavebný materiál „ m “ v čase „ t “ a hodnoty indexu za kvartál a vybraný stavebný materiál „ m “ v čase „ t_0 “.

Od vypočítaného podielu sa odpočíta priemerné medziročné tempo rastu hodnoty kvartálnych indexov vybraného stavebného materiálu „ m “ v čase „ t_{riziko} “.

Navýšenie za vybraný stavebný materiál „ m “ (t.j. „*Navýšenie P_m* “) je vypočítané ako násobok násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) „ P_m “ a jednotkovej ceny vybraného stavebného materiálu „ m “ (t. j. JC_m) v čase „ t_0 “, od ktorého je následne odpočítaná jednotková cena vybraného stavebného materiálu „ m “ (t. j. JC_m) v čase „ t_0 “ a výsledok je vynásobený realizovaným množstvom materiálu „ m “ v čase „ t “.

Celkové navýšenie za všetky počítané vybrané stavebné materiály „ m “ (t. j. *Navýšenie P*) je vypočítané ako súčet jednotlivých hodnôt navýšení *Navýšenie P_m* .

(9) V prípade, že násobiteľ úpravy (koeficient zmeny) pre vybraný stavebný materiál P_m dosahuje hodnoty nižšie ako číslo 1, použije sa vo výpočte hodnota pre P_m rovná číslu 1.

(10) Výsledný súhrnný nárok zhotoviteľa a súhrnné navýšenie má hodnotu:

- a) V prípade, ak zmluva o realizácii diela už obsahuje indexačnú časť (valorizáciu), výsledná hodnota navýšenia bude vypočítaná podľa tohto metodického pokynu a následne znížená o hodnotu indexácie (valorizácie) vyplývajúcu zo zmluvy o realizácii diela.
- b) V prípade, ak zmluva o realizácii diela neobsahuje indexačnú časť (valorizáciu), výsledná hodnota navýšenia je vypočítaná na základe nárastu cien stavebných materiálov podľa tohto metodického pokynu.

(11) Vzorec pre výpočet indexácie a násobiteľov úpravy je nasledovný:

⁶ Ukazovateľ ŠÚ SR, Výrobné ceny vybraných materiálov používaných v stavebníctve podľa členenia CPA: index december 2005=100 [sp1823ms]*:

http://datacube.statistics.sk/#/view/sk/vbd_sk_win2/sp1823ms/v_sp1823ms_00_00_00_sk

$$P_m = \left(\frac{\text{Material } m_t}{\text{Material } m_{t_0}} \right) - TR \text{ priem } m_{t_{riziko}}$$

$$\text{Navýšenie } P_m = [(P_m * JC_m) - JC_m] * \text{Množstvo}_m$$

Navýšenie P = súčet navýšených hodnôt za jednotlivé materiály

Kde:

- P_m** : násobiteľ úpravy (koeficient zmeny), ktorý bude použitý pre výpočet navýšenia za jednotkovú cenu za stavebný materiál „ m “ medzi obdobiami „ t_0 “ a „ t “. Hodnota násobiteľa úpravy sa zaokrúhľuje matematicky na 3 desatinné miesta. V prípade, ak je vypočítaná hodnota nižšia ako číslo 1, použije sa vo výpočte číslo 1.
- m** : konkrétny vybraný stavebný materiál v prislúchajúcej kotve podľa Článku 2, ods. 5.
- Material m** : hodnota indexu za kvartál a vybraný stavebný materiál „ m “. Hodnota je vypočítaná ako aritmetický priemer 3 mesačných hodnôt podľa Článku 2, ods. (7). Indexy vstupujúce do výpočtu majú povahu indexov december 2005=100.
- t** : kvartál realizácie, rozhodujúci kvartál, kvartál v ktorom prebiehala realizácia stavby a za ktorý si zhotoviteľ stavby uplatňuje mechanizmus úpravy ceny.
- t_0** : kvartál podávania ponúk, referenčný kvartál, kvartál do ktorého spadá kalendárny deň, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby.
- t_{riziko}** : obdobie 5 rokov späť na výpočet tzv. očakávaného rizika, obdobím na výpočet očakávaného rizika na základe vývoja ceny konkrétneho vybraného stavebného materiálu („ m “) je obdobie 5 rokov predchádzajúce referenčnému kvartálu „ t_0 “.
- TR priem $m_{t_{riziko}}$** : aritmetický priemer medziročného tempa rastu kvartálnych indexov vybraného stavebného materiálu „ m “ v čase „ t_{riziko} “. V prípade, ak je vypočítaná hodnota nižšia ako 0, použije sa hodnota 0.
- Navýšenie P_m** : vypočítaná suma navýšenia za vybraný stavebný materiál „ m “ na základe objektívnych príčin zmeny pôvodnej jednotkovej ceny stavebného materiálu „ m “.
- JC_m** : jednotková cena, hodnota v EUR vyjadrení za mernú jednotku konkrétneho stavebného materiálu „ m “ v čase „ t_0 “ na základe spôsobu určenia podľa Článku 2, ods. 6.
- Množstvo $_m$** : realizované množstvo konkrétneho stavebného materiálu „ m “ v čase „ t “.

Navýšenie P : súčet navýšení jednotlivých počítaných vybraných stavebných materiálov „m“.

Článok 3

Spracované údaje ŠÚ SR ukazovateľa „*Výrobné ceny vybraných materiálov používaných v stavebníctve podľa členenia CPA: index december 2005=100 [sp1823ms]*“ potrebné na výpočet, ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny podľa tohto Metodického pokynu, budú zverejnené a aktualizované na webovej stránke Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Článok 4

Tento Metodický pokyn ruší Metodický pokyn Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 22/2022, ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby, pri výstavbe, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov – zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas jej trvania, ktorý nadobudol účinnosť dňa 13.7.2022.

Tento Metodický pokyn nadobúda účinnosť dňa 2022. Ukončenie platnosti tohto Metodického pokynu bude závisieť od ukončenia vojny Ruskej federácie na území Ukrajiny a bude definované vydaním samostatného Metodického pokynu, alebo rozhodnutím Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Článok 5

Indexácia inžinierskych stavieb a budov s dátumom vyhlásenia verejného obstarávania od 8.6.2022 sa riadi Metodickým pokynom Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 19/2022.

V Bratislave

Andrej Doležal
minister dopravy a výstavby
Slovenskej republiky

MINISTERSTVO DOPRAVY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Číslo: 21992/2023/IDP/61450

Stupeň dôvernosti: Interné

ROZHODNUTIE MINISTRA

číslo 52/2023

Článok I

Podľa článku 5 ods. 6 písm. a) bodu 1 Organizačného poriadku Ministerstva dopravy Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), v súlade s článkom 4 Metodického pokynu č. 27/2022, ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby, pri výstavbe, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov – zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas jej trvania, v súlade s článkom 4 Metodického pokynu Ministerstva dopravy Slovenskej republiky č. 1/2023, ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch modernizácie a novovýrobe dráhových vozidiel – zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas jej trvania a v súlade s článkom 4 Metodického pokynu Ministerstva dopravy Slovenskej republiky č. 6/2023, ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby dráhových vozidiel – zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas jej trvania

RUŠÍM

1. Metodický pokyn č. 27/2022, ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby, pri výstavbe, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov – zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas jej trvania s dátumom účinnosti 23.9.2022 (ďalej len „metodický pokyn č. 27/2022“),
2. Metodický pokyn Ministerstva dopravy Slovenskej republiky č. 1/2023, ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch modernizácie a novovýrobe dráhových vozidiel – zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas jej trvania s dátumom účinnosti 8.2.2023 (ďalej len „metodický pokyn „1/2023“),
3. Metodický pokyn Ministerstva dopravy Slovenskej republiky č. 6/2023, ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby dráhových vozidiel – zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas jej trvania s dátumom účinnosti 28.3.2023 (ďalej len „metodický pokyn č. 6/2023“).

Článok II

Všetky úkony začaté do účinnosti tohto rozhodnutia, po písomnom potvrdení doručenia kompletnej dokumentácie od investora (verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa),


sa dokončia podľa v tom čase platných a účinných metodických pokynov č. 27/2022, 1/2023 a 6/2023.

Článok III.

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňa 16.8.2023.

V Bratislave18.7.2023

Pavol Lančarič
minister dopravy
Slovenskej republiky



Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

MOKRAŇ ZAHRUB 4
821 04 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
01/10/2023/D1

Vybavuje/linka

Dátum
10.10.2023

Stavba: D1 Diaľničný most ev. č. D1-229 Podbanské, ľavý most

**Vec : Rozhodnutie STD
Nárok Zhotoviteľa č. 01 a č.07 v zmysle MP MDV SR č. 27/2022,
obdobie 3Q 2021 až 4Q 2022**

V súlade so ZoD ev. č. Objednávateľa ZM/2020/0334, ev. č. Zhotoviteľa Z21-014-0011 na Zhotovenie stavby „D1 Diaľničný most ev. č. D1-229 Podbanské, ľavý most“ v zmysle zmluvných podmienok FIDIC – „žltá kniha“, v súlade s podčl. 1.3 Komunikácia, podčl. 3.1 „Povinnosti a právomoc Stavebnotechnického dozoru“ a 3.5 „Rozhodnutia“, STD požiadal listom č. 02/09/2023/D1 zo dňa 25.09.2023 o udelenie súhlasu Objednávateľa k vydaniu Rozhodnutia o Nároku Zhotoviteľa č. 01 a č. 07, v zmysle Metodického pokynu MDV SR č. 27/2022 za obdobie 3Q 2021 až 4Q 2022.

Jednotlivé podklady k Nárokom Zhotoviteľa boli Objednávateľom odsúhlasené a písomne potvrdené. Ich finančný dopad na cenu Diela je podrobne uvedený v predložených a schválených podkladoch a celkový nárast ceny Diela je vo výške 211.848,00 Eur bez DPH.

Na základe stanoviska/súhlasu Objednávateľa, list č. 5149/30301/2023, 82124/2023 zo dňa 28.09.2022, Stavebnotechnický dozor vydáva **Rozhodnutie o uznaní Nároku Zhotoviteľa č.01 a č.07 v zmysle MP MDV SR č.27/2022**, a žiada zmluvné strany o úpravu Zmluvnej ceny v súlade so Zmluvou.

S pozdravom

Príloha : list Objednávateľa č. . 5149/30301/2023, 82124/2023 zo dňa 28.09.2022

Na vedomie:



82124/2023

imvia – ENGINFFRING s.r.o.

Budovateľská 50
080 01 Prešov

Váš list číslo/zo dňa
02/09/2023/D1

Naše číslo
5149/30301/2023

Vyhavanie

Dátum
28.9.2023

STAVBA: D1 DIAĽNIČNÝ MOST EV. Č. D1-229 PODBANSKÉ, LAVÝ MOST
VEC: UDELENIE SÚHLASU K VYDANIU ROZHODNUTIA STD – NÁROK Č.1 A Č.7
– MP 27/2022, OBDOBIE 3Q 2021 AŽ 4Q 2022

Zmluva o dielo („Zmluva“): ev. č. Objednávateľa ZM/2020/0334;
ev. č. Zhotoviteľa Z21-014-0011
Zmluvné podmienky – FIDIC: Žltá kniha
Čl. a podčl. Zmluvy o dielo: 3.1 Povinnosti a právomoc Stavebného dozora
3.5 Rozhodnutia

V nadväznosti na Vašu žiadosť z listu č. 02/09/2023/D1 zo dňa 25.09.2023 a v zmysle vyššie uvedených článkov Zmluvy Vám udeľujeme písomný súhlas k vydaniu Rozhodnutia podľa podčl. 3.5, vo veci Nárokov č. 1 a č. 7 Zhotoviteľa, ktorý obsahuje rozsah na dodatočnú platbu skokovitého a nepredpokladaného nárastu cien stavebných materiálov, v súlade s metodickým pokynom č. 27/2022 MD SR, za obdobie 3Q roka 2021 až 4Q roka 2022.

Každé schválenie, kontrola, potvrdenie, požiadanie, skúška, alebo podobný úkon Stavebnotechnického dozora (vrátane absencie nesúhlasu), nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti, ktorú má podľa Zmluvy, vrátane zodpovednosti za chyby, opomenutia, rozdiely a nesúlady.

S pozdravom

Ing. Stanislav Beňo
člen predstavenstva

Ing. Vladimír Jacko Ph.D., MBA
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Zabudovaný materiál	Zariadenie podľa CPA	Pávodná JC	Navýšená JC	Hodnota navýšenia pávodnej JC	Množstvo	Cellkové navýšenie = Hodnota navýšenia JC * Množstvo	Pávodná JC * Množstvo	Navýšená JC * Množstvo	Index pávodný (t)	Index nový (t)	Koeficient zmeny (KZ) medzi obdobia	Priemerné TR (medziročná dĺžka)	Riziko	Upravená zmena medzi obdobia = KZ - Riziko	Hodnota valorizácie do výpočtu	Výsledný KZ pre indexcie navýšenie	
		3. kvartál 2019	3. kvartál 2022	Ne	1,000	0,0%											
		Kvantál do ktorého spadá dátum ukončenia podávania ponuky (t0)															
		Kvantál realizácie za ktorý sa podáva žiadosť o navýšenie (t)															
		Obsahuje zmluva valorizáciu / indexáciu?															
		Hodnota koeficientu valorizácie / indexácie (ak áno)															
		Zariadenie podľa CPA:															
dielenná, materiálová spoločnosť	08.11 Dekoračné a stavebné liame, väbenc, sadrovec, krieda a bridlica	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	130,833	155,167	1,18599	2,95%	0,02593	1,160	0,000	1,160	
asfaltový náter	08.12 Prírodné piesky	6,59	7,47	0,89	80,000	70,89	597,04	597,04	100,167	113,633	1,13444	-0,133%	0,00000	1,134	0,000	1,134	
asfaltový postrek infiltračný 1 kg/m2	08.12 Prírodné piesky	5,78	6,56	0,78	10,000	9,81	59,70	59,70	100,167	113,633	1,13444	-0,133%	0,00000	1,134	0,000	1,134	
asfaltový postrek spojovací 0,5 kg/m2	08.12 Prírodné piesky	9,43	10,68	1,25	72,324	91,64	691,85	773,29	100,167	113,633	1,13444	-0,133%	0,00000	1,134	0,000	1,134	
asfaltová zmes AC 22 P v. I	08.12 Prírodné piesky	4,05	4,60	0,55	8,000	4,41	32,84	37,25	100,167	113,633	1,13444	-0,133%	0,00000	1,134	0,000	1,134	
asfaltová zmes AC 16 L P v. I	16.10 Drevo, rezané a hoblované	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	101,233	175,900	1,73757	-0,191%	0,00000	1,738	0,000	1,738	
asfaltová zmes SMA 11 v. I	16.10 Drevo, rezané a hoblované	1,97	2,84	0,87	44,557	38,64	87,78	126,42	153,133	161,700	1,05594	0,386%	0,00388	1,000	0,000	1,000	
asfaltová zmes SMA 11 v. I	16.20 Ostatné výrobky stavebného materiálu a tesárske	1,43	2,71	1,28	39,828	51,02	56,91	128,42	103,233	199,433	1,93187	0,829%	0,00629	1,440	0,000	1,440	
plastové potrubie odpadového	19.20 Kufrařské ropné produkty	448,90	851,26	402,37	0,191	76,90	86,85	182,81	103,233	199,433	1,93187	3,551%	0,03551	1,868	0,000	1,868	
plastové potrubie odpadového	19.20 Kufrařské ropné produkty	448,90	851,26	402,37	1,994	760,05	881,40	1,671,44	103,233	199,433	1,93187	3,551%	0,03551	1,868	0,000	1,868	
plastové potrubie odpadového	19.20 Rafinácie ropné produkty	48,50	91,07	43,47	41,931	1,822,89	2,033,65	3,556,52	103,233	199,433	1,93187	3,551%	0,03551	1,868	0,000	1,868	
plastové potrubie odpadového	19.20 Rafinácie ropné produkty	78,21	148,31	70,10	48,448	2,485,94	2,784,42	5,280,26	103,233	199,433	1,93187	3,551%	0,03551	1,868	0,000	1,868	
plastové potrubie odpadového	19.20 Rafinácie ropné produkty	71,05	134,74	63,69	195,390	13,897,97	15,281,45	28,979,11	103,233	199,433	1,93187	3,551%	0,03551	1,868	0,000	1,868	
plastové potrubie odpadového	19.20 Rafinácie ropné produkty	1,413,18	2,079,90	1,208,72	198,628	12,713,59	14,183,59	26,897,18	103,233	199,433	1,93187	3,551%	0,03551	1,868	0,000	1,868	
plastové potrubie odpadového	22.21 Dosky, fólie, hadice a profily z plastov	98,89	114,56	45,69	131,000	5,882,83	9,024,07	15,009,90	86,000	148,033	1,99332	-1,066%	0,00000	1,063	0,000	1,063	
plastové potrubie odpadového	22.21 Dosky, fólie, hadice a profily z plastov	1,28	2,14	0,85	1,107,21	1,107,21	1,896,20	2,776,41	86,000	148,033	1,99332	-1,066%	0,00000	1,063	0,000	1,063	
Zabudované	22.23 Stavebné výrobky z plastov	71,98	106,98	35,00	200,000	979,82	2,015,61	2,995,53	134,000	208,167	1,54656	6,039%	0,06939	1,488	0,000	1,488	
	23.11 Ploché sklo	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	101,600	195,600	1,93150	Bez zisku	0,00000	1,000	0,000	1,000	
	23.19 Opláňované sklo vrátane technického skla	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	113,600	113,600	1,00000	0,208%	0,00000	1,237	0,000	1,237	
	23.51 Cement	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	103,967	130,800	1,25931	2,433%	0,00000	1,257	0,000	1,257	
	23.52 Vápno a sadra	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	146,967	298,800	2,03301	2,433%	0,00000	1,757	0,000	1,757	
betón C 35/45	23.60 Výrobky z betónu, cementu a sadry	09,17	78,29	69,12	3,407	31,09	236,96	268,05	99,067	114,400	1,15478	2,287%	0,02287	1,132	0,000	1,132	
betón C 25/30	23.60 Výrobky z betónu, cementu a sadry	64,26	72,74	8,48	148,096	1,255,22	9,516,01	10,771,23	99,067	114,400	1,15478	2,287%	0,02287	1,132	0,000	1,132	
CEBM C5/6	23.60 Výrobky z betónu, cementu a sadry	34,72	39,30	4,58	38,250	175,16	1,403,22	1,578,44	99,067	114,400	1,15478	2,287%	0,02287	1,132	0,000	1,132	
betónová žabovka	23.60 Výrobky z betónu, cementu a sadry	1,69	1,91	0,22	13,533	3,02	22,84	25,86	99,067	114,400	1,15478	2,287%	0,02287	1,132	0,000	1,132	
pláštobeton	23.60 Výrobky z betónu, cementu a sadry	2,700,00	3,056,15	356,15	9,926	22,22	1,899,21	2,191,15	99,067	114,400	1,15478	2,287%	0,02287	1,132	0,000	1,132	
výstuž B500B polotovár	24.10 Železo, oceľ a ferolity	647,10	1,073,00	425,90	24,000	10,520,31	15,984,02	26,504,22	95,133	164,233	1,72635	0,819%	0,06818	1,658	0,000	1,658	
	24.20 Rúry, nářky, dúře profily a príslušenstvo k nim, z ocele	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	118,800	193,067	1,62514	4,765%	0,04762	1,578	0,000	1,578	
	24.30 Ostatné výrobky prvotného spracovania ocele	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	106,967	177,867	1,66095	3,739%	0,03739	1,670	0,000	1,670	
	24.42 Hliník	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	106,967	177,867	1,66095	3,020%	0,03620	1,631	0,000	1,631	
	24.44 Medz a výrobky z medi	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	86,367	127,033	1,47086	8,096%	0,08096	1,390	0,000	1,390	
zvodidlo mosné H2	25.11 Kovové konštrukcie a časti konštrukcie	216,57	232,97	17,40	150,050	2,610,59	34,956,28	34,956,28	140,167	154,100	1,09941	1,870%	0,01870	1,081	0,000	1,081	
zvodidlo mosné H3	25.11 Kovové konštrukcie a časti konštrukcie	216,57	232,97	17,40	139,400	2,426,12	30,050,45	32,475,57	140,167	154,100	1,09941	1,870%	0,01870	1,081	0,000	1,081	
zabudovanie	25.11 Kovové konštrukcie a časti konštrukcie	153,45	185,83	12,38	150,050	1,858,13	23,024,72	24,882,85	140,167	154,100	1,09941	1,870%	0,01870	1,081	0,000	1,081	
mosná zářevka	25.11 Kovové konštrukcie a časti konštrukcie	1,418,16	1,532,64	114,48	29,500	3,376,28	41,836,72	45,213,01	140,167	154,100	1,09941	1,870%	0,01870	1,081	0,000	1,081	
zvodidlo mosné H2	25.11 Kovové konštrukcie a časti konštrukcie	30,17	32,60	2,43	12,000	29,22	392,04	391,26	140,167	154,100	1,09941	1,870%	0,01870	1,081	0,000	1,081	
	26.03 Dvere, okná, reřazá a pruhřny	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	113,967	124,800	1,09530	2,052%	0,02052	1,073	0,000	1,073	
	26.11 Vybavenie elektroinžinierskych komponentov	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	121,267	124,833	1,03024	3,841%	0,03841	1,000	0,000	1,000	
	27.30 Káble a káboľové zariadenia	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	79,867	105,600	1,32095	1,418%	0,01418	1,307	0,000	1,307	
							206 230,00	269 191,00									

30,5%

62-902,00

Stavba : D1 Diaľničný most ev.č. D1-229 Podbanské, ľavý most
Práce „žitý FIDIC“

Súhrnný rozpočet diela

P.č.	Popis položky	Akceptovaná zmluvná hodnota v EUR bez DPH	Celková cena podľa Dodatku č. 1 v EUR bez DPH	Celková cena podľa Dodatku č. 2 v EUR bez DPH	Zmena ceny Diela podľa Dodatku č. 3 k ZoD v EUR bez DPH		Cena všetkých predchádzajúcich dodatkov vrátane Dodatku č. 3 k ZoD v EUR bez DPH	Akceptovaná zmluvná hodnota po schválení Dodatku č. 3 k ZoD v EUR bez DPH
					Zníženie ceny	Zvýšenie ceny		
1	Časti stavby - celkom	1 854 716,64	0,00	184 839,45	0,00	211 848,00	396 687,45	2 251 404,09
2	Všeobecné položky - celkom	324 085,00	0,00	12 218,61	0,00	0,00	12 218,61	336 303,61
	Navrhovaná zmluvná cena (Akceptovaná zmluvná hodnota) bez DPH	2 178 801,64	2 178 801,64	2 375 859,70				2 587 707,70
	DPH 20%	435 760,33	435 760,33	475 171,94				517 541,54
	Navrhovaná zmluvná cena (Akceptovaná zmluvná hodnota) s DPH	2 614 561,97	2 614 561,97	2 851 031,64				3 105 249,24

Stavba : **D1 Diaľničný most ev.č. D1-229 Podbanské, ľavý most**
 Práce „žltý FIDIC“

Časti stavby - celkom

P. č.	Číslo časti stavby	Názov časti stavby	Merná jednotka	Cena celkom v € (bez DPH)	Zmena ceny Diela podľa podfa Dodatku č. 2 k ZoD		Zmena ceny Diela podľa Dodatku č. 3 k ZoD		Cena celkom v EUR (bez DPH) po schválení Dodatku č. 3 k ZoD
					ZoD	Zvýšenie ceny	Zníženie ceny	Zvýšenie ceny	
1	202-00	Výstavba mosta ev.č. D1-229 nad cestou II/537 v križovatke Podbanské, ľavý most	sub	1 770 344,83	184 839,45		210 736,00		2 165 920,28
2	791-00	Prieložka káblov ISD v km 284,250 D1	sub	84 371,81			1 112,00		85 483,81
Cena celkom za "ČASTI STAVBY" bez DPH				1 854 716,64			211 848,00		2 251 404,09