

Dodatok č. 1 k

Zmluve o dielo a licenčnej zmluve

č. 175/2023/KNsP/E.4 (ďalej aj ako len „Zmluva“)

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v spojení s § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon

I. ZMLUVNÉ STRANY

| | |
|--------------------------|---|
| 1.1 Objednávateľ | : Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca |
| Sídlo | : Palárikova 2311, 022 16 Čadca |
| IČO | : 17 335 469 |
| Štatutárny orgán | : Ing. Martin Šenfeld, MBA, riaditeľ |
| Bankové spojenie | : Štátna pokladnica |
| Číslo účtu IBAN | : |
| Osoby oprávnené jednať v | |
| - zmluvných veciach | : Ing. Martin Šenfeld, MBA, riaditeľ |
| - realizačných veciach | : Ing. Ľudovít Paulovič, odborný referent odd. investícií ŽSK |
| Telefón | : 041 / 5032 456 |
| E-mail | : ludovit.paulovic@zilinskazupa.sk |

ďalej v texte zmluvy len ako „Objednávateľ“

| | |
|--------------------------|---|
| 1.2 Zhotoviteľ | : AFRY CZ s.r.o. |
| | konajúci prostredníctvom svojej organizačnej zložky |
| | AFRY CZ s.r.o. - organizačná zložka Slovensko |
| Sídlo | : Plynárska 7/A, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov |
| IČO | : 53298888 |
| DIČ | : 4120236274 |
| IČ DPH | : SK4120236274 |
| Bankové spojenie | : HSBC Continental Europe, Czech Republic |
| Číslo účtu IBAN | : |
| Štatutárny orgán | : Ing. Ivo Simek, vedúci organizačnej zložky |
| | : Ing. Dominika Držiková, vedúci organizačnej zložky |
| Zapísaný v | : Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Po, VI. č.: 8668/B |
| Osoby oprávnené jednať v | |
| - zmluvných veciach | : Ing. Dominika Držiková |
| - realizačných veciach | : Ing. Karol Loj |
| Telefón | : +421902371282 |
| E-mail | : karol.loj@afry.com |

ďalej v texte zmluvy len ako „Zhotoviteľ“

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1. Objednávateľ a Zhotoviteľ uzavreli Zmluvu, predmetom ktorej je vykonanie diela v rozsahu predmetu zákazky s názvom: „Prestavba a prístavba lôžkového pavilónu – blok A, B, C – KNsP Čadca – vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie“.
- 1.2. Zmluvné strany uzatvárajú písomný Dodatok č. 1 k Zmluve v súlade s § 18 ods. 1 písm. a), písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZVO) z dôvodu zmeny/doplnenia zoznamu subdodávateľov zhotoviteľa tvoriaceho Prílohu č. 2 k Zmluve a z dôvodu potreby zmeny termínu vykonania diela – predĺženia termínu zhotovenia časti 1 diela z dôvodu, že na výrobných výboroch bolo dohodnuté, podľa požiadaviek KNsP Čadca, že dôjde k miernym zmenám technologického vybavenia kuchyne oproti pôvodne plánovanému, čo vedie k predĺženiu projekčných prác súvisiacich s technológiou kuchyne (profesie TZB, VZT, Elektro, ...).
- 1.3. Dodatkom č. 1 sa nemení charakter Zmluvy ani povaha Zmluvy, ani sa nerozširuje rozsah Zmluvy.

2. PREDMET DODATKU

- 2.1. Predmetom tohto Dodatku č. 1 k Zmluve je zmena/doplnenie zoznamu subdodávateľov (Príloha č. 2 k Zmluve) a zmena termínu vykonania diela.
- 2.2. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli, že Príloha č. 2 (k Zmluve) Zoznam subdodávateľov sa nahrádza novou Prílohou č. 2 (k Zmluve) Zoznam subdodávateľov (2), ktorá tvorí prílohu tohto dodatku.
- 2.3. Zmluvné strany sa dohodli, že bod (1) v čl. IV. Zmluvy sa mení tak, že znie:
„(1) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo podľa čl. III. tejto zmluvy v nasledovných termínoch:
časť 1 - Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie vypracovaná v rozsahu pre realizáciu diela - do 16,5 týždňov od zmluvy;
časť 2 - Inžinierska činnosť pre stavebné povolenie stavby – právoplatné stavebné povolenie stavby – do 10 (desať) týždňov od odovzdania časti 1;
časť 3 – Inžinierska činnosť pre realizáciu stavby – od písomnej výzvy objednávateľa do ukončenia verejnej súťaže na zhotoviteľa stavby.“
- 2.4. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú nezmenené.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 3.2. Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením tohto dodatku v Centrálnom registri zmlúv.
- 3.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzatvárajú slobodne a vážne, dodatok si prečítali a svojimi podpismi vyhlasujú súhlas s jeho obsahom.
- 3.4. Tento dodatok má 2 strany, je vyhotovený v troch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží Zhotoviteľ a dve vyhotovenia Objednávateľ.
- 3.5. Prílohy tohto Dodatku č. 1 k Zmluve: Príloha č. 2 Zoznam subdodávateľov (2)

V Čadci, dňa 20/10/2023

Za objednávateľa:

V Bratislave, dňa 24.10.2023

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Martin Šenfeld, MBA
riaditeľ

.....
Ing. Dominika Držiková
vedúci organizačnej zložky

Príloha č. 2 – Zoznam subdodávateľov vo všetkých radoch

| Názov subdodávateľa | IČO | Predmet subdodávky (Stavebný objekt a popis práce) | Podiel subdodávky k hodnote Diela vyjadrený sumou vrátane DPH |
|--------------------------|----------|--|--|
| Žilina projekt, s.r.o. | 45385980 | SO01.2 – TZB, vykurovanie, chladenie, SO03 – projekt, SO04 – projekt, SO05 - projekt | 36.240,- € s DPH |
| Ing. Martin Novotný | 44903341 | SO01.2 Tepelno – technické posúdenie | 1.200,- € s DPH |
| Fittich ZA, s.r.o. | 36433764 | SO01.2 Elektro - Slaboprúd, štrukturovaná kabeláž, EZS, EPS | 4.800,- € s DPH |
| IT-ateliér, s.r.o. | 36798860 | SO01.2 - Gastro a vybavenie kuchyne | 13 200,- € s DPH |
| Štefan Hudec- GEOVRTY | 34352040 | SO01.2 - IGP | 7.200,- € s DPH |
| MARSY, s.r.o. | 00616532 | SO01.2 - MaR | 3.000,- € s DPH |
| Pipeline Design s.r.o. | 19364300 | SO01.2 – Medi plyny | 2.600,- € s DPH |
| Stavmox, s.r.o. | 36417785 | SO01.2 - Rozpočet | 7.620,- € s DPH |
| Hosping s.r.o. | 31328474 | SO01.2 – Zdravot. technológia | 1.000,- € s DPH |

| Názov subdodávateľa | Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia) |
|------------------------|--|
| Žilina projekt, s.r.o. | Ing. Martin Matušek, Karpatská 8402/9A, Žilina 010 08 |
| Ing. Martin Novotný | Ing. Martin Novotný, Veľká okružná 1309/17, 01001 Žilina |
| Fittich ZA, s.r.o. | Ing. Hanuliak Augustin, Májová 416, Terchová 013 06 |
| IT-ateliér, s.r.o. | Ing. Iveta Trteková, Modranská 108, 90201 Vinosady |
| Štefan Hudec-GEOVRTY | Štefan Hudec, U Čepelov 789, 013 05 Belá |
| MARSY, s.r.o. | Milan Sloboda, Trieda SNP 31, Banská Bystrica 974 01 |
| Pipeline Design s.r.o. | Jiří Štajer, Frýdlantská 1351/15, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec |
| Stavmox, s.r.o. | Ing. Stanislav Moravec, Jedlíkova 3424/13, Žilina 010 01 |
| Hosping s.r.o. | Ing. Eva Hlavatá, Potočná 71, Bernolákovo 900 27 |

Podpis :

Karol Loj, Profesný garant, AFRY CZ s.r.o., Organizačná zložka Slovensko

Dátum: 20.10.2023

V prípade, že víťazný uchádzač neuvažuje so subdodávateľmi, prílohu č. 2 predloží tiež a v stĺpci „Podiel subdodávky k hodnote diela vyjadrený sumou“ uvedie hodnotu 0.