

DODATOK č. 4

k Zmluve o dielo č. **56/2008**, zo dňa 07.07.2008, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie **Stráža**, obec Stráža, okres Žilina v znení Dodatku č. 1 zo dňa 28.09.2009, Dodatku č. 2 zo dňa 04.05.2010 a Dodatku č. 3 zo dňa 26.04.2011 (ďalej len „Zmluva o dielo č. 56/2008 v znení neskorších dodatkov“).

V súlade s bodom 7.3. článku VII. a s bodom 11.4. článku XI. Zmluvy o dielo č. 56/2008 v znení neskorších dodatkov mení sa jej znenie takto:

Nové znenie článku **I. ZMLUVNÉ STRANY** je nasledovné:

Objednávateľ: Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina
Štatutárny zástupca: JUDr. Sočuvka Martin,
prednosta Katastrálneho úradu v Žiline
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:
JUDr. Sočuvka Martin,
prednosta Katastrálneho úradu v Žiline
Tel./fax: 041/2817501, 041/5620426
JUDr. Helena Ščambová,
riaditeľka Správy katastra Žilina
Tel./fax: 041/2817800, 041/5643118
Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR, č. účtu: 7000004441/8180
IČO/DIČ: 37808095/2021618137
(ďalej „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o.
Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica
Zastúpený: Ing. Hana Kučerová, konateľka s.r.o.
Vybavuje: Ing. Hana Šagátová
Ing. Anna Sanitrová
IČO: 31633625
DIČ/IČ DPH: 2020456614/ SK 2020456614
Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Banská Bystrica,
č. účtu: 4964542312/0200
Kontaktné údaje: 0907/872335, 048/4146697
(ďalej „zhotoviteľ“)

Nové znenie bodu 3.1. článku **III. VYKONANIE DIELA** je nasledovné:

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

III. etapa:

Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, v termíne do: **31.08.2012.**

IV. etapa:

Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra v jednom vyhotovení správneho orgánu, schválenie registra a vyznačenie právoplatnosti v termíne do: **28.02.2013**.

**Ostatné časti Zmluvy o dielo č. 56/2008 v znení neskorších dodatkov
zostávajú v doterajšom znení.**

Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 4 k Zmluve o dielo č. 56/2008 v znení neskorších dodatkov:

Správa katastra Žilina požiadala písomne objednávateľa o predĺženie termínu zostavenia a odovzdania III. a IV. etapy spracovania diela ROEP v k. ú. Stráža z dôvodu časovej náročnosti spracovania diela ROEP a taktiež z dôvodu veľkého objemu prác na Správe katastra Žilina súvisiaceho s konaniami ROEP v roku 2012.

Objednávateľ po posúdení dôvodov súhlasí so zmenou ukončenia III. a IV. etapy spracovania diela ROEP.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa 31.01.2012

V Žiline, dňa 31.01.2012

objedávateľ

zhotoviteľ