

DODATOK Č. 1
K ZMLUVE O DIELO Č. 7/2023

uzavretej v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Dodatok č.1“)

I.
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ : **Obec Lužianky**
So sídlom : Rastislavova 266, 95141 Lužianky
Zastúpený : Jozef Bojda, starosta obce
IČO : 34 003 517
DIČ: 2021083438
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu IBAN : SK49 5600 0000 0009 0217 3023

Ďalej len „Objednávateľ“

a

1.2 Zhotoviteľ : **AB - STAV, s.r.o.**
So sídlom : Malý Cetín 157, Malý Cetín 951 07
Zastúpený a oprávnený
jednať vo veciach zmluvy : Dávid Borbély, konateľ
IČO : 36 548 707
DIČ : 2020154246
IČ DPH : SK2020154246
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu IBAN : SK29 0900 0000 0002 3198 6233
Zapísaný v: Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro,
vložka č. 13 387/N

Ďalej len „Zhotoviteľ“

Ďalej „Objednávateľ“ a „Zhotoviteľ“ spolu aj ako „Zmluvné strany“

II. Predmet dodatku

2.1.

Zmluvné strany uzatvorili dňa 26.7.2023 Zmluvu o dielo č. 7/2023 (ďalej ako „Zmluva“). Predmetom Zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvom: **„Denný Stacionár Lužianky, Domov Seniorov“, Časť č. 1: Denný Stacionár Lužianky** (ďalej len „dielo“) podľa dohodnutých podmienok a záväzkov objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela, ktorá je výsledok súťaže uskutočnenej podľa zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorá bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 9/2023 zn. 981 – WYP zo dňa 13.1.2023.

2.2.

Zmluvné strany sa na základe úprav stavebno-technického a materiálového riešenia projektu, ktorých potreba vznikla v dôsledku nepredvídateľných skutočností, s odkazom na článok IV. Cena za dielo bod 4.3. a bod 4.4. a článok XIII. bod 13.2. Zmluvy dohodli na zmene ceny Diela v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) a písm. c) Zákona o verejnom obstarávaní, v zmysle ktorého platí, že „ide o doplňujúce tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ alebo koncesionár a zmena dodávateľa alebo koncesionára

1. nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim zariadením, službami alebo inštaláciami podľa pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a

2. spôsobí verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov.

Potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.“

Zmluvné strany sa dohodli, že bod 4.2. článku IV. Zmluvy sa ruší a nahrádza nasledovným znením:

„Cena diela je na základe bodu 4.1. určená vo výške:

Cena bez DPH: 585 920.59 EUR

DPH vo výške 20%: 117 184,12 EUR

Cena s DPH: 703 104,71 EUR

(slovom: sedemstotritisícstoštyri EUR a sedemdesiatjeden eurocentov)“

Upravená príloha č. 1 Zmluvy o dielo – Ocenený výkaz výmer- rozpočet, tvorí prílohu tohto Dodatku č.1.

V zmysle bodu 2.2. tohto Dodatku č.1 sa Zmluvné strany dohodli na zmene ceny Diela, a to konkrétne na jej znížení o sumu 39 079,40 EUR bez DPH, resp. 46 895,28 EUR s DPH. Zmena je uvedená v prílohe č. 1 Zmluvy o dielo – Ocenený výkaz výmer- rozpočet tvorí prílohu tohto dodatku.

2.3

Zmluvné strany sa dohodli na predĺžení platnosti Zmluvy o dielo č.1/2023 do 31.12.2023 pričom bod 3.3. tzn. Termíny realizácie zostávajú nedotknuté.

2.4.

Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č.1 nedotknuté ostávajú bez zmeny v platnosti.

III. Záverečné ustanovenia

3.1.

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa

a Centrálnom registri zmlúv.

3.2.

Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho dva obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.

3.3.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. 1 riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku č. 1 a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.

Príloha: Ocenený výkaz výmer- rozpočet

V Lužiankach, dňa 21.11.2023

V Malom Cetíne, dňa 20.11.2023

.....
objednávateľ
Jozef Bojda, starosta obce

.....
zhotoviteľ
Dávid Borbély, konateľ

