

2023003122

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 2021002402 zo dňa 27. 10. 2021
Dokumentácia stavby (DSPRS) „Most na ul. Slovenskej jednoty ponad Mlynský náhon
v Košiciach - rekonštrukcia“

uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

medzi

1. **Objednávateľ:** Mesto Košice
Sídlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
Štatutárny orgán: Ing. Jaroslav Polaček, primátor
IČO: 00691135
(ďalej len „objednávateľ“)
 2. **Zhotoviteľ:** Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Sídlo: Somolického 1/B, 811 06 Bratislava
Zastúpený: Ing. Jana Šoltésová, prokuristka a finančná riaditeľka
Mgr. Roman Belokur, prokurista a vedúci oddelenia obstarávania
IČO: 35860073
(ďalej len „zhotoviteľ“)
- (ďalej spoločne tiež „zmluvné strany“)

Čl. 1

PREDMET DODATKU

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 27. 10. 2021 zmluvu o dielo č. 2021002402, ktorej predmetom je spracovanie dokumentácie vypracovanej v rámci prípravných prác (projekt dočasného dopravného značenia a statický posudok mosta), dokumentácie na stavebné povolenie v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (ďalej len „DSPRS“) „Most na ul. Slovenskej jednoty ponad Mlynský náhon v Košiciach - rekonštrukcia“ (ďalej len „zmluva“).
2. Zohľadňujúc špecifické podmienky lokality, návrh štúdie revitalizácie Mlynského náhonu, požiadavky občianskeho združenia Mlynský náhon, o. z. Košice, Správy mestskej zelene ako správcu vodného toku a Oddelenia ÚHA sa zmluvné strany dohodli, že predmetom zmluvy bude aj spracovanie piatich variantných riešení rekonštrukcie mosta (V1 – V5) pre optimálny návrh riešenia rekonštrukcie mostného objektu, a to: V1: Presýpaná klenbová oceľová konštrukcia, V2: Integrovaný most – spriahnutá konštrukcia, predpätý prefabrikát a ŽB doska s nábehmi, V3: Integrovaný most – ŽB doska s nábehmi, V4: ŽB integrovaný most s parapetnými nosníkmi šírkou 16,80 m a V5: ŽB integrovaný most s parapetnými nosníkmi šírkou 14 m s príslušnou dokumentáciou.

3. Cena za rozšírenú časť predmetu zmluvy podľa bodu 2 predstavuje čiastku 12 232,50 €. Na základe toho sa čl. 6 a 7 zmluvy menia nasledovne:

(1) V Čl. 6 ods. 1 sa na záver dopĺňa text: „Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať, prerokovať a odovzdať objednávateľovi do jeho sídla Dodatkom č. 1 rošírenú časť predmetu diela: spracovanie piatich variantných riešení rekonštrukcie mosta (V1 – V5) pre optimálny návrh riešenia rekonštrukcie mostného objektu, do 31.11.2023.“

(2) V Čl. 7 ods. 2 sa za bod 2.1 vkladá nový bod 2.1A, ktorý znie:

2.1A Cena za spracovanie variantných riešení v zmysle dodatku č. 1 k zmluve	
bez DPH (v EUR):	12 232,50
Sadzba DPH 20% v EUR:	2 446,50
Cena s DPH v EUR:	14 679,00

(3) V Čl. 7 ods. 2 v bode 2.4 sa suma „49 620,00“ nahrádza sumou „61 852,50“, suma „9 924,00“ sa nahrádza sumou „12 370,50“ a suma „59 544,00“ sa nahrádza sumou „74 223,00“.

(4) V Čl. 7 sa za ods. 4, dopĺňa ods. 4A, ktorý znie: „Zhotoviteľ vyhotoví faktúru za Dodatkom č. 1 rozšírenú časť predmetu diela: spracovanie piatich variantných riešení rekonštrukcie mosta (V1 – V5) pre optimálny návrh riešenia rekonštrukcie mostného objektu, vo výške podľa ods. 2 bod 2.1A na základe preberacieho protokolu podpísaného oprávnenými zástupcami zmluvných strán, ktorý bude prílohou faktúry.“

4. Z dôvodu rozšírenia predmetu zmluvy podľa bodu 2 sa termín plnenia vo vzťahu k vypracovaniu, prerokovaniu a odovzdaniu DSPRS vrátane výstupov inžinierskej činnosti v zmysle prílohy č. 1 zmluvy predlžuje o dobu spojenú so spracovaním variantných riešení podľa požiadaviek objednávateľa, resp. s ním spolupracujúcich subjektov; z toho dôvodu v čl. 6 ods. 1 zmluvy sa slová „do stodvadsiatich (120) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy“ nahrádzajú slovami „do 29.03.2024“. Objednávateľ bezodkladne určí, z akého variantného riešenia bude vychádzať DSPRS.

Čl. 2

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Dodatok sa vyhotovuje v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá objednávateľ a dva zhotoviteľ.
2. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

3. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tohto dodatku oboznámili a súhlasia s ním, že tento dodatok je prejavom ich slobodnej vôle, a nie je uzavretý v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok, na znak čoho ho podpisujú oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán.

V Košiciach dňa: 07-12-2023

Za objednávateľa:

.....
Ing. Jaroslav Polaček
primátor

V Bratislave dňa: 3.12.2023

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Jana Šoltésová, prokuristka
a finančná riaditeľka

.....
Mgr. Roman Belokur, prokurista
a vedúci oddelenia obstarávania