

Dodatok č.1
k Zmluve o dielo zo dňa 27.9.2023
podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších
predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov

Čl. I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Názov: **Obec Smolenice**
 Sídlo: SNP 30/52, 919 04 Smolenice
 IČO: 00 312 983
 DIČ: 2023175684
 Bankové spojenie: VÚB, a.s.
 IBAN: SK6402000000000004224212
 Zastúpený: Ing. Svetlana Petrovičová, starostka obce
 Osoba oprávnená konať v technických veciach: Ing. Magdaléna Hlavatá, zástupkyňa
starostky obce
 (ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2 Názov: **PS - MOS, s.r.o.**
 Sídlo: Lúčna 2, 927 05 Šaľa
 V zastúpení: Ing. Igor Valent - konateľ
 IČO: 36542911
 DIČ: 2020190909
 IČ DPH: SK2020190909
 Zapísaný: v OR OS Trnava, Oddiel: Sro, vložka č. 16248/T
 Zápis v RPVS: vložka č. 5023
 (ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“)

Čl. II.
PREAMBULA

2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 27.09.2023 Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“), ktorej predmetom je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo: „**OBNOVA PLYNOVEJ KOTOLNE V OBJEKTE KULTÚRNEHO DOMU**“, a to za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v rozsahu výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 Zmluvy. Zmluva nadobudla účinnosť 29.09.2023.

2.2 V priebehu plnenia Zmluvy sa vyskytla potreba uskutočnenia navyšiac prác, ktoré sú nevyhnutné a neboli zahrnuté v pôvodnej zmluve.

Podľa § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov platí, že:

Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania,

b) ak ide o doplnujúce tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ alebo koncesionár a zmena dodávateľa alebo koncesionára

1. nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim zariadením, službami alebo inštaláciami podľa pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a

2. spôsobí verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov.

c) potreba zmeny vyplývala z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy,

2.3 Vzhľadom k nepredvídateľným okolnostiam, napr. počasie, vznikla potreba predĺženia času plnenia.

2.4 Vzhľadom na uvedené sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo.

ČL. III. PREDMET DODATKU

Predmetom Dodatku č. 1 je:

- Zmena času plnenia
- zmena ceny diela a zmena položiek rozpočtu diela.

3.1 Počas realizácie Zmluvy „**OBNOVA PLYNOVEJ KOTOLNE V OBJEKTE KULTÚRNEHO DOMU**“ sa vyskytli okolnosti, ktoré mali za následok, že Dielo nebude zrealizované do 31.10.2023

3.2 Počas realizácie Zmluvy „**OBNOVA PLYNOVEJ KOTOLNE V OBJEKTE KULTÚRNEHO DOMU**“ sa zistila potreba vykonania nevyhnutných prác pre riadne dokončenie a sprevádzkovanie diela, ktoré neboli zahrnuté v projekte stavby a vo výkaze výmer v uzatvorenej Zmluve a ktoré sú špecifikované v prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 1.

3.3 Vykonanie naviac prác, ktoré sú predmetom tohto Dodatku č. 1, je nevyhnutné k riadnemu dokončeniu, sprevádzkovaniu a riadnemu užívaniu diela, pričom s ohľadom na charakter týchto prác by zmena dodávateľa, resp. určenie nového dodávateľa na vykonanie naviac prác, nebola možná najmä z technických dôvodov so zreteľom na zodpovednosť a záruky za kompletne dielo v plnom rozsahu.

3.4 Vzhľadom na uvedené sa zmluvné strany, v súlade s obsahom ich predchádzajúcich rokovaní, dohodli uzatvoriť tento Dodatok č. 1. Zmluvné strany zároveň vyhlasujú, že sa podľa zásad zmluvnej slobody a voľnosti, rovnakého postavenia zmluvných strán, podľa príslušných ustanovení Zmluvy a v súlade s ust. § 18 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov dohodli na uzatvorení tohto dodatku č. 1.

Článok 4. Čas plnenia

Vypúšťa sa:

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo v rozsahu stanovenom v čl. 3 tejto Zmluvy v termíne do

31.10.2023.

Nahrádza sa:

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo v rozsahu stanovenom v čl. 3 tejto Zmluvy v termíne do 15.12.2023.

Článok 5.

Cena

Vypúšťa sa:

5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Cena za vykonanie Diela je platná v priebehu realizácie celého Diela a je dohodnutá vo výške:
Cena bez DPH: 62.056,05 EUR
(slovom: šesťdesiatdvatisícpäťdesiatšesť eur a 5 centov bez DPH)

Nahrádza sa:

5.2 Zmluvné strany sa dohodli na cene za predmet zmluvy za dohodnutých podmienok vo výške:

Cena spolu bez DPH	67.067,72 EUR
DPH 20%	13.413,54 EUR
Cena celkom s DPH	80.481,26 EUR

(slovom osemdesiatštyristoosemdesiatjedent EUR a 26 centov).

Rekapitulácia ceny diela:

Cena diela podľa Zmluvy bez DPH:	62.056,05 EUR
Cena podľa Dodatku č. 1 bez DPH:	5.011,67 EUR
Celková (nová) cena diela bez DPH:	67.067,72 EUR

Článok 15.

Záverečné ustanovenia

15.7 Zmluvné strany prehlasujú, že sa s týmto dodatkom k zmluve o dielo oboznámili a na znak súhlasu s obsahom dodatku aj s prílohami podpísali prostredníctvom svojich štatutárnych zástupcov

15.8 Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo uzatvorenej dňa 27.9.2023.

15.9 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo uzatvorenej dňa 27.9.2023 zostávajú v platnosti bez zmeny.

15.10 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky.

15.11 Tento Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v dvoch (2) exemplároch s platnosťou originálu, pričom z ktorých po uzatvorení Zmluvy každá zmluvná strana dostane jeden rovnopis.

V Smoleniciach, dňa 08.12.2023

V Smoleniciach, dňa 08.12.2023

Ing. Svetlana Petrovičová
starostka obce

Ing. Igor Valent
konateľ

Príloha:
1 Rozpočet k Dodatku č.1