

Dodatok č. 4

k Zmluve o dielo č.

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení Obchodného zákonníka
(ďalej len „zmluva“ alebo „ZOD“) za účelom realizácie stavby:

„Centrum sociálnych služieb Sliač“

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov:	Mesto Sliač
Sídlo:	Letecká 1, 962 31 Sliač
Štatutárny orgán:	Ing. Mgr. Et. Mgr. Ľubica Balgová, primátorka mesta
IČO:	00 320 277
DIČ:	2021339397
Bankové spojenie:	VÚB banka
IBAN:	SK96 0200 0000 0042 0661 5455

(ďalej len objednávateľ)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	DAG SLOVAKIA, a. s.
Sídlo:	Volgogradská 9, 080 01 Prešov
Právna forma:	akciová spoločnosť
Štatutárny orgán:	Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
Zástupca vo veciach organizačno-technických:	Ing. Viliam Ruščanský
IČO:	44 886 021
DIČ:	2022857749
IČ pre DPH:	SK 2022857749
Bankové spojenie:	VÚB, a. s.
IBAN:	SK45 0200 0000 0028 6331 2455
Zápis v OR	Okresný súd Prešov, oddiel: Sa, vložka č.: 10421/P

(ďalej len "zhotoviteľ")

Článok II. PREDMET DODATKU

- 2.1 Vzájomnou dohodou oboch zmluvných strán sa mení a dopĺňa Zmluva o dielo (ďalej len „Zmluva“) uzatvorená dňa 26.04.2022, v znení Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3, ktorej predmetom je zhotoviť dielo „Centrum sociálnych služieb Sliač“. Účelom tohto Dodatku č. 4 je úprava predmetu Zmluvy o dielo o naviac práce a menej práce, ktorých potreba vyplynula až počas realizácie stavby, ktoré nebolo možné predvídať a sú nevyhnutné pre ďalšie pokračovanie priebehu realizácie prác. V tejto súvislosti sa Dodatkom č. 4 po vzájomnej dohode strán a podľa § 18 ods. 1 písm. b) a písm. c) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, upravuje rozsah a celkový objem prác tak, ako je to uvedené v tomto Dodatku č. 4 a jeho prílohách.
- 2.2 Predmetom tohto Dodatku č. 4 k Zmluve sú dopĺňujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné pre zhotovenie diela a nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný zhotoviteľ a zmena zhotoviteľa by spôsobila verejnému obstarávateľovi ako objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov. Úprava stavebných prác a rozsahu diela, ich odôvodnenie je zrejmé zo zmenových listov, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 4. Okamihom účinnosti tohto Dodatku č. 4 sa všetky zmenové listy podľa Prílohy č. 1 stávajú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy ako časť Rozpočtu výkaz/výmer, uvedeného v prílohe č. 1 Zmluvy.
- 2.3 Uzatvorením tohto Dodatku č. 4 sa nemení charakter Zmluvy a nemení sa celková cena za kompletne zrealizovanie diela uvedená v Článku IV. bod 4.1 Zmluvy.

Článok IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy neupravené Dodatkom č. 4 ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
- 4.2 Dodatok č. 4 je vyhotovený v piatich rovnopisoch, dva pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.
- 4.3 Dodatok č. 4 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 4.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 4 riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.
- 4.5 Neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 4 tvorí:
Príloha č. 1 – Zmenové listy

V Sliači, dňa

7.12.2023

za objednávateľa:

V Prešove, dňa

6.12.2023

za zhotoviteľa:

Ing. Mgr. et. Mgr. Ľubica Balgová
primátorka
Mesto Sliač

Ing. Tomáš Saloky
predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a. s.

Zmeny počas realizácie stavebného diela
Stavba: Centrum sociálnych služieb Sliac

Zmen a č.	Obsah	Suma zmenového listu								
		SPOLU bez DPH	DPH	SPOLU s DPH	Prípočet	DPH	SPOLU s DPH	Odpočet	DPH	SPOLU s DPH
16	Odpočet + Prípočet - Zmena rozmeru interierových dverí	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17 835,07 €	3 567,01 €	21 402,08 €	-17 835,07 €	-3 567,01 €	-21 402,08 €
17	Odpočet + Prípočet - Zmena vonkajšej dlažby	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 469,26 €	693,85 €	4 163,11 €	-3 469,26 €	-693,85 €	-4 163,11 €
18	Odpočet + Prípočet - Doplnenie núdzových svetidiel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	810,00 €	162,00 €	972,00 €	-810,00 €	-162,00 €	-972,00 €
SPOLU		0,00 €	0,00 €	0,00 €	22 114,33 €	4 422,87 €	26 537,20 €	-22 114,33 €	-4 422,87 €	-26 537,20 €

