

**DODATOK Č. 2**  
**K ZMLUVE O DIELO Č. V\_2022\_06\_23**  
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  
v znení neskorších predpisov  
v znení dodatku č. 2  
(ďalej len „Zmluva o dielo“)

**Zhotoviteľ**

Obchodné meno: **BauTop, s.r.o.**  
So sídlom: Arnutovce 130, 053 13 Arnutovce  
Zastúpený: **Jaroslav Smižanský – konateľ**  
**Ing.Vladimíra Smižanská - konateľ**  
IČO: 439 826 71  
DIČ: 20 22 545 822  
IČ DPH: SK20 22 545 822  
Bankové spojenie: VÚB banka, a.s.  
IBAN: SK82 0200 0000 0028 9573 3457  
Zapísaný: v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, Odd.: Sro, vložka  
č. 21333/V

*(ďalej ako „zhotoviteľ“)*

**Objednávateľ**

Obchodné meno: **Obec Likavka**  
So sídlom: Jánovčikova 815, 034 95 Likavka  
Zastúpený: Ing. Marián Javorka, starosta  
IČO: 00 315 362  
DIČ: 2020589582

*(ďalej ako „objednávateľ“)*

*Zhotoviteľ a objednávateľ ďalej označení jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“.*

Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č. 2, ktorým sa Zmluva o dielo mení a dopĺňa nasledovne:

**Preambula**

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 23.06.2023 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je dodávka stavby: „**Vybudovanie zberného dvora v obci Likavka**“ (ďalej len „Zmluva o dielo“ alebo „Zmluva“). V súlade s článkom IX Zmluvy o dielo a v súlade s §18 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa zmluvné strany dohodli na nasledovnej zmene zmluvy prostredníctvom tohto Dodatku č. 2 (ďalej aj ako „Dodatok č. 2“ alebo „Dodatok“), ktorým sa Zmluva o dielo mení a dopĺňa nasledovne.
2. Na základe dodatočného upresnenia projektu stavby z dôvodu nevyhnutnej potreby realizácie viacerých stavebno-technických zmien, ktoré nebolo možné v čase uzavretia Zmluvy ani napriek dôkladnej príprave predpokladať. Jednotlivé objektívne skutočnosti sú uvedené zápisnici z kontrolného dňa č.4 , ktorá tvorí prílohu č.1. tohto dodatku
3. Na základe uvedených skutočnosti, v snahe predísť možným negatívnym dopadom na plnenie predmetu zákazky, zmluvné strany uzatvárajú v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov tento Dodatok č. 2

**Článok II**  
**Predmet Dodatku č. 2**

1. V Článku IV *Cena diela*, sa v bod 4.1. Zmluvy o dielo upravuje nasledovne:

4.1. Zmluvné strany sa dohodli na maximálnej cene diela za dohodnutých podmienok a v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške 438 503,09 eur s DPH, slovom štyristotridsaťosemtisícpäťstotieurdeväťcentov (bod 4.1.1.tohto článku).

4.1.1. Cena diela:

	<b>Cena bez DPH eur</b>	<b>DPH (20 %) eur</b>	<b>Cena spolu s DPH eur</b>
<b>Cena celkom</b>	<b>365 419,24</b>	<b>73 083,85</b>	<b>438 503,09</b>

**Článok III**  
**Záverečné ustanovenia**

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Dodatok č. 2 je nedeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo. Prílohou dodatku je upravený rozpočet ktorý tvorí prílohu č. 2
3. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť deň pod dni zverejnenia na <https://www.crz.gov.sk/>
4. Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, dva (2) originálne vyhotovenia pre objednávateľa a dve (2) originálne vyhotovenia pre zhotoviteľa.

V Likavke, dňa 15.11.2023

V Arnutoviach, dňa 15.11.2023

Za objednávateľa:  
**Obec Likavka**

Za zhotoviteľa :  
**BauTop, s.r.o.**

.....  
Ing. Marián Javorka  
starosta obce

.....  
Jaroslav Smižanský - konateľ  
Ing. Vladimíra Smižanská - konateľ