

**Dodatok č. 1 k
Zmluve o dielo č. 23/2023 zo dňa 16.06.2023**

uzatvorenej medzi stranami zmluvy v súlade s ustanovením § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, postupmi podľa § 18 ods. 1, písm. c. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Dodatok**“)

- 1. OBJEDNÁVATEĽ** : **Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja**
Sídlo : Čučoviedková 6, 827 12 Bratislava
Štatutárny orgán : Peter Šimeček, MBA, riaditeľ
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
IČO : 53 871 103
DIČ : 2121523866
IČ DPH: : SK2121523866 , platca DPH podľa §4
(prenos daňovej povinnosti)
(ďalej len „**Objednávateľ**“)

- 2. ZHOTOVITEĽ** : **COLAS Slovakia, a.s.**
Sídlo : Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava
V zastúpení: Ing. Martin Papala – predseda predstavenstva
Ing. Kristína Brezanská – člen predstavenstva
Ing. Jaroslav Mikuš – člen predstavenstva
Bankové spojenie: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu v tvare IBAN: SK11 8100 0001 0700 5747 0257
IČO: 31651402
DIČ: 2020492111
IČ DPH: SK2020492111

Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka č. 10789/T, oddiel: Sa

- Osoby oprávnené rokovať
o zmluvných podmienkach: Ing. Ľubomír Rác
Osoby Oprávnené rokovať
vo veciach technických: Ing. Ľubomír Balážik
Osoby zodpovedné za plnenie predmetu zmluvy: Ing. Ľubomír Balážik
Kordinácia plnenia predmetu zmluvy za časť
projektových prác a vecí stavebno – technických: Miroslav Piešťanský

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ďalej aj len ako „**Zmluvné strany**“)

**Článok I.
Predmet Dodatku**

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 16.06.2023 Zmluvu o dielo číslo 23/2023 - „**Revitalizácia vozoviek ciest II/501 Lozorno a II/503 Malacky**“ (ďalej len „**Zmluva**“), na základe ktorej došlo k realizácii Diela podľa podmienok a v rozsahu upravenom v Zmluve (ďalej len „**Dielo**“).
2. Podrobná špecifikácia Diela bola definovaná v prílohe č. 1 Zmluvy: Špecifikácia Diela a položkový rozpočet (ďalej len „**Príloha č. 1 Zmluvy**“).

3. Počas realizácie Diela došlo pri niektorých položkách uvedených v Prílohe č. 1 Zmluvy k zisteniu, že tieto bolo nutné vykonať v inom rozsahu, a to s ohľadom na reálne potreby pre riadne vykonanie Diela v súlade so Zmluvou. Zároveň došlo k zmenám termínov dodania Diela.
4. S prihliadnutím na skutočnosti uvedené v článku I., bod 3 tohto Dodatku a na ustanovenie článku XII., bod 3 Zmluvy uzatvárajú Zmluvné strany tento Dodatok č. 1 k Zmluve, ktorým:
 - a) sa mení článok III., Bod 1 Zmluvy tak, že sa nahrádza novým a to s nasledovným znením:
 1. „Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná celé dielo, teda všetky stavebné objekty, najneskôr do 03.11.2023. Zhotoviteľ je oprávnený začať s vykonávaním diela za predpokladu, že bude disponovať všetkými požadovanými dokumentami a povoleniami potrebnými pre uskutočnenie čiastočných uzávierok ciest potrebných pre zhotovenie diela. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť požadované dokumenty a povolenia v lehote do jedného mesiaca odo dňa účinnosti tejto zmluvy. Objednávateľ si vyhradzuje právo určiť presný termín začatia prác na stavebnom objekte SO II/503 Malacky, v korelácii s uskutočňovanými stavebnými prácami iných subjektov (výstavba cyklochodníka).“
 - b) sa mení článok IV., bod 1 Zmluvy tak, že sa nahrádza novým a to s nasledovným znením:
 1. „Cena za zhotovenie diela v rozsahu podľa tejto zmluvy je stanovená dohodou podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov v celkovej výške:

Celková cena diela bez DPH:	796 930,96 €
DPH 20%:	159 386,19 €
Celková cena diela vrátane DPH:	956 317,15 €

(slovom: deväťstopäťdesiatšesťtisícristosedemnáť eur a pätnásť centov)
 - c) sa mení Príloha č. 1 Zmluvy a to v rozsahu zmien pri niektorých položkách Prílohy č. 1 Zmluvy v zmysle reálne vykonaných a dodaných prác podľa súpisu (výkazu výmer) vykonaných prác (ďalej len „**Výkaz výmer**“), ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto Dodatku. Pre vylúčenie všetkých pochybností však platí, že v ostatnom rozsahu, ktorý nie je Výkazom výmer dotknutý, ostáva Príloha č. 1 v pôvodnom znení.
5. Pre vylúčenie všetkých pochybností platí, že vo zvyšnej časti ostáva Zmluva a všetky jej zvyšné prílohy (s výnimkou Prílohy č. 1) nezmenené.

Článok II. Spoločné a záverečné ustanovenia


1. Tento Dodatok dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že osoby, ktoré za nich tento Dodatok podpisujú, sú plne oprávnené a spôsobilé na takéto konanie, ktoré platne a účinne zaväzuje tú zmluvnú stranu, za ktorú tieto osoby konajú.
3. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností Zmluvné strany vyhlasujú, že sa na práva a povinnosti vyplývajúce z tohto Dodatku a Zmluvy nevzťahujú žiadne všeobecné zmluvné/obchodné podmienky Zhotoviteľa.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok je uzatvorený v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a žiadna jeho časť neporušuje žiadne práva alebo oprávnené záujmy tretích osôb.
5. Tento Dodatok je vyhotovený v 4 (štyroch) identických rovnopisoch, pričom 3 (tri) rovnopisy sú určené pre Objednávateľa a 1 (jeden) rovnopis pre Zhotoviteľa.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je Výkaz výmer.

7. Tento Dodatok rovnako ako Zmluva a právny vzťah ňou založený sa riadi výlučne právnym poriadkom Slovenskej republiky.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a vyhlasujú, že tento Dodatok vyjadruje ich vážnu, slobodnú a určitú vôľu, a že nebol uzatvorený ani za nápadne nevýhodných podmienok.

Zoznam príloh:

Príloha č. 1 – Výkaz výmer

V Bratislave dňa:




za objednávateľa
Peter Šimeček, MBA, riaditeľ Správa ciest BSK

Správa ciest
Bratislavského samosprávneho kraja
Čučoriedková 6
827 12 Bratislava
-2-

V Trnave dňa:

11.12.2023



za zhotoviteľa
Ing. Martin Papala,
predseda predstavenstva COLAS Slovakia, a.s.



za zhotoviteľa
Ing. Kristína Brezanská,
člen predstavenstva COLAS Slovakia, a.s.



COLAS Slovakia, a.s.
Orešianska 7, 917 01 Trnava 002