

Dodatok č. 3

k zmluve o dielo

č. objednávateľa č. 347/2023/2.4.1

č. zhotoviteľa: 2023/EE/01/003

uzatvorený podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ :

Mesto Prievidza

Námestie slobody 14

971 01 Prievidza

Štatutárny orgán :

JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach technických :

Ing. Andrea Nikmonová, vedúca odboru stavebného poriadku,
výstavby a životného prostredia

Mgr. Edita Mrázová, referent výstavby

IČO :

00 318 442

DIČ :

2021162814

Bankové spojenie :

Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Prievidza

číslo účtu : 4538029153/0200

IBAN : SK02 0200 0000 0045 3802 9153

Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Prievidza

číslo účtu: 16626382/0200

IBAN: SK24 0200 0000 0000 1662 6382

1.2 Zhotoviteľ:

STRABAG s.r.o.

Sídlo:

Mlynské Nivy 61/A

825 18 Bratislava

Právna forma:

spoločnosť s ručením obmedzeným,

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,

Oddiel: Sro, vložka č. 991/B

Štatutárny orgán:

konateľ spoločnosti: Ing. Tomáš Hoza

konateľ spoločnosti: Ing. Branislav Lukáč

konateľ spoločnosti: Ing. Martin Martinák

konateľ spoločnosti: Ing. Milada Kušnírová

- vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu na základe plnej moci:

riaditeľ oblasti SEVER Žilina: Ing. Ján Michel

vedúci prevádzkovej jednotky Prievidza: Jozef Kollár

- vo veciach technických oprávnený ku konaniu:

vedúci prevádzkovej jednotky: Jozef Kollár (0911 276 709)

stavbyvedúci: Ing. Igor Weiss (0917 209 207)

zastúpenie v rámci realizácie diela: Ing. Juraj Bunda (0911 701 675)

kvalitárka stavby: Ing. Erika Šrameková (erika.sramekova@strabag.com)

Bankové spojenie:

UniCredit Bank Slovakia, a.s.

Číslo účtu:

1423110003/1111

IBAN:

SK54 1111 0000 0014 2311 0003

SWIFT:

UNCRSKBX

IČO:

17 317 282

DIČ:

2020316298

IČ DPH:

SK2020316298

E-mail:

jozef.kollar@strabag.com

Kontaktná adresa:

STRABAG s.r.o. - PJ Prievidza

Ul. Pod Banskou

971 01 Prievidza

Zmluvné strany sa dohodli na znení Dodatku č. 3 stavby „**Vodozádržné opatrenia v meste Prievidza**“ – lokalita mestský park, ktorý sa uzatvára v zmysle § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení nasledovne:

1. Predmetom dodatku sú v zmysle Čl. 5. CENA, bod 5.4 Zmluvy o dielo sú zmeny v rozsahu dojednaných prác – menej prác z dôvodu nepredvídateľných okolností, ktoré vyplynuli počas realizácie diela a sú nevyhnutné na riadne dokončenie diela, objednávateľ ich nemohol predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, a to hlavne:
 - a) osadenie parkového obrubníka betón., do lôžka z betónu pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou
(položka č. 23 rozpočtu - úprava na skutočnosť)
 - b) obrubník parkový, lxšxv 100x50x200 mm, prírodný
(položka č. 24 rozpočtu – úprava na skutočnosť)

2. Článok 5. CENA bod 5.1. sa mení :

- 5.1 Zmluvné strany sa v zmysle bodu zmluvy o dielo dohodli na zmene ceny za dielo, a to nasledovne:

cena za dielo podľa zmluvy o dielo :

Cena bez DPH	220 241,19 eur
DPH	44 048,24 eur
Cena s DPH	264 289,43 eur

cena za dielo podľa Dodatku č.1:

Cena bez DPH	256 834,25 eur
DPH	51 366,85 eur
Cena s DPH	308 201,10 eur

Cena za dielo podľa Dodatku č.3:

Cena bez DPH	256 049,79 eur
DPH	51 209,95 eur
Cena s DPH	307 259,74 eur

slovom: tristosedemtisícdvestopäťdesiatdeväť eur 74/100.

Príloha – položkovitý rozpočet tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.

3. Dodatok č. 3 k zmluve o dielo je vypracovaný v štyroch rovnopisoch, z ktorých zmluvné strany dostanú po dvoch vyhotoveniach.
4. Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia povinnou osobou.
5. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo, dodatkov č. 1 a č. 2 zostávajú v platnosti a nezmenené.

6. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok si prečítali, s jeho obsahom súhlasia a na znak toho ho oprávnenými osobami vlastnoručne podpisujú.

V Prievidzi, dňa

V Žiline, dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta

.....
Ing. Ján Michel
riaditeľ oblasti
na základe plnej moci

.....
Jozef Kollár
vedúci PJ Prievidza
na základe plnej moci

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Vodozádržné opatrenia v meste Prievidza	JKSO	
Názov objektu	Časť: 1 - Mestský park k.ú. Prievidza, p.č. 562/18, 562/19, 562/21, 562/22, 564/ EČO	Miesto	
Názov časti	Dodatok č.1 - Naviac a menej práce	IČO	DIČ
Objednávateľ	Mesto Prievidza		
Projektant			
Zhotoviteľ	STRABAG s.r.o.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
			26.10.2023

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C	
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	8	Práca nadčas	13	Zariadenie staveniska
2		9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy
4		11		16	Prevádzkové vplyvy
5	"M"			17	Ostatné
6				18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
Projektant				D Celkové náklady	
				23	Súčet 7, 12, 19-22
Dátum a podpis		Pečiatka		24	20,0 % 256 049,79 DPH
Objednávateľ				25	% DPH
Dátum a popis		Pečiatka		26	Cena s DPH (r. 23-25)
					307 259,74
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty	
				27	Dodávky objednávateľa
Dátum a podpis		Pečiatka		28	Klízáva doložka
				29	Zvýhodnenie + -