

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. 2023/249 zo dňa 23.08.2023 (ďalej len "Dodatok č. 1")

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami:

1. OBJEDNÁVATEĽ

sídlo : Mesto Rajec
IČO : Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec
DIČ : 00 321 575
bankové spojenie : 202 063 7102
číslo účtu :
zastúpený : Mgr. Peter Hanus, primátor mesta
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach
a) zmluvných : Mgr. Peter Hanus, primátor mesta
b) technických : Ing. Ivana Bahledová, vedúca OIVaŽP
c) výkonu technického dozoru investora stavby :
d) výkonu stavebného dozoru investora stavby :
číslo telefónu : 041/5076519
e-mail : podatelna@rajec.sk
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

2. ZHOTOVITEĽ

sídlo : AVM s.r.o.
IČO : Ďurčiná 301, 015 01 Ďurčiná
DIČ : 46900799
bankové spojenie : 2023643864
číslo účtu : Československá obchodná banka
zastúpený : SK10 7500 0000 0040 3136 3419
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach : Tomáš Mikunda
a) zmluvných : Tomáš Mikunda
b) technických : Tomáš Mikunda
c) výkonu funkcie stavbyvedúceho : Miroslav Vereš
číslo telefónu : 0907032647
e-mail : mikunda@avmelektro.sk
zapísaný : Spoločnosť zapísaná v OR OS Žilina, Oddiel: Sro,
Vložka číslo 57858/L

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“ alebo spoločne ako „Zmluvné strany“)

PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 23.08.2023 Zmluvu o dielo č. 2023/249 (ďalej ako „ZoD“ alebo „zmluva“), ktorou sa Zhotoviteľ zaviazal zhotoviť Dielo, vykonať a dodať pre objednávateľa

stavebné práce na Diela s názvom: „**Zvýšenie kvality služieb v Kultúrnom dome v Rajci – stavebné úpravy**“ (ďalej len „*Dielo*“) za cenu diela 45 770,94 EUR bez DPH, t.j. 54 925,13 EUR s DPH.

2. Na kontrolnom dni stavby konanom dňa 07.11.2023 o 9,30 hod Zhotoviteľ avizoval, že nie je možné zabezpečiť parkety na javisko v hrúbke 25 mm. Navrhol riešenie s využitím dostupných veľkoplošných parkiet hr. 14 mm a podkladnej vrstvy z OSB dosiek hr. 12 mm. Po preverení skutkového stavu projektant, objednávateľ a zhotoviteľ odsúhlasili navrhované riešenie, čo zapísali do stavebného denníka stavby. Zápis z kontrolného dňa na stavbe zo dňa 07.11.2023 je Prílohou č. 1 tohto Dodatku.

3. Na kontrolnom dni stavby konanom dňa 16.11.2023 o 8,00 hod Zhotoviteľ avizoval, že z dôvodu skutočných priestorových pomerov je nutná úprava dĺžky podstupnic schodiska, ďalej je nutná realizácia obmurovania čelnej časti javiska pórobetónovými tvárniciami a realizácia soklového náteru sály. Po preverení skutkového stavu zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa odsúhlasili prezentované navyše práce. Zápis z kontrolného dňa na stavbe zo dňa 16.11.2023 je Prílohou č. 2 tohto Dodatku. Zhotoviteľ požiadal o vystavenie dodatku na menej a navyše práce, ktoré vyplynuli z podrobného posúdenia realizácie a zohľadnení vplyvov nových podmienok zistených počas realizácie diela. Zmenou sa nemení charakter zmluvy. Tento stav nebolo možné vo fáze prípravy projektovej dokumentácie predpokladať.

4. Predmetom Dodatku č. 1 sa upravuje cena za predmet Diela v zmysle rozpočtu diela predloženého Zhotoviteľom. Položkový rozpočet Diela je Prílohou č. 3 tohto Dodatku.

5. Zmluvné strany s poukazom na vyššie uvedené skutočnosti, v zmysle ustanovenia § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, uzatvárajú tento Dodatok č. 1/ k Zmluve o dielo č. 2023/249 zo dňa 23.08.2023. Na základe tohto Dodatku dochádza k zmene zmluvy tak, ako je ďalej uvedené.

Čl. I. Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy o dielo č. 2023/249 uzavretej dňa 23.08.2023, v zmysle žiadosti Zhotoviteľa o zmenu ceny za Dielo s ohľadom na vplyvy majúce dopad na zmluvne dohodnutú cenu za Dielo takto:

Článok III Cena za Dielo, ods. 1 sa v celom rozsahu mení a dopĺňa nasledovne:

- Cena Diela vyplýva z ponuky Zhotoviteľa predloženej vo verejnom obstarávaní a je stanovená v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a položkového rozpočtu Diela predloženého Zhotoviteľom. Cena diela v nadväznosti na uvedené je dohodnutá vo výške:*

cena bez DPH 46 315,37 EUR

DPH 20% 9 263,07 EUR

cena spolu s DPH 55 578,44 EUR

slovom: päťdesiatpäťtisícpäťstosedemdesiatosem eur 44 eurocentov

je dohodnutá ako konečná, maximálna a nemenná, okrem prípadov uvedených v odseku 4 tohto článku.

2. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú v platnosti bez zmeny.

Čl. II.
Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 vrátane príloh č. 1, 2 a 3/ sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 2023/249 zo dňa 23.08.2023, je vypracovaný v **štyroch identických rovnopisoch**, z ktorých Objednávateľ dostane tri rovnopisy a Zhotoviteľ jeden rovnopis.
2. Tento Dodatok č. 1 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsahu dodatku porozumeli, prejavy ich vôle boli učené slobodne a vážne, bez tiesne a nátlaku, na dôkaz čoho túto listinu vlastnoručne podpisujú.
4. Súčasťou Dodatku č. 1 je:
Príloha č. 1: Zápis z kontrolného dňa na stavbe zo dňa 07.11.2023
Príloha č. 2: Zápis z kontrolného dňa na stavbe zo dňa 16.11.2023
Príloha č. 3: Položkový rozpočet zo dňa 04.12.2023

V Rajci dňa

V Rajci dňa

Za Objednávateľa

Za Zhotoviteľa

.....
Mgr. Peter Hanus
primátor Mesta Rajec

.....
Tomáš Mikunda
konateľ AVM s.r.o.