

DODATOK Č. 2

Číslo dodatku objednávateľa: 1031/2023/VYST

Číslo dodatku zhotoviteľa:

K ZMLUVE O DIELO

Výstavba, rekonštrukcia a údržba cestnej infraštruktúry v meste Liptovský Mikuláš v roku 2023 - výstavba a rekonštrukcia

uzavretej podľa ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Číslo zmluvy objednávateľa: 595/2023/VYST

Číslo zmluvy zhotoviteľa: 022/2023/2

1. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ: **Mesto Liptovský Mikuláš**
Sídlo: Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
Zastúpený: Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta
Osoby oprávnené k jednaniam
-vo veciach realizačných: Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru dopravy, ŽP a výstavby
Ing. František Stejskal, vedúci oddelenia prípravy a realizácie stavieb (vrátane odsúhlasovania súpisov prác)
IČO: 00 315 524
DIČ: 2021031111
Bankové spojenie: PRIMA banka Slovensko, a.s. pobočka Liptovský Mikuláš
Číslo účtu/IBAN: SK89 5600 0000 0016 0044 3002
Tel.: 044/5565 111
Fax: 044/562 13 96
E-mail: lmikulas@mikulas.sk

1.2. Zhotoviteľ: **Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r.o.**
Sídlo: Pod Stráňami 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
Zastúpený: Petra Pelachová Mičudová, konateľka
Osoby oprávnené jednať: Ing. Michal Furdek, výrobný riaditeľ
vo veciach realizačných:
IČO 31602363
IČ-DPH: SK2020429059
Bankové spojenie:
Č. účtu/IBAN
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri pri Okresnom súde Zilina, oddiel Sro,
vložka číslo 1742/L
Tel.:
E-mail:

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Zmluvné strany na základe vzájomnej dohody a v zmysle § 18 ods. 1 písm. e) zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a v zmysle § 18 ods. 3 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení uzatvárajú tento Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo „Výstavba, rekonštrukcia a údržba cestnej infraštruktúry v meste Liptovský Mikuláš v roku 2023 - výstavba a rekonštrukcia“ číslo zmluvy objednávateľa 595/2023/VYST a číslo zmluvy zhotoviteľa 022/2023/2.

1.1.1 Z okolností počas realizácie diela vyplynula potreba zmeny lehôt čiastkového plnenia diela.

1.1.2 Z dôvodu financovania stavby nastala zmena účtu zo strany objednávateľa.

Zmena lehôt čiastkového plnenia na častiach stavby (objektoch) vznikla na objekte Regenerácia sídliska Podbreziny, objekt SO 135 Dopravné zariadenie a statická doprava, objekt SO 135 180 Verejné osvetlenie - Ul. Hradišská Podbreziny; Stavebné úpravy a prístavby odstavných plôch Ul. Borbisova, objekt SO 01 Cesty a spevnené plochy, objekt SO 02 Verejné osvetlenie a na objekte Odstavné plochy ul. Vrlíkova, uvedených v harmonograme prác.

Predmetná zmena čiastkových lehôt plnenia nezakladá povinnosť vyhlásenie nového verejného obstarávania v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Zmena zmluvy nemení celkový charakter verejnej zákazky ani nemá vplyv na pôvodné verejné obstarávanie. Dodatkom sa menia termíny dokončenia troch objektov z dôvodu nevhodných klimatických podmienok.

2. Predmet dodatku

2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prílohe č.2 Zmluvy o dielo sa pôvodný harmonogram prác nahrádza novým.

2.2 Zmluvné strany sa dohodli, že sa v Zmluve dielo, článku 1. Zmluvné strany, v bode 1.1 mení text nasledovne:

Pôvodný text:

Číslo účtu/IBAN: SK89 5600 0000 0016 0044 3002

Nový text:

Číslo účtu/IBAN: SK30 0200 0000 0001 2794 5511

2.3 Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú bezo zmeny.

3. Závěrečné ustanovenia

3.1 Tento dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, z ktorých štyri si ponechá objednávateľ a jedno zhotoviteľ.

3.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom dodatku oboznámili, súhlasia s ním, dodatok uzatvorili slobodne a vážne, určito a zrozumiteľne, nie v tiesni ani za jednostranne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.

3.3 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu poslednej zo zmluvných strán tohto dodatku a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

V Liptovskom Mikuláši, dňa **14. 12. 2023**

V Liptovskom Mikuláši, dňa **12. 12. 2023**

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Ján Blcháč, PhD.
primátor mesta

.....
Petra Pelachová Mičudová
konateľka
v.z. Pavol Baláž
splnomocnenec

Poznámka: *Počet podpísaných osôb musí byť v súlade so zápisom obchodnom registri*

Prílohy:

Príloha č.2 Harmonogram stavebných prác

