

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 04.09.2023

uzavretej v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov: **Stredná odborná škola technická**
Sídlo: Vranovská 4, 851 02 Bratislava
Zastúpený: Mgr. Petra Pavelková, riaditeľka školy
IČO: 17050332
DIČ: 2020936995
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK29 8180 0000 0070 0047 3942
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Názov : **STRABAG Property and Facility Services s.r.o.**
Sídlo: Dunajská 32, 817 85 Bratislava
Štatutárny zástupca : JUDr. Martin Belan, konateľ spoločnosti
Stefan Babsch, konateľ spoločnosti
V zastúpení: Ing. Eugen Maczko, na základe plnej moci zo dňa 10.12.2020
Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach technických: Jaroslav Košťal
IČO: 36 361 127
DIČ: 2022198068
IČ DPH: SK2022198068
Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK62 1100 0000 0026 2110 6907
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, vložka č. 40667/B
(ďalej len „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok k Zmluve o dielo zo dňa 04.09.2023 v súlade s výsledkom verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) na predmet zákazky „**Rekonštrukcia stúpačiek, WC a kúpeľní v internáte**“. Účelom tohto dodatku je úprava predmetu Zmluvy o naviac práce a menej práce, ktorých potreba vyplynula až počas realizácie stavby, ktoré nebolo možné predvídať a sú nevyhnutné pre riadne dokončenie diela. V tejto súvislosti sa Dodatkom č. 2 po vzájomnej dohode strán podľa § 18 ods. 1 písm. B) zákona upravuje cena diela a doba realizácie diela a platobné podmienky.

Článok I. Predmet dodatku

1.1 Predmetom tohto Dodatku č. 2 k Zmluve do dielo zo dňa 04.09.2023 sú doplnujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné pre zhotovenie diela a nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný zhotoviteľ a zmena zhotoviteľa by spôsobila verejnému obstarávateľovi ako objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov. Rozsah jednotlivých doplnujúcich stavebných prác je uvedený v prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 2 k ZoD.

1.2 Zmluvné strany sa dohodli kvôli úprave predmetu plnenia podľa ZoD, že článok IV. CENA DIELA, bod č. 4.3 Zmluvy o dielo v znení dodatku č. 1 sa mení o výšku prác navyše uvedených v prílohe č. 1 (Rozpočet navyše a menej prác k dodatku č. 2 ZoD zo 04.09.2023) k tomuto dodatku, ktorých výška je 38 322,24 eur bez DPH (45 986,69 eur s DPH) a znie nasledovne:

„4.3 Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je

Pôvodná zmluvná cena bez DPH	234 500,09 EUR
Doplnujúce stavebné práce a materiál (dodatok č. 1) bez DPH	7 995,89 EUR
Doplnujúce stavebné práce a materiál (dodatok č. 2) bez DPH	38 322,24 EUR
Spolu bez DPH	280 818,22 EUR
DPH 20%	56 163,64 EUR

Cena spolu s DPH **336,981,86 EUR“**

1.3 Zmluvné strany sa vzhľadom na navyše práce, dohodli aj na predĺžení času na plnenie a termínu odovzdania diela. Upravený termín plnenia a odovzdania diela je dohodnutý na 31.01.2024.

1.4 Zmluvné strany sa dohodli na zmene platobných podmienok. Na základe dohody sa menia platobné podmienky uvedené v článku V., bode 5.2 a bodu 5.3 Zmluvy o dielo zo dňa 04.09.2023.

Prvá veta bodu 5.2 znie takto:

„Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť jednu čiastkovú faktúru za vykonané práce, najneskôr do 18.12.2023 vrátane a jednu záverečnú faktúru po finálnom odovzdaní diela, pričom obidve faktúry budú vystavené podľa ustanovení a podmienok uvedených v nasledujúcom texte.“

Prvá veta bod 5.3 znie takto:

„Objednávateľ zadrží 5% z celkovej hodnoty diela bez DPH uvedenej v bode 4.3 v súlade s dodatkom č. 2 k Zmluve o dielo ako zádržné v súlade s ustanovením zákona č. 2548/1998 Z. z., o verejných prácach v znení neskorších predpisov.“

Článok II. Záverečné ustanovenia

2.1 Ostatné ustanovenia ZoD, neupravené dodatkom č. 1 alebo dodatkom č. 2, ostávajú nezmenené.

2.2 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení v zmysle § 47 Občianskeho zákonníka

2.3 Dodatok č. 2 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden dostane objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

2.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzavreli slobodne a vážne, prečítali si ho, porozumeli jeho obsahu a nemajú proti jeho forme a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 2 je:

Príloha č. 1: Rozpočet navyše a menej prác k dodatku č. 2 ZoD zo 04.09.2023

V Bratislave, dňa:

Za objednávateľa:

V Bratislave, dňa:

Za zhotoviteľa:

.....
Mgr. Petra Pavelková
riaditeľka SOŠT

.....
JUDr. Martin Belan
konateľ spoločnosti

.....
Ing. Eugen Maczko
na základe plnej moci zo dňa 10.12.2020