

Dodatok č. 2
k ZMLUVE O DIELO č. 2572307 v znení Dodatku č. 1

uzatvorenej podľa § 261 ods. 2 a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Dodatok č. 2**“)

I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Názov: **Mesto Piešťany**
Sídlo: Nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany
Štát: Slovenská republika
Zastúpený: Mgr. Peter Jančovič, PhD., primátor mesta
IČO: 00612031
DIČ: 2020537893
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s.
IBAN: SK87 0200 0000 0000 3402 8212
BIC – kód banky: SUBASKBX
Zástupca objednávateľa vo veciach
a/ technických: Ing. Pavol Zlámala, Ing. Ladislav Bábik, Ing. Barbora Zelová
b/ zmluvných: Mgr. Monika Mackovjaková
Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie: Ingrid Ličková

1.2 Zhotoviteľ:

Názov: **DOSA Slovakia, s.r.o.**
Sídlo: Predmier 425, 013 51 Predmier
IČO: 36 412 678
DIČ: 2020109443
IČ DPH: SK2020109443
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka 14316/L
Zastúpený: Ing. Juraj Kurtulík, konateľ
Zapísaný: v Registri partnerov verejného sektora číslo vložky: 2741
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
IBAN: SK18 0200 0000 0039 0301 3455
telefónne číslo: +421 41 548 83 97
e-mail: info@dosaslovakia.sk
Zástupca zhotoviteľa vo veciach
a/ technických: Ing. Peter Novák, R str. DZ
b/ zmluvných: Ing. Juraj Kurtulík, konateľ

(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

Objednávateľ a zhotoviteľ sa pre účely tohto Dodatku č. 2 označujú ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“.

II.
VÝCHODISKOVÉ ÚDAJE

2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 08.09.2023 Zmluvu o dielo č. 2572307 predmetom ktorej je uskutočnenie stavebných prác: „Dopravné riešenie – pásma A, B, C, D a S v Piešťanoch“,

ktorá nadobudla účinnosť dňa 12.09.2023 v znení Dodatku č. 1 uzatvoreného dňa 14.11.2023, ktorý nadobudol účinnosť dňa 14.11.2023. (ďalej len „zmluva“).

- 2.2 Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 2 k zmluve v súlade s článkom IV. ods. 4.5 a 4.6 zmluvy, v súlade s článkom XIV. ods. 14.5 zmluvy a v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predmetom Dodatku č. 2 je zmena termínu dokončenia realizácie diela uvedeného v článku IV. ods. 4.1.2 zmluvy, nakoľko vznikli objektívne dôvody vyplývajúce z nepriaznivých poveternostných podmienok a klimatických podmienok, ktoré neumožňovali realizáciu prác a dodávok pri dodržaní technologických postupov v zmysle príslušných STN (vytrvalý dážď a sneh, počas ktorého nebolo možné realizovať vodorovné dopravné značenie). Z tohto dôvodu sa zmluvné strany dohodli na predĺžení termínu dokončenia realizácie diela do 15.04.2024.

III.

PREDMET DODATKU

- 3.1 v článku IV. ČAS PLNENIA sa pôvodný odsek 4.1.2 mení nasledovne:

„Termín dokončenia realizácie diela:

do 15.04.2024 odo dňa odovzdania a prevzatia miesta realizácie diela “

- 3.2 Iné ustanovenia zmluvy ostávajú týmto Dodatkom č. 2 nezmenené v platnosti.

IV.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1 Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých štyri si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.
- 4.2 Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 4.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 2 uzatvorili slobodne, vážne a bez omylu, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, text tohto dodatku si prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.

v Piešťanoch, dňa

v Predmieri, dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Mesto Piešťany
Mgr. Peter Jančovič, PhD.
primátor mesta Piešťany

.....
DOSA Slovakia, s.r.o.
Ing. Kurtulík Juraj
konateľ

Správnosť	Titul, meno a priezvisko	Podpis
Za verejné obstarávanie	Ingrid Ličková	
Za vecné plnenie	Ing. Barbora Zelová	
Za právne posúdenie	Mgr. Monika Mackovjaková	
Za ekonomické posúdenie	Ing. Lucia Duračková	
Príslušný vedúci odboru	Ing. Pavol Zlámala	
Prednosta MsÚ	RNDr. Denisa Bartošová	