

ZMLUVA O DIELO č. 251 023 – dodatok č. 1

Zmluvné strany, uvedené v čl. č.1, uzatvárajú túto zmluvu podľa ustanovení § 536 a nasledujúcich §§ zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení

Článok 1 . Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

Spojená škola internátna
Námestie Štefana Kluberta 1, Levoča

Zapísaný: Rozhodnutie o zriadení školy z 27.11.2008
Zastúpený vo veciach zmluvných:
Ing. Edita Tarajčáková, PhD. riaditeľka školy

Zástupca k rokovaniam vo veciach:

zmluvných: Ing. Edita Tarajčáková, PhD., riaditeľka školy
technických: Anna Tokárová, hospodárka

IČO: 420 85 390

DIČ: 2820 00 3054

IČ DPH:

Bankové spojenie: SK43 8180 0000 00 7000 342 352

č. účtu: 7000 342 352

Tel.: 053 451 2535

Fax:

E-mail: sounevidiacich@gmail.com

1.2. Zhotoviteľ:

BEPAXTHERM s.r.o.

Rovná 4242/5

058 01 Poprad

Zapísaný v O.R. Okresného súdu v Prešove,

odd. Sro, vložka číslo: 19751/P

Zastúpený: Ing. Milan Ulbricht, konateľ

Zástupca k rokovaniam vo veciach:

zmluvných: Ing. Milan Ulbricht, Ing. Vladimír Pastorek

technických: Ing. Milan Ulbricht, Ing. Vladimír Pastorek

IČO: 439 848 35

DIČ: 202 255 3093

IČ DPH: SK 202 255 3093

Bankové spojenie: Tatrabanka a.s., pobočka Poprad

č. účtu: 262 1033 808 / 1100

Tel.: 052-788 4345

Fax: 052-788 4347

E-mail: ulbricht@bepax.sk

Článok 2.
PREAMBULA

Zmluvné strany na základe vzájomnej dohody v súlade s čl. 9 „Záverečné ustanovenia“ odst. 9.3. Zmluvy o dielo uzatvárajú tento dodatok k zmluve o dielo na vykonanie diela: Odstránenie havarijného stavu expanzného systému a ohrevu teplej vody“. Uzatváraný dodatok upresňuje skutočný rozsah prác a dodávok diela „Odstránenie havarijného stavu expanzného systému a ohrevu teplej vody“ na základe projektovej dokumentácie spracovanej projektantom Ing.Petrom Bendíkom THERMGAS, Hviezdoslavova 363/38 Poprad, a opravujú zmluvné podmienky.

Článok 4.
Cena a spôsob fakturácie diela

Cena predmetu zmluvy uvedená v odst. 4.2. sa upravuje na základe skutočne zrealizovaných prác a to takto:

1. Cena diela podľa č. 4.2. bola v sume 47 942,92 €
2. Cena diela na základe skutočne zrealizovaných prác 47 942,06 €

V rozpočte, ktorý je súčasťou Zmluvy o dielo č.251 023 sú upravené konkrétne položky, ktoré neboli vyčerpané v celkovej čiastke a doplnené nové položky, nevyhnutné k ukončeniu a zrealizovaniu predmetu zmluvy.

Položky v rozpočte neboli čerpané z dôvodu zmeny dimenzií, umiestnenia zariadení a množstiev a boli doplnené nové položky boli z dôvodu zistených skutočností počas realizácie prác.

Súčasťou tohto dodatku č.1 sú odsúhlasené rozpočty:

- č.1 – Rozpočet ohrev TUV – dodatok č.1 – 21 870,28 € s DPH
- č.2 – Rozpočet expanzného zariadenia kotolne – dodatok č.1 – 19 015,72 € s DPH
- č.3 – Rozpočet práce a materiály dodané z dôvodu zmeny – 7 056,06 € s DPH

Článok 5.
Čas plnenia

Ukončenie realizácie: 27. 12. 2023.

Článok 9.
Záverečné ustanovenia

Tento dodatok je vyhotovený v dvoch originálnych vyhotoveniach a každá zo zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení.

Ing. Edita Tarajčáková, PhD
riaditeľka školy
V Levoči dňa 15. 12. 2023

Ing. Milan Ulbricht,
konateľ
V Poprade dňa 15. 12. 2023