

Zmenový list: ZL01 - Zemné a výkopové práce

Názov projektu: Železná studnička - grilovací altánok na Partizánskej lúke

Číslo SO/PS: SO 01 - Altánok **Názov SO/PS:** - **Číslo výkresu:** -

ZL predkladá: FAIRCRAFT, s. r. o. **Dátum predloženia ZL:** 14.12.2023
Dôvod ZL: Úspora

Popis ZL: Výkopok bol použitý na spätné zasypy v okolí altánku. Z vymenovaného dôvodu výkopok nebol premiestnený a uskladnený na skládku.
Vykopaná zemina bola vhodná na spevnenie okolia budúcho altánku.

Stanovisko Projektanta:	Stanovisko Zhotoviteľa:	Stanovisko zástupcu Objednávateľa - TDI:
	Súhlasím s návrhom zmeny.	
Meno: Ing. arch. Hörmann	Meno: Ing. Bartoš	Meno: Ing. Csörgey
Dátum:	Dátum:	Dátum:
Podpis:	Podpis:	Podpis:

Zmena ovplyvní:	☐ Termín	Cenový návrh:	-743,71 €	Schválená cena:
	☐ Projektovú			
	☒ Zmluvnú cenu			
	☐ Technologický postup			
			cena bez DPH	cena bez DPH

Príkaz k realizácii zmeny (stanovisko a rozhodnutie Objednávateľa):

☐ ÁNO	Meno: Ing. Páva
☐ NIE	Dátum:
	Podpis:

Zoznam príloh:

1. Rozpočet