

Zmenový list: ZL04 - Spevnené plochy v okolí altánku

Názov projektu: Železná studnička - grilovací altánok na Partizánskej lúke

Číslo SO/PS:	SO 01 - Altánok	Názov SO/PS:	-	Číslo výkresu:	-
---------------------	-----------------	---------------------	---	-----------------------	---

ZL predkladá:	FAIRCRAFT, s. r. o.	Dátum predloženia ZL:	14.12.2023
Dôvod ZL:	<i>Nepriaznivé klimatické podmienky</i>		

Popis ZL:	<i>Z dôvodu nevhodných klimatických podmienok budú spevnené plochy zrealizované v období priaznivejšieho počasia - predpoklad jar 2024.</i> <i>V čase realizácie predmetného diela sa nachádzala v okolí miesta stavby premočené podložie s pokrývkou snehu.</i>
------------------	--

Stanovisko Projektanta: Meno: Ing. arch. Hörmann Dátum: Podpis:	Stanovisko Zhotoviteľa: <i>Súhlasím s návrhom zmeny.</i> Meno: Ing. Bartoš Dátum: Podpis:	Stanovisko zástupcu Objednávateľa - TDI: Meno: Ing. Csörgey Dátum: Podpis:
--	---	---

Zmena ovplyvní:	☐ Termín	Cenový návrh:	-1 838,00 €	Schválená cena:	
	☐ Projektovú		cena bez DPH		cena bez DPH
	☒ Zmluvnú cenu				
	☐ Technologický postup				

Príkaz k realizácii zmeny (stanovisko a rozhodnutie Objednávateľa):

☐ ÁNO	Meno:	Ing. Páva
☐ NIE	Dátum:	
	Podpis:	

Zoznam príloh:
1. Rozpočet