

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo na stavebné práce
uzavretej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Dodatok“)

Čl. I
ZMLUVNÉ STRANY

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	EKOM PLUS, s.r.o.
Adresa sídla/miesta podnikania:	Kračanská cesta 785/41, 929 01 Dunajská Streda
IČO:	36236403
DIČ:	2020197476
IČ DPH:	SK2020197476
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.
IBAN:	SK80 1100 0000 0026 2821 0766
Zastúpený:	Mgr. Darina Szomolaiová, konateľka
Tel:	
E-mail:	
Zapísaný v registri: (ďalej len „Zhotoviteľ“)	Okr. súd Trnava, odd. Sro, vl. č. 11948/T

a

Objednávateľ:

Názov:	Mesto Dunajská Streda
Adresa:	Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
Krajina:	Slovenská republika
IČO:	00305383
DIČ:	2021129968
IČ DPH:	nie je platiteľom DPH
V zastúpení:	JUDr. Zoltán Hájos – primátor mesta
Bankové spojenie:	SWIFT (BIC): CEKOSKBX
IBAN:	SK17 7500 0000 0003 0281 2303

(ďalej ako „Objednávateľ“)
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“)

Čl. II
ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Mesto Dunajská Streda ako objednávateľ a **EKOM PLUS, s.r.o** ako zhotoviteľ uzatvorili dňa 26.07.2023 Zmluvu o dielo na stavebné práce (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je realizácia stavby „**Prepojovacia komunikácia medzi Športovou a Malodvorníckou ulicou v Dunajskej Strede**“.
2. Zmluvné strany na základe vzájomnej dohody uzatvárajú tento Dodatok k Zmluve, predmetom ktorého je
 - a) realizácia navyše prác z podnetu Objednávateľa, ktoré neboli zahrnuté v pôvodnom položkovitom rozpočte stavebných prác a to:

- rozobratie krytu zámkovej dlažby, ako aj ostatných podkladných konštrukcií, jestvujúceho cyklochodníka na Malodvorníckej ceste v mieste napojenia novovybudovanej komunikácie na Malodvornícku cestu,
 - práce a materiál na spätnú úpravu jestvujúceho cyklochodníka,
 - vyspravenie krytu Športovej ulice v mieste napojenia novovybudovanej komunikácie,
- b) realizácia menej prác a to:
- nebola v plnom rozsahu zrealizovaná pokládka plynovodu z PE 100 RC, d 90, vid'. dodatok č.1,
 - zmenila sa celková výmera spoločného cyklochodníka; bola znížená o 321,5 m², t.j. zmenilo sa množstvo skutočne prevedených prác,
- c) zmena termínu zrealizovania stavebných prác z dôvodu nepriaznivých poveternostných vplyvov.
3. Hodnota prác navyše uvedených v odseku 2 písm. a) tohto článku je celkom 21 808,62 EUR bez DPH. Hodnota prác navyše nepresahuje 15 % hodnoty pôvodnej Zmluvy. Hodnota menej prác uvedených v odseku 2 písm. b) tohto článku je celkom – 41 690,68 EUR bez DPH
4. Vzhľadom na skutočnosti uvedené v odseku 2 a 3 sa zmluvné strany dohodli zmeniť ustanovenia Zmluvy tak ako je ďalej uvedené.

Čl. III PREDMET DODATKU

1. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na zmene Zmluvy nasledovne:
- 1.1. V článku III. Zmluvy sa za bod 3.1.1 vkladá bod 3.1.2, ktorý znie:
„3.1.2 Predmetom tejto Zmluvy sú aj práce navyše uvedené v Prílohe č. 2b tejto Zmluvy. Celková hodnota prác navyše činí 21 808, 62 EUR bez DPH“
- 1.2. V článku III. Zmluvy sa za bod 3.1.2 vkladá bod 3.1.3, ktorý znie:
„3.1.3 Predmetom tejto Zmluvy sú aj menej práce uvedené v Prílohe č. 2c tejto Zmluvy. Celková hodnota prác menej činí - 41 690,68 EUR bez DPH“
- 1.3. V článku IV. Zmluvy bod 4.2 znie:
„4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať stavebné práce najneskôr do 30.11.2023. Stavebné práce je povinný začať realizovať do 5 dní odo dňa prevzatia staveniska, a to podľa vecného a časového harmonogramu (Príloha č.3 tejto zmluvy).“
- 1.4. V článku XVIII. bod 18.9 sa dopĺňa novou prílohou „Príloha č. 2b – Práce navyše“.
- 1.5. V článku XVIII. bod 18.9 sa dopĺňa novou prílohou „Príloha č. 2c – Práce menej“.

Čl. IV ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté sa nemenia a ostávajú v platnosti.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku a Zmluvy je Príloha č. 2b – Práce navyše a Príloha č. 2c – Práce menej.
3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv www.crz.gov.sk.
4. Zmluvné strany berú na vedomie, že Objednávateľ v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 211/2000 Z. z.“), ako povinná osoba, tento Dodatok zverejní, pričom tento Dodatok môže byť predmetom povinnosti sprístupnenia jej obsahu podľa zákona č. 211/2000 Z. z..
5. Tento Dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto Dodatku je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Dunajskej Strede, dňa

V Dunajskej Strede, dňa

Objednávateľ:
Mesto Dunajská Streda

Zhotoviteľ:
EKOM PLUS, s.r.o.

v.r.

v.r.

JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta

Mgr. Darina Szomolaiová, konateľka