

Dodatok č. 1 k
ZMLUVE O DIELO č. 394/2023/RŽP
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami:

1. OBJEDNÁVATEĽ

sídlo	: Mesto Dubnica nad Váhom
IČO	: Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovensko
DIČ	: 00317209
IČ DPH:	: 2021339276
bankové spojenie	: Nie je platca DPH
číslo účtu	: Prima banka Slovensko a.s. – pobočka Dubnica nad Váhom
zastúpený	: SK03 5600 0000 0044 0503 3001
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach	: Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primátor mesta
a) zmluvných	: Mgr. Jozef Králik, na základe poverenia
b) technických	: Mgr. Janka Beniaková
c) výkonu technického dozoru investora stavby	: Matej Ďaďan
d) kontroly zhotovenia Diela v priebehu realizácie	: Mgr. Janka Beniaková, Mgr. Jozef Králik
e) prevzatia Diela	: Mgr. Janka Beniaková
číslo telefónu	: +421 918117049
e-mail	: janka.beniakova@dubnica.eu
(ďalej len „Objednávateľ“)	

a

2. ZHOTOVITEĽ

sídlo	: REDOX – ENEX s. r. o.
IČO	: Zlatovská 2416/33H, 911 05 Trenčín
DIČ	: 50 407 821
bankové spojenie	: 21 20 312 898
číslo účtu	: ČSOB, a. s. Trenčín
zastúpený	: SK29 7500 0000 0040 2349 0266
	: Ing Ján Hricko - konateľ

osoby oprávnené na rokovanie vo veciach

a) zmluvných	: Ing. Ján Hricko - konateľ
b) technických	: Ing. Ján Hricko - konateľ
c) výkonu funkcie stavbyvedúceho	: Peter Korenčík
číslo telefónu	: +421 911 179 157
e-mail	: office@redox-enex.sk
zapísaný	: Obch. register Okr. súdu v Trenčíne, odd. Sro, vI,č, 33347/R

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“ alebo spoločne ako „Zmluvné strany“)

Preambula

Na základe výsledkov verejného obstarávania na predmet zákazky „Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad v meste Dubnica nad Váhom, lokality – Pod Hájom, Centrum I. - 1. časť: Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad v meste Dubnica nad Váhom, lokalita – Pod hájom.“ Zmluvné strany uzavreli dňa 04.10.2023 Zmluvu o dielo č. 394/2023/RŽP (ďalej ako „Zmluva“). Zmluvné strany sa v nadväznosti na ustanovenie čl. 5.3 Zmluvy a § 18 ods. 3 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov dohodli na zmenách Zmluvy, ktoré sú bližšie špecifikované v článku I. tohto Dodatku č. 1. Zmeny v dohodnutom rozsahu nemenia celkovú povahu diela, jeho funkčnosť a vlastnosti a

nie sú uskutočnené za účelom zmeny výsledku verejného obstarávania, ale súvisia so skutočnosťami, ktoré vyplynuli počas realizácie diela.

Článok 1 **Predmet Dodatku**

1. Počas vykonávania prác vyplynula z povahy Diela potreba zmeny stojiska č. S5, na ktorom z dôvodu existencie vsakov d'ždových vód z okolitých stavieb v mieste osadenia, zistených pri výkope v hĺbke 1,5 m, nemôže byť vybudované stojisko polopodzemných kontajnerov, ale len stojisko z nadzemných kontajnerov. Na základe uvedenej skutočnosti sa Zmluvné strany dohodli na zmene Diela a nahradení polopodzemných kontajnerov na stojisku S5 nadzemnými. Uvedenú skutočnosť nebolo možné akokoľvek identifikovať pred zahájením prác na Diele, čo potvrdzuje aj Objednávateľ. Vykonanie týchto zmien a navyše prác je nevyhnutné na riadne, kompletne a komplexné zhotovenie diela. Tieto práce poskytuje Zhotoviteľ, pričom jednotlivé druhy výkonov, ktoré budú predmetom tohto Dodatku č. 1 už sú ocenené prostredníctvom nového Rozpočtu stojiska S5, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku, pričom zmeny sú zakreslené v prílohe č. 2 k tomuto Dodatku - Aktualizovaný situačný výkres stojiska S5.
2. Z dôvodu vykonania zmien podľa bodu 1 tohto článku dochádza k zmene celkovej ceny Diela. Zmluvné strany sa preto dohodli na nahradení pôvodného ustanovenia čl. III ods. 1. Zmluvy novým znením:

„Článok III **Cena za Dielo**

Cena Diela je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:

*Cena bez DPH – **211 478,19 EUR** (slovom: dvestojedenásttisícštyristosedemdesiatosem EUR 19 centov)*

*DPH 20% - **42 295,64 EUR** (slovom: štyridsaťdvatisícdeväťdesiatpäť EUR 64 centov)*

*Cena spolu s DPH – **253 773,83 EUR** (slovom: dvestopäťdesiattritisícdeväťdesiatosemdesiattri EUR 83 centov)*

je dohodnutá ako konečná, maximálna a nemenná, okrem prípadov uvedených v odseku 4 tohto článku.“

Článok 2 **Záverečné ustanovenia**

1. Uzatvorenie tohto Dodatku č. 1 nie je v rozpore s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
2. Uzatvorenie tohto Dodatku č. 1 nemá a ani nemohlo by mať vplyv na proces verejného obstarávania a nie je v rozpore s ustanovením § 10, ods. 2 (najmä princípu nediskriminácie) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
3. Tento Dodatok č. 1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a podlieha rovnakému právnomu režimu ako Zmluva.
4. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch identických rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane jeden rovnopis a Zhotoviteľ jeden rovnopis.
5. Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

6. Prílohou tohto Dodatku č. 1 je:
Príloha č. 1 – Aktualizovaný rozpočet stojiska S5 (ocenený „Výkaz výmer“)
Príloha č. 2 – Aktualizovaný situačný výkres stojiska S5
7. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 1 zostávajú nezmenené.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 pred jeho podpísaním prečítali, že bol uzatvorený podľa ich slobodnej vôle, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu bez akýchkoľvek výhrad Dodatok č. 1 pri plnom vedomí podpisujú.

Príloha č. 1 – Aktualizovaný rozpočet stojiska S5

Príloha č. 2 - Aktualizovaný situačný výkres stojiska S5

V Dubnici nad Váhom, dňa

Za Objednávateľa

GDPR



Mgr. Jozef Králik
vedúci stavebného úradu,
oddelenia výstavby,
životného prostredia a dopravy
na základe poverenia primátora

V Trenčíne, dňa 18.12.2023

Za Zhotoviteľa

GDPR

Ing. Ján Hricko, konateľ
REDOX – ENEX s. r. o.

GDPR

STOJISKO S5

pre Pod hájom č. 1365

kat. územie: Dubnica nad Váhom

parela č.: 2400/123

zastavaná plocha: 26,7 m²

1365/1

nová poloha lampy

Stojisko S5

Telekom

263 82

7.48

dlažba

TDZ 621 Cikcak čiara, š. 1 m, dl. 8 m


3.95

cesta dlažba

cesta dlažba

7.64

GDPR



Odberateľ: Mesto Dubnica nad Váhom
 Projektant: Pro-ateliér RK,s.r.o.
 Dodávateľ:

Spracoval: Peter Koreník
 JKSO :
 Dátum: 24.11.2023

Stavba : STOJISKA POLOPODZEMNÝCH KONTAJNEROV NA KOMUNÁLNY ODPAD v meste DUBNICA NAD VÁHOM-POD HAJOM
 Objekt : Stojisko S5 - upravený rozpočet plus navyše práce

Ing.Róbert Kováčik

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	221	113106120	Rozobratie dlažby pre chodcov z betón. dlaždíc alebo tvárnic pre ďalšie použitie	6,000	m2	9,24	55,44	
2	272	113106121	Rozobratie dlažby pre chodcov z betón. dlaždíc alebo tvárnic	30,000	m2	8,82	264,60	
3	221	113107124	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 300-400 mm. do 200 m2	32,000	m2	26,21	838,72	
4	272	119001421	Dočasné zaistenie káblov do 3 káblov	8,000	m	12,10	96,80	
5	001	120001101	Priplatok za sťaženú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia výkop kábla 8,0*0,6*1,0 = 4,800	4,800	m3	20,60	98,88	
6	272	131201201	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 15,0*1,75 = 26,250	13,125	m3	30,06	394,54	
7	272	131201209	Priplatok za lepiivosť horn. tr. 3	13,125	m3	1,96	25,73	
8	272	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 výkop pre nové polozenie kábla 8,0*0,6*1,0 = 4,800	4,800	m3	92,00	441,60	
9	272	132201109	Priplatok za lepiivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	9,600	m3	1,83	17,57	
10	272	132211101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne výkop jestvujúcého kábla 8,0*0,6*1,0 = 4,800	4,800	m3	92,00	441,60	
11	272	151101201	Zhotovenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m 2,5*1,75+(6,0*2+2,5)*1,3 = 23,225	0,000	m2	0,00	0,00	
12	272	151101211	Odstránenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	0,000	m2	0,00	0,00	
13	001	151101401	Zhotovenie vzopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	0,000	m2	0,00	0,00	
14	001	151101411	Odstránenie vzopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	0,000	m2	0,00	0,00	
15	272	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4 4,8*2 = 9,600	9,600	m3	2,37	22,75	
16	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	13,125	m3	1,72	22,58	
17	272	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	4,800	m3	8,80	42,24	
18	001	174101001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	0,000	m3	0,00	0,00	
19	001	175101102	Spätný zásyp rýhy po výkope 32-63 so zhutnením po vrstvách	13,125	m3	20,52	269,33	
20	MAT	583340480	Štrkodrava fr.32-63	14,200	t	13,42	190,56	
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:							3 222,93	
2 - ZÁKLADY								
21	001	215901101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8 pod kontajner 15,0 = 15,000 pod dlažbu 17,4 = 17,400	32,400	m2	0,39	12,64	
2 - ZÁKLADY spolu:							12,64	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
22	271	386120004	Dodávka a montáž monitorovacích senzorov naplnenosti	6,000	kus	150,00	900,00	
23	271	386120005	Systém čipového uzamykania kontajnera	6,000	kus	990,00	5 940,00	
24	271	386120009	Osadenie kontajnerov 2m3 štvorcové	6,000	kus	82,00	492,00	
25	MAT	2836	Doprava,dodávka kontajnerov 5m3-komunálny odpad,delený plast+vápier.delený kovv.VKM.sklo	1,000	súbor	21 238,00	21 238,00	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:							28 570,00	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
26	321	451561111	Lôžko pod dlažbu zo štrkodry fr.0-4mm	18,600	m2	5,20	96,72	
27	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 8,0*0,6*0,15 = 0,720	0,720	m3	92,00	66,24	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:							162,96	
5 - KOMUNIKÁCIE								
28	221	564841111	Podklad zo štrkodry fr. 0-32 zhutnenie 50 MPa hr. 120 mm ozn. A+B	38,000	m2	5,20	197,60	
29	221	564871115	Podklad zo štrkodry fr. 0-32 zhutnenie 40MPa hr. 250-300 mm ozn.B	15,410	m2	9,85	151,79	
30	221	596911210	Kladenie zámkovej dlažby hr. 60 mm 12,6*6,0 = 18,60	18,600	m2	12,60	234,36	
31	MAT	592450011	Dlažba zámková hr.60 mm 12,5*1,1 = 13,75	13,750	m2	11,80	162,25	
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:							746,00	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								

32	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, KZC I po zhutnení hr. 150 mm	30,000 m2	13,28	398,40
		7,5*4,0= 30,000			
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:			398,40
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			
33	221 915712111	Vodorovné dopravné značenie krytov striek. farbou TDZ 621	14,200 m	3,80	53,96
		Cikcak čiara š. 125mm			
34	221 915791111	Predznač. pre vodorovné dopravné značenie krytov z náter. hmôt V12b š. 125mm	14,200 m	0,30	4,26
35	221 916311123	Osadenie cest. obrubníka bet. stojateho, lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou	12,000 m	12,40	148,80
36	MAT 592174500	Obrubník cestný 100x15x30	12,000 kus	10,23	122,76
37	MAT 59217A111	Obrubník oblúkový R 1,0	1,000 kus	27,00	27,00
38	MAT 5921954660	Obrubník záhonový, dodávka	23,000 kus	3,27	75,21
39	916561111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z bet. prostého C 10/12.5 s bočnou oporou	22,400 m	6,38	142,91
		Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	2,000 m3	121,60	243,20
40	221 918101111	Očistenie vybúraných dlaždíc, dosák s pôvodným vyplnením škár kamenivom	6,000 m2	8,12	48,72
42	272 979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	10,600 t	1,45	15,37
		odpočet dlažby pre ďalšie použitie			
43	272 979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	95,400 t	0,34	32,44
		10,60*9,0 = 95,400			
44	272 979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	10,600 t	5,40	57,24
45	272 979131410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	10,600 t	25,00	265,00
46	272 979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminý	14,200 m3	15,00	213,00
47	012 998144471	Presun hmôt pre nádrže, zásobníky montované	41,700 t	8,20	341,94
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:			1 791,81
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:			34 904,73
		PRÁCE A DODÁVKY M			
		M21 - 155 Elektromontáže			
48	921 210010040	Preložka kábla VO v dĺžke 8m+preložka stĺpa	1,000 súbor		1 062,00
		M21 - 155 Elektromontáže spolu:			1 062,00
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu:			1 062,00
		Rozpočet celkom:			35 966,73

18.12.2023

GDPR