

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo číslo 020/2023 zo dňa 12.10.2023

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom a účinnom znení (zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších právnych predpisov) [ďalej v texte len „Zmluva“] medzi:

v postavení Objednávateľa:

Názov: **Obec Dolné Plachtince**
Sídlo: Dolné Plachtince 95, 991 24 Dolné Plachtince
IČO: 00 319 309
DIČ: 2021243136
Bankové spojenie: VUB banka, a.s.
IBAN: SK64 0200 0000 0000 0192 2402
Štatutárny zástupca: Bc. Cyril Bartók, starosta obce
Kontakt: tel.: 047/483 00 93, email: starosta@dolneplachtince.sk

Osoby oprávnené na rokovanie:

vo veciach zmluvných: Bc. Cyril Bartók - starosta obce

vo veciach technických: Bc. Cyril Bartók, resp. osoba poverená starostom obce

(ďalej v texte ako „Objednávateľ“)

v postavení Zhotoviteľa:

Obchodné meno: **ULTRASTAV s.r.o.**
Sídlo: Š. Moysesova 431/14, Žiar nad Hronom 965 01
Štatutárny zástupca: Ing. Boris Riva, konateľ
IČO: 45 881 146
IČ DPH: SK2023118372
DIČ: 2023118372
Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s.
IBAN: SK05 1100 0000 0029 2184 4987
Zapísaný: OR OS Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 19060/S
Telefón: 0911 608 881
E-mail: riva@ultrastav.sk

Oprávnené osoby na rokovanie:

vo veciach technických: Norbert Gocník, Juraj Žigraj

vo veciach zmluvných: Mgr. Dušan Antal

(ďalej v texte ako „Zhotoviteľ“ a spolu s Objednávateľom ako „Zmluvné strany“)

čl. I

Zmluvné strany sa v súlade s čl. X. ods. 1 Zmluvy dohodli na zmenách Zmluvy ktoré sú špecifikované v čl. II tohto Dodatku č. 1 k Zmluve.

čl. II

1. V zmysle čl. II. ods. 2 a čl. X. ods. 6 Zmluvy je nedielnou súčasťou Zmluvy, ako jej príloha č. 1, Položkovitý rozpočet (výkaz výmer) z cenovej ponuky Zhotoviteľa, podľa ktorého Položkovitého rozpočtu (výkazu výmer) a v súlade s predmetnou projektovou dokumentáciou sa realizuje pre Objednávateľa dielo – Rekonštrukcia chodníka v obci Dolné Plachtince (stavebné práce).

2. Podľa Položkovitého rozpočtu (časť 1: Zemné práce, položka por. č. 1, kód položky: 113106211, popis položky: Rozobratie dlažby vozov. z veľkých kociek, lôžko z kameniva do 200 m2) mal byť pôvodný povrch dotknutého chodníka rozbitý a uložený na skládku. Pri realizácii prác bolo Zhotoviteľom zistené, že časť pôvodného povrchu dotknutého chodníka bude možné odstrániť bez jeho poškodenia.
3. Vzhľadom k tomu, že pôvodný povrch chodníka predstavuje dlažba z veľkých betónových kociek (ďalej v texte ako „Pôvodná dlažba“) prejavil Objednávateľ záujem o všetku Pôvodnú dlažbu, ktorá bude po jej odstránení z predmetného chodníka spôsobilá na ďalšie použitie, keďže ju Objednávateľ vie použiť na inom mieste.
4. Vzhľadom k doposiaľ uvedenému sa Zmluvné strany dohodli, že zoznam položiek v Položkovitom rozpočte (výkaze výmer) sa zmení tak, že do časti 1 – Zemné práce, sa pridá podpoložka (položka) s poradovým číslom 1.1, kód položky: 1131062119, popis položky: Ručné rozoberanie veľkoformátovej dlažby pre opätovné použitie vr. očistenia, keďže rozoberanie dlažby s cieľom jej zachovania je objektívne náročnejšie na počet a „kvalitu“ pracovných úkonov. Ďalej sa Zmluvné strany, vo vzťahu k celkovej cene diela, dohodli na ďalej uvedenom.
5. Celková cena diela zostáva zachovaná, ale Zmluvné strany sa dohodli, že peňažné prostriedky ušetrené neumiestnením zachovanej Pôvodnej dlažby na skládku (v Položkovitom rozpočte/výkaze výmer - časť 9: Ostatné konštrukcie a práce, položka por. č. 28, kód položky: 979131410, popis položky: poplatok za ulož. a znešk. stav. sute na urč. sklád. – demol. vozoviek „O“ – ost. odpad) budú v celom rozsahu presunuté na novú podpoložku (položku) s poradovým číslom 1.1, kód položky: 1131062119, popis položky: Ručné rozoberanie veľkoformátovej dlažby pre opätovné použitie vr. očistenia.
6. Zmluvné strany sú si vedomé, že vzhľadom ku skutočnostiam uvedeným v tomto dodatku bude množstvo stavebného odpadu, ktorého uloženie na skládku vykáže Zhotoviteľ Objednávateľovi prostredníctvom "vážnych lístkov“, nižšie oproti pôvodnému predpokladu.

čl. III

Zmluvné strany sú si vedomé skutočnosti, že Zmluva je výsledkom procesu verejného obstarávania, ale majú za to, že pre zmenu Zmluvy sú naplnené zákonné predpoklady obsiahnuté v ust. § 18 ods. 1 písm. c) a e) ako i v ust. § 18 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.

čl. IV

Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 3 exemplároch, z ktorých Objednávateľ obdrží 2 a Zhotoviteľ 1.

Tento Dodatok č. 1 nadobudne platnosť dňom jeho podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle príslušných právnych predpisov.

V časti neupravenej týmto Dodatkom č. 1 zostáva Zmluva bez zmien.

Zmluvné strany si tento Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a znak súhlasu ho podpísali.

V Dolných Plachtinciach, dňa 24.11.2023

Objednávateľ:

Obec Dolné Plachtince
Bc. Cyril Bartók, starosta obce

V Dolných Plachtinciach, dňa 24.11.2023

Zhotoviteľ:

ULTRASTAV s.r.o.
Ing. Boris Riva, konateľ

ULTRASTAV s.r.o. ®
IČO: 431314
Heslo: 2023118372
3118372