
DODATOK č. 2
K ZMLUVE O DIELO A LICENČNEJ ZMLUVE č. O 72/2023

TENTO DODATOK č. 2 k Zmluve o dielo a licenčnej zmluve č. O 72/2023, Modernizácia električkových trás – Vajnorská: úsek Jurajov dvor – Zlaté piesky zo dňa 09.08.2023, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 25.09.2023 (ďalej len „**Dodatok**“) je uzavretý nižšie uvedeného dňa medzi:

- (1) **Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť**, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Slovenskej republiky, so sídlom Olejkárska 1, 814 52 Bratislava, IČO: 00 492 736, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 607/B, DIČ: 2020298786, IČ DPH: SK2020298786, bankové spojenie: VÚB, a.s., číslo účtu: 48009012/0200, IBAN: SK98 0200 0000 0000 4800 9012, BIC (SWIFT): SUBASKBX, štatutárny orgán: Mgr. Gabriela Dikošová, člen predstavenstva - CFO a Ing. Michal Halomi, člen predstavenstva - CIO, kontaktná osoba pre technické veci: XXXXX, telefón: XXXXX, e-mail: XXXXX, kontaktná osoba pre zmluvné veci: XXXXX, telefón: XXXXX, e-mail: XXXXX (ďalej len „**Objednávateľ**“) na jednej strane; a
- (1) **TSS GRADE, a.s.**, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Slovenskej republiky, so sídlom Dunajská 48, 811 08 Bratislava, IČO: 35 802 723, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 5590/B, DIČ: 2020281571, IČ DPH: SK2020281571, bankové spojenie: XXXXX, číslo účtu: XXXXX, IBAN XXXXX, BIC (SWIFT): XXXXX, štatutárny orgán: Ing. Dušan Chovanec, predseda predstavenstva a Ing. Marek Choma, člen predstavenstva, kontaktná osoba pre technické veci: XXXXX, telefón: XXXXX, e-mail: XXXXX, kontaktná osoba pre zmluvné veci XXXXX, telefón: XXXXX, e-mail: XXXXX (ďalej len „**Zhotoviteľ**“) na druhej strane.

(ďalej Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu len „**Zmluvné strany**“ a každý samostatne len „**Zmluvná strana**“).

Vzhľadom k tomu, že:

- (A) podľa článku 17 (*Záverečné ustanovenia*) bod 17.7 Zmluvy o dielo a licenčnej zmluva č. O 72/2023, Modernizácia električkových trás – Vajnorská: úsek Jurajov dvor – Zlaté piesky, uzavretá medzi Zmluvnými stranami dňa 09.08.2023, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 25.09.2023 (ďalej len „**Zmluva**“) je Zmluvu možné meniť, dopĺňať ju alebo ju zrušiť len písomne, a to v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**ZVO**“) a na základe dohody Zmluvných strán podpísanej Zmluvnými stranami;
- (B) podľa § 18 ods. 1 písm. a) ZVO možno zmluvu zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak pôvodná zmluva obsahuje jasné, presné a jednoznačné podmienky jej úpravy, vrátane úpravy ceny alebo opcie, rozsah, povahu možných úprav a opcií; a
- (C) podľa § 18 ods. 3 písm. a) ZVO možno zmluvu meniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit ustanovený všeobecným záväzným právnym predpisom;
- (D) Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku.

1 PREDMET DODATKU

1.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva sa mení nasledovne:

- (a) Príloha 6 (*ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV*) Zmluvy sa nahrádza novou Prílohou 6 (*Zoznam subdodávateľov*) Zmluvy a jej znenie tvorí Prílohu 1 Dodatku;
- (b) v článku 6 (*CENA ZA DIELO A PLATOBNÉ PODMIENKY*) sa za bod 6.10 dopĺňa bod 6.11 v nasledovnom znení:

„Celková Cena za dielo je spolu 10 011 655,13 EUR (slovom: desať miliónov jedenásť tisíc šesť stopäťdesiatpäť eur trinásť centov) **bez DPH**, čo predstavuje rozdiel vo výške 289 669,56 EUR bez DPH (slovom: dväťstoosemdesiatdeväť tisíc šesťstošesťdesiatdeväť eur päťdesiatšesť centov) bez DPH oproti pôvodnej cene uvedenej v článku 1 bod 1.1 písm. c) Zmluvy.

- (c) v článku 6 (*CENA ZA DIELO A PLATOBNÉ PODMIENKY*) sa za bod 6.11 dopĺňa nový bod 6.12 v nasledovnom znení:

„Zmluvné strany sa dohodli, že rozdiel medzi pôvodnou Cenou za Dielo podľa článku 1 bod 1.1 písm. c) Zmluvy a navýšenou Cenou za dielo podľa článku 6 bod 6.11 Zmluvy vo výške 289 669,56 EUR (slovom: dväťstoosemdesiatdeväť tisíc šesťstošesťdesiatdeväť eur päťdesiatšesť centov) bez DPH zaplatí Objednávateľ ako zálohu na základe zálohovej faktúry, ktorá bude zabezpečená samostatnou Zálohovou Bankovou zárukou vo výške 100% sumy rozdielu medzi pôvodnou Cenou za Dielo podľa článku 1 bod 1.1 písm. c) Zmluvy a navýšenou Cenou za dielo podľa článku 6 bod 6.11 Zmluvy vo výške 289 669,56 EUR (slovom: dväťstoosemdesiatdeväť tisíc šesťstošesťdesiatdeväť eur päťdesiatšesť centov) bez DPH, ktorú je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi spolu so zálohovou faktúrou. Na úhradu zálohovej faktúry podľa tohto bodu Zmluvy sa primerane použijú ustanovenia článku 6 bod 6.3 až 6.8 Zmluvy.

- (d) v článku 12 (*ZÁBEZPEKA NA VYKONANIE PRÁC A ZÁBEZPEKA NA ZARUČENIE OPRAVY*) sa v bode 12.1 za pôvodné znenie dopĺňa nová veta v nasledovnom znení:

„Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak dôjde k navýšeniu Ceny za Dielo, Zhotoviteľ je povinný do 30 (tridsiatich) Pracovných dní odo dňa účinnosti Dodatku predložiť Objednávateľovi ďalšiu Bankovú záruku v súlade so Zmluvou, a to vo výške , ktorá bude predstavovať 5 % z navýšenej Ceny za dielo podľa článku 6 bod 6.11 Zmluvy.“

- (e) Príloha 3 (*ROZPOČET (výkaz výmer) STAVBY*) Zmluvy sa nahrádza novou Prílohou 3 (*Rozpočet (výkaz výmer) stavby*) Zmluvy a jej znenie tvorí Prílohu 2 Dodatku; a
- (f) Príloha 2 (*HARMONOGRAM POSTUPNÉHO ZHOTOVENIA DIELA*) Zmluvy sa nahrádza novou Prílohou 2 (*Harmonogram postupného zhotovenia Diela*) Zmluvy a jej znenie tvorí Prílohu 3 Dodatku.

1.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy nezmenené Dodatkom zostávajú zachované v pôvodnom znení.

2 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
- 2.2 Zmluvné strany podpisom tohto Dodatku potvrdzujú obsah ich ústnej dohody, že práva a povinnosti Zmluvných strán a ustanovenia Zmluvy vrátane jej príloh v znení podľa tohto Dodatku sa vzťahujú aj na obdobie od podpisu Dodatku do dňa účinnosti tohto Dodatku.
- 2.3 Zmluvné strany zhodne prehlasujú, (i) že si Dodatok riadne prečítali, (ii) v plnom rozsahu porozumeli jeho obsahu, ktorý je pre ne dostatočne zrozumiteľný a určitý, (iii) že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu prostú akýchkoľvek omylov a (iv) že tento nebol uzavretý ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok plynúcich pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu, na znak čoho ho týmto vlastnoručne podpisujú.
- 2.4 Dodatok je vyhotovený v 3 (troch) rovnopisoch s tým, že všetky rovnopisy majú platnosť originálu, 2 (dva) rovnopisy dostane Objednávateľ a Zhotoviteľ dostane 1 (jeden) rovnopis.

Príloha 1 Dodatku

PRÍLOHA č.6

ZNAM SUBDODÁVATEĽOV

P. č.	Obchodné meno	Sídlo/miesto podnikania	IČO	Podiel na zákazke	Predmet subdodávky	Osoba oprávnená konať za Subdodávateľa (meno, priezvisko, trvalý pobyt, dátum narodenia)
1.	ELZA - Elektromontážny závod Bratislava a.s.	Račianska 162, 831 54 Bratislava	31 322 999	11,95	Práce na VN a VVN	XXXXXX
2.	PROKOS, s.r.o.	Druidská 5/A, 851 10 Bratislava	35 849 657	1,22	Projekčné práce	XXXXXX
3.	Kangaroo RAIL s.r.o.	Hlubinská 1378/36, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, Česká republika	064 75 477	3,15	Podbíjanie, brúsenie	XXXXXX
4.	Pittel + Brausewetter s.r.o.	Stará Vajnorská 1, 831 04 Bratislava	35 943 653	8,02	Stavebné práce, pokládka asfaltových zmien	XXXXXX
5.	GEEKOD, s.r.o.	Žitná 21, 83 106 Bratislava - mestská časť Rača	35 715 456	1,50	Geodetické práce	XXXXXX
6	NOPE a.s.	Kazanská 48, 82106 Bratislava	35 758 805	1,18	Práce na NN	XXXXXX
7	Lucons s.r.o.	Jelenia 1, 811 05 Bratislava	55 509 304	15,00	Stavebné práce na železničnom zvršku	XXXXXX
8	T2AM Recycling, s.r.o.	Trieda KVP 1 Košice - mestská časť Sídliisko KVP	53513061	0,10	Nakladanie s odpadom okrem nebezpečného	XXXXXX
9	ARGUSS, s.r.o.	Tallerová 10 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02	31 365 213	0,10	Nakladanie s nebezpečným odpadom	XXXXXX


10	Elektroline a.s.	K Ládví 1805/20, Kobylisy, 184 00 Praha 8	45312338	2,01	Elektrický ohrev výhybiek	XXXXXX
11	littlefinger, s.r.o.	Pasienková 2/F Bratislava 821 06	44 768 575	0,35	Asfaltové zálievky	XXXXXX
12	Talajka, s.r.o.	Železničná 1694/154, Rovinka 900 41	47 062 436	0,39	Dopravné značenie	XXXXXX

Príloha 2 Dodatku

PRÍLOHA č. 3
Rozpočet (výkaz výmer) stavby

Príloha vo formáte excel

PRÍLOHA č. 2
Harmonogram postupného zhotovenia diela



V Bratislave dňa 19.12.2023

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

Meno: Mgr. Gabriela Dikošová
Funkcia: člen predstavenstva - CFO

Meno: Ing. Michal Halomi
Funkcia: člen predstavenstva - CIO

V Bratislave dňa 19.12.2023

TSS GRADE, a.s.

Meno: Ing. Dušan Chovanec
Funkcia: predseda predstavenstva

Meno: Ing. Marek Choma
Funkcia: člen predstavenstva