

DODATOK Č. 2

K ZMLUVE O DIELO Č. 514/2023 ZO DŇA 20.11.2023

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO)
(ďalej v texte len „Zmluva“)

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ: **Mesto Kežmarok**
Sídlo: Hlavné námestie č. 1, 060 01 Kežmarok
Štatutárny zástupca: PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA, primátor mesta
Zástupca zmluvných: Ing. František Fecko, vedúci oddelenia rozvoja mesta a výstavby
Vo veciach technických: Ing. Martin Vitkaj, referent oddelenia rozvoja mesta a výstavby
IČO: 00326283
DIČ: 2020697184
IČ DPH: Mesto Kežmarok nie je platcom DPH
SK2020697184 – zdaniteľná osoba registrovaná pre daň podľa §7a
zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Kežmarok
IBAN: SK46 0200 0000 0046 5113 8255
Telefón: 052/4660 101
Fax: 052/4660 101
e – mail: primator@kezmarok.sk
(ďalej len “Objednávateľ”)

Zhotoviteľ:
Obchodné meno: **Merate s.r.o.**
Sídlo: Starý trh 65, 060 01 Kežmarok
Štatutárny orgán: **Peter Jeleňák, Slavomír Zelina – konateľ**
Vo veciach technických: Peter Jeleňák, Slavomír Zelina
IČO: 46571698
DIČ: 2023522094
IČ DPH: SK2023522094
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
IBAN: SK04 1100 0000 0029 4604 1558
Telefón: 0918 686 084
e – mail: merate.kk@gmail.com
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel : Sro, vložka číslo : 26689/P

Článok II.

Týmto dodatkom č. 2 sa presúva časť stavebných prác medzi stavenými objektami a mení druh a dimenzia použitého materiálu.

Týmto dodatkom č. 2 sa Zmluva o dielo č. 514/2023 zo dňa 20.11.2023 v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“) v súlade s výsledkom verejného obstarávania mení a dopĺňa nasledovne:

1. V Článku III. Zmluvy Predmet plnenia Zmluvy a komplexnosť dodávky sa dopĺňa bod 7., ktorý znie:

7. Predmetom dodatku č. 2 sú dopĺňujúce stavebné práce:
- Presun časti zelenej steny zo stavebného objektu „SO01 – vodozádržné opatrenia pri cintoríne“ do stavebného objektu „SO07 – vodozádržné opatrenia pre areál Základná škola Nižná brána“
 - zámena typu a dimenzie kanalizačných rúr pre gravitačnú kanalizáciu a drenáž

Detailne špecifikované v Prílohe č.1 tohto dodatku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

2. V Článku V. zmluvy Cena diela sa bod 1. mení a dopĺňa nasledovne:

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III. bodu 1 je stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, je doložená položkovitou kalkuláciou rozpočtu diela vrátane ostatných nákladov za súvisiace služby vyplývajúce zo zmluvy, ktorú vyhotovil zhotoviteľ a tvorí Prílohu č. 1 zmluvy o dielo a Prílohu č. 1 dodatku č.1. Takto dohodnutá cena je pre zhotoviteľa záväzná a predstavuje sumu pre jednotlivé objekty.

V projektovej dokumentácii označený ako :

Stavebný objekt ozn. SO01 – vodozádržné opatrenia pri cintoríne
kataster p.č. KN-C 3342/2, KN-C 3296/1

Základná cena diela	
cena bez DPH	124 815,79,-€
DPH 20%	24 963,16,-€
cena vrátane DPH	149 778,95,-€

Dodatok č.2	
cena bez DPH	-22 464,20,-€
DPH 20%	-4 492,84,-€
cena vrátane DPH	-26 957,04,-€

cena za celý stavebný objekt SO01	
cena bez DPH	102 351,59,-€
DPH 20%	20 470,32,-€
cena vrátane DPH	122 821,91,-€

(Slovom: jedinsto dvadsať dvatisíc osemsto dvadsať jeden eur a 91/100)

Stavebný objekt ozn. SO02 – vodozádržné opatrenia pre areál hradného parku
kataster p.č. KN-C 427, KN-E 139

cena bez DPH	191 034,44,-€
DPH 20%	38 206,89,-€
cena vrátane DPH	229 241,33,-€

Dodatok č.2	
cena bez DPH	240,28,-€
DPH 20%	48,06,-€
cena vrátane DPH	288,34,-€

cena za celý stavebný objekt SO02

cena bez DPH	191 274,72,-€
DPH 20%	38 254,94,-€
cena vrátane DPH	229 529,66,-€

(Slovom: dvesto dvadsať deväťtisíc päťsto dvadsať deväť eur a 66/100)

Stavebný objekt ozn. SO03 – vodozadržné opatrenia pri Nižnej bráne
kataster p.č. KN-C 1810/1, KN-E 711/1

cena bez DPH	115 118,39,-€
DPH 20%	23 023,68,-€
cena vrátane DPH	138 142,07,-€

Dodatok č.2	
cena bez DPH	-234,46,-€
DPH 20%	-46,89,-€
cena vrátane DPH	-281,35,-€

cena za celý stavebný objekt SO03

cena bez DPH	114 883,93,-€
DPH 20%	22 976,79,-€
cena vrátane DPH	137 860,72,-€

(Slovom: jedinsto tridsať sedemtisíc osemsto šesťdesiat eur a 72/100)

Stavebný objekt ozn. SO04 – vodozadržné opatrenia pri Garbiarskej ulici
kataster p.č. KN-C 146, KN-C 151, KN-C 120, KN-C 118, KN-C 116

cena bez DPH	76 029,07,-€
DPH 20%	15 205,81,-€
cena vrátane DPH	91 234,88,-€

Dodatok č.2	
cena bez DPH	-411,52,-€
DPH 20%	-82,30,-€
cena vrátane DPH	-493,82,-€

cena za celý stavebný objekt SO04

cena bez DPH	75 617,55,-€
DPH 20%	15 123,51,-€
cena vrátane DPH	90 741,06,-€

(Slovom: deväťdesiat tisíc sedemsto štyridsať jeden eur a 06/100)

Stavebný objekt ozn. SO05 – vodozadržné opatrenia pri Weilburskej ulici
kataster p.č. KN-C 668/3, KN-C 668/92, KN-C 668/57, KN-E 1-2326/10

cena bez DPH	107 986,18,-€
DPH 20%	21 597,24,-€
cena vrátane DPH	129 583,42,-€

Dodatok č.2	
cena bez DPH	-286,90,-€
DPH 20%	-57,38,-€
cena vrátane DPH	-344,28,-€

cena za celý stavebný objekt SO05
cena bez DPH 107 699,28,-€
DPH 20% 21 539,86,-€
cena vrátane DPH 129 239,14,-€
(Slovom: jednodsto dvadsať deväťtisíc dvesto tridsať deväť eur a 14/100)

Stavebný objekt ozn. SO06 – vodozádržné opatrenia pri Severnej ulici
kataster p.č. KN-C 2497/1

cena bez DPH 53 560,71,-€
DPH 20% 10 712,14,-€
cena vrátane DPH 64 272,85,-€

Dodatok č.2
cena bez DPH -269,53,-€
DPH 20% -53,91,-€
cena vrátane DPH -323,44,-€

cena za celý stavebný objekt SO06
cena bez DPH 53 291,18,-€
DPH 20% 10 658,24,-€
cena vrátane DPH 63 949,42,-€
(Slovom: šesťdesiat tritisíc deväťsto štyridsať deväť eur a 42/100)

Stavebný objekt ozn. SO07 – vodozádržné opatrenia pre areál Základná škola Nižná brána
kataster p.č. KN-C 2481/15, KN-C 2481/14, KN-C 2481/1

cena bez DPH 148 429,11,-€
DPH 20% 29 685,82,-€
cena vrátane DPH 178 114,93,-€

Dodatok č.2
cena bez DPH 21 921,01,-€
DPH 20% 4 384,20,-€
cena vrátane DPH 26 305,21,-€

cena za celý stavebný objekt SO07
cena bez DPH 170 350,12,-€
DPH 20% 34 070,02,-€
cena vrátane DPH 204 420,14,-€
(Slovom: dvesto štyritisíc štyristo dvadsať eur a 14/100)

Stavebný objekt ozn. SO01 a SO 02 – stavebná úprava parkoviska na námestí ul. Dr. Alexandra
kataster p.č. KN-C 84/1 a 85

cena bez DPH 162 318,19,-€
DPH 20% 32 463,64,-€
cena vrátane DPH 194 781,83,-€
(Slovom: stodeväťdesiatštyritisíc sedemstoosemdesiatjeden eur a 83/100)

Celková cena diela
cena bez DPH 979 291,88,-€
DPH 20% 195 858,38,-€
cena vrátane DPH 1 175 150,26,-€

Dodatok č.2	
cena bez DPH	-1 505,32,-€
DPH 20%	-301,06,-€
cena vrátane DPH	-1 806,38,-€

cena za celý predmet diela	
cena bez DPH	977 786,56,-€
DPH 20%	195 557,31,-€
cena vrátane DPH	1 173 343,87,-€

(Slovom: jedenmilión sto sedemdesiat tritisíc tristo štyridsať tri eur a 87/100)
ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.

Ostatné články Zmluvy o dielo č. 514/2023 uzavretej dňa 20.11.2023 v znení dodatku č. 1 zostávajú nezmenené.

Článok III.

3.1 Tento Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 514/2023 zo dňa 20.11.2023 nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle platných právnych predpisov.



3.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 314/2023 zo dňa 20.11.2023 riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku č.2 a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.



3.3 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých tri si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.

V Kežmarku dňa 18-12-2023

Za Objednávateľa: Mesto Kežmarok

Za zhotoviteľa: Merate s.r.o.



PhDr. Mgr. Ján Ferencák, MBA
primátor mesta



Peter Jeleňák
konateľ

Príloha č.1 k dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 514/2023

REKAPITULÁCIA

Stavba: Vodozádržné opatrenia v meste Kežmarok- dodatok č.2

JKSO:		KS:	
Miesto:		Dátum:	12.12.2023
Objednávateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	
Merate s.r.o.		IČ DPH:	
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	
Poznámka:			

Cena bez DPH				-1 505,32
---------------------	--	--	--	------------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	-1 505,32	-301,06

Cena s DPH	v	EUR	-1 806,38
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant	Spracovateľ
-------------------	--------------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
---------------------	-------------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

Stavba: Vodozádržné opatrenia v meste Kežmarok- dodatok č.2

Miesto: Dátum: 12.12.2023

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Merate s.r.o. Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		-1 505,32	-1 806,38
01	Vodozádržné opatrenia pri cintoríne	-22 464,20	-26 957,04
02	Vodozádržné opatrenia pre areál hradného parku	240,28	288,34
03	Vodozádržné opatrenia pri Nižnej bráne	-234,46	-281,35
04	Vodozádržné opatrenia pri garbiarskej ulici	-411,52	-493,82
05	Vodozádržné opatrenia pri Weilburskej ulici	-286,90	-344,28
06	Vodozádržné opatrenia pri Severnej ulici	-269,53	-323,44
07	Vodozádržné opatrenia pre areál Základná škola Nižná brána	21 921,01	26 305,21

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vodozádržné opatrenia v meste Kežmarok- dodatok č.2

Objekt:

01 - Vodozádržné opatrenia pri cintoríne

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Merate s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

12.12.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

-22 464,20

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	-22 464,20	20,00%	-4 492,84

Cena s DPH

v EUR

-26 957,04

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Vodozádržné opatrenia v meste Kežmarok- dodatok č.2

Objekt:

01 - Vodozádržné opatrenia pri cintoríne

Miesto:

Dátum: 12.12.2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Merate s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	-22 464,20
5 - Komunikácie - 5 - Komunikácie	-22 371,60
8 - Rúrové vedenie - 8 - Rúrové vedenie	-191,30
HSV - Práce a dodávky HSV	98,70
8 - Rúrové vedenie	98,70

ROZPOČET

Stavba:

Vodozádržné opatrenia v meste Kežmarok- dodatok č.2

Objekt:

01 - Vodozádržné opatrenia pri cintoríne

Miesto:

Dátum: 12.12.2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Merate s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-22 464,20

D 5 - Komunikár 5 - Komunikácie

-22 371,60

42	K	553585009R	Stĺpik pre prefabrikované oceľové dielce	ks	-65,000	98,00	-6 370,00
41	K	55358500R	Prefabrikovaný oceľový dielec s poplastovaním a inštalačným príslušenstvom	ks	-64,000	240,15	-15 369,60
40	K	5921954660	Premac obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý	m	-160,000	3,95	-632,00

D 8 - Rúrové ve 8 - Rúrové vedenie

-191,30

35	K	2861420680	Rúra X-Stream PP s hrdlom vrátane tesnenia SN 8, DN 300 L=6 m korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN	ks	-2,000	90,65	-181,30
37	K	871314044	Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 300	m	-8,400	1,19	-10,00

D HSV Práce a dodávky HSV

98,70

D 8 Rúrové vedenie

98,70

39	K	871324204.S	Potrubie kanalizačné hladké plnostenné PP SN 10 DN 150	m	8,400	11,75	98,70
----	---	-------------	--	---	-------	-------	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vodozádržné opatrenia v meste Kežmarok- dodatok č.2

Objekt:

02 - Vodozádržné opatrenia pre areál hradného parku

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 12.12.2023

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Merate s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

240,28

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	240,28	20,00%	48,06

Cena s DPH

v EUR

288,34

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Vodozádržné opatrenia v meste Kežmarok- dodatok č.2

Objekt:

02 - Vodozádržné opatrenia pre areál hradného parku

Miesto:

Dátum: 12.12.2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Merate s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

240,28

8 - Rúrové vedenie - 8 - Rúrové vedenie

240,28

2 - Zakladanie - 2 - Zakladanie

1 021,17

ROZPOČET

Stavba:

Vodozádržné opatrenia v meste Kežmarok- dodatok č.2

Objekt:

02 - Vodozádržné opatrenia pre areál hradného parku

Miesto:

Dátum: 12.12.2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Merate s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

240,28

D 8 - Rúrové vedenie 8 - Rúrové vedenie

240,28

31	K	2861420680	Rúra X-Stream PP s hrdlom vrátane tesnenia SN 8, DN 300 L=6 m korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN	ks	-8,000	90,65	-725,20
32	K	871314044	Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 300	m	-46,800	1,19	-55,69

D 2 - Zakladanie 2 - Zakladanie

1 021,17

34	K	212752126	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 150	m	46,800	12,59	589,21
35	K	212752212	Montáž trativodu z drenážnych rúr PVC, tunelového tvaru DN 150 mm, SN8, so štrkovým lôžkom v otvorenom výkope	m	46,800	9,23	431,96

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vodozádržné opatrenia v meste Kežmarok- dodatok č.2

Objekt:

03 - Vodozádržné opatrenia pri Nižnej bráne

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

12.12.2023

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Merate s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				-234,46
---------------------	--	--	--	----------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	-234,46	20,00%	-46,89

Cena s DPH	v	EUR	-281,35
-------------------	----------	------------	----------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Vodozádržné opatrenia v meste Kežmarok- dodatok č.2

Objekt:

03 - Vodozádržné opatrenia pri Nižnej bráne

Miesto:

Dátum: 12.12.2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Merate s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

-234,46

8 - Rúrové vedenie - 8 - Rúrové vedenie

-885,94

HSV - Práce a dodávky HSV

651,48

8 - Rúrové vedenie

651,48

ROZPOČET

Stavba:

Vodozádržné opatrenia v meste Kežmarok- dodatok č.2

Objekt:

03 - Vodozádržné opatrenia pri Nižnej bráne

Miesto:

Dátum: 12.12.2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Merate s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-234,46

D 8 - Rúrové ve 8 - Rúrové vedenie

-885,94

50	K	2861420680	Rúra X-Stream PP s hrdlom vrátane tesnenia SN 8, DN 300 L=6 m korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN	ks	-9,000	90,65	-815,85
57	K	871314044	Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 300	m	-58,900	1,19	-70,09

D HSV

Práce a dodávky HSV

651,48

D 8

Rúrové vedenie

651,48

58	K	871274202.S	Potrubie kanalizačné hladké plnostenné PP SN 10 DN 125	m	19,900	9,71	193,23
59	K	871324204.S	Potrubie kanalizačné hladké plnostenné PP SN 10 DN 150	m	39,000	11,75	458,25

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vodozádržné opatrenia v meste Kežmarok- dodatok č.2

Objekt:

04 - Vodozádržné opatrenia pri garbiarskej ulici

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 12.12.2023

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Merate s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				-411,52
---------------------	--	--	--	----------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	-411,52	20,00%	-82,30

Cena s DPH	v	EUR	-493,82
-------------------	----------	------------	----------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Vodozádržné opatrenia v meste Kežmarok- dodatok č.2

Objekt:

04 - Vodozádržné opatrenia pri garbiarskej ulici

Miesto:

Dátum: 12.12.2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Merate s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

-411,52

8 - Rúrové vedenie - 8 - Rúrové vedenie

-1 169,43

HSV - Práce a dodávky HSV

757,91

8 - Rúrové vedenie

757,91

ROZPOČET

Stavba:

Vodozádržné opatrenia v meste Kežmarok- dodatok č.2

Objekt:

04 - Vodozádržné opatrenia pri garbiarskej ulici

Miesto:

Dátum: 12.12.2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Merate s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-411,52

D 8 - Rúrové vedenie

-1 169,43

50	K	2861420680	Rúra X-Stream PP s hrdlom vrátane tesnenia SN 8, DN 300 L=6 m korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN	ks	-12,000	90,65	-1 087,80
57	K	871314044	Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 300	m	-68,600	1,19	-81,63

D HSV Práce a dodávky HSV

757,91

D 8 Rúrové vedenie

757,91

58	K	871274202.S	Potrubie kanalizačné hladké plnostenné PP SN 10 DN 125	m	23,600	9,71	229,16
59	K	871324204.S	Potrubie kanalizačné hladké plnostenné PP SN 10 DN 150	m	45,000	11,75	528,75

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vodozádržné opatrenia v meste Kežmarok- dodatok č.2

Objekt:

05 - Vodozádržné opatrenia pri Weilburskej ulici

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 12.12.2023

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Merate s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				-286,90
--------------	--	--	--	----------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	-286,90	20,00%	-57,38

Cena s DPH		v EUR	-344,28
------------	--	--------------	----------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Vodozádržné opatrenia v meste Kežmarok- dodatok č.2

Objekt:

05 - Vodozádržné opatrenia pri Weilburskej ulici

Miesto:

Dátum: 12.12.2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Merate s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

-286,90

8 - Rúrové vedenie - 8 - Rúrové vedenie

-778,16

HSV - Práce a dodávky HSV

491,26

8 - Rúrové vedenie

491,26

ROZPOČET

Stavba:

Vodozádržné opatrenia v meste Kežmarok- dodatok č.2

Objekt:

05 - Vodozádržné opatrenia pri Weilburskej ulici

Miesto:

Dátum: 12.12.2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Merate s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-286,90

D 8 - Rúrové ve 8 - Rúrové vedenie

-778,16

50	K	2861420680	Rúra X-Stream PP s hrdlom vrátane tesnenia SN 8, DN 300 L=6 m korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN	ks	-8,000	90,65	-725,20
57	K	871314044	Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 300	m	-44,500	1,19	-52,96

D HSV Práce a dodávky HSV

491,26

D 8 Rúrové vedenie

491,26

58	K	871274202.S	Potrubie kanalizačné hladké plnostenné PP SN 10 DN 125	m	15,500	9,71	150,51
59	K	871324204.S	Potrubie kanalizačné hladké plnostenné PP SN 10 DN 150	m	29,000	11,75	340,75

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vodozádržné opatrenia v meste Kežmarok- dodatok č.2

Objekt:

06 - Vodozádržné opatrenia pri Severnej ulici

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 12.12.2023

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Merate s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				-269,53
---------------------	--	--	--	----------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	-269,53	20,00%	-53,91

Cena s DPH	v	EUR	-323,44
-------------------	----------	------------	----------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Vodozádržné opatrenia v meste Kežmarok- dodatok č.2

Objekt:

06 - Vodozádržné opatrenia pri Severnej ulici

Miesto:

Dátum: 12.12.2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Merate s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

-269,53

8 - Rúrové vedenie - 8 - Rúrové vedenie

-780,30

HSV - Práce a dodávky HSV

510,77

8 - Rúrové vedenie

510,77

ROZPOČET

Stavba:

Vodozádržné opatrenia v meste Kežmarok- dodatok č.2

Objekt:

06 - Vodozádržné opatrenia pri Severnej ulici

Miesto:

Dátum: 12.12.2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Merate s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-269,53

D 8 - Rúrové ve 8 - Rúrové vedenie

-780,30

50	K	2861420680	Rúra X-Stream PP s hrdlom vrátane tesnenia SN 8, DN 300 L=6 m korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN	ks	-8,000	90,65	-725,20
57	K	871314044	Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 300	m	-46,300	1,19	-55,10

D HSV Práce a dodávky HSV

510,77

D 8 Rúrové vedenie

510,77

58	K	871274202.S	Potrubie kanalizačné hladké plnostenné PP SN 10 DN 125	m	16,300	9,71	158,27
59	K	871324204.S	Potrubie kanalizačné hladké plnostenné PP SN 10 DN 150	m	30,000	11,75	352,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vodozádržné opatrenia v meste Kežmarok- dodatok č.2

Objekt:

07 - Vodozádržné opatrenia pre areál Základná škola Nižná brána

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Merate s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

12.12.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH				21 921,01
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižovaná	21 921,01	20,00%	4 384,20	
Cena s DPH		v EUR		26 305,21

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Vodozadržné opatrenia v meste Kežmarok- dodatok č.2

Objekt:

07 - Vodozadržné opatrenia pre areál Základná škola Nižná brána

Miesto:

Dátum: 12.12.2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Merate s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

21 921,01

5 - Komunikácie - 5 - Komunikácie

22 371,60

8 - Rúrové vedenie - 8 - Rúrové vedenie

-1 367,75

HSV - Práce a dodávky HSV

917,16

8 - Rúrové vedenie

917,16

ROZPOČET

Stavba:

Vodozádržné opatrenia v meste Kežmarok- dodatok č.2

Objekt:

07 - Vodozádržné opatrenia pre areál Základná škola Nižná brána

Miesto:

Dátum: 12.12.2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Merate s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

21 921,01

D 5 - Komunikácie 5 - Komunikácie

22 371,60

42	K	553585009R	Stĺpik pre prefabrikované oceľové dielce	ks	65,000	98,00	6 370,00
43	K	55358500R	Prefabrikovaný oceľový dielec s poplastovaním a inštalačným príslušenstvom	ks	64,000	240,15	15 369,60
44	K	5921954660	Premac obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý	m	160,000	3,95	632,00

D 8 - Rúrové vedenie 8 - Rúrové vedenie

-1 367,75

35	K	2861420680	Rúra X-Stream PP s hrdlom vrátane tesnenia SN 8, DN 300 L=6 m korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN	ks	-14,000	90,65	-1 269,10
37	K	871314044	Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 300	m	-82,900	1,19	-98,65

D HSV Práce a dodávky HSV

917,16

D 8 Rúrové vedenie

917,16

40	K	871274202.S	Potrubie kanalizačné hladké plnostenné PP SN 10 DN 125	m	27,900	9,71	270,91
41	K	871324204.S	Potrubie kanalizačné hladké plnostenné PP SN 10 DN 150	m	55,000	11,75	646,25