

Dodatok č.1  
k Zmluve o dielo uzavretej v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.  
v znení neskorších predpisov

## Čl.1 Zmluvné strany

**Objednávateľ:**

**Univerzita J. Selyeho**

so sídlom: Bratislavská cesta č.2, 845 01 Komárno  
zastúpený: Dr.habil.PaedDr. György Juhász, PhD.  
IČO: 37 961 632  
DIČ: 2021771543  
bankové spojenie: Štátna pokladnica  
číslo účtu/IBAN: SK90 8180 0000 0070 0018 3590  
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ:**

**Názov: AMAZON s.r.o.**

so sídlom: Madáchová 17, 943 60 Nána  
zastúpený a oprávnený  
jednať vo veciach zmluvy: Ľudovít Tóth  
IČO: 63 866 903  
DIČ: 2022970774  
IČ DPH: SK2022970774  
bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.  
číslo účtu/IBAN: SK375000000004029382805  
zapísaný v: Okresný súd Nitra, vložka číslo:25939/N  
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

## Čl.2 Predmet dodatku

Účastníci Zmluvy o dielo zo dňa 16.12.2022 (ďalej aj ako „Zmluva o dielo“) sa dohodli na zmene a doplnení Zmluvy o dielo v podobe tohto Dodatku č. 1 k Zmluve dielo zo dňa 19.12.2023 (ďalej aj ako „Dodatok č. 1“) nasledovne:

1. Doterajšie znenie Položky rozpočtu/ výkaz výmer por. č.62 sa ruší a nahrádza sa týmto znením:

*„Obehové čerpadlo Magna 3 65-150 F, 2 ks 021 Stavby, KUS 2,00 v jednotkovej cene 3950 € bez DPH, cena spolu 7900,00 € bez DPH, cena spolu 9 480 € s DPH.“*

2. Podrobný rozpočet/výkaz výmer sa dopĺňa o novú položku č.156, ktorá znie:

*„Obehové čerpadlo Magna 3 65-80 F, 2 ks 021 Stavby, KUS 2,00 v jednotkovej cene 2 955,00 € bez DPH, cena spolu 5910,00 € bez DPH, cena spolu 7 092,00 € s DPH, ktoré budú hradené z vlastných zdrojov Univerzity J. Selyeho.“*

3. Zmena bola nutná z dôvodu nefunkčnosti vykurovacieho systému s pôvodnými obehovými čerpadlami typu Magna 3-65-80 F, čo je zaznamenané aj v stavebnom denníku. Zmena obehového čerpadla sa realizuje na základe vyjadrenia projektanta Ing. Jána Šmelíka - autorizovaného stavebného inžiniera.
4. Objednávateľ je nútený z dôvodu časovej tiesne v dôsledku termínu ukončenia projektu s č. zmluvy o NFP KŽP-PO4-SC411-2019-61/CHY3 a jeho finančného plnenia do 31.12.2023 zrealizovať opatrenia navrhnuté projektantom v rámci realizácie „Rekonštrukcia kotolne, výstavba zariadenia na využitie OZE pre objekt ŠD Čajka“.
5. Zmenený Výkaz výmer tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo.

### Čl. 3

#### Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo, týmto dodatkom nedotknuté, ostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Tento dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
3. Tento dodatok č.1 je povinne zverejňovaný podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4. Tento dodatok č.1 je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach. Objednávateľ obdrží jedno vyhotovenie a zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že ich zmluvná vôľnosť nie je obmedzená, že tento dodatok uzatvárajú slobodne a vážne, prejavy ich vôle sú určité, nekonajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, obsahu dodatku porozumeli v plnom rozsahu, súhlasia s ním a na znak toho ho vlastnoručne podpisujú.