

Dodatok č.1

k Zmluve o dielo č. SP/01/09/2023 uzatvorenej dňa 8.9.2023 medzi: Obec Zvolenská Slatina, so sídlom: ul. Slov. nár. povstania 370/19, 962 01 Zvolenská Slatina, IČO: 00 320 447 ako objednávateľom a spoločnosťou PEMAX PLUS, spol. s r.o., so sídlom: Medený Hámor 4949/14, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 31 627 421 ako zhotoviteľom

I. Zmluvné strany

1.Objednávateľ:

Názov: **Obec Zvolenská Slatina**
Sídlo: ul. Slov.nár.povstania 370/19, 962 01 Zvolenská Slatina
Štatutárny orgán: Ing. Mária Klimentová, starostka obce
IČO: 00320447
DIČ: 2021339441
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu (IBAN): SK73 0200 0000 0000 0342 3412
Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach zmluvných: Ing. Mária Klimentová, starostka obce
vo veciach technických: Ing. Drahomír Kubányi, stavebný dozor
(ďalej len „Objednávateľ“ alebo „verejný obstarávateľ“)

2.Zhotoviteľ:

Názov : **PEMAX PLUS, spol. s r.o.**
Sídlo: Medený Hámor 4949/14, 974 11 Banská Bystrica
Štatutárny orgán: Ing. Michal Hrnčár, konateľ spoločnosti
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO: 31 627 421
DIČ: 2020461663
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu (IBAN): SK85 0900 0000 0051 1731 8154
Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach zmluvných: Ing. Martin Šedík, vedúci ekonomického oddelenia
vo veciach technických: Tomáš Hrnčiar, stavbyvedúci
(ďalej len „Zhotoviteľ“)
(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej ako „Zmluvné strany“)

Zmluvné strany dňa 8.9.2023 uzatvorili Zmluvu o dielo (v texte ako „Zmluva“), ktorej predmetom bolo vykonanie Diela na stavbe **„Chodník, Očovská cesta vo Zvolenskej Slatine“**, špecifikovaného v Zmluve. Strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku k Zmluve, a to z dôvodu požiadaviek, vyplývajúcich postupne počas realizácie diela, na obmedzenie rozsahu prác a na navýšení rozsahu prác o naviac práce oproti projektovej dokumentácii, s poukazom na ustanovenia článku V. a následne článku III. a článku IV. Zmluvy a v súlade so

zákonom o verejnom obstarávaní, v dôsledku čoho dochádza k zmene ceny diela a k zmene termínu realizácie diela.

II. Zmeny a doplnenia Zmluvy

2.1. V článku III. Zmluvy sa upravuje v ods. 1 znenie textu nasledovne:
Zhotoviteľ je povinný vykonať a odovzdať Dielo a poskytnúť všetko dohodnuté plnenie podľa Zmluvy najneskôr v lehote do 30.4.2024.

2.2. V článku IV. Zmluvy sa upravuje v ods. 1 **Celková cena za vyhotovenie predmetu zákazky** nasledovne:

2.2.1. Pôvodná celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je:

Cena bez DPH	224 608,59 EUR
DPH	44 921,72 EUR
Cena celkom vrátane DPH	269 530,31 EUR

2.2.2. Celková cena navyše je:

Cena bez DPH	11 006,17 EUR
DPH :	2 201,23 EUR
Cena spolu s DPH:	13 207,40 EUR

2.2.3. Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy upravená je:

Cena bez DPH:	235 614,76 EUR
DPH:	47 122,95 EUR
Cena spolu s DPH:	282 737,71 EUR

Špecifikácia a cena navyše je uvedená v Prílohe č. 1 tejto zmluvy Ocenený výkaz výmer - upravený – doplnený položkový rozpočet zo dňa 30.11.2023, ktorá zároveň tvorí Prílohu č. 1 tohto dodatku a Cenová ponuka na navyše práce zo dňa 30.11.2023.

V zmene Ceny za dielo podľa tohto Dodatku sú zahrnuté všetky práva Zhotoviteľa na zmenu Ceny za dielo podľa Zmluvy, a to v súvislosti so všetkými skutočnosťami, ktoré do dnešného dňa vznikli a/alebo mohli vzniknúť.

2.3. V článku XIII. Zmluvy sa pôvodná Príloha č.1 dopĺňa o novú prílohou:

Príloha č.1. Ocenený výkaz výmer - upravený – doplnený položkový rozpočet zo dňa 30.11.2023, ktorá zároveň tvorí Prílohu č. 1 tohto dodatku a Cenová ponuka na navyše práce zo dňa 30.11.2023.

III. Záverečné ustanovenia

3.1. Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

- 3.2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je Príloha č.1 Zmluvy: Ocenený výkaz výmer - upravený – doplnený položkový rozpočet zo dňa 30.11.2023, ktorý zároveň tvorí Prílohu č. 1 tohto dodatku a Cenová ponuka na navyše práce zo dňa 30.11.2023.
- 3.3. Ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
- 3.4. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch vrátane príloh, ktoré sú jeho neoddeliteľnou súčasťou, pričom dve vyhotovenia budú odovzdané Zhotoviteľovi a dve vyhotovenia Objednávateľovi.
- 3.5. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu poslednej zmluvnej strany a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy na webovom sídle obce v zmysle § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka v znení neskorších právnych predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších právnych predpisov a vo verejnom zozname povinne zverejňovaných zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky v elektronickej podobe (CRZ).

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Vo Zvolene, dňa.....

Vo Zvolene, dňa.....

.....
Ing. Mária Klimentová

starostka obce

.....
Ing. Michal Hrnčár

konateľ spoločnosti