

DODATOK č. 2 k ZMLUVE O DIELO č. 187/2022

uzavretý podľa § 261 ods. 2 a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**dodatok**“)

Článok I Zmluvné strany

- 1.1 **Objednávateľ** : **Mestská časť Bratislava - Karlova Ves**
sídlo : Námestie sv. Františka č. 8, 842 62 Bratislava
IČO : 00 603 520
štatutár : Dana Čahojová, starostka
DIČ : 20 2091 9164
IČ DPH : nie je platiteľom DPH
bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu (IBAN) : SK19 5600 0000 0018 0414 3001
(ďalej len „**objednávateľ**“)

a

- 1.2 **Projektant** : **Lamikra s.r.o.**
sídlo : Dopravná 2, 955 01 Topoľčany
IČO : 44 910 576
zápis : OR OS Nitra, odd.: Sro, vložka č.: 25287/N
DIČ : 20 2291 4300
IČ DPH : SK2022914300
bankové spojenie : Tatra banka, a.s.
číslo účtu (IBAN) : SK73 1100 0000 0029 2582 6583
(ďalej len „**projektant**“)
(ďalej objednávateľ a projektant spolu len „**zmluvné strany**“)

Článok II Úvodné ustanovenia

- 2.1 Zmluvné strany spolu uzavreli dňa 25. apríla 2022 Zmluvu o dielo č. 187/2022, ktorá nadobudla účinnosť dňa 28. apríla 2022 (ďalej len „**zmluva**“), na základe ktorej mal projektant vykonať pre objednávateľa dielo s názvom: „**Obnova časti objektu mimoškolskej starostlivosti (telocvičňa so zázemím) v ZŠ Karloveská 61 – projektová dokumentácia a autorský dohľad**“ spočívajúce vo vypracovaní projektovej dokumentácie (ďalej len „**projektová dokumentácia**“), ktorá bude podkladom pre správne konanie na príslušnom stavebnom úrade a následnú realizáciu stavebných prác a tiež vo výkone občasného odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavebných prác na diele podľa projektovej dokumentácie.
- 2.2 Počas stavebných prác pri odhaľovaní rozvodov ústredného kúrenia (ďalej len „**ÚK**“) a sprístupnení vykurovacích telies bolo zistené, že stav oceľových potrubí, radiátorov a ich spojov je v havarijnom stave.
- 2.3 Ekonomická vhodnosť pre uzavretie tohto dodatku vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol ani pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, pričom týmto dodatkom sa nijako

nemení pôvodný charakter zmluvy. Z dôvodu nepatrného rozšírenia pôvodnej projektovej dokumentácie by bolo tiež neekonomické, aby sa nový projektant musel oboznamovať s pôvodnou projektovou dokumentáciou a následne vykonať jej doplnenie, pretože by tým vznikli zbytočné duplicitné náklady v súvislosti s oboznamovaním sa so súčasným stavom, ktorý je projektantovi už známy.

- 2.4 Účelom tohto dodatku je doplniť rozsah projektovej dokumentácie dohodnutý v zmluve, ktorý má projektant vykonať pre objednávateľa a za ktorý sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť projektantovi dodatočnú odmenu.
- 2.5 Zmena podľa tohto dodatku nepredstavuje podstatnú zmenu zmluvy a jej doplnením sa nijako nemení charakter zmluvy.

Článok III Predmet dodatku

3.1 V nadväznosti na skutočnosti uvedené v článku II tohto dodatku sa zmluvné strany dohodli, že:

1. Projektant sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi doplnenie projektovej dokumentácie v časti ÚK, ktoré bude obsahovať:
 - doplnenie návrhu ÚK podľa platných technických noriem a požiadaviek obstarávateľa v minimálnom rozsahu a to:
 - a) výmena radiátorov a ich prípojek z teplovodného kanála v telocvični,
(ďalej len „**doplnenie projektovej dokumentácie - časť ÚK**“),
 - rozpočet: neocenený a ocenený (kontrolný podľa aktuálnej cenovej úrovne), ktorý bude obsahovať najmä krycí list, súhrnný rozpočet stavby, podrobný položkový rozpočet so súpisom položiek stavebných prác a dodávok, výkaz výmer, jednotková cena, celková cena. Neocenený rozpočet bude slúžiť na ponuku pre ocenenie prác a dodávok zhotoviteľom, ocenený rozpočet bude slúžiť výhradne pre potrebu objednávateľa.
2. Projektant sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi doplnenie projektovej dokumentácie - časť ÚK v samostatnej obálke podľa bodu 1 tohto článku v slovenskom jazyku a v nasledovnej forme:
 - bez rozpočtu – **6 x v tlačenej forme a 1 x v elektronickej forme** na jednom z nosičov (CD, DVD alebo USB) vo formáte .dwg, .doc, .xls a .pdf,
 - rozpočet – **2 x v tlačenej forme a 1 x v elektronickej forme** na jednom z nosičov (CD, DVD alebo USB) v editovateľnom formáte .xls a .pdf.
3. Projektant sa zaväzuje vykonať a riadne odovzdať objednávateľovi doplnenie projektovej dokumentácie - časť ÚK v termíne **do 2 týždňov od nadobudnutia účinnosti tohto dodatku.**
4. Projektant sa zaväzuje predložiť objednávateľovi na konzultáciu a prípadné uplatnenie zmien rozpracované doplnenie projektovej dokumentácie - časť ÚK aspoň 1-krát počas jej zhotovovania a to najneskôr do 7 dní od účinnosti tohto dodatku a druhýkrát najneskôr 3 dni pred jeho plánovaným odovzdaním.
5. Celková cena za doplnenie projektovej dokumentácie - časť ÚK predstavuje:

cena bez DPH	:	1250,- EUR,
DPH 20 %	:	250,- EUR,
celková cena vrátane DPH	:	1.500,- EUR

(slovom: tisícpäťsto eur), pričom ide o cenu pevnú, konečnú a nemennú.

Článok IV

Záverečné ustanovenia

- 4.1 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho prvého zverejnenia v súlade s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
- 4.2 Tento dodatok sa uzatvára v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých tri rovnopisy dostane objednávateľ a jeden rovnopis dostane projektant.
- 4.3 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je nasledovná príloha:
- Príloha č. 2 – ponuka projektanta k doplneniu projektovej dokumentácie - časť ÚK
- 4.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa riadne oboznámili s obsahom tohto dodatku a nemajú v tejto súvislosti žiadne podmienky, pripomienky ani návrhy na doplnenie. Vyhlasujú, že tento dodatok uzatvorili slobodne, vážne, určito a nie pod nátlakom za nápadne nevýhodných podmienok, dodatku porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom ho potvrdili svojimi podpismi.

Objednávateľ:

V Bratislave dňa 18. 12. 2023

[Redacted signature]

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
Dana Čahojová, starostka



Projektant:

V Bratislave dňa 14. 12. 2023



Lamikra s. r. o.
Ing. Miroslav Kráľovič, konateľ

[Redacted signature]



Lamikra, s.r.o.

Dopravná 2, 955 01 Topoľčany
IČO: 44 910 576 DIČ: 2022 914 300

MČ Bratislava - Karlova Ves

Nám. sv. Františka č.8
842 62 Bratislava

Kontaktná osoba:

Ing. Miroslav Kráľovič | 0908 736860 | info@lamikra.sk |

Dátum:

4.12.2023

Cenová ponuka projekčných prác:

Dovoľujem si Vám ponúknuť cenovú ponuku na vypracovanie projektovej dokumentácie
Obnova časti objektu mimoškolskej starostlivosti v ZŠ Karloveská 61 -
Výmena vykurovacích telies v telocvični

Popis	Cena €
1 Projektová dokumentácia - Výmena vykurovacích telies v telocvični	1 250,00 €
- Vykurovanie - v rozsahu PSP+RP - Rozpočet (položkový rozpočet stavebnej časti s výkazom výmer) Projektová dokumentácia bude dodaná v 6 paré v písomnej forme, 1x v digitálnej forme. Termín odovzdania projektu: cca 2 týždne od podpisu objednávky. Cena bola stanovená na základe osobnej obhliadky stavby so zohľadnením rozsahu stavby a taktiež všetkých potrebných profesií a súčastí projektu.	

Spoločnosť Lamikra s.r.o. je platcom DPH. K sume bude účtovaná DPH 20%.

Cenová ponuka je platná tri mesiace od dátumu vystavenia.

V cene sú zahrnuté všetky náklady na vypracovanie a dodávku predmetného projektu.



S pozdravom

Ing. Kráľovič

IČO: 44910576, IČ DPH: SK2022914300, Bankové spojenie: Tatra banka, č. účtu 292 582 6583/1100
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel sro, Vložka č.25287/N