

DODATOK Č. 1

K ZMLUVE O DIELO Č. MS/198/2023-46

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Dodatok č. 1**“) medzi:

Zmluvné strany

Objednávateľ : Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Sídlo: Račianska 71, 813 11 Bratislava
Zastúpený: JUDr. Andrej Holák, generálny tajomník služobného úradu
IČO: 00166073
DIČ: 2020830196
IČ DPH: Neplatiteľ DPH
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK
Kontaktná osoba: Ing. Jana Beďačová, vedúca Inštitútu vzdelávania
Osoba oprávnená vo veciach technických: Daniel Dorička
tel.: +421
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: **MAPROSTAV s.r.o.**
Sídlo: Kukučínova 378, 911 01 Trenčín
Zastúpený: Ing. Ľuboš Mrník - konateľ
Zapísaný v registri: Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vložka č. 2941R
IČO: 31624081
DIČ: 2020437529
IČ DPH: SK2020437529
IBAN: SK
Kontaktná osoba: Ing. Ľuboš Mrník , tel. +421
Oprávnená osoba
vo veciach technických: Ing. Ľuboš Mrník
Ing. arch. Šárka Králiková, tel. +421

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

Čl. I

Preambula

V súlade s ustanovením § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, čl. III. bod 3.3., čl. V bod 5.4. a 5.5. Zmluvy o dielo č. MS/198/2023-46 uzatvorenej medzi zmluvnými stranami dňa 10.11.2023 a účinnej od 21.11.2023 (ďalej len „**zmluva**“), v súvislosti s cieľom vykonať dielo „Rekonštrukcia učebne U1“ v objekte Inštitútu vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, 914 43 Omšenie 825 a potrebou vykonania navyše prác v zmysle odôvodneného a obojstranne odsúhlaseného zápisu v stavebnom denníku, ktoré neboli zahrnuté v zmluve, sa zmluvné strany dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 1 k zmluve, ktorým sa mení zmluva nasledovne:

Čl. II.
Predmet Dodatku č. 1

- 2.1. V čl. III (Rozsah a kvalita diela) sa pôvodné znenie bodu 3.1. v celom rozsahu vypúšťa a nahrádza sa novým znením nasledovne:

„Dielo bude realizované v súlade s projektovou dokumentáciou a oceneným výkazom výmer, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 a oceneným výkazom výmer - navyiac práce a nerealizované práce/menej práce, ktorý je uvedený v prílohe č. 1a, európskymi normami (EN) a slovenskými technickými normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako i s požiarňami a bezpečnostnými predpismi platnými v čase realizácie diela a nesmie mať žiadne nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu.“

- 2.2. V čl. V. zmluvy (Cena diela) sa pôvodné znenie bodu 5.1. v celom rozsahu vypúšťa a nahrádza sa novým znením nasledovne:

„Cena za vykonanie diela je zmluvnými stranami stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 18/1996 Z. z.“) a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. vo výške :

<i>cena diela bez DPH</i>	<i>122 795,62 EUR</i>
<i>DPH 20%</i>	<i>24 559,12 EUR</i>
<i>cena diela celkom vrátane DPH</i>	<i>147 354,74 EUR</i>

slovom: stoštyridsaťsedemtisícristopäťdesiatštyri EUR 74 centov

v členení podľa Prílohy č. 1 k tejto zmluve „Ocenený výkaz výmer“ a Prílohy č. 1a k tejto zmluve „Ocenený výkaz výmer - navyiac práce a nerealizované práce/menej práce,,

- 2.3. V čl. VI Zmluvy (Platobné podmienky) v bode 6.1. sa prvý odsek v celom rozsahu ruší a nahrádza sa nasledovným novým znením:

„Zhotoviteľ po ukončení prác za príslušný kalendárny mesiac zostaví súpis riadne vykonaných prác a dodávok (ďalej len „mesačný súpis“), ktoré ocení podľa položiek uvedených v prílohe č. 1 a prílohe č. 1a, resp. podľa čl. V. bod 5.4. tejto zmluvy a predloží ho objednávateľovi najneskôr prvý pracovný deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Mesačný súpis bude obsahovať názvy objektov, položiek, jednotkové ceny, množstvá, rozmery, sumy zrealizovaných položiek. Mesačný súpis bude vytváraný priamo z prílohy č. 1 a prílohy č. 1a tejto zmluvy, pričom položky, ktoré majú byť súčasťou faktúry, budú mať vyplnené políčka týkajúce sa množstva a pri položkách, ktoré nie sú predmetom faktúry, bude uvedený nulový údaj. Mesačný súpis nebude obsahovať kumulatívne údaje so započítaním predchádzajúcich faktúr. Kumulatívne súpisy vykonaných prác s ocenením podľa rozpočtu bude zhotoviteľ vytvárať len pre účely sledovania čerpania rozpočtu.“

- 2.4. V čl. XVI. Zmluvy (Záverečné ustanovenia) sa do bodu 16.2. za písm. a. vkladá nové znenie písm. b. v znení: *„Príloha č. 1a - Ocenený výkaz výmer - navyiac práce a nerealizované práce/menej práce“* a doterajšie písm. b. až d. sa označujú ako c. až e.

- 2.5. Za prílohu č. 1 Zmluvy sa vkladá nová príloha č. 1a, ktorej znenie je uvedené v prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 1.

Čl. III.
Závěrečné ustanovenia

- 3.1. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Tento Dodatok č. 1 je povinne zverejňovanou zmluvou podľa §5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 3.2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je nasledujúca príloha:
a. Príloha č. 1 - Ocenený výkaz výmer – navyše práce a nerealizované práce/menej práce
- 3.3. Ustanovenia zmluvy týmto Dodatkom č. 1 výslovne nedotknuté ostávajú v platnosti v nezmenenej podobe.
- 3.4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v 6 (šiestich) rovnopisoch, 4 (štyri) pre objednávateľa a 2 (dve) pre zhotoviteľa.
- 3.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, dodatok nebol podpísaný v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom tento vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa

V Trenčíne, dňa

za objednávateľa :

za zhotoviteľa :

.....
JUDr. Andrej Holák
generálny tajomník služobného úradu

.....
Ing. Ľuboš Mrník
konateľ