

DODATOK č. 2
k ZMLUVE O DIELO
na dodávku projektovej dokumentácie

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, podľa § 65 a nasl. zák. č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) a v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní na poskytnutie služby – dodanie projektovej dokumentácie na realizáciu stavby a výkon odborného autorského dohľadu na stavbu „Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh“ (ďalej len „Zmluva o dielo“ a ďalej len "Dodatok č. 2")

ČI. I.
ZMLUVNÉ STRANY

Názov:	METRO Bratislava a.s.
Sídlo:	Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava
Adresa pre doručovanie pošty:	Muchovo nám. 12, 852 71 Bratislava
Zapísaná v:	Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 1575/B
Štatutárne zastúpenie:	Ing. Zuzana Kolman Šebestová, predsedníčka predstavenstva Ing. arch. Ľubica Dubeňová, členka predstavenstva
Osoba oprávnená konať vo veciach technických:	Ing. Andrej Hájek
IČO:	35 732 881
IČ DPH:	SK2020268910
IBAN:	SK78 7500 0000 0040 0809 4126
SWIFT:	CEKOSKBX
Tel.:	+421 940 992 321
Email:	andrej.hajek@metroba.sk

(ďalej len ako „objednávateľ“)

a

Názov:	Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.
Sídlo:	Panenská 13, 811 03 Bratislava
Zapísaná v:	Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 35261/B
Štatutárne zastúpenie:	Ing. Valerian Horváth, konateľ Ing. Eva Šávelová, konateľka
Osoba oprávnená konať vo veciach technických:	Ing. Marián Kováčik, hlavný inžinier projektu
IČO:	35 925 621
IČ DPH:	SK2021986494
IBAN:	SK75 1100 0000 0026 2284 5883
SWIFT:	TATRSKBX
Tel.:	+421 2 5949 0470
Email:	office@baslerhofmann.sk

(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

Čl. II PREDMET A ÚČEL DODATKU

1. Zmluvné strany v zmysle ustanovenia § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní a v súlade s ustanovením čl. XII. ods. 1 Zmluvy o dielo, z dôvodu vzniknutých okolností, ktoré objednávateľ nemohol ani pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti predvídať, sa dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 15.02.2022, ktorej predmetom je vypracovanie a dodanie dokumentácie na realizáciu stavby (ďalej len „DRS“) a výkon odborného autorského dohľadu projektanta (ďalej len „AD“) stavby: Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh.
Počas realizácie stavby vznikli nasledovné okolnosti:
 - a) Potreba úpravy DRS pre SO 102 - Rozšírenie Harmincovej km 0,360 - KÚ z dôvodu zmeny spôsobu stabilizácie podlažia,
 - b) Potreba úpravy DRS pre SO 103 - Parkovisko pre ZŠ a SO 111 - Odvodnenie cesty SO 101 a parkoviska SO 103 z dôvodu zmeny odkanalizovania parkoviska z dôvodu kolízie IS,
 - c) Potreba úpravy DRS pre SO 122 - Úprava cestnej svetelnej signalizácie Harmincova - Lipského z dôvodu zmeny umiestnenia stĺpu pre kameru a trasovania vedení,
 - d) Potreba úpravy DRS pre SO 123 - Úprava cestnej svetelnej signalizácie Harmincova - Polianky z dôvodu nutnosti úpravy trasovania vedení a umiestnenia stĺpov,
 - e) Potreba úpravy DRS pre SO 124-01 - Úprava káblov TELEKOM z dôvodu konfliktu s neznámou IS,
 - f) Potreba úpravy DRS pre SO 124-02 - Úprava diaľkových optických káblov z dôvodu konfliktu s neznámou IS,
 - g) Potreba úpravy DRS pre SO 131 - Prekládka káblov VN 22 kV linky č. 495 a 496 z dôvodu zmeny na základe nových požiadaviek správcu IS (ZSDIS),
 - h) Potreba úpravy DRS pre SO 133 - Verejné osvetlenie z dôvodu zmeny na základe nových požiadaviek správcu IS,
 - i) Potreba úpravy POV z dôvodu zadefinovania novej podetapy POV,
 - j) Potreba kooperácie na spracovaní DRS pre rekonštrukciu BVS šachty na križovatke Harmincova-Lipského z dôvodu bezproblémovej súčinnosti oboch stavieb,
 - k) Potreba kooperácie na spracovaní DRS pre rekonštrukciu šachty BVS šachty na križovatke Harmincova-Húščavova-západ z dôvodu bezproblémovej súčinnosti oboch stavieb,
 - l) Potreba kooperácie na spracovaní DRS pre rekonštrukciu šachty BVS šachty na križovatke Harmincova-Húščavova-východ z dôvodu bezproblémovej súčinnosti oboch stavieb,
 - m) Potreba navýšenia hodín autorského dohľadu z dôvodu nutnosti účasti na častejších poradách a stretnutiach a predĺženia lehoty výstavby.
2. Zmluvné strany v zmysle ustanovenia § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a v súlade s ustanovením čl. XII. ods. 1 Zmluvy o dielo sa dohodli, že týmto Dodatkom č. 2 dochádza k zmene údajov uvedených v záhlaví Zmluvy o dielo, a to v časti príslušnosti súdov pre zápis v Obchodnom registri objednávateľa a zhotoviteľa a štatutárnych zástupcov objednávateľa.
3. Tento Dodatok č. 2 sa uzatvára v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. c) a s ustanovením § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní.

Čl. III NEPODSTATNÉ ZMENY ZMLUVY

1. V zmysle § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas trvania bez nového verejného obstarávania, ak potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstaráva-

- teľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.
2. V zmysle § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny.
 3. Vzhľadom na charakter zhotoveného diela, ktorým je poskytnutie služby – zhotovenie projektovej dokumentácie a výkon odborného autorského dohľadu projektanta, sa zmluvné strany dohodli na zmenách, ktoré spočívajú v zmene oproti uzavretej Zmluve o dielo v znení Dodatku č. 1, a to:
 - a) v Prílohe č. 05 Tabuľka č. 1 Špecifikácia ceny prác Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), Stavba: Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh, položky č. C.2, C.3, D, E, L a M
 - b) v Prílohe č. 05 Tabuľka č. 2 Špecifikácia ceny prác Výkon autorského dozoru, Stavba: Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh.
 - c) v Prílohe č. 05 Tabuľka č. 3 Špecifikácia ceny prác, Stavba: Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh.
 4. Na základe skutočností uvedených v ods. 1 a 3 tohto článku dôjde k zmene hodnoty pôvodnej Zmluvy o dielo v znení Dodatku č. 1 o hodnotu vo výške 22 814,00 Eur bez DPH (pričom objem viacprác je v hodnote 22 814,00 Eur bez DPH).

ČI. IV ZMENA ZMLUVY

1. Na základe skutočností uvedených v článku III tohto Dodatku č. 2 sa objednávatel' a zhotoviteľ dohodli na zmene Zmluvy o dielo nasledovne:

- a) V článku V Cena za dielo, ods. 2 prvý odsek Zmluvy o dielo sa nahrádza nasledujúcim znením:

„2. Zmluvné strany sa dohodli na cene za dielo vo výške:

Celková cena predmetu zmluvy predstavuje:

<i>Cena bez DPH:</i>	<i>75 806,00 Eur bez DPH</i>
<i>DPH 20%:</i>	<i>15 161,20 Eur</i>
<i>Cena celkom:</i>	<i>90 967,20 Eur s DPH</i>
<i>Cena celkom slovom: Deväťdesiatšesťtisícdeväťstošesťdesiatšedem eur Dvadsať centov“</i>	

- b) V článku V Cena za dielo, ods. 2 písm. a) Zmluvy o dielo sa nahrádza nasledujúcim znením:

„a) Cena za DRS bez DPH: 68 256,00 Eur bez DPH
DPH 20%: 13 651,20 Eur
Cena za DRS celkom: 81 907,20 Eur s DPH
Cena za DRS celkom slovom: Osemdesiatjedentisícdeväťstosedem eur Dvadsať centov“

- c) V článku V Cena za dielo, ods. 2 písm. b) Zmluvy o dielo sa nahrádza nasledujúcim znením:

„b) Cena za AD bez DPH:	7 550,00 Eur bez DPH
DPH 20%:	1 510,00 Eur
Cena za AD celkom:	9 060,00 Eur s DPH
Cena za AD celkom slovom: Deväťtisícšesťdesiat eur“	

d) Neoddeliteľné prílohy tohto Dodatku č. 2 sú:

- i. Príloha č. 1 Špecifikácia ceny prác Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), Stavba: Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh v plnom rozsahu nahrádza pôvodnú Prílohu č. 05 Tabuľka č. 1 Špecifikácia ceny prác Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), Stavba Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh,
- ii. Príloha č. 2 Špecifikácia ceny prác Výkon autorského dozoru (AD), Stavba: Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh v plnom rozsahu nahrádza pôvodnú Prílohu č. 05 Tabuľka č. 2 Špecifikácia ceny prác Výkon autorského dozoru (AD), Stavba Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh a
- iii. Príloha č. 3 Špecifikácia ceny prác, Stavba: Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh v plnom rozsahu nahrádza pôvodnú Prílohu č. 05 Tabuľka č. 3 Špecifikácia ceny prác, Stavba: Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh.

ČI. V ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ustanovenia Zmluvy o dielo sú týmto Dodatkom č. 2 nedotknuté, ostávajú v platnosti v pôvodnom znení bez zmeny.
2. Dodatok č. 2 je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, po dvoch pre každú zo zmluvných strán.
3. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
4. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, úmyselne neuviedli druhú stranu do omylu a že všetky tu uvedené vyhlásenia a ustanovenia Dodatku č. 2 obsahujú ich slobodnú, vážnu, určitú a zrozumiteľnú vôľu, prejavenu bez tiesne alebo nápadne nevýhodných podmienok.
5. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si Dodatok č. 2 pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu so všetkými jeho ustanoveniami ho podpisujú.
6. Prílohami tohto Dodatku č. 2 sú:
 - a) Príloha č. 1 Špecifikácia ceny prác Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), Stavba: Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh,
 - b) Príloha č. 2 Špecifikácia ceny prác Výkon autorského dozoru (AD), Stavba: Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh,
 - c) Príloha č. 3 Špecifikácia ceny prác, Stavba: Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh.

V Bratislave dňa

Za objednávateľa
METRO Bratislava a.s.

.....
Ing. Zuzana Kolman Šebestová
predsedníčka predstavenstva

.....
Ing. arch. Ľubica Dubeňová
členka predstavenstva

V Bratislave dňa

Za zhotoviteľa
Basler & Hofmann s.r.o.

.....
Ing. Valerian Horváth
konateľ

.....
Ing. Eva Šávelová
konateľka