

DODATOK Č. 3
K ZMLUVE O DIELO ZO DŇA 08.10.2021

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení nesk. predpisov
v znení dodatku č. 1
(ďalej len „Zmluva o dielo“)

Zhotoviteľ

Obchodné meno:
So sídlom:
Zastúpený:

SMM, s. r. o.

J. Bottu 29/B 917 01 Trnava

Andrej Važan – konateľ

František Trulík – konateľ

IČO:

50986121

DIČ:

2120551092

IČ DPH:

SK2120551092

Bankové spojenie:

Tatra banka, a.s.

IBAN:

SK94 1100 0000 0029 4404 2233

Zapísaný:

v Obchodnom registri vedenom OS Trnava, Odd.: Sro, vložka č. 40369/T

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

Objednávateľ

Obchodné meno:
So sídlom:
Zastúpený:

Obec Hviezdoslavov

Hlavná ulica č. 8/10, 930 41 Hviezdoslavov

Marek Lackovič, MBA, starosta

IČO:

00 305 456

DIČ:

2021151781

(ďalej ako „objednávateľ“)

Zhotoviteľ a objednávateľ ďalej označení jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“.

Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č. 3, ktorým sa Zmluva o dielo mení a dopĺňa nasledovne:

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 08.10.2021 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je dodávka stavby: **„Vodozádržný park“** (ďalej len „Zmluva o dielo“ alebo „Zmluva“). V súlade s článkom IX Zmluvy o dielo a v súlade s §18 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa zmluvné strany dohodli na nasledovnej zmene zmluvy prostredníctvom tohto Dodatku č. 3 (ďalej aj ako „Dodatok č. 3“ alebo „Dodatok“), ktorým sa Zmluva o dielo mení a dopĺňa nasledovne.
2. Na základe dodatočného upresnenia projektu stavby z dôvodu nevyhnutnej potreby realizácie viacerých stavebno-technických zmien, ktoré nebolo možné v čase uzavretia Zmluvy ani napriek dôkladnej príprave predpokladať bola ustálená nevyhnutnosť zmeny rozpočtu a s tým spojenej zmeny ceny diela. Jednotlivé objektívne skutočnosti sú uvedené v príslušných zmenových listoch, ktoré tvoria prílohu tohto dodatku.
3. Na základe uvedených skutočností, v snahe predísť možným negatívnym dopadom na plnenie predmetu zákazky, zmluvné strany uzatvárajú v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov tento Dodatok č. 3:

Článok II

Predmet Dodatku č. 3

1. V Článku IV *Cena diela*, sa v bod 4.1. Zmluvy o dielo upravuje nasledovne:

4.1. Zmluvné strany sa dohodli na maximálnej cene diela za dohodnutých podmienok a v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške 607.952,55 eur s DPH, slovom šesťosedemtisícdeväťstodeväťstopäťdesiatpäťeurpäťdesiatpäťcentov (bod 4.1.1.tohto článku). V cene nie je zahrnutá daň z pridanej hodnoty (DPH), ktorá bude účtovaná v zmysle zákona NR SR č.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

4.1.1. Cena diela:

	Cena bez DPH eur	DPH (20 %) eur	Cena spolu s DPH eur
Cena diela bez výsadby (časť diela č.1)	466 425,40	93 285,08	559 710,48
Cena výsadby (časť diela č.2)	40 201,73	8 040,34	48 242,07
Cena celkom	506 627,13	101 325,42	607 952,55

Článok III
Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo a v znení predchádzajúcich dodatkov ostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Dodatok č. 3 je nedeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo. Prílohou dodatku je dôvodová správa (Zoznam stavebných zmien/zámien materiálu), ktorá tvorí prílohu č. 1 a príslušný rozpočet zmien, ktorý tvorí prílohu č. 2
3. Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť deň pod dni zverejnenia na internetovej stránke Obce Hviezdoslavov a na základe dohody zmluvných strán zosúlaďuje právny a skutočný stav s účinnosťou odo dňa 31.07.2023.
4. Dodatok č. 3 je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, dva (2) originálne vyhotovenia pre objednávateľa a dve (2) originálne vyhotovenia pre zhotoviteľa.

