



DODATOK č. 1 ZMLUVY O DIELO č. 23101002 - 7

Rekonštrukcia chodníka Šaštín Stráže ul. Štúrova

uzatvorená podľa § 536 a 565 nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších zmien a doplnkov.

Čl. 1. ÚČASTNÍCI ZMLUVY

- | | |
|-------------------------|---|
| 1.1 Objednávateľ | : Mesto Šaštín Stráže |
| Zapísaná/registrovaná | : v registri organizácii Štatistického úradu SR |
| Zastúpený | : Ing. Radovan Prstek |
| Adresa sídla | : Mestský úrad Mesto Šaštín - Stráže, Alej 549, 908 41 Šaštín – Stráže |
| IČO | : 00310069 |
| DIČ | : 2021049580 |
| Bankové spojenie: | : VÚB, a.s. |
| IBAN: | : SK35 0200 0000 0000 0082 8182 |
| SWIFT/BIC | : SUBASKBX |
| Tel. kontakt | : + 421 34 698 74 11 |
| webová stránka | : http://www.mestosastinstraze.sk/ |
| 1.2 Zhotoviteľ | : OSSÍ SK, s.r.o. |
| Adresa sídla | : Levárska 883, 900 61 Gajary |
| Štatutárny zástupca: | : Rudolf Sivák, konateľ |
| IČO | : 44665687 |
| DIČ | : 2022776811 |
| Bankové spojenie | : ČSOB, a.s. |
| IBAN | : SK95 7500 0000 0040 3004 9479 |
| Telefón/ fax | : +421 903 415 249 |
| E-mail | : ossi@airwave.sk |
| Internetová adresa | : N/A |

Preambula

Podkladom pre uzatvorenie tohto Dodatku č.1 k Zmluve o dielo č. 23101002 – 7 (ďalej len „Dodatok“ a „Zmluva“) je potreba zmeny a úpravy pôvodnej Zmluvy počas realizácie stavebných prác a to z dôvodu vykonania dodatočných prác, ktoré neboli predmetom pôvodného oceneného výkazu výmer alebo z neho podľa obvyklých zásad nevyplývalo vykonanie týchto prác. Dodatok je uzatvorený v súlade s jednotlivými ustanoveniami článku IV. a článku XI. Pôvodnej Zmluvy v súlade s príslušným ustanovením § 18 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uvedenou zmenou sa nemení povaha a charakter pôvodnej zmluvy, pričom ide o dopĺňajúce stavebné materiály a práce ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, ktoré poskytuje ich pôvodný dodávateľ a zmena dodávateľa nie je možná z technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim riešením, technologickým postupom podľa pôvodnej zmluvy.



II.

Mení sa Článok IV. a dopĺňa sa v bode 4.3 Zmluvy o dielo nasledovne:

Článok IV.

Cena diela

- 4.3 Jednotkové ceny v ponuke sú pevné a obsahujú všetky náklady, nevyhnutné na realizáciu diela v cenovej úrovni k dátumu odovzdania diela a zisk Zhotoviteľa. Jednotkové ceny sú uvedené a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny majú záväzný charakter pre prípadné odpočty z ceny alebo pre oceňovanie dodatočných prác vyžiadaných Objednávateľom.

Celková cena diela je stanovená v mene EUR, na základe cenovej ponuky Zhotoviteľa nasledovne:

Pôvodná cena za zhotovenie diela: 71 995,56 Eur bez DPH

Cena navyše prác na diele: 13 571,20 EUR bez DPH

Cena po navýšení prác na diele: 85 566,76 Eur bez DPH

výška a sadzba DPH: 17 113,35 Eur

Celková cena za zhotovenie diela: 102 680,11 Eur s DPH

K cene bude pripočítaná DPH podľa aktuálneho platného znenia zákona o DPH, (sadzba DPH vyjadrená v % a výška DPH vyjadrená v mene EUR).

Táto cena je stanovená ako cena pevná a nesmie byť prekročená.

III.

Mení sa Článok III. a dopĺňa sa v bode 3.1 nasledovne:

- 3.1 **Harmonogram realizácie diela :**

- a) termín začatia realizácie prác bude najneskôr : **do 3 kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska,**
b) termín ukončenia realizácie prác sa predlžuje **do 114 kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska,**
najneskôr do 22.12.2023.

IV.

Mení sa Článok XIII. a dopĺňa sa v bode 12.1, 12.2 a 12.3 Zmluvy o dielo nasledovne:

Článok XII.

Záverečné ustanovenia

- 12.1 Obe strany vyhlasujú, že súhlasia s celým rozsahom tohto Dodatku k Zmluve a že nebol uzavretý v tiesni a za nevýhodných podmienok pre niektorú zo strán.
- 12.3 Tento Dodatok k Zmluve je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jeden rovnopis.
- 12.4 Tento Dodatok k Zmluve zmluva je uzavretý a platný podpísaním obidvoch zmluvných strán oprávnenými osobami. Dodatok nadobudne účinnosť deň po dni jeho zverejnenia v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám.



Dátum : 07.12.2023

Objednávateľ :



Primátor

Zhotoviteľ :



Rudolf Sivák
Konateľ

Príloha č. 1: Nacenený výkaz výmer naviac prác

**Dodatok č. 1 k rozpočtu Navýšenie prác - rekonštrukcia chodníka Šaštín - Stráže ul. Štúrova
v zmysle Zmluvy o dielo č. 23101002-7 z 09.10.2023 článok IV, odsek 4.8**

Zemné práce

			búracie práce	32	hod.	36,00	1 152,00	
			odvoz betonovej sute	42	ton	11,00	462,00	

Zemné práce

2	K	113107113.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	167,000	8,40	1 402,80	
4	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	167,000	19,80	3 306,60	
22	K	122201401.S	Odkopávky zo spetným zásypom a urovnaním ručne v hĺbke 3, do 100 m3	m3	12,525	56,00	701,40	

D 5 Komunikácie 0,00

9	K	564710111.S	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 50 mm	m2	167,000	4,20	701,40	
20	K	564772111.S	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 250 mm	m2	167,000	10,50	1 753,50	
10	K	596911144.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	167,000	12,50	2 087,50	
17	M	592195102.0	Dlažba betónová rozmer 200x100x60 mm, sivá	m2	167,000	12,00	2 004,00	

spolu bez DPH

13 571,20


DPH

2 714,24

spolu s DPH

16 285,44

Príloha: kopia zápisu zo stavebného denníka



za objednávateľa:
Ing. Radovan Prstek
Primátor



Za zhotoviteľa:
Rudolf Sivák
konateľ OSSÍ SK s.r.o.