

DODATOK Č. 3 k zmluve zo dňa 22.02.2023

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Obchodný zákonník“)
(ďalej aj ako „Dodatok“)

Zmluvné strany:

Objednávateľ:

Obchodné meno:	Obec Dlhé Stráže
Sídlo:	Dlhé Stráže 13, 054 01 Dlhé Stráže
IČO:	00329011
Štatutárny orgán:	Bc. Zdena Jurčíková – starostka obce
Oprávnený jednat' vo veciach zmluvných:	Bc. Zdena Jurčíková
Oprávnený jednat' vo veciach technických:	Bc. Zdena Jurčíková
Bankové spojenie:	Prima banka, a.s., Žilina
Číslo účtu:	systém predfinancovania SK61 5600 0000 0034 5520 6017 Systém refundácie SK71 5600 0000 0034 5520 7001
Tel.:	053/4512285, 090326969
e-mail:	obec@dlhestraze.sk

(ďalej aj ako „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	CEDIS s.r.o.
Sídlo:	Galvaniho 15/A, 821 04 Bratislava, Slovenská republika
IČO:	50 607 383
Zapísaný:	Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka č.: 122240/B
Štatutárny orgán:	Ing. Jozef Miček, konateľ spoločnosti
DIČ:	2120408675
IČ DPH:	SK2120408675
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu:	SK21 1111 0000 0015 0502 7000

(ďalej aj ako „Zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“)

Článok I. Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 22.02.2023 zmluvu o dielo, ktorej predmetom je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa dielo „**Kanalizácia a ČOV Dlhé Stráže**“ (ďalej aj ako „Zmluva o dielo“).
2. Podľa čl. 12.2 Zmluvy o dielo zmluva môže byť menená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Zmeny a doplnky obsahu zmluvy možno uskutočniť len

písomne po predchádzajúcej dohode obidvoch zmluvných strán a pri dodržaní postupov pri uzatváraní dodatkov podľa §18 zákona o verejnom obstarávaní.

3. Zmluvné strany sa v súlade čl. 12.2 Zmluvy o dielo dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 3 (ďalej aj ako „Dodatok“) k Zmluve o dielo za nasledovných podmienok:

Článok II. Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na rozšírení diela o dodávku a montáž pochôdnych látok, technológie a naviac prác a to všetko v rozsahu podľa prílohy č. 1 tohto Dodatku.
2. Z dôvodu rozšírenia diela sa zmluvné strany dohodli na zvýšení ceny diela o 25 612,00 EUR[†] bez DPH (slovom: dvadsaťpäťtisícšesťstodvanásť 00/100 euro).


Článok II. Záverečné ustanovenia

3. Z vyšné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.
4. Tento dodatok k Zmluve o dielo je vyhotovený v 4 (štyroch) rovnopisoch, z ktorých 2 (dva) rovnopisy obdrží Objednávateľ a 2 (dve) vyhotovenia obdrží Zhotoviteľ.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je príloha č. 1 – Rozpočet.
6. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že ustanoveniam tohto Dodatku porozumeli čo do obsahu i rozsahu, vyjadrujú ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, tento Dodatok nebol napísaný v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok pre niektorého z jej účastníkov na znak čoho tento Dodatok vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa 22.12 2023

V Dolných Strážach, dňa 19.12 2023


CEDIS s.r.o.
Ing. Jozef Miček
konateľ spoločnosti


Obec Dolné Stráže
Bc. Zdena Jurčíková
starostka

Rekapitulácia

Stavba: Kanalizácia Dlhé Stráže a ČOV Dlhé Stráže

Objednávateľ: Obec Dlhé Stráže

Zhotoviteľ: CEDIS s.r.o., Galvaniho 15/A, 821 04 Bratislava

Kód	Zákazka	Cena bez DPH
D03	Kanalizácia Dlhé Stráže - Naviac práce	25 120,72
D03	ČOV Dlhé Stráže - Technológia - Naviac práce	491,28

Celkom

25 612,00 EUR

ROZPOČET

Stavba: ČOV Dlhé Stráže

Objekt: SO 01 Nádrž pre bu...

Časť: Zmena monolitckej šachty na prefabrikovanú

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval: Ing. Špavrová

Dátum: 30. 11. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Celkom						0,00
HSV Práce a dodávky HSV						-6 862,76
2 Zakladanie						-248,15
1	273326241	Základové dosky z betónu železového vodostavebného C 25/30 (bez výstuže)	m3	-2,244	91,210	-204,68
2	273354111	Debnenie základových dosiek - zhotovenie	m2	-3,360	9,966	-33,49
3	273354211	Debnenie základových dosiek - odstránenie	m2	-3,360	2,970	-9,98
3 Zvislé a kompletne konštrukcie						-6 614,61
4	311321411	Betón nadzákladových múrov, železový vodostavebný (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	-12,264	91,210	-1 118,60
5	311351152	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné únosné-zhotovenie	m2	-81,760	20,317	-1 661,12
6	311351153	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné únosné-odstránenie	m2	-81,760	7,034	-575,10
7	311361821	Výstuž nadzákladových múrov B500 (10505)	t	-2,286	1 425,978	-3 259,79
OST Ostatné						6 862,76
8	1N	Prefabrikovaná šachta - Nádrž pre bubnový mikrositový filter D+M	kpl	1,000	6 862,760	6 862,76

1

ROZPOČET

Stavba: ČOV Dlhé Stráže

Objekt: 04 - SO 04 Potrubné prepojenia

Časť: Zmena výustného objektu z monolitického na prefabrikovaný

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval: Ing. Špavrová

Dátum: 30. 11. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 0,00

4 Vodorovné konštrukcie 0,00

1	VO	Výustný objekt betónový monolitický komplet podľa výkresu PD	kpl	-1,000	967,400	-967,40
4	1N	Výustný objekt prefabrikovaný	ks	1,000	967,400	967,40

h

ROZPOČET

Stavba: ČOV Dlhé Stráže

Objekt: 01.1 - SO 01 ČOV Stavebná časť, statika

Časť: Zmena realizácie obkladu sokla z obkladu keramického na marmoli

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval: Ing. Špavrová

Dátum: 30. 11. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
SPOLU						0,00
781 Obklady						-767,10
1	781732040	Montáž obkladov vonk. stien z obkladačiek keramických	m2	-19,700	20,48	-403,46
2	597640000401	Obkladačky keramické glazované	m2	-20,685	17,58	-363,64
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						767,10
3	N1	Vonkajšia omietka stien, marmolit, jemnozrnná, hr. 1,5 mm	m2	19,700	38,94	767,10

ROZPOČET

Stavba: Kanalizácia Dlhé Stráže
Objekt: Kanalizácia, stoka A km 0,485-0,745
Časť: Zmena montáže šachtiet z betónových na plastové

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval: Ing. Špavrová

Dátum: 19. 12. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 491,28

8 Rúrové vedenie 491,28

1	894411151.S	Zhotovenie šachty kanaliz. z betónových dielcov s obložením dna betónom tr. C 25/30	ks	-6,000	507,090	-3 042,54
2	1N	Zhotovenie šachty plastovej	ks	6,000	507,090	3 042,54
3	1000600158.R	Šachtové dno 1000/600 2 x 300	ks	2,000	245,640	491,28

Dlhé Stráže

PČ	Popis	MJ	Množstvo	J.cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]
Pochôdzne lávky, vyzbrojenie denitrifikácie , prevzdušňovacie elementy					
1	celonerezové potrubie pre nátok z denitrifikácie do nitrifikácie	kpl.	1,00	1 940,00 €	1 940,00 €
2	Montáž celonerezového potrubia pre nátok z denitrifikácie do nitrifikácie	kpl.	1,00	240,00 €	240,00 €
3	lávky z nerezovej oceli + doprava + montáž	kpl.	1,00	19 870,00 €	19 870,00 €
4	prevzdušňovanie denitrifikácie (nerezové potrubie, aeračné elementy, rozvody vzduchu, guľový uzatvárací ventil)	kpl.	1,00	1 660,00 €	1 660,00 €
5	Montáž prevzdušňovacieho systému denitrifikácie	kpl.	1,00	200,00 €	200,00 €
btokové potrubie mimo mikrositový bubnový filter - prepojenie šachty Š4 a Š					
6	Rúra hladká PP DN 200 dĺžka 5 metrov (prepojenie šácht)	ks	2,00	105,00 €	210,00 €
7	Rúra hladká PP DN 200 dĺžka 1 meter (v šachte Š4)	ks	2,00	28,00 €	56,00 €
8	Rúra hladká PP DN 200 dĺžka 2 meter (v šachte Š4)	ks	1,00	55,00 €	55,00 €
9	Koleno kanalizačné 200/87° (v šachte Š4)	ks	2,00	38,00 €	76,00 €
10	Koleno kanalizačné 200/45° (prepojenie šácht)	ks	1,00	32,00 €	32,00 €
11	Montáž	hod.	7,00	32,81 €	229,67 €
12	výkop ryhy 50x90cm - tr. zeminy 4	m	9,00	32,45 €	292,05 €
Snímač prietoku					
13	snímač prietoku + pomocný elektrikársky materiál	ks	1,00	170,00 €	170,00 €
14	oživenie sondy a jej uvedenie do prevádzky	ks	1,00	90,00 €	90,00 €
				spolu	25 120,72 €