

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka dňa 4. 12. 2023
(ďalej len „zmluva“) medzi zmluvnými stranami:

<u>Objednávateľ:</u>	Mesto Rožňava
Sídlo:	Šafárikova č. 29, 048 01 Rožňava
V zastúpení:	primátorom Michalom Domikom
Kontaktná osoba vo veciach technických:	Zlata Macková
IČO:	00328758
DIČ:	2020937116
IČ DPH:	nie je platcom DPH
Bankové spojenie:	VÚB, a. s.
Č. účtu IBAN:	SK47 0200 0100 3000 2722 8582 (ďalej len „objednávateľ“) a

<u>Zhotoviteľ:</u>	STRABAG s.r.o.
Obchodné meno :	Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Sídlo :	Ing. Martinák, Ing. Kušnírová
Štatutárny orgán :	
IČO :	17317282
DIČ :	2020316298
IČ DPH :	SK 2020316298
Bankové spojenie:	Uni Credit Bank Slovakia a.s.
Číslo účtu IBAN :	SK54 1111 0000 0014 2311 0003 (ďalej len „zhotoviteľ“)

I.

1. Dňa 4. 12. 2023 uzavreli zmluvné strany zmluvu, predmetom ktorej je zhotovenie diela „Rekonštrukcia Lesnej cesty Rožňavská dolina.“
2. Zmluvné strany sa dohodli, že sa mení ustanovenie 4.1 zmluvy nasledovne:
„Termín plnenia predmetu zmluvy podľa čl. 2 je do 30. 4. 2024.“
3. Dôvodom uzavretia tohto dodatku je dlhodobé nepriaznivé počasie – sneh a nízke teploty, v dôsledku čoho nie je možné zrealizovať dielo v pôvodnom termíne.

II.

1. Týmto dodatkom zostávajú ostatné ustanovenia zmluvy nezmenené.
2. Tento dodatok sa vyhotovuje v 3 rovnopisoch, z ktorých 2 rovnopisy dostane objednávateľ a 1 rovnopis zhotoviteľ.

3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nasledujúci deň po dni jeho uverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, porozumeli mu a na znak súhlasu ho podpisujú.

V Rožňave dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Michal Domik
primátor

.....
STRABAG s.r.o.
Ing. Ladislav Synak
Ing. Marián Kropuch