

DODATOK č. 5.

k Zmluve o dielo

č. objednávateľa: 403/2022

č. dodávateľa:

**uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov**

(ďalej len „dodatok“)

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Názov: **Mesto Stará Ľubovňa**
Sídlo: Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa
Zastúpený: PhDr. Ľuboš Tomko, konateľ
IČO: 00 330 167
DIČ: 2020698812
Bankový účet 1, prostredníctvom ktorého sa bude uskutočňovať príjem NPF
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: SK26 0200 0000 0021 5128 8856
Bankový účet 2, prostredníctvom ktorého sa bude uskutočňovať príjem NFP
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: SK61 0200 0000 0000 1222 5602
e-mail: jozef.majernicek@staralubovna.sk
tel. kontakt: +421 52 4315 227, +421 52 4315 111
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov: **Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. - „r.s.p.“**
Sídlo: Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa
Zastúpený: PhDr. Ľuboš Tomko, konateľ
IČO: 53 538 773
DIČ: 2121450012
Zapísaný v obchodnom registri: Okresný súd Prešov, oddiel sro, vložka č.: 41768/P dňa 26.02.2021, registrovaný sociálny podnik evidovaný pod č. 368/2021__RSP
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
Číslo účtu: SK71 0900 0000 0051 7893 0478

(ďalej aj „dodávateľ alebo zhotoviteľ“)

(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

Čl. 1 Úvodné ustanovenie

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 28.09.2022, zmluvu o dielo - č. objednávateľa 403/2022, predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa zhotoviť a odovzdať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo na vykonanie stavebných prác s predmetom zákazky: **„Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry pre obyvateľov MRK v meste Stará Ľubovňa“** (ďalej len „zmluva o dielo“ alebo „zmluva“).
2. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č.5 k Zmluve o dielo č. 403/2022 z dôvodu počtárskej chyby v rozpočtoch, ktoré sú prílohou Dodatku č. 4.
3. V súlade s Čl. 16. Záverečné ustanovenia, bod 16.2 Zmluvy o dielo ako aj pri dodržaní ust. § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa zmluvné strany dohodli na úprave znenia čl. 3 bod 3.1 – Cena diela a platobné podmienky, ktoré znejú nasledovne:

Čl. 2 Zmena v čl. 3 bod 3.1– Cena diela a platobné podmienky v znení:

V Zmluve o dielo vypúšťa pôvodné znenie a nahrádza sa novým znením.

3.1 Cena diela v rozsahu plnenia podľa tohto dodatku je navýšená v zmysle priloženého rozpočtu (rozpočet navyše prác, menej prác, ktorý je dojednaný v súlade so zákonom 18/1996 Z. z. o cenách v zmysle neskorších predpisov, vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov.

- a) *Cena menej prác – odpočet zmluvných položiek, ktoré boli vyvolané zmenou technického riešenia a ktoré tvoria Prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 5 (Rozpočet práce menej), pričom cena za menej práce činí:*

<i>cena bez DPH:</i>	<i>-8 487,41 EUR</i>
<i>DPH 10 % :</i>	<i>-848,74 EUR</i>
<i>cena s DPH:</i>	<i>-9 336,15 EUR</i>

- b) *Cena navyše prác – prírpočet položiek, ktoré boli vyvolané zmenou technického riešenia a ktoré tvoria Prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 5 (Rozpočet práce navyše), pričom cena za navyše práce činí:*

<i>cena bez DPH:</i>	<i>29 667,15 EUR</i>
<i>DPH 10 % :</i>	<i>2 966,72 EUR</i>
<i>cena s DPH:</i>	<i>32 633,87 EUR.</i>

- c) *Celková cena dodatku č. 5 po menej a navyše prácach je:*

<i>cena bez DPH:</i>	<i>21 179,73 EUR</i>
<i>DPH 10 % :</i>	<i>2 117,97 EUR</i>
<i>cena s DPH:</i>	<i>23 297,70 EUR.</i>

Celková cena za zhotovenie diela podľa čl. 3. Zmluvy o dielo v znení jej Dodatkov č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 je:

<i>Cena celkom podľa bez DPH:</i>	<i>630 966,25 EUR</i>
<i>DPH 10 % :</i>	<i>63 096,63 EUR</i>
<i>Cena celkom s DPH:</i>	<i>694 062,88 EUR</i>
<i>Slovom: šestodevät' desiatštyritisícšesťdesiatdva eur 88/100 EUR.</i>	

Čl.3

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo neupravené týmto dodatkom zostávajú v platnosti.
2. Dodatok č. 5 bol vyhotovený v **troch** rovnopisoch, z ktorých **dve vyhotovenia** si ponechá objednávateľ a **jeden** zhotoviteľ.
3. Dodatok č. 5 tvorí nedeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 403/2022
4. Dodatok č. 5 nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení povinnou osobou v centrálnom registri zmlúv.
5. Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto dodatku, že dodatok nebol dohodnutý v tiesni ani za nevýhodných podmienok a že ho uzavreli z vlastnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne.

Príloha:

Zmluvný Rozpočet navyše a menej prác

V Starej Ľubovni, dňa 28.12.2023

V Starej Ľubovni, dňa 28.12.2023

Za objednávateľa
Mesto Stará Ľubovňa

Za zhotoviteľa
**Verejnoprospešné služby
Stará Ľubovňa, s.r.o., r.s.p.**

Verejn
Stará Ľ
L
064

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukčné práce na chodníkoch na uliciach Mýtna, Hviezdoslavova, SNP	JKSO	
Názov objektu	Chodník na ulici Garbiarskej a SNP	EČO	
Názov časti	Vetva C	Miesto	Stará Ľubovňa
Objednávateľ	Mesto Stará Ľubovňa	IČO	
Projektant	PRODOSING s.r.o. Ľubotice	IČ DPH	
Zhotoviteľ	Verejnoprospesné služby Stará Ľubovňa,s.r.o.,r.s.p		
Spracoval	Ing. Lukáš Sumilas		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	27.12.2023	CPA	

Nierne a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky -775,51	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariad. staveniska 0,00
2	Montáž -7 711,90	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 0,00	11	0,00	16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) -8 487,41	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis
Objednávateľ

Dátum a podpis
Zhotoviteľ

Dátum a podpis

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	-8 487,41
24	DPH 10,00 % z -8 487,41	-848,74
25	Cena s DPH (r. 23-24)	-9 336,15

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie +-	0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukčné práce na chodníkoch na uliciach Mýtna, Hviezdoslavova, SNP

Objekt: Chodník na ulici Garbiarskej a SNP

Časť: Vetva C

Objednávateľ: Mesto Stará Ľubovňa

Zhotoviteľ: Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o., r.s.p

Miesto: Stará Ľubovňa

Spracoval: Ing. Lukáš Sumilas

Dátum: 27. 12. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	M1	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena dodávky celkom	Cena montáže celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV			Práce a dodávky HSV				-775,51	-7 711,90	-8 487,41	-62,464
1			Zemné práce				-775,51	-4 875,00	-5 650,51	-45,140
1	R	133201201.S	Výkop 5-achty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	-54,340	48,83	0,00	-2 653,42	-2 653,42	0,000
2	R	133201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3	m3	-54,340	6,66	0,00	-361,90	-361,90	0,000
3	R	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	-40,767	3,68	0,00	-150,02	-150,02	0,000
4	R	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	-13,573	4,66	0,00	-63,25	-63,25	0,000
5	R	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	-54,292	0,47	0,00	-25,52	-25,52	0,000
6	R	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	-20,834	0,81	0,00	-16,88	-16,88	0,000
7	R	171202002	Príplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	-33,334	7,02	0,00	-234,00	-234,00	0,000
8	R	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	-26,553	25,24	0,00	-670,20	-670,20	0,000
9	533	5834416900	Štrkodrva 0- 32 a	t	-45,140	17,18	-775,51	0,00	-775,51	-45,140
10	R	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	-20,834	33,59	0,00	-699,81	-699,81	0,000
2			Zakladanie				0,00	-1 615,29	-1 615,29	-10,633
11	R	274311114	Základové pásy mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 12/15	m3	-1,002	97,90	0,00	-98,10	-98,10	-2,305
12	R	274321118	Základové pásy mostných konštrukcií z betónu železového tr. C 30/37 (bez výstuže)	m3	-3,105	126,32	0,00	-392,22	-392,22	-7,425
13	R	274354111	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - zhotovenie	m2	-11,180	11,08	0,00	-123,87	-123,87	-0,405
14	R	274354211	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - odstránenie	m2	-11,180	3,69	0,00	-41,25	-41,25	0,000
15	R	274361411	Výstuž základových pásov zo zváraných sietí mostných konštrukcií	t	-0,474	2 025,00	0,00	-959,85	-959,85	-0,498

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena dodávky celkom	Cena montáže celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
3			Zvislé a kompletne konštrukcie				0,00	-1 078,57	-1 078,57	-6,691
16	R	334323128	Mostné opory zo železového betónu tr C 30/37	m3	-2,846	128,65	0,00	-366,14	-366,14	-6,610
17	R	334351112	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie	m2	-23,320	21,22	0,00	-494,85	-494,85	-0,080
18	R	334351212	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie	m2	-23,320	9,33	0,00	-217,58	-217,58	-0,001
99			Presun hmôt HSV				0,00	-143,04	-143,04	0,000
19	R	308225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytým asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	-62,464	2,29	0,00	-143,04	-143,04	0,000
Celkom							-775,51	-7 711,90	-8 487,41	-62,464

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukčné práce na chodníkoch na uliciach Mýtne, Hviezdoslavova, SNP-naviac práce	JKSO	
Názov objektu	Chodník na ulici Garbiarskej a SNP	EČO	
Názov časti	Vetva C	Miesto	Stará Ľubovňa
Objednávateľ	Mesto Stará Ľubovňa	IČO	
Projektant	PRODOSING s.r.o. Ľubotice	IČ DPH	
Zhotoviteľ	Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o., r.s.p		
Spracoval	Ing. Lukáš Sumilas		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	27.12.2023	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky 499,21	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariad. staveniska	0,00
2	Montáž 600,81	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3 PSV	Dodávky 0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00
4	Montáž 0,00	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17 Ostatné	0,00
6	Montáž 0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)	1 100,02	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22	1 100,02
24 DPH 10,00 % z 1 100,02	110,00
25 Cena s DPH (r. 23-24)	1 210,02

E Prípochty a odpočty

26 Dodávky zadávateľa	0,00
27 Kľzáva doložka	0,00
28 Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukčné práce na chodníkoch na uliciach Mýtna, Hviezdoslavova, SNP-naviac práce

Objekt: Chodník na ulici Garbiarskej a SNP

Časť: Vetva C

Objednávateľ: Mesto Stará Ľubovňa

Zhotoviteľ: Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa,s.r.o.,r.s.p

Miesto: Stará Ľubovňa

Spracoval: Ing. Lukáš Sumilas

Dátum: 27. 12. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena dodávky celkom	Cena montáže celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV			Práce a dodávky HSV				499,21	600,81	1 100,02	2,208
4			Vodorovné konštrukcie				499,20	496,56	995,76	1,100
1	321	465220181	Zhotovenie schodov z bet. blokov na cementovú maltu s debnením betónového lemu	ks	8,000	62,07	0,00	496,56	496,56	0,208
2	593	593720000181	Stupeň schodiskový betónový rovný, lxšxv 1000x350x150 mm	ks	8,000	62,40	499,20	0,00	499,20	0,892
5			Komunikácie				0,00	65,80	65,80	1,108
3	R	567134215	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 150 mm	m2	3,300	19,94	0,00	65,80	65,80	1,108
9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,01	33,39	33,40	0,000
4	211	961041211	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z prost. betónu, -2,20000t	m3	0,324	83,98	0,01	27,20	27,21	0,000
5	R	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	i	0,713	1,79	0,00	1,28	1,28	0,000
6	R	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	3,565	0,38	0,00	1,35	1,35	0,000
7	R	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	0,713	4,99	0,00	3,56	3,56	0,000
99			Presun hmôt HSV				0,00	5,06	5,06	0,000
8	R	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	2,208	2,29	0,00	5,06	5,06	0,000
Celkom							499,21	600,81	1 100,02	2,208

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Rekonštrukčné práce na chodníkoch na uliciach Mýtnej,
Hviezdoslavova, SNP-naviac práce

Názov objektu

SO 01 Chodník na ulici Mýtnej

JKSO

EČO

Miesto

Stará Ľubovňa

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Mesto Stará Ľubovňa

Projektant

PRODOSING s.r.o. Ľubotice

Zhotoviteľ

Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o., r.s.p

Spracoval

Ing. Lukáš Sumilas

Rozpočet číslo

Dňa

27.12.2023

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady

1 HSV	Dodávky	12 151,96
2	Montáž	4 354,67
3 PSV	Dodávky	0,00
4	Montáž	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00
6	Montáž	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		16 506,63
20 HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12 DN (r. 8-11)		
21 Kompl. činnosť		0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	Zariad. staveniska	0,00
14	Mim. ostav. doprava	0,00
15	Územné vplyvy	0,00
16	Prevádzkové vplyvy	0,00
17	Ostatné	0,00
18	VRN z rozpočtu	0,00
19 VRN (r. 13-18)		0,00
22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	16 506,63
24	DPH 10,00 % z 16 506,63	1 650,66
25	Cena s DPH (r. 23-24)	18 157,29

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukčné práce na chodníkoch na uliciach Mýtna, Hviezdoslavova, SNP-naviac práce

Objekt: SO 01 Chodník na ulici Mýtnej

Objednávateľ: Mesto Stará Ľubovňa

Zhotoviteľ: Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa,s.r.o.,i.s.p

Miesto: Stará Ľubovňa

Spracoval: Ing. Lukáš Sumilas

Dátum: 27. 12. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena dodávky celkom	Cena montáže celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV					Práce a dodávky HSV					
							12 151,96	4 354,67	16 506,63	71,510
5					Komunikácie					
							12 151,96	4 190,91	16 342,87	71,510
1	221	572053122 R	Ručné asfaltovanie nad 15 m2 asfaltovým: betónom AC	m2	247,500	47,44	8 083,35	3 658,05	11 741,40	0,000
2	589	509410000500.S	Asfaltový betón AC 11 O, 50/70, II, STN EN 13108-1	t	60,160	57,84	3 479,65	0,00	3 479,65	60,160
3	R	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	45,700	11,66	0,00	532,86	532,86	5,118
4	592	5022901940Z	Dlažba betónová 6 cm, KONTUR WAPIEN MUSZLOWY (10-15, 10-25) s povrchovou úpravou proti zašpineniu	m2	46,157	12,76	588,96	0,00	588,96	6,231
99					Presun hmôt HSV					
							0,00	163,76	163,76	0,000
5	R	008225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	71,510	2,29	0,00	163,76	163,76	0,000
Celkom										
							12 151,96	4 354,67	16 506,63	71,510

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

VÝSTAVBA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE PRI JAKUBIANKE V
MESTE STARÁ ĽUBOVŇA-naviac práce

Názov objektu

SO 102-00 Obslužná komunikácia funkčnej triedy C3 km 0,064 60-
0,530 00

JKSO

EČO

Miesto

Stará Ľubovňa

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Mesto Stará Ľubovňa

Projektant

Prodosing, s.r.o.

Zhotoviteľ

Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o., r.s.p

Spracoval

Ing. Lukáš Šumilas

Rozpočet číslo

Dňa

27.12.2023

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	2 499,02	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00
2		Montáž	9 561,48	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mim.ostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		12 060,50	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

D Celkové náklady

Dátum a podpis

Objednávateľ

23 Súčet 7, 12, 19-22	12 060,50
24 DPH 10,00 % z 12 060,50	1 206,05
25 Cena s DPH (r. 23-24)	13 266,55

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

E Prípochty a odpochty

26 Dodávky zadávateľa	0,00
27 Kľúčová doložka	0,00
28 Zvýhodnenie +- -	0,00

Dátum a podpis

ROZPOČET

Stavba: VÝSTAVBA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE PRI JAKUBIANKE V MESTE STARÁ LUBOVŇA-naviac práce
 Objekt: SO 102-00 Obslužná komunikácia funkčnej triedy C3 km 0,064 60-0,530 00

Objednávateľ: Mesto Stará Ľubovňa

Zhotoviteľ: Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa,s.r.o.,r.s.p

Miesto: Stará Ľubovňa

Spracoval: Ing. Lukáš Sumilas

Dátum: 27. 12. 2023

C.	KCN	Kód položky	Popis	M.	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena dodávky celkom	Cena montáže celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV			Práce a dodávky HSV				2 499,02	9 561,48	12 060,50	0,925
2			Zakladanie				2 499,02	867,71	3 366,73	0,925
1	002	209971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5, šírky od 0 do 3 m	m2	1 735,430	0,52	34,71	867,71	902,42	0,057
2	003	603110003760	Geotextília polypropylénová netkaná 500 g/m2	m2	1 735,430	1,42	2 464,31	0,00	2 464,31	0,868
5			Komunikácie				0,00	8 691,94	8 691,94	0,000
3	221	501001113 R	Zhotovenie podkladu zo zeminy stabilizovanej hydraulickými spojivami systémom (Road Mix) hr. 400 mm, vápnenie	m2	1 493,460	5,82	0,00	8 691,94	8 691,94	0,000
99			Presun hmôt HSV				0,00	1,83	1,83	0,000
4	R	608225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	0,925	1,98	0,00	1,83	1,83	0,000
Celkom							2 499,02	9 561,48	12 060,50	0,925