

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo

na zhotovenie diela:

„**Výmena povrchu chodníkov v meste Bánovce nad Bebravou**“ uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „**dodatok**“)

ČI. I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ: **Mesto Bánovce nad Bebravou**
Sídlo: Nám. L. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Štatutárny zástupca: Ing. Róbert Gašparík, primátor
IČO: 00310182
DIČ: 2021053320
(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ: **LT development s.r.o.**
Sídlo: Stummerova 1941/6, 95501 Topoľčany
Štatutárny orgán: Lukáš Podmaník, konateľ
IČO: 47330481
DIČ: 2023814771
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej aj ako „Zmluvné strany“)

ČI. II. Preambula

- 2.1. Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 02.10.2023 Zmluvu o dielo, evidovanú u objednávateľa pod číslom 323/2023, na zhotovenie diela „Výmena povrchu chodníkov v meste Bánovce nad Bebravou“ (ďalej len „zmluva“).
- 2.2. Počas realizácie diela „Výmena povrchu chodníkov v meste Bánovce nad Bebravou“ (ďalej len dielo) sa zistila potreba vykonania nevyhnutných prác pre riadne dokončenie diela (podrovnanie spodnej vrstvy chodníka vo väčšom rozsahu), ktoré neboli zahrnuté v projekte stavby a vo výkaze výmer (príloha č. 2 zmluvy). V dôsledku zistenia potreby vykonania navyše prác a následného informovania Objednávateľa (stavebného dozoru) zhotoviteľom bolo potrebné predĺžiť lehotu dokončenia diela. Práce na diele v dôsledku nepriaznivého počasia a zimnej odstávky výroby asfaltovej zmesi je potrebné ukončiť. Preto dielo nie je možné vykonať v plnom rozsahu špecifikovanom v uzatvorenej zmluve a rozsah prác bude ponížený na reálne vykonané práce (Príloha č. 1 tohto dodatku - Súpis vykonaných prác).
- 2.2. Zmluvné strany sa v súlade s článkom XII., bodom 12.8. zmluvy a v zmysle ustanovenia § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní dohodli na zmenách zmluvy, ktoré sú bližšie špecifikované v Článku III. tohto dodatku.

ČI. III. Predmet dodatku

Predmetom tohto dodatku je úprava zmluvy tak, že:

- a) v článku II bod 2.3 sa vkladá ods. (v) s nasledovným znením:
„(v) Skutočný rozsah zrealizovaného diela, navyše práce a prác, ktoré neboli realizované určia Súpis prác vykonaných navyše a Súpis skutočne vykonaných prác, vyhotovený po ukončení diela.“,
- b) v článku III bod 3.1 sa vypúšťa text. „v lehote 2 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy/prevzatia staveniska Zhotoviteľom“ a nahrádza sa textom „do 18.12.2023“.

ČI. IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

- 4.2. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, dva pre každú zmluvnú stranu.
- 4.3. Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že tento dodatok zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.
- 4.4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa a to v súlade s ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 5a zákona č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

Príloha č. 1 - Súpis vykonaných prác

Príloha č. 2 - Súpis vykonaných prác - práce navyč

Za objednávateľa:

V Bánovciach nad Bebravou dňa 27.12.2023

Za zhotoviteľa:

V Bánovciach nad Bebravou dňa 27.12.2023

Ing. Róbert Gašparík
primátor mesta

Lukáš Podmaník
konateľ