

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo u zhotoviteľa pod č. ZoD 238/2023/08431

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb.,
v znení neskorších zmien a doplnkov

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.OBJEDNÁVATEĽ: **Obec Hrachovište**
Sídlo: Hrachovište 255, 916 16 Hrachovište
Právna forma: verejná správa
Štatutárny orgán: JUDr. Ivan Kolník – starosta Obce Hrachovište
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK50 5600 0000 0058 0365 1002
IČO: 00311626
DIČ: 2021091545
Osoby oprávnené rokovať: JUDr. Ivan Kolník – starosta Obce Hrachovište

ďalej v texte len "objednávateľ"

2.ZHOTOVITEĽ: **COLAS Slovakia, a.s.**
Sídlo: Orešianska 7, 917 01 Trnava
Zastúpená: predstavenstvom spoločnosti:
Ing. Martin Papala, predseda predstavenstva
Ing. Kristína Brezanská, členka predstavenstva
Ing. Jaroslav Mikuš, člen predstavenstva
Bankové spojenie: Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK11 8100 0001 0700 5747 0257
IČO: 31 651 402
DIČ: 2020492111
Identifikačné číslo pre DPH: SK2020492111
Zapísaný v obchodnom registri: Okresného súdu Trnava, odd: Sa, vl. č.: 10798/T
Osoby oprávnené rokovať: Ing. Roman Vlachynský, vedúci strediska Trenčín
Zástupca zhotoviteľa na stavbe: Ing. Martin Pilarčík, stavbyvedúci

ďalej v texte len "zhotoviteľ"

II. Preambula

2. 1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 20.10.2023 Zmluvu o Dielo pre realizáciu stavby /diela/: „Oprava MK v Obci Hrachovište, SO03“ (ďalej len „Zmluva“). Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na uzatvorení tohto dodatku č. 1 k Zmluve o dielo z dôvodu vzniku naviac prác. Dodatok č. 1 sa uzatvára na základe §18 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 343/2015 Z. z.

III. Predmet dodatku

- 3.1 Týmto Dodatkom č.1 sa rozširuje rozsah stavebných prác podľa cenovej ponuky zo dňa 20.11.2023, ktorá tvorí prílohu Dodatku č.1. Rozšírenie je v rozsahu, ktorý vyplýva z prílohy tohto Dodatku označenej ako: Rozpočet – Oprava MK v Obci Hrachovište, SO 03 (príloha č. 1 Dodatku).

Dielo/stavba	Cena v EUR bez DPH	DPH 20%	Cena v EUR s DPH
Pôvodná zmluvná cena	40 674,09 €	8 134,82 €	48 808,91 €
Naviac práce – Dodatok č.1	4 430,53 €	886,11 €	5 316,64 €
Nová zmluvná cena	45 104,62 €	9 020,92 €	54 125,54 €

IV. Závěrečné ustanovenia

- 4.1 Ustanovenia Zmluvy, ktorých sa tento Dodatok nedotýka ostávajú v platnosti bez zmeny. Ustanovenia Zmluvy dotknuté týmto Dodatkom sa vykladajú v súlade s obsahom tohto Dodatku.
- 4.2 Dodatok č.1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obrží dve vyhotovenia a Zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie.
- 4.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č.1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak toho, že zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho podpísali.
- 4.4 Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka, v spojení s ustanoveniami § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

V HACHOVIŠTI, dňa 18.12.2023

Objednávateľ

JUDr. Ivan
starosta obce Hachovište

V Trnave, dňa 19-12-2023

Zhotoviteľ:

Ing. Martin
predseda predstavenstva

Ing.
Člen / členka predstavenstva

Kristína Brezanská
členka predstavenstva