

DODATOK Č. 1
KU ZMLUVE O DIELO č. 23490635

(ďalej len „Dodatok“)

uzatvorený medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

- 1.1 Objednávateľ
Obchodné meno: Obec Hrabkov
Sídlo: Hrabkov 81, 082 33 Chminianska Nová Ves
Štatutárny zástupca: JUDr. Eva Humeňanská – starostka obce
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu (IBAN): SK51 5600 0000 0004 3987 7001
IČO: 00327093
DIČ: 2020543140
e-mail: starosta@hrabkov.sk
telefón: +421517956190
(ďalej len "objednávateľ")
- 1.2 Zhotoviteľ:
Obchodné meno: **Metrostav Slovakia a.s.**
Sídlo: Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Robert Pátek, Ph.D. – predseda predstavenstva
Ing. Tomáš Vašut – člen predstavenstva
V zastúpení: Ing. Zuzana Marošová, manažér pre verejné obstarávanie,
na základe plnej moci
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK59 7500 0000 0000 2504 1183
IČO : 47 144 190
DIČ 2023755712
IČ DPH SK2023755712
Reg. č. z Obchodného registra OS Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 5753/B
Email: vladimir.cerniga@metrostavsk.sk
telefón: +421 905 706 417

(ďalej len „zhotoviteľ“, zhotoviteľ a objednávateľ ďalej spolu ako „zmluvné strany“)

Článok 1
Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 30.09.2023 Zmluvu o dielo č. 23490635, predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa, že pre objednávateľa vykoná dielo: „**Kanalizácia obce Hrabkov, Kanalizácia obce Hrabkov – kanalizačný zberač „HR“, Inžinierske siete pre IBV Sosničky Hrabkov**“ (ďalej len „zmluva“).
2. Zmluvné strany pristúpili k uzavretiu tohto Dodatku z dôvodu potreby úpravy ČI. II. DOBA ZHOTOVENIA DIELA bod 2.1.

Článok 2
Predmet Dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto dodatkom č.1 sa upravuje znenie článku 5 „Čas plnenie“ v bode 5.1, v ktorom sa po zmene na základe tohto dodatku upravuje vyššie uvedený bod nasledovne:
 - 5.1 „Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo podľa čl. II. tejto Zmluvy zhotoviť a odovzdať objednávateľovi v lehote zhotovenia do **24** mesiacov od odovzdania staveniska.“

Zmluvné strany sa na uzavretí tohto Dodatku č. 1 dohodli z dôvodu, že pôvodná lehota 30 mesiacov nebola omylom zmenená na 24 mesiacov v zmysle súťažných podkladov, resp. vysvetlenia SP č.4 predmetnej súťaže.

Článok 3 Prechodné a záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy, týmto Dodatkom nedotknuté, ostávajú v platnosti a účinnosti.
2. Tento Dodatok je platný dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinný dňom nasledujúcim po jeho zverejnení.
3. Dodatok sa vyhotovuje v siedmich (4) rovnopisoch, pričom dva (2) rovnopisy si ponechá objednávatel' a dva (2) obdrží zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi, ktoré pripájajú.

V HRABKOVE....., dňa 23.11.2023

V Bratislave....., dňa 23.11.2023

Za objednávateľa

**OBEC
KOV**

.....
JUDr. Eva Humeňanská
starostka obce

Za zhotoviteľa

.....
Ing.
prez.
.....
I.
člen predstavenstva

Strojárstvo Slovakia a.s.
Právnické Nivy 68, 824 77 Bratislava 26
IČO 47 144 190
(02)