

Národný projekt NP X-2 " Zlepšenie a zvýšenie dostupnosti služieb zamestnanosti"

Dodatok č. 2

k zmluve o dielo č.1/OlaŠ/2010 uzatvorenej v súlade s § 536 a nasl. zákona č. č.513/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) v znení dodatku č. 1 zo dňa 18.7.2011.

Zmluvné strany:

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny**
Sídlo: Špitálska 8, 812 67 Bratislava
Štatutárny zástupca: MUDr. Ivan Juráš, generálny riaditeľ
IČO: 30 794 536
DIČ: 2021777780
Bankové spojenie:
(ďalej len ako „Objednávateľ“)

Poskytovateľ:

Obchodné meno: **Atos IT Solutions and Services s.r.o.**
Sídlo: 851 01 Bratislava, Einsteinova 11
IČO: 45 650 276
DIČ: 2023110661
IČ DPH: SK2023110661
Zapísaný v registri: obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I
oddiel: Sro, vložka číslo: 66638/B
Štatutárny zástupca: Ing. Peter Prónay – konateľ
Osoba oprávnená konať vo veciach zmluvných: Ing. Ivo Schwarz
Bankové spojenie:
(ďalej len ako „Poskytovateľ“)

sa vzájomne dohodli, v zmysle Článku XI, bodu 11.4, na tomto **Dodatku č. 2** k zmluve o dielo.




Národný projekt NP X-2 " Zlepšenie a zvýšenie dostupnosti služieb zamestnanosti"

1. V Článku I. v bode č. 1.1 v tabuľke sa vypúšťa výstup s kódom A2 – S4 a mení sa názov výstupu s kódom A2-S3 na „Nasadenie e-learningového modulu“
2. V Článku I. v bode č. 1.2 sa dopĺňa veta v nasledovnom znení:
„Blížšia špecifikácia predmetu tejto zmluvy uvedeného v tabuľke v bode 1.1 s kódmi výstupu A2-S1, A2-S2, A2-S3 je uvedená v prílohe č. 3 a 4 tejto zmluvy.“
3. V Článku III. v bode č. 3.3 v tabuľke č. 1 Etapy a výstupy implementácie Národného projektu X-2, „Zlepšenie a zvýšenie dostupnosti služieb zamestnanosti“ sa vypúšťa výstup s kódom A2 – S4 a a mení sa názov výstupu s kódom A2-S3 na „Nasadenie e-learningového modulu“
4. V Článku V. bod 5.1 v tabuľke č. 2 „Výstupy implementácie Národného projektu X-2, „Zlepšenie a zvýšenie dostupnosti služieb zamestnanosti“ sa vypúšťa výstup s kódom A2 – S4 a mení sa názov výstupu s kódom A2-S3 na „Nasadenie e-learningového modulu“
5. Vypúšťa sa bod 5.4. v článku 5. zmluvy.
6. V Článku VI. Zmluvná cena sa v bode č. 6.7 tabuľka č. 3 Platobný kalendár implementácie Národného projektu X-2 „Zlepšenie a zvýšenie dostupnosti služieb zamestnanosti“ nahrádza nasledovnou tabuľkou:

Etapa	Výstup	Kód výstupu	Platobnosť podľa mesačnej, roľ	Cena bez DPH - mesačne, EUR	Cena bez DPH - roľ, EUR	Súčet DPH 19 % - EUR	Súčet DPH 20 % - EUR	Cena vrátane 19% DPH - EUR	Cena vrátane 20% DPH - EUR	Celkom po zľavách vrátane 19% DPH - EUR	Cena vrátane 20% DPH - EUR	Celkom po zľavách vrátane 20% DPH - EUR	Celkom po zľavách vrátane 20% DPH - EUR
1	Dokument „Analýza a zhodnotenie výchovného stavu rodenej a poskytovanie SZ“	A1 - S1	marc 10	86,266.00	352,266.00	66,044.26	69,044.26	102,799.34	454,888.82	557,688.26	102,799.34	454,888.82	557,688.26
	Dokument „Postup procesov a dátových tokov v rámci poskytovania SZ pre APPT“	A1 - S2	mar 10	32,587.00	145,368.00	34,004.67	34,904.67	38,778.52	174,199.34		38,778.52	174,199.34	
	Dokument „Postup procesov a dátových tokov v rámci poskytovania SZ pre PPTP“	A1 - S3	mar 10	26,974.00	117,563.00	27,402.03	27,402.03	32,099.06	139,999.97		32,099.06	139,999.97	
	Dokument „Postup procesov a dátových tokov v rámci poskytovania SZ pre zamestnávateľov EU a neEU“	A1 - S4	mar 10	12,857.00	56,739.00	13,603.24	13,603.24	15,299.83	69,999.41		15,299.83	69,999.41	
	Dokument „Postup procesov a dátových tokov v rámci poskytovania SZ pre odborníkov poradenstva“	A1 - S5	mar 10	12,857.00	56,739.00	13,603.24	13,603.24	15,299.83	69,999.41		15,299.83	69,999.41	
	Dokument „Postup procesov a dátových tokov v rámci poskytovania SZ pre jednotlivých výkonných, školených a reporting systémov poskytovanie služieb zamestnanosti“	A1 - S6	mar 10	26,974.00	117,563.00	27,402.03	27,402.03	32,099.06	139,999.97		32,099.06	139,999.97	
	Dokument „Postup procesov a dátových tokov v rámci poskytovania SZ pre zamestnávateľov EU a neEU“	A1 - S7	mar 10	26,974.00	117,563.00	27,402.03	27,402.03	32,099.06	139,999.97		32,099.06	139,999.97	
										699,373.44			699,373.44
													751,776.00
2	Grafika „Návrh a vypracovanie systému rodenej a SZ zamestnávateľ, súhrn jednotlivých procesov pre poskytovanie SZ jednotlivým úsekom práce a úsekom práce sociálnych ved a iných“	A1 - S8	okt 10	63,446.00	341,032.00	76,842.63	78,182.63	78,439.66	405,888.43	481,298.02	78,439.66	405,888.43	481,298.02
	Dokument „Návrh konceptuálneho diagramu pre modernizovaný systém služieb zamestnanosti“	A1 - S9	október 10	44,032.00	235,210.00	53,056.17	53,056.17	52,299.27	279,699.50		52,299.27	279,699.50	
	Dokument „Návrh systému rodenej SZ pre APPT“	A1 - S10	október 10	21,147.83	111,720.00	25,245.06	25,245.06	25,159.93	122,559.65		25,159.93	122,559.65	
	Dokument „Návrh systému rodenej SZ pre PPTP“	A1 - S11	október 10	15,260.42	82,319.20	18,540.12	18,540.12	18,155.82	97,959.85		18,155.82	97,959.85	
	Dokument „Návrh systému rodenej SZ pre zamestnávateľov EU a neEU“	A1 - S12	október 10	11,025.20	55,789.00	13,264.61	13,264.61	12,118.99	63,959.62		12,118.99	63,959.62	
	Dokument „Návrh systému rodenej SZ pre odborníkov poradenstva“	A1 - S13	október 10	11,025.20	55,789.00	13,264.61	13,264.61	12,118.99	63,959.62		12,118.99	63,959.62	
	Dokument „Návrh systému pre jednotný výkonný, školený a reporting systémov poskytovanie služieb zamestnanosti“	A1 - S14	október 10	17,613.20	84,064.00	21,222.47	21,222.47	20,959.71	111,959.96		20,959.71	111,959.96	
	Dokument „Vypracovanie návrhu pre zverejnenie dátového súhrnu informácií o výkonnosti a výstupoch z procesov služieb zamestnanosti“	A1 - S15	október 10	17,613.20	84,064.00	21,222.47	21,222.47	20,959.71	111,959.96	1,036,637.84			1,036,637.84
													872,726.20
3	Vypracovanie systému rodenej SZ pre APPT	A1 - S16	september 11	21,714.20	107,596.20	37,888.36	38,882.05	37,739.80	199,439.43		38,057.04	201,115.44	
	Vypracovanie systému rodenej SZ pre PPTP	A1 - S17	september 11	22,890.60	123,476.00	27,810.19	29,273.86	27,239.81	146,939.77		27,466.72	148,174.56	
	Vypracovanie systému rodenej SZ pre zamestnávateľov EU a neEU	A1 - S18	september 11	16,537.80	86,164.40	19,897.22	20,944.84	19,675.96	104,935.44		19,845.28	105,821.28	
	Vypracovanie systému rodenej SZ pre odborníkov poradenstva	A1 - S19	september 11	16,537.80	86,164.40	19,897.22	20,944.84	19,675.96	104,935.44		19,845.28	105,821.28	
	Vypracovanie systému pre jednotný výkonný, školený a reporting systémov poskytovanie služieb zamestnanosti	A1 - S20	september 11	26,419.60	141,126.00	31,833.70	33,509.16	31,439.56	167,939.94		31,702.76	169,351.20	
	Vypracovanie systému dátového súhrnu informácií o výkonnosti a výstupoch z procesov služieb zamestnanosti	A1 - S21	september 11	26,419.60	141,126.00	31,833.70	33,509.16	31,439.56	167,939.94	1,069,356.80			1,069,356.80
	Licencia programového vybavenia - modul pre podporu procesov APPT	A1 - K1	august 11		578,786.10	109,971.64	115,759.62	0.00	694,769.74		0.00	694,769.74	
	Licencia programového vybavenia - modul pre podporu procesov PPTP	A1 - K2	august 11		578,786.10	109,971.64	115,759.62	0.00	694,769.74		0.00	694,769.74	
	Licencia programového vybavenia - modul pre podporu procesov zamestnávateľov EU a neEU	A1 - K3	august 11		385,865.40	73,314.43	77,173.68	0.00	459,179.83		0.00	459,179.83	
	Licencia programového vybavenia - modul pre podporu procesov odborníkov poradenstva	A1 - K4	august 11		385,865.40	73,314.43	77,173.68	0.00	459,179.83		0.00	459,179.83	
4	Licencia programového vybavenia - interaktívny spoločný systém	A1 - K5	august 11		752,857.00	67,042.83	70,571.40	0.00	419,999.63		0.00	420,426.46	
	Licencia programového vybavenia - spoločný server / späťkód	A1 - K6	august 11		317,478.00	60,320.82	63,495.89	0.00	377,796.62	3,051,657.76	0.00	3,051,657.76	
													3,110,584.40
													2,599,562.00
5	Služby "Centrálna a konsolidácia údajov zariadení" (Protokol v výkonnosti služieb)	A1 - K7	okt 11	115,328.86	680,596.33	169,225.94	169,185.20	137,238.72	1,047,913.20	1,188,151.82	128,291.36	1,058,719.20	1,156,111.19
	Technická vybavenia - Vybavenie modulu školenia, jednotky	A1 - K8	okt 11	4,327.00	30,083.00	6,537.30	6,882.69	5,148.13	35,796.77	40,947.90	5,182.40	36,099.40	41,292.00
	Služby "Nasadenie systému rodenej SZ a procesného rodenej SZ a školení úradov" (Protokol v výkonnosti služieb)	A1 - S22	október 12	10,501.00	58,739.00	12,156.17	13,846.00	12,499.76	69,695.41	82,396.17	12,604.30	70,466.80	83,291.60
	Služby "Nasadenie systému rodenej SZ a procesného rodenej SZ pre všetky úrady" (Protokol v výkonnosti služieb)	A1 - S23	október 12	101,113.32	631,433.66	139,183.93	148,598.40	120,324.84	781,406.06	871,730.92	121,336.00	757,720.39	876,058.39
	Služby "Klasické vzdelávanie pre administrátorov"	A2 - S1	mar 12	4,492.00	11,098.00	3,146.40	3,312.00	5,583.48	14,122.92		5,630.40	14,241.60	
	Služby "Klasické vzdelávanie pre zamestnávateľov"	A2 - S2	mar 12	60,304.21	557,535.01	117,420.55	122,579.00	71,794.15	653,535.92		72,387.31	669,106.61	
	Služby "Nasadenie e-learningového modulu"	A2 - S3	mar 12	46,071.00	196,879.00	44,963.12	47,329.80	47,886.87	233,924.28	1,036,812.89	48,087.63	235,896.03	1,045,323.62
													871,103.02

7. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisania a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.



Národný projekt NP X-2 " Zlepšenie a zvýšenie dostupnosti služieb zamestnanosti"

8. Ostatné ustanovenia zmluvy neupravené týmto dodatkom ostávajú v platnosti.
9. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých po ich podpísaní dva exempláre obdrží objednávatel' a dva zhotoviteľ'.
10. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú prílohy:
Príloha 3: popis projektu pre SR
Príloha 4: popis projektu pre BSK

V Bratislave dňa

V Bratislave dňa:

V Bratislave dňa:

Atos IT Solutions and Services s.r.o.Ing. Peter Prónay
Konateľ

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodinyMUDr. Ivan Juráš
generálny riaditeľ



Národný projekt NP X-2 " Zlepšenie a zvýšenie dostupnosti služieb zamestnanosti"

Príloha č. 3: popis projektu pre SR

1. Stručný popis projektu – Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu

Modernizácia SZ bude podporená rozširovaním možností evidovania nahlásených voľných pracovných miest.

2. Stručný popis projektu – Spôsob realizácie projektu – Aktivita 1, Aktivita 2

Aktivita 1: Modernizácia systému riadenia a poskytovania Služieb zamestnanosti

- modernizovanie systému riadenia a poskytovania Služieb zamestnanosti a návrh konsolidácie dátových zdrojov. Realizácia aktivity bude zabezpečená externou dodávkou tovarov a služieb. Výsledkom aktivity bude modernizovaný spôsob riadenia SZ, jednotné a centralizované procesy poskytovania SZ a jednotná a centralizovaná údajová základňa.

Aktivita 2: Vzdelávanie

Vzdelávanie bude zamerané na školenie administrátorov a zamestnancov služieb zamestnanosti Ústredia PSVR a úradov PSVR formou klasického vzdelávania.

Obsahom klasického vzdelávania bude: systém riadenia APTP, systém riadenia PPTP, systém riadenia pre zamestnávanie cudzincov EU a nonEU, systém pre jednotné výkazníctvo, štatistiky a reporting výsledkov poskytovania služieb zamestnanosti; systém riadenia Odborného poradenstva a spracovanie informácií z dátových skladov. V rámci Aktivity 2 bude zabezpečené nasadenie e-learningového modulu, ktorého obsahom je vytvorenie školiacej aplikácie. Nastavenie e-learningového modulu je doplnkom klasickej formy vzdelávania budúcich užívateľov informačného systému SZ. Pre zamestnancov SZ budú dostupné e-learningové lekcie formou testovacích scenárov (nápoveda) pre nasledovné oblasti riadenia SZ: APTP, PPTP, Zamestnávanie občanov EU a nonEU a Odborné poradenstvo. Ako e-learningový modul bude použitá samostatná aplikácia SZ, ktorá bude obsahovať manuál, funkcionality a databázu pre realizáciu e-learningového vzdelávania.

3. Hodnoty merateľných ukazovateľov



Národný projekt NP X-2 " Zlepšenie a zvýšenie dostupnosti služieb zamestnanosti"

12. Hodnoty merateľných ukazovateľov						
Typ	Názov	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet osôb vyškolených v projekte	počet	0	2009	2 751	2012
	Počet projektov zameraných na modernizáciu alebo rozšírenie služieb zamestnanosti – verejný sektor	počet	0	2009	1	2012

4. Predpokladaná situácia v budúcnosti – Tab. 2

Tab. 2						
Typ	Názov	Merná jednotka	Východisko		Plán	
			hodnota	rok	hodnota	rok
Výsledok	Počet projektov zameraných na modernizáciu alebo rozšírenie služieb zamestnanosti – verejný sektor	Počet	0	2009	1	2012
	Počet osôb vyškolených v projekte	Počet	0	2009	2 751	2012

5. Navrhované aktivity projektu – Tab. 3



Národný projekt NP X-2 " Zlepšenie a zvýšenie dostupnosti služieb zamestnanosti"

Tab. 3

Aktivita	Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek
Aktivita 1 – Modernizácia systému riadenia a poskytovania služieb zamestnanosti	Počet projektov zameraných na modernizáciu alebo rozšírenie služieb zamestnanosti – verejný sektor	Počet	1
Aktivita 2 - Vzdelávanie	Počet osôb vyškolených v projekte	Počet	2 751

6. Navrhované aktivity projektu – Aktivita 1: Modernizácia systému riadenia a poskytovania Služieb zamestnanosti

Realizácia aktivity bude zabezpečená externou dodávkou tovarov a služieb. Výsledkom aktivity bude modernizovaný spôsob riadenia SZ, jednotné a centralizované procesy poskytovania SZ a jednotná a centralizovaná údajová základňa.

7. Navrhované aktivity projektu – Aktivita 2: Vzdelávanie



Národný projekt NP X-2 " Zlepšenie a zvýšenie dostupnosti služieb zamestnanosti"

Klasická forma vzdelávania

Formou klasického vzdelávania budú školení administrátori a ostatní budúci užívatelia vytváraného informačného systému služieb zamestnanosti. Celkový počet školených administrátorov je 86, čo zodpovedá 2 administrátori na jeden Úrad PSVR v rámci SR (t.j. 43 úradov PSVR x 2 zamestnanci = celkom 86 administrátorov), s výnimkou Bratislavského kraja. Celkový počet ostatných školených budúcich užívateľov informačného systému služieb zamestnanosti je 2 665 v rámci SR, s výnimkou Bratislavského kraja.

Klasické vzdelávanie bude pozostávať z dvoch častí:

- a) systémové vzdelávanie, ktoré absolvuje každý budúci užívateľ systému - Celkový počet školených osôb je 2 665 + 86 administrátorov v rámci SR s výnimkou Bratislavského kraja a bude v rozsahu 2 dni
- b) odborné vzdelávanie, ktoré absolvuje zamestnanec podľa jeho konkrétnej pracovnej činnosti. Celkový počet školených osôb je 2 665 + 86 administrátorov v rámci SR, s výnimkou Bratislavského kraja. Počet dní na odborné vzdelávanie pre každého zamestnanca bude individuálny a bude určený podľa jeho konkrétnej pracovnej činnosti. Vopred nie je možné určiť na základe zmien v pracovných zaradeniach, kto na aké školenie pôjde.

Typy odborného vzdelávania a počet dní trvania každého typu vzdelávania:

Administrátorské - 1deň

APTP - 2 dni

PPTP- 2 dni

Odborné poradenstvo - 1 deň

Zamestnávanie cudzincov - 1 deň

Štatistiky a reporting - 3 dni

Manažérske - 1 deň

Súčasťou tejto formy vzdelávania bude vytvorenie tzv. mobilnej školiacej jednotky zakúpením techniky potrebnej na realizáciu školení administrátorov a zamestnancov služieb zamestnanosti. Aktivita bude realizovaná dodávateľsky.

Nasadenie e-learningového modulu

Nastavenie e-learningového modulu je doplnkom klasickej formy vzdelávania budúcich užívateľov vytváraného informačného systému služieb zamestnanosti (ďalej len SZ). Obsahom nastavenia e-learningového modulu je vytvorenie školiacej aplikácie. Pre zamestnancov SZ budú dostupné e-learningové lekcie pre nasledovné oblasti riadenia SZ: APTP, PPTP, Zamestnávanie občanov EU a nonEU a Odborné poradenstvo. Ako e-learningový modul bude použitá samostatná aplikácia SZ, ktorá bude obsahovať manuál, funkcionality a databázu pre realizáciu e-learningového vzdelávania.



Národný projekt NP X-2 " Zlepšenie a zvýšenie dostupnosti služieb zamestnanosti"

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet projektov zameraných na modernizáciu alebo rozšírenie služieb zamestnanosti - verejný sektor	počet	0	2009	1	2012
	Počet osôb vyškolených v projekte	počet	0	2009	2 751	2012

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

	Názov aktivity	Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
	Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1	Modernizácia systému riadenia a poskytovania Služieb zamestnanosti	Počet projektov zameraných na modernizáciu alebo rozšírenie služieb zamestnanosti - verejný sektor	Počet	1
2	Vzdelávanie	Počet osôb vyškolených v projekte	Počet	2 751



Národný projekt NP X-2 " Zlepšenie a zvýšenie dostupnosti služieb zamestnanosti"

Príloha č. 4: popis projektu pre BSK

1. Stručný popis projektu - Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu

Modernizácia SZ bude podporená rozširovaním možností evidovania nahlásených voľných pracovných miest.

2. Stručný popis projektu – Spôsob realizácie projektu – Aktivita 1, Aktivita 2

Aktivita 1: Modernizácia systému riadenia a poskytovania Služieb zamestnanosti

- modernizovanie systému riadenia a poskytovania Služieb zamestnanosti a návrh konsolidácie dátových zdrojov. Realizácia aktivity bude zabezpečená externou dodávkou tovarov a služieb. Výsledkom aktivity bude modernizovaný spôsob riadenia SZ, jednotné a centralizované procesy poskytovania SZ a jednotná a centralizovaná údajová základňa.

Aktivita 2: Vzdelávanie

Vzdelávanie bude zamerané na školenie administrátorov a zamestnancov služieb zamestnanosti Ústredia PSVR a úradov PSVR formou klasického vzdelávania.

Obsahom klasického vzdelávania bude: systém riadenia APTP, systém riadenia PPTP, systém riadenia pre zamestnávanie cudzincov EU a nonEU, systém pre jednotné výkazníctvo, štatistiky a reporting výsledkov poskytovania služieb zamestnanosti; systém riadenia Odborného poradenstva a spracovanie informácií z dátových skladov. V rámci Aktivity 2 bude zabezpečené nasadenie e-learningového modulu, ktorého obsahom je vytvorenie školiacej aplikácie. Nastavenie e-learningového modulu je doplnkom klasickej formy vzdelávania budúcich užívateľov informačného systému SZ. Pre zamestnancov SZ budú dostupné e-learningové lekcie formou testovacích scenárov (nápoveda) pre nasledovné oblasti riadenia SZ: APTP, PPTP, Zamestnávanie občanov EU a nonEU a Odborné poradenstvo. Ako e-learningový modul bude použitá samostatná aplikácia SZ, ktorá bude obsahovať manuál, funkcionality a databázu pre realizáciu e-learningového vzdelávania.

3. Navrhované aktivity projektu – Tab. 3



Národný projekt NP X-2 " Zlepšenie a zvýšenie dostupnosti služieb zamestnanosti"

Tab. 3

Aktivita	Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek
Aktivita 1 – Modernizácia systému riadenia a poskytovania služieb zamestnanosti	Počet projektov zameraných na modernizáciu alebo rozšírenie služieb zamestnanosti – verejný sektor	Počet	1
Aktivita 2 - Vzdelávanie	Počet osôb vyškolených v projekte	Počet	314

4. Aktivita 1: Modernizácia systému riadenia a poskytovania Služieb zamestnanosti

Realizácia aktivity bude zabezpečená externou dodávkou tovarov a služieb. Výsledkom aktivity bude modernizovaný spôsob riadenia SZ, jednotné a centralizované procesy poskytovania SZ a jednotná a centralizovaná údojová základňa.

5. Aktivita 2: Vzdelávanie



Národný projekt NP X-2 " Zlepšenie a zvýšenie dostupnosti služieb zamestnanosti"

Klasická forma vzdelávania

Formou klasického vzdelávania budú školení administrátori a ostatní budúci užívatelia vytváraného informačného systému služieb zamestnanosti. Celkový počet školených administrátorov je 34 v rámci Bratislavského kraja. Celkový počet ostatných školených budúcich užívateľov informačného systému služieb zamestnanosti je 280 v rámci Bratislavského kraja.

Klasické vzdelávanie bude pozostávať z dvoch častí:

- c) systémové vzdelávanie, ktoré absolvuje každý budúci užívateľ systému - Celkový počet školených osôb je 280 + 34 administrátorov v rámci Bratislavského kraja a bude v rozsahu 2 dni
- d) odborné vzdelávanie, ktoré absolvuje zamestnanec podľa jeho konkrétnej pracovnej činnosti. Celkový počet školených osôb je 280 + 34 administrátorov v rámci Bratislavského kraja. Počet dní na odborné vzdelávanie pre každého zamestnanca bude individuálny a bude určený podľa jeho konkrétnej pracovnej činnosti. Vopred nie je možné určiť na základe zmien v pracovných zaradeniach, kto na aké školenie pôjde.

Typy odborného vzdelávania a počet dní trvania každého typu vzdelávania:

Administrátorské - 1deň

AFTP - 2 dni

PPTP- 2 dni

Odborné poradenstvo - 1 deň

Zamestnávanie cudzincov - 1 deň

Štatistiky a reporting - 3 dni

Manažérske - 1 deň

Súčasťou tejto formy vzdelávania bude vytvorenie tzv. mobilnej školiacej jednotky zakúpením techniky potrebnej na realizáciu školení administrátorov a zamestnancov služieb zamestnanosti. Aktivita bude realizovaná dodávateľsky.

Nasadenie e-learningového modulu

Nastavenie e-learningového modulu je doplnkom klasickej formy vzdelávania budúcich užívateľov vytváraného informačného systému služieb zamestnanosti (ďalej len SZ). Obsahom nastavenia e-learningového modulu je vytvorenie školiacej aplikácie. Pre zamestnancov SZ budú dostupné e-learningové lekcie pre nasledovné oblasti riadenia SZ: AFTP, PPTP, Zamestnávanie občanov EU a nonEU a Odborné poradenstvo. Ako e-learningový modul bude použitá samostatná aplikácia SZ, ktorá bude obsahovať manuál, funkcionality a databázu pre realizáciu e-learningového vzdelávania.

6. Príloha 2 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku – Predmet podpory NFP – bod 4 a 5



Národný projekt NP X-2 " Zlepšenie a zvýšenie dostupnosti služieb zamestnanosti"

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet projektov zameraných na modernizáciu alebo rozšírenie služieb zamestnanosti - verejný sektor	počet	0	2009	1	2012
	Počet osôb vyškolených v projekte	počet	0	2009	314	2012

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity	Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1	Modernizácia systému riadenia a poskytovania Služieb zamestnanosti	Počet projektov zameraných na modernizáciu alebo rozšírenie služieb zamestnanosti - verejný sektor	Počet
2	Vzdelávanie	Počet osôb vyškolených v projekte	Počet