

DODATOK Č.1
K ZMLUVE O DIELO ZO DŇA 19.6.2023

Uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zák.č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, zák. č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Objednávateľ: **Obec Nižný Tvarožec**
Sídlo: Nižný Tvarožec 34, 086 02 Gaboltov
Štatutárny zástupca: Bc. Dana Karnišová
IČO: 00322440
Bankové spojenie:
IBAN: SK77 5600 0000 0036 1659 2001

Zhotoviteľ: **CUKSTAV s.r.o**
Sídlo: Stocklová 3263/49, 085 01 Bardejov
Zapísaný v: OR Okr sud PO
Zastúpená: František Harčarik konateľ
Osoba oprávnená rokovať
vo veciach zmluvných: František Harčarik
vo veciach technických: František Harčarik
IČO: 45344086
DIČ: 2022947025
IČ DPH: SK2022947025
Bankové spojenie: VUB a.s.
Číslo účtu:
IBAN: SK16 0200 0000 0032 4694 8559

Na základe dohody oboch zmluvných strán sa obsah predmetnej Zmluvy o dielo zo dňa 19.6.2023 mení a dopĺňa v nasledovnom rozsahu:

II.
Predmet dodatku

1. Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov objednávateľa sa čas predmetu zmluvy predlžuje do 30.6.2024

Článok III.
Závěrečné ustanovenia

1. Zmluvné strany berú na vedomie, že ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 19.6.2023, ostávajú týmto Dodatkom č. 1 nedotknuté a platia v pôvodnom znení vrátane celkovej zmluvnej ceny.
2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
3. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho dva obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. 1 riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku č. 1 a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.

za Zhotoviteľa

za Objednávateľa

v Bardejove dňa 20.12.2023

v N. Tvarožci dňa 20.12.2023

František Harčarik konateľ

Bc Dana Karnišová starostka obce