

## DODATOK č.1

### k Zmluve o dielo č. 31/2023

**uzatvorenej v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov**

(ďalej len „dodatok“)

medzi zmluvnými stranami:

#### 1. Objednávateľ:

Obchodné meno:	<b>Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. -,r.s.p“</b>
Sídlo:	Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa
Zastúpený:	<b>PhDr. Ľuboš Tomko – konateľ</b>
IČO:	53538773
DIČ:	2121450012
Zapísaný v OR:	Okresný súd Prešov, oddiel sro, vložka: č. 41768/P, dňa 26.02.2021, registrovaný sociálny podnik evidovaný pod č. 368/1_RSP
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu IBAN:	SK71 0900 0000 0051 7893 0478

(ďalej len „objednávateľ“)

#### 2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	<b>COLAS Slovakia, A.S.</b>
Sídlo:	Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava
Zastúpený:	<b>Martin Papala – Predseda predstavenstva</b>
IČO:	31 651 402
DIČ:	2020 492 111
Zapísaný v obchodnom registri:	Okresný súd Trnava, oddiel Sa, vložka č. 10798/T
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu:	SK65 0900 0000 0051 6091 6328
Tel. kontakt:	+421 904 703 508 p. Marián Adamčík – vedúci strediska

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej aj ako „zmluvné strany“)

### Čl.1

#### Predmet dodatku

- 1.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 10.10.2023 zmluvu o dielo, predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa zhotoviť a odovzdať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo – kompletnú a úplnú realizáciu stavby: **„Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Stará Ľubovňa“** v požadovanej kvalite bez väd a nedostatkov, brániacich užívaniu, v dojednanom čase a podľa podmienok dohodnutých v zmluve o dielo č. objednávateľa: 31/2023.
- 1.2. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo z dôvodu zmeny výšky ceny diela, vzniku navyše a menej prác na objektoch stavby podľa prílohy č.

1 tohto dodatku, vyvolaných zmenou technického riešenia resp. skladby konštrukcie časti úseku nepredvídateľných v čase prípravy projektu.

1.3. V súlade s Čl. 13 Záverečné ustanovenia, bod 13.1 Zmluvy o dielo ako aj pri dodržaní § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa zmluvné strany dohodli na úprave znenia čl.3 Cena diela a platobné podmienky bod 3.2, ktorý znie nasledovne :

## Čl.2

### Zmena čl. 3 bod 3.2 – Cena diela a platobné podmienky v znení:

V zmluve o dielo sa vypúšťa pôvodné znenie a nahrádza sa novým znením.

3.1 *Cena diela v rozsahu plnenia podľa tohto dodatku je navýšená v zmysle priloženého rozpočtu navyše a menej prác, ktorý je dojednaný v súlade so zákonom č.18/1996 Z.z. o cenách v zmysle neskorších predpisov, vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov.*

a) *Cena menej prác – odpočet zmluvných položiek, ktoré boli vyvolané zmenou technického riešenia a ktoré tvoria prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 1, pričom cena za menej práce činí:*

cena bez DPH:	- 10 983,44€
DPH	20%
cena s DPH	- 13 180,130€

b) *Cena navyše prác – prírpočet položiek, ktoré boli vyvolané zmenou technického riešenia a ktoré tvoria prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 1, pričom cena za navyše práce činí:*

Cena bez DPH:	55 868,32€
DPH	20%
Cena s DPH	67 041,98€

c) *Celková cena Dodatku č. 1 po menej a navyše prácach je:*

Cena bez DPH:	44 884,88€
DPH	20%
Cena s DPH	53 861,86€

**Celková cena za zhotovenie diela podľa čl. 3 Zmluvy o dielo v znení Dodatku č. 1 je:**

<b>Cena celkom bez DPH:</b>	<b>375 008,53€</b>
<b>DPH</b>	<b>20%</b>
<b>Cena celkom s DPH:</b>	<b>450 010, 236€</b>

## Čl.3

### Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo formálne a/alebo obsahovo neupravené týmto dodatkom zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
2. Dodatok č.1 bol vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a jeden zhotoviteľ.
3. Dodatok č.1 tvorí nedeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č.

4. Dodatok č 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle objednávateľa.
5. Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto dodatku, že dodatok nebol dohodnutý v tiesni ani za nevýhodných podmienok a že ho uzavreli z vlastnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne.

Príloha:

Zmluvný rozpočet navyše a menej prác

V Starej Ľubovni, dňa 22.12.2023

V Košiciach, 22.12.2023

Podpísané

Podpísané

**Objednávateľ**  
**PhDr. Ľuboš Tomko – konateľ**

**Zhotoviteľ**  
**COLAS Slovakia, a.s.**

Príloha č. 1 – Zmluvný rozpočet navyše a menej prác

stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Stará Ľubovňa 2023

		Navyše práce	Namenej práce
0100	<b>REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V MESTE STARÁ ĽUBOVŇA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SO 101	SO 101 - SO 101 - Rekonštrukcia ulice Podsadek		
SO 102	SO 102 - SO 102 - Rekonštrukcia Továrenskej ulice		
SO 103	SO 103 - SO 103 - Rekonštrukcia Hviezdoslavovej ulice		
0200	<b>VÝSTAVBA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE PRI JAKUBIANKE V MESTE STARÁ ĽUBOVŇA</b>	<b>34 522,59</b>	<b>-10 983,44</b>
SO 102-00	SO 102-00 - SO 102-00 Obslužná komunikácia funkčnej triedy C3 km 0,064 60-0,530 00	34 522,59	-10 983,44
0300	<b>Chodníky_zadanie_chodníky_MRK</b>	<b>21 345,73</b>	<b>-10 983,44</b>
<b>Celkom bez DPH</b>		<b>55 868,32</b>	<b>-10 983,44</b>