

DODATOK Č. 2

Číslo dodatku objednávateľa: 35/2024/ŽPD

Číslo dodatku zhotoviteľa:

K ZMLUVE O DIELO

Zakrytie a rekultivácia skládky Veterná Poruba
uzavretej podľa ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Číslo zmluvy objednávateľa: 542/2023/ŽP

Číslo zmluvy zhotoviteľa: 013/2013

medzi zmluvnými stranami:

1. OBJEDNÁVATEĽ

sídlo : Mesto Liptovský Mikuláš
IČO : Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, Slovensko
DIČ : 00315524
DIČ : 2021031111
IČ DPH: : Nie je platca DPH
bankové spojenie : PRIMA banka a.s. Slovensko, pobočka Liptovský Mikuláš
číslo účtu /IBAN : SK89 5600 0000 0016 0044 3002
zastúpený : Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach
a) zmluvných : Ing. Gabriel Lengyel
b) technických : Ing. Gabriel Lengyel
c) výkonu technického dozoru investora stavby : Patrik Habo, Ing. Ľubomír Sidor
d) kontroly zhotovenia Diela v priebehu realizácie : Patrik Habo, Ing. Ľubomír Sidor
e) prevzatia Diela : Ing. Gabriel Lengyel
číslo telefónu : 044 /55 65 380
e-mail : lmikulas@mikulas.sk
(ďalej len „Objednávateľ“)
a

2. ZHOTOVITEĽ

sídlo: : Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, SPOL. s.r.o.
IČO : Pod Stráňami 4, Liptovský Mikuláš 031 01
DIČ : 31602363
DIČ : 2020429059
bankové spojenie :
číslo účtu /IBAN :
zastúpený : Petra Pelachová Mičudová, konateľka
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach
a) zmluvných : Petra Pelachová Mičudová, konateľka
b) technických : Pavol Baláž, riaditeľ spoločnosti
c) výkonu funkcie stavbyvedúceho : Ing. Michal Furdek, výrobný riaditeľ
e-mail : Miloš Kováč, :
zapísaný: : v OR Okresného Súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 1742/L

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“ alebo spoločne ako „Zmluvné strany“)

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Zmluvné strany na základe vzájomnej dohody a v zmysle § 18 ods. 1 písm. b), a c) nasl. zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení uzatvárajú tento Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. zhotoviteľa 013/2013. č. objednávateľa 542/2023/ŽP.

1.2 Počas realizácie stavebných prác na diele „**Zakrytie a rekultivácia skládky Veterná Poruba**“ boli zistené vážne nedostatky v pôvodne uzatvorenom telese skládky Veterná Poruba, ktoré nebolo možné predpokladať v rámci prípravy a schvaľovania projektovej dokumentácie a to najmä:

a) nevhodná skladba rekultivačnej zeminy a jej nedostatočné množstvo na časti skládky, čo predstavuje práce na viac v predpokladanej hodnote 238 833 € s DPH

b) chýbajúci drenážny geokompozit na odvod plynov v rozsahu cca 20% rozlohy telesa skládky, čo predstavuje práce na viac v predpokladanej hodnote 227 554 € s DPH

c) realizáciou prác bola zistená nemožnosť dodržať technologický postup pri odstraňovaní rekultivačnej zeminy takým spôsobom, aby bol ponechaný pôvodný drenážny geokompozit v technickom stave, ktorý by dovoľoval položiť naň novú tesniacu a drenážnu geokompozitnú vrstvu. Jedná sa o práce navyše v predpokladanej hodnote 17 112 € s DPH

d) pred realizačným zameraním telesa skládky došlo k rozdielu reálnej plochy skládky voči údaju uvedenému v projekčnom výkaze výmer a to v rozsahu 6 212 m². Tento rozdiel má dopad na rozsah potrebných zemných prác, ktoré je potrebné realizovať ako práce na viac v predpokladanej hodnote 97 251 € s DPH.

2. PREDMET DODATKU

2.1 Zmluvné strany sa na základe vzájomnej dohody dohodli na navýšení ceny diela „**Zakrytie a rekultivácia skládky Veterná Poruba**“ a uzatvárajú tento **Dodatok č. 2** k Zmluve o dielo, číslo Objednávateľa 542/2023/ŽP, číslo Zhotoviteľa 013/2013, uzatvorenej medzi zmluvnými stranami dňa 11.07.2023 (ďalej len „Zmluva o dielo“) a v znení dodatku č. 1, číslo Objednávateľa 788/2023/ŽP, číslo Zhotoviteľa 013/2013/1, uzatvorenej medzi zmluvnými stranami zo dňa 14.09.2023.

Cena diela sa navyšuje o navyše práce, ktoré sú zapracované v rozpočte stavby ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku.

2.2 Na základe bodu 2.1 tohto dodatku sa mení text v Zmluve o dielo čl. III Cena za Dielo, bodu 1.nasledovne:

Pôvodný text v zmysle dodatku č. 1:

Cena diela vyplýva z ponuky Zhotoviteľa predloženej vo verejnom obstarávaní a je stanovená v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške: Cena bez DPH 1 063 058,19 EUR (slovom: jedenmiliónšesťdesiattritisícpäťdesiatosemEUR/19 centov), DPH 20% 212 611,64 EUR (slovom: DvestodvanásťtisícšesťstojednásťEUR/64centov),cena spolu s DPH 1 275 669,83 EUR (slovom:jednemilióndvestosedemdesiatpäťtisícšesťstošesťdesiatdeväťEUR/19centov) je dohodnutá ako konečná, maximálna a nemenná, okrem prípadov uvedených v odseku 4 tohto článku.

Nový text:

Cena diela vyplýva z ponuky Zhotoviteľa predloženej vo verejnom obstarávaní a je stanovená v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z.

z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške: Cena bez DPH 1 546 996,83 EUR (slovom: jedenmiliónpäťstoštyridsaťšesťtisícdeväťstodevät'desiatšesť EUR/83 centov), DPH 20% 309 399,37 EUR (slovom: tristodevättisícristodeveťdesiatdeväť EUR/37centov), cena spolu s DPH 1 856 396,20 EUR (slovom: jedenmiliónosemstopaťdesiatšesťtisícristodevät'desiatdeväť EUR/20 centov) je dohodnutá ako konečná, maximálna a nemenná, okrem prípadov uvedených v odseku 4 tohto článku.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú v platnosti nezmenené.
- 3.2. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch – z ktorých dve vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
- 3.3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť po jeho zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.
- 3.4. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si tento Dodatok prečítali a jeho obsahu porozumeli. Nižšie svojím podpisom potvrdzujú, že obsah tohto Dodatku vyjadruje ich skutočnú, vážnu a slobodnú vôľu.

Prílohy Dodatku č. 2:

Príloha č. 1 – cenová kalkulácia

V Liptovskom Mikuláši, dňa 12. 01. 2024

Za Objednávatel'ä


Ing. Ján Blaháč, PhD.
Primátor mesta



V Liptovskom Mikuláši, dňa 11. 01. 2024

Za Zhotovitel'ä

meno, priezvisko, funkcia, pečiatka



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dodatok_Zakrytie a rekultivácia skládky Veterná Poruba

Objekt:

SO - 104 Zakrytie a rekultivácia skládky Veterná Poruba

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

8. 1. 2024

Objednávateľ:

Mesto Liptovský Mikuláš

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r.o.

IČO:

31602363

IČ DPH:

SK2020429059

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 546 996,83

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	1 546 996,83	20,00%	309 399,37

Cena s DPH

v EUR

1 856 396,20

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

12. 01. 2024

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 11. 01. 2024

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Dodatok_Zakrytie a rekultivácia skládky Veterná Poruba

Objekt:

SO - 104 Zakrytie a rekultivácia skládky Veterná Poruba

Miesto:

Dátum: 8. 1. 2024

Objednávateľ:

Mesto Liptovský Mikuláš

Projektant:

Zhotoviteľ:

Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 546 996,83

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 528 594,98

D 1

Zemné práce

485 981,27

1	K	122101104	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1 a 2, nad 10000 m3	m3	34 615,925	0,96	33 231,29
2	M	583Ponuk.cenaH Z	Humozna zemina	m3	9 252,635	0,61	5 644,11
3	M	583Ponuk.cena	Rekultivačná zemina	m3	7 872,240	0,61	4 802,07
4	K	122101104.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1 a 2, nad 10000 m3	m3	34 615,925	0,96	33 231,29
5	K	122101403	Výkop v zemníku na suchu v horninách 1-2, nad 1000 do 10000 m3-humózná zemina	m3	9 252,635	1,78	16 469,69
6	K	122101404	Výkop v zemníku na suchu v horninách 1-2, nad 10000 m3-rekultivačná a zásypová zemina	m3	7 872,240	1,79	14 091,31
7	K	132101102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.1a2 nad 100 m3	m3	194,410	6,43	1 250,06
8	K	162301181	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 10000 m3 na vzdialenosť 70 m	m3	69 231,850	0,86	59 539,39
9	K	162501142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	17 124,875	4,62	79 116,92
10	K	162501143	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	119 874,125	0,12	14 384,90
11	K	167102103	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 10000 m3 - z medziskládky	m3	34 615,925	0,41	14 192,53
12	K	171101102	Uloženie rekultivačnej zeminy do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Standard	m3	33 638,515	1,24	41 711,76
13	K	171101103	Uloženie zásypovej zeminy do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	3 876,850	3,47	13 452,67
14	K	171201204	Uloženie sypaniny na medziskládku nad 10000 m3	m3	34 615,925	0,56	19 384,92
15	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením rýh, do 100 m3	m3	194,410	10,59	2 058,80
16	K	180401212	Založenie trávniku lúčneho výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	43 211,185	0,39	16 852,36
17	M	005720000300.S	Osivá tráv - matonoh mnohokvetný - taliansky	kg	21,606	2,49	53,80
18	M	005720000400.S	Osivá tráv - kostrava lúčna	kg	21,606	3,83	82,75
19	M	005720000500.S	Osivá tráv - kostrava červená	kg	43,211	6,87	296,86
20	M	005720000800.S	Osivá tráv - lipnica lúčna	kg	43,211	7,60	328,40
21	M	005720000900.S	Osivá tráv - lipnica hájna	kg	32,097	4,07	130,63
22	M	005720000400.S 1	Osivá tráv - kostrava ovčia	kg	21,606	6,49	140,22
23	M	005720000700.S	Osivá tráv - hrebienka obyčajná	kg	10,803	4,92	53,15
24	M	005720000100.S 1	Osivá tráv - vika huňatá	kg	10,803	4,39	47,43
54	K	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	43 211,000	0,46	19 877,06
25	K	181301113	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2,hr. do 200 mm	m2	43 211,185	0,85	36 729,51
26	K	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	43 211,185	0,74	31 976,28
27	K	183105114	Hĺbenie jamky na svahu nad 1:2-1:1 , objemu nad 0,05 do 0,125 m3	ks	109,000	8,60	937,40
28	K	183403115	Obrobenie pôdy kultivátorovaním na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	43 211,185	0,12	5 185,34
29	K	183403251	Obrobenie pôdy smykovaním na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	43 211,185	0,07	3 024,78

Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
30	K	184102132	Výsadba dreviny s balom na svahu nad 1:2 do 1:1, pri priemere balu nad 200 do 300 mm	ks	109,000	25,07	2 732,63
31	M	0265179252	<i>Crataegus oxyacantha L. - Hloh obyčajný</i>	ks	15,000	10,84	162,60
32	M	0266200110	<i>Sambucus nigra - Báza čierna</i>	ks	10,000	16,19	161,90
33	M	0266200031	<i>Berberis vulgaris - Drač obyčajný</i>	ks	17,000	35,94	610,98
34	M	0266202430	<i>Viburnum opulus - Kalina obyčajná</i>	ks	20,000	26,18	523,60
35	M	02662001001	<i>Padus Avium Miller - Čremcha strapcovitá</i>	ks	14,000	35,33	494,62
36	M	02662001002	<i>Swida Sanguinea - Svib krvavý</i>	ks	16,000	8,52	136,32
37	M	02662001003	<i>Prunus Spinosa L. - Trnka obyčajná</i>	ks	17,000	18,02	306,34
38	K	185802123	Hnojenie pôdy na svahu nad 1:5 do 1:2 umelým hnojivom naširoko	t	2,593	845,12	2 191,40
39	M	2519115500	<i>Hnojivo priemyselné balené</i>	t	2,573	160,82	413,79
40	K	185802123.S	Hnojenie pôdy na svahu nad 1:5 do 1:2 umelým hnojivom naširoko	t	2,593	845,12	2 191,40
41	K	185803211	Povalcovanie trávniku v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	43 211,185	0,18	7 778,01

D 2

Zakladanie

839 000,24

55	K	289971212.S	Zhotovenie vrátane dodávky vrstvy z Drenážneho geokompozitu MD - odvod plynu	m2	9 938,530	7,75	77 023,61
42	K	289971312	Zhotovenie vrátane dodávky vrstvy z Drenážneho geokompozitu - voda na upravenom povrchu	m2	48 387,405	7,75	375 002,39
43	K	289971313	Zhotovenie vrátane dodávky vrstvy z Geosyntetickej bentonitovej rohože na upravenom povrchu	m2	48 371,780	8,00	386 974,24

D 8

Rúrové vedenie

3 389,75

44	K	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBH	ks	17,000	41,24	701,08
45	M	5922398900	<i>Prefabrikát betónový-šachtová skruž TBH 5/10 100xdl.50x hr.steny 9</i>	ks	17,170	79,68	1 368,11
46	K	894403011	Osadenie žel. betónového poklopu pre šachty, stropný akéhokoľvek druhu	ks	17,000	68,77	1 169,09
47	K	899713111	Orientačná tabuľka - Výstražná tabuľka na stĺpiku oceľovom	ks	17,000	8,91	151,47

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

199 796,12

48	K	966086221.S	Vybúranie želbet.poklopu šachty	ks	17,000	32,67	555,39
49	K	9660862211	Demontáž želbet. poklopu šachty	ks	17,000	12,61	214,37
52	K	979093111.S	Uloženie odstráneného drenážneho geokompozitu do násypu s hrubým urovnáním a zhutnením	t	215,000	12,10	2 601,50
53	K	979093511.S	Triedenie rekultivačnej zeminy (garancia získania 70% vhodného materiálu z pretriedenia)	t	45 680,200	4,30	196 424,86

D 99

Presun hmôt HSV

427,60

50	K	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	593,893	0,72	427,60
----	---	-----------	---	---	---------	------	--------

D PSV

Práce a dodávky PSV

14 259,63

D 715

Izolácie proti chemickým vplyvom

14 259,63

56	K	715101813.S	Odstránenie izolácie na ploche nad 1 m2 z fólií	m2	43 211,000	0,33	14 259,63
----	---	-------------	---	----	------------	------	-----------

D VRN

Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

4 142,22

51	K	000600011.S	Zariadenie staveniska - náklady prevádzkové, výrobné, sociálne a vyvolané investície zariadenia staveniska	súb	1,000	4 142,22	4 142,22
----	---	-------------	--	-----	-------	----------	----------