

Zmenový list číslo 004/2024

Objednávateľ	Finančné riaditeľstvo SR
Zhotoviteľ	Asseco Central Europe, a. s.
Produkt	DWH FR SR

Názov zadania

Zpracovanie legislatívnych zmien zákona č. 530/2023 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií, ktorým sa okrem iných menia aj nasledovné zákony:

- NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,
- č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

vo vzťahu k integračnému rozhraniu pre DWH - časť II.

Popis zadania

V rámci zabezpečenia potrieb objednávateľa a jeho povinností vyplývajúcich z vyššie uvedených zákonov požadujeme na strane integračného rozhrania realizáciu nasledovných požiadaviek:

1. Realizácia činností pre zapracovanie zmeny druhu príjmu (DP) „Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach“ (z mimorozpočtového DP na rozpočtový DP) v nadväznosti na zákon 530/2023 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií (ďalej len „zákon č. 530/2023 Z. z.“), a ktorým sa s účinnosťou od 31.12.2023 mení a dopĺňa zákon č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to nasledovne:
 - a) realizácia úpravy funkčnosti základných súvisiacich procesov pre oblasť účtovania,
 - b) realizácia úpravy funkčnosti ďalších súvisiacich procesov pre oblasť účtovania a úprava exportov dát, zapracovanie požadovaných reportov.
2. V zmysle zákona č. 530/2023 Z. z., ktorým sa s účinnosťou od 01.04.2024 mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, budú pre oblasť správnych poplatkov realizované nasledovné činnosti:
 - a) úprava sadzobníka správnych poplatkov pre vybrané položky,
 - b) úprava vybraných dokumentov,
 - c) úprava výšky sumy pri vrátení správneho poplatku,
 - d) úprava súvisiaca so zvýhodnením podania návrhu elektronickými prostriedkami,
 - e) zapracovanie vplyvu prechodného ustanovenia pre úkony a konania neukončené do 31.03.2024.

Riešenie bude realizované etapovite podľa požiadaviek definovaných objednávateľom nasledovne:

1. **Etapa**
Termín realizácie 10 pracovných dní od dátumu účinnosti tohto zmenového listu.
V rámci tejto etapy bude realizovaná požiadavka uvedená v bode 1a).
2. **Etapa**
Termín realizácie 32 pracovných dní od dátumu účinnosti tohto zmenového listu.
V rámci tejto etapy bude realizovaná požiadavka uvedená v bode 1b).

3. Etapa

Termín realizácie 34 pracovných dní od dátumu účinnosti tohto zmenového listu.

V rámci tejto etapy bude realizovaná požiadavka uvedená v bode 2.

Uvedené etapy budú implementované podľa príslušnej analýzy, ktorá bude pre účely každej z jednotlivých etáp vypracovaná.

#	Príloha	Formát

Prílohy špecifikované v horeuvedenom zozname tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto zmenového listu.

Etapa 1:

Termín realizácie	10 pracovných dní od účinnosti ZL
Počet človekohodín	304
Cena v EUR bez DPH	24 414,24,- EUR
DPH	4 882,85,- EUR
Cena v EUR s DPH	29 297,09,- EUR

Etapa 2:

Termín realizácie	32 pracovných dní od účinnosti ZL
Počet človekohodín	408
Cena v EUR bez DPH	32 766,48,- EUR
DPH	6 553,30,- EUR
Cena v EUR s DPH	39 319,78,- EUR

Etapa 3:

Termín realizácie	34 pracovných dní od účinnosti ZL
Počet človekohodín	188
Cena v EUR bez DPH	15 098,28,- EUR
DPH*	3 019,65,- EUR
Cena v EUR s DPH*	18 117,93,- EUR

* Pozn: Zmluvné strany sa z dôvodov zaokrúhľovacích rozdielov dohodli v Etape 3 na centovom vyrovnaní.

Objednávateľ a zhotoviteľ sa pre realizáciu tohto ZL dohodli, že predmetné etapy budú fakturované samostatne po zmluvne definovanom akceptačnom konaní.

Spolu:

Počet človekohodín	900
Cena v EUR bez DPH	72 279,00,- EUR
DPH	14 455,80,- EUR
Cena v EUR s DPH	86 734,80,- EUR
Zodpovedný zástupca zo strany zhotoviteľa	██████████
Zodpovedný zástupca zo strany objednávateľa	██████████

Reštrikcie, poznámky k funkcionalite

Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa súčinnosť a vytvorí podmienky pre realizáciu v dostatočnom rozsahu a požadovanom čase vo forme konzultácií, dodania príslušných podkladov, údajov, výstupov a spolupráce zástupcov FR SR, ako aj s dodávateľmi dotknutých IS potrebných pre realizáciu riešenia pre integračné rozhranie.

Predmetom dodávky podľa tohoto Zmenového listu je analýza, návrh riešenia, vývoj a dodanie diela zo strany zhotoviteľa. Nevyhnutné technické, softvérové, licenčné požiadavky, prípadne iné obdobné nároky a náklady súvisiace s realizáciou a následnou prevádzkou riešenia budú zabezpečené zo strany objednávateľa.

Termíny realizácie uvedené v tomto Zmenovom liste je možné po vzájomnej dohode objednávateľa a zhotoviteľa minimálne na úrovni vedenia projektu v odôvodnených prípadoch zmeniť alebo upraviť, najmä ak je to potrebné na zohľadnenie stavu testovania jednotlivých funkcionalít na testovacom prostredí, stavu na prevádzke, vzájomnej závislosti, či previazanosti pripravovaných funkcionalít, dopadov vyplývajúcich z integračných funkcionalít iných dodávateľov a v iných nevyhnutných prípadoch.

Toto zmenové konanie v zmysle bodu VI.3.c Zmluvy o poskytovaní servisu a údržby na programové vybavenie DWH a o technickej podpore na SW produkty pre DWH číslo ZD20020007 (ďalej len „Zmluva“) navyšuje hodnotu diela pre účely servisného paušálu o 0 %.

Dňa

Statutárny/i zástupca/ovia zhotoviteľa


MICHAL NAVRÁTIL
Asseco Central Europe, a. s.
Prokurista

Statutárny zástupca objednávateľa


Kalkulácia ZK 004/2024

P.č.	Činnosť	Prácnosť v ľudovo- hodinách	Jednotk. suma v EUR	Suma bez DPH v EUR	Sadzba DPH v %	Suma DPH v EUR	Suma celkom v EUR
1	Riadiace práce	65	80,31	5 220,15	20,00	1 044,03	6 264,18
2	Analytické práce spolu	241	80,31	19 354,71	20,00	3 870,94	23 225,65
3	Dizajnérske práce	123	80,31	9 878,13	20,00	1 975,63	11 853,76
4	Programátorské práce	234	80,31	18 792,54	20,00	3 758,51	22 551,05
5	Testovacie práce u zhotoviteľa	98	80,31	7 870,38	20,00	1 574,08	9 444,46
6	Databázová a systémová podpora u zhotoviteľa	0	80,31	0,00	20,00	0,00	0,00
7	Zpracovanie zmien do dokumentácie	46	80,31	3 694,26	20,00	738,85	4 433,11
8	Podpora inštačných prác u objednávateľa	0	80,31	0,00	20,00	0,00	0,00
9	Databázová a systémová podpora u objednávateľa	0	80,31	0,00	20,00	0,00	0,00
10	Podpora zhotoviteľa pri testovaní objednávateľom	93	80,31	7 468,83	20,00	1 493,77	8 962,60
	SPOLU	900		72 279,00		14 455,80	86 734,80

Dňa



Štatutárny/i zástupca/ovia zhotoviteľa



Štatutárny zástupca objednávateľa



MICHAL NAVRÁTIL
Asseco Central Europe, a. s.
Prokurista